

瀬戸ヶ島埋立地活用検討状況の経過について

当初予定	実際の経過
平成 26 年 5 月 30 日～平成 26 年 11 月 20 日 瀬戸ヶ島埋立地活用研究会開催（計 5 回）	同左 ※第 5 回研究会開催後、委員に持ち回り確認し、基本方針＜暫定版＞を作成 平成 26 年 12 月 8 日、10 日 市議会総務文教委員会、産業建設委員会に基本方針＜暫定版＞とパブコメ募集について報告
平成 26 年 12 月 17 日～平成 27 年 1 月 16 日 パブリックコメントの募集	平成 26 年 12 月 16 日 市議会全員協議会に基本方針＜暫定版＞とパブコメ募集について報告 ※更に議論が必要なため、パブリックコメント募集を延期
平成 27 年 1～2 月頃 第 6 回瀬戸ヶ島埋立地活用研究会開催	平成 27 年 1 月 9 日 市議会に対して主要事業説明会を開催
平成 27 年 2～3 月頃 瀬戸ヶ島埋立地活用基本方針の完成	平成 27 年 3 月 市議会において養殖等の可能性を研究すべきという指摘 平成 27 年 4 月～ 養殖等の水産事業可能性を再検討 平成 27 年 10 月～ 埋立地における水産事業可能性調査（※）

（※）瀬戸ヶ島埋立地における水産事業可能性調査

委託先：(株)自然産業研究所

委託期間：平成 27 年 10 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日

委託料：1,000,000 円（税込）

委託内容：埋立地を養殖業及び水産加工業に活用した場合の事業モデルについて、対象魚種、加工事業等の可能性調査を行う。