浜田市地域公共交通基本計画策定経過

平成22年11月 ～23年1月末		地域公共交通に関する住民ニーズ調査実施 （アンケート調査・バス乗降調査）
平成23年 5月27日(金)	協議会設立総会	協議会規約等の承認
	第１回協議会	① 浜田市地域公共交通計画策定の方向性及び事業計画等の承認 ② 委託事業者選定方法承認
6月8日(月)		業務委託契約締結（株式会社バイタルリード）
	第１回調査検討分科会	計画策定に向けた調査・検討の取り組みの進め方等について検討
		《委託事業者における調査・研究》 ① 現況調査、住民ニーズ調査結果等の分析 ② バス・乗合タクシー運行事業者、医療機関、商業施設等の追加ヒアリング調査 ③ 公共交通の評価・課題の整理 ④ 目標達成に向けた計画の検討
8月24日(水)	第２回調査検討分科会	① 追加調査結果報告 ② 計画策定のあり方について検討
9月26日(月)	第１回幹事会	① 分科会の開催等経過報告 ② 計画策定に向けた調査・分析結果等の報告 ③ 基本計画素案の検討
10月26日(水)	第２回協議会	① 分科会の開催等経過報告 ② 基本計画素案の協議、決定
11月18日(金)	第３回調査検討分科会	① パブリックコメントの実施方法確認 ② 実施計画策定に向けた課題等の整理、検討
12月1日(木) ～12月28日(水)		基本計画素案に対するパブリックコメントの実施
1月26日(木)	第２回幹事会	① パブリックコメント等を踏まえた基本計画の検討 ② 実施計画策定に向けた検討
2月16日(木)	第３回協議会	① パブリックコメント等を踏まえた基本計画の協議、決定 ② 実施計画策定に向けた協議、検討