資料３

まちづくりセンターの評価・検証スケジュール案について

	令和4年度							令和5年度												令和6年度							
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4～5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月～
総合振興計画審議会		2回目						必要回数の会議等を実施																			
協働のまちづくり検討部会	1回目			2回目			3回目																				
1　アンケート、ヒアリング調査																											
(1) センター職員へのアンケート及びヒアリング				調査・分析			中間報告	必要に応じて、追加調査等を実施（変化率の分析等）																			
(2) 地区まちづくり推進委員会へのアンケート及びヒアリング				調査・分析																							
(3) 他自治体の公民館及びコミュニティセンターの現状調査				調査・分析																							
(4) センター利用者へのアンケート								調査・分析																			
(5) 市民向けアンケート								調査・分析																			
2　まちづくりセンターの取組の視察等				必要に応じて実施																							
3　部会における評価・検証のまとめ作業																											
4　報告書作成、市長へ報告書提出																											
5　浜田市議会(協働のまちづくり推進特別委員会)等との連携				随時報告、意見交換等を実施																							
6　市の方針決定																											
7　評価・検証結果による市の方針の周知期間																											