資料７

まちづくりセンターの評価・検証スケジュール案について

	令和4年度							令和5年度												令和6年度							
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4～5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月～
総合振興計画審議会		報告										報告															
協働のまちづくり検討部会	1回目			2回目			3回目			1回目		2回目 3回目	必要回数を実施														
1　アンケート、ヒアリング調査																											
(1) センター職員へのアンケート及びヒアリング				調査・分析			中間報告																				
(2) 地区まちづくり推進委員会へのアンケート及びヒアリング				調査・分析																							
(3) 他自治体の公民館及びコミュニティセンターの現状調査				調査・分析																							
(4) センター利用者へのアンケート										調査・分析																	
(5) 市民向けアンケート										調査・分析																	
2　まちづくりセンターの取組の視察												実施															
3　部会における評価・検証のまとめ作業																											
4　報告書作成、市長へ報告書提出																											
5　浜田市議会(協働のまちづくり推進特別委員会)等との連携													随時報告、意見交換等を実施														
6　市の方針決定																											
7　評価・検証結果による市の方針の周知期間																											