令和8年度（4月～9月）変更契約一覧表

NO.	担当課	工事名（業務名）	場所	契約の相手方		契約金額（税込）		契約締結日	期間		変更理由
				名称	住所		変更後契約金額（税込）	変更契約締結日	開始日	終了日	
1	建設整備課	市道国府119号線生活道路整備工事（その4）	下府町	有限会社丸久建設	島根県浜田市後野町1779番地7	当初	4,345,000円	令和8年4月17日	令和8年4月18日	令和8年8月31日	－
						第1回変更	6,480,100円	令和8年7月17日	－	－	追加施工及び現地精査による変更
						第2回変更	－	－	－	－	－
2	建築住宅課	旭中学校特別教室エアコン設置工事	旭町今市	株式会社三隅ガスセンター	島根県浜田市三隅町向野田637番地7	当初	37,400,000円	令和8年5月22日	令和8年5月23日	令和8年9月11日	－
						第1回変更	37,224,000円	令和8年8月31日	－	－	仕様変更による増減
						第2回変更	－	－	－	－	－
3	維持管理課	令和7年災害市道大麻5号線道路災害復旧工事（第45号）	西村町	阿郷建設有限会社	島根県浜田市熱田町74番地1	当初	3,212,000円	令和8年5月25日	令和8年5月26日	令和8年10月30日	－
						第1回変更	3,270,300円	令和8年9月16日	－	－	週休2日制の補正区分の変更、特例措置による変更
						第2回変更	－	－	－	－	－
4	維持管理課	令和7年災害市道石見北46号線道路災害復旧工事（第16号	後野町	勝田土地開発株式会社	島根県浜田市佐野町イ328番地	当初	1,980,000円	令和8年5月25日	令和8年5月26日	令和8年10月30日	－
						第1回変更	1,895,300円	令和8年9月25日	－	－	週休2日制の補正区分の変更、特例措置による変更、現地精査による変更
						第2回変更	－	－	－	－	－
5	金城支所産業建設課	市道七条22号線通学路等緊急安全対策工事その1	金城町七条	藤森建工有限会社	島根県浜田市金城町七条イ975番地15	当初	4,499,000円	令和8年5月25日	令和8年5月26日	令和8年8月31日	－
						第1回変更	4,530,900円	令和8年8月21日	－	－	作業土工の変更、張コンの追加施工、現地調査及び数量確定に伴う変更
						第2回変更	－	－	－	－	－
6	維持管理課	令和7年災害市道石見南29号線外単独災害復旧工事	長見町	有限会社浜松左工所	島根県浜田市元浜町173番地	当初	4,070,000円	令和8年4月23日	令和8年4月24日	令和8年8月21日	－
						第1回変更	－	令和8年8月5日	－	令和8年9月30日	工期延期
						第2回変更	6,042,300円	令和8年9月4日	－	－	現地精査による変更等
7	維持管理課	市道浜田416号線道路整備工事	原井町	株式会社毛利組	島根県浜田市熱田町1461番地	当初	5,060,000円	令和8年6月15日	令和8年6月16日	令和8年9月18日	－
						第1回変更	－	令和8年8月21日	－	令和8年10月16日	工期延期
						第2回変更	－	－	－	－	－
8	金城支所産業建設課	市道下来原25号線外防護柵緊急対策工事	金城町下来原外	有限会社古賀工業	島根県浜田市金城町七条イ700番地3	当初	5,500,000円	令和8年6月12日	令和8年6月13日	令和8年8月31日	－
						第1回変更	5,316,300円	令和8年8月5日	－	－	現地精査及び数量確定に伴う変更
						第2回変更	－	－	－	－	－
9	維持管理課	市道浜田420号線外交通安全施設整備工事	長沢町外	島根交設株式会社	島根県浜田市下府町327番地62	当初	3,685,000円	令和8年5月29日	令和8年5月30日	令和8年8月25日	－
						第1回変更	4,469,300円	令和8年7月9日	－	－	現地精査による変更等
						第2回変更	－	－	－	－	－
10	建築住宅課	三保分団ホース乾燥塔新設工事	三隅町湊浦	株式会社サンクラフト	島根県浜田市熱田町1598番地	当初	2,596,000円	令和8年6月4日	令和8年6月5日	令和8年10月30日	－
						第1回変更	3,008,500円	令和8年8月28日	－	－	仕様変更による増額
						第2回変更	－	－	－	－	－
11	建築住宅課	浜田駅2階物販施設（北側）空調設備改修工事	浅井町	浜田電気工事株式会社	島根県浜田市殿町51番地22	当初	5,775,000円	令和8年6月12日	令和8年6月13日	令和8年9月17日	－
						第1回変更	5,731,000円	令和8年9月11日	－	－	室外機基礎の再利用のため
						第2回変更	－	－	－	－	－
12	旭支所産業建設課	市道今市2号線側溝整備工事	旭町和田	株式会社カワムラ	島根県浜田市旭町丸原70番地1	当初	2,145,000円	令和8年6月1日	令和8年6月2日	令和8年8月7日	－
						第1回変更	－	令和8年7月10日	－	令和8年9月18日	工期延期
						第2回変更	2,301,200円	令和8年9月7日	－	－	数量変更による金額増加
13	建設企画課	令和8年度　小国3地区地籍調査測量業務	金城町小国	有限会社松江測地社　浜田支店	島根県浜田市金城町七条ハ372番地	当初	10,395,000円	令和8年7月10日	令和8年7月11日	令和9年2月10日	－
						第1回変更	10,983,500円	令和8年8月25日	－	－	地籍図根三角点測量の整合点検変更
						第2回変更	－	－	－	－	－
14	建設整備課	市道下府上府線災害防除工事（その2）	上府町	藤田緑化産業株式会社	島根県浜田市後野町2388番地2	当初	3,454,000円	令和8年6月12日	令和8年6月13日	令和8年9月30日	－
						第1回変更	3,550,800円	令和8年9月9日	－	－	現地精査による数量の変更
						第2回変更	－	－	－	－	－
15	維持管理課	市道浜田192号線側溝整備工事	牛市町	有限会社大迫組	島根県浜田市長沢町645番地1	当初	5,170,000円	令和8年7月15日	令和8年7月16日	令和8年9月30日	－
						第1回変更	－	令和8年8月6日	－	令和8年10月30日	工期延期
						第2回変更	－	－	－	－	－
16	旭支所産業建設課	市道今市2号線舗装補修工事	旭町和田	今井産業株式会社　浜田支店	島根県浜田市相生町4250番地	当初	5,335,000円	令和8年6月17日	令和8年6月18日	令和8年8月7日	－
						第1回変更	－	令和8年7月17日	－	令和8年9月18日	工期延期
						第2回変更	6,098,400円	令和8年9月15日	－	－	現地精査による数量の変更に伴う増額
17	建築住宅課	松原小学校外壁改修工事	浅井町	播磨屋塗匠株式会社	島根県浜田市殿町83番地8	当初	9,790,000円	令和8年7月10日	令和8年7月11日	令和8年10月2日	－
						第1回変更	13,438,700円	令和8年9月29日	－	令和8年10月23日	追加工事、実施精算及び工期延長
						第2回変更	－	－	－	－	－
18	維持管理課	美川地区外防護柵緊急対策工事	横山町外	阿郷建設有限会社	島根県浜田市熱田町74番地1	当初	2,508,000円	令和8年7月17日	令和8年7月18日	令和8年10月30日	－
						第1回変更	2,516,800円	令和8年9月8日	－	－	現地精査による変更等
						第2回変更	－	－	－	－	－

19	三隅支所産業建設課	令和7年災害市道黒沢34号線道路災害復旧工事（第63号）	三隅町下古和	株式会社サンインエアシステム	島根県浜田市三隅町三隅344番地3	当初	7,590,000円	令和8年4月22日	令和8年4月23日	令和8年9月25日	-
						第1回変更	8,097,100円	令和8年8月28日	-	-	数量変更による変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
20	三隅支所産業建設課	那賀西部広域農道法面緊急安全対策工事（三隅）	三隅町河内	土井建設工業有限会社	島根県浜田市三隅町三隅578番地2	当初	3,793,900円	令和8年5月14日	令和8年5月15日	令和8年8月25日	-
						第1回変更	4,591,400円	令和8年6月4日	-	-	数量の変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
21	三隅支所産業建設課	市道三保57号線舗装工事	三隅町湊浦	豊生建設株式会社	島根県浜田市三隅町三隅313番地4	当初	2,970,000円	令和8年5月14日	令和8年5月15日	令和8年9月10日	-
						第1回変更	3,037,100円	令和8年9月7日	-	-	数量の変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
22	弥栄支所産業建設課	令和7年災害市道山賀線道路災害復旧工事（第44号）	弥栄町栃木	阿郷建設有限会社	島根県浜田市熱田町74番地1	当初	3,410,000円	令和8年5月22日	令和8年5月23日	令和8年9月14日	-
						第1回変更	-	令和8年9月4日	-	令和8年11月30日	工期延期
						第2回変更	-	-	-	-	-
23	弥栄支所産業建設課	那賀西部広域農道法面緊急安全対策工事（弥栄）	弥栄町木都賀	第一建設工業株式会社	島根県浜田市三隅町三隅1528番地7	当初	3,685,000円	令和8年6月11日	令和8年6月12日	令和8年8月31日	-
						第1回変更	4,999,500円	令和8年8月17日	-	-	現地精査及び施工箇所追加、削孔追加による変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
24	三隅支所産業建設課	寺ヶ迫農道防護柵緊急対策工事	三隅町古市場外	土井建設工業有限会社	島根県浜田市三隅町三隅578番地2	当初	2,868,800円	令和8年6月12日	令和8年6月13日	令和8年9月30日	-
						第1回変更	3,292,300円	令和8年9月29日	-	-	数量変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
25	三隅支所産業建設課	下河内川河川改修工事	三隅町河内	有限会社梅谷工務所	島根県浜田市三隅町湊浦134番地	当初	3,831,300円	令和8年8月20日	令和8年8月21日	令和8年11月30日	-
						第1回変更	-	令和8年9月25日	-	令和8年12月25日	工期延期
						第2回変更	-	-	-	-	-