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学校名
危険
箇所
番号

路線名 危険箇所の状況等
対策
番号

要望内容 対策内容 対策実施者 完了年度（予定） 対策状況 備考 記載年度 年度番号

01原井小学校 1 国道9号 横断防止柵の設置 1 横断防止柵の設置 注意喚起（生徒指導） 市教育委員会 H24 対策済 H24 1

02雲雀丘小学校 2 市道浜田365号線 幅員が狭く歩行者が危険である 1 道路側溝蓋の設置 道路側溝蓋の設置 市都市建設部 H24 対策済 H24 2

03松原小学校 3 学校敷地 ガードパイプが錆びている 1 ガードパイプ補修 ガードパイプ補修 市都市建設部 H25 対策済 H24 3

03松原小学校 4 学校敷地 側溝にふたが無く転落の危険がある 2 道路側溝蓋の設置 生徒指導で対応 市教育委員会 H25 対策済 H24 4

03松原小学校 5 市道 浜田182 白線が消えかけている 3 駐停車禁止路側帯補修 駐停車禁止路側帯補修 県公安委員会 H26 対策済 H24 5

04石見小学校 6 市道 長沢下府 路肩に電柱があり歩行者が車道に出るので危険である 1 電柱の撤去又は移転 道路改良計画 市都市建設部 H26 対策済 H24 6

04石見小学校 7 市道 長沢下府 外側線が消えかけている 2 外側線補修 道路改良計画 市都市建設部 H26 対策済 H24 7

04石見小学校 8 市道 長沢下府 速度を出して通る車が多く歩行者が危険である 3 制限速度標示補修 制限速度標示補修 県公安委員会 H26 対策済 H24 8

04石見小学校 9 市道 長沢下府 停止線・止まれ標示が消えかけている 4 停止線・止まれ標示の補修 停止線・止まれ標示の補修 県公安委員会 H26 対策済 H24 9

04石見小学校 10 市道 長沢下府 路肩に電柱があり歩行者が車道に出るので危険である 5 スクールゾーン標示新設 スクールゾーン標示新設 県公安委員会 H24 対策済 H24 10

04石見小学校 11 市道 長沢下府 幅員が狭く歩行者が危険である 6 路側帯のカラー塗装 道路改良の中で対応予定 市都市建設部 R2 対策済 建設整備課 H24 11

09佐野小学校 12 県道 浜田八重可部 横断歩道・停止線の補修 1 横断歩道・停止線の補修 横断歩道・停止線の補修 県公安委員会 H24 対策済 H24 12

09佐野小学校 13 県道 浜田八重可部 減速マーク等の設置 2 減速マーク等の設置 外側線表示改良（ドットマークの追加） 県土整備事務所 H25 対策済 H24 13

09佐野小学校 14 県道 浜田八重可部 歩道の除草 3 歩道の除草 歩道の除草 県土整備事務所 H24 対策済 H24 14

05美川小学校 15 県道 浜田美都 横断歩道・停止線・予告標示の補修 1 横断歩道・停止線・予告標示の補修 横断歩道・停止線・予告標示の補修 県公安委員会 H24 対策済 H24 15

06周布小学校 16 市道 日脚治和（周布橋） 橋上の幅員が狭く歩行者が危険である 1 路側帯のカラー舗装 路側帯のカラー舗装 市都市建設部 H27 対策済 H24 16

06周布小学校 17 市道 日脚治和（道路） 幅員が狭く車の通行量が多いので歩行者が危険である 2 路側帯のカラー舗装 路側帯のカラー舗装 市都市建設部 R2 対策済 着手済 H24 17

06周布小学校 18 市道 日脚治和 スクールゾーン・横断歩道標示が消えかけている 3 スクールゾーン・横断歩道標示の補修 スクールゾーン・横断歩道標示の補修 県公安委員会 H25 対策済 H24 18

06周布小学校 19 市道日脚治和線 歩道縁石が小さく分かりにくい 4 歩道縁石の塗装 歩道縁石の塗装 市都市建設部 H26 対策済 H24 19

06周布小学校 20 市道 周布1号線 スクールゾーン標示が消えかけている道路の横断が危険である 5
スクールゾーン標示補修、
横断歩道新設

スクールゾーン標示補修、
横断歩道新設

県公安委員会 H25 対策済 H24 20

06周布小学校 21 市道 周布１号線 車にも児童の飛び出し等を注意してほしい 6 注意喚起表示 注意喚起表示 市都市建設部 H26 対策済 H24 21

06周布小学校 22 市道 周布21号線 深い側溝に転落危険性がある 7 ガードパイプ等転落防止柵の設置 ガードパイプ等転落防止柵の設置 市都市建設部 H24 対策済 H24 22

07長浜小学校 23 国道9号 歩道橋が老朽化している 1 横断陸橋の維持 交差点改良計画あり 国土交通省 R5以降 実施中 H24 23

07長浜小学校 24 県道 西浜田停車場 幅員が狭く歩行者が危険です 2 歩道拡幅 歩道拡幅 県土整備事務所 H29 対策済 H26測量着手 H24 24

07長浜小学校 25 県道 浜田商港線 幅員が狭く電柱の場所では歩行者が車道に出るので危険だ 3 路側帯拡幅、電柱移転 外側線表示改良（カラー舗装） 県土整備事務所 H24 対策済 H24 25

08上府小学校 26 市道 下府上府 停止線・止まれ標示の補修 1 停止線・止まれ標示の補修 停止線・止まれ標示の補修 県公安委員会 H25 対策済 H24 26

08上府小学校 27 市道 下府上府 交差点内の外側線補修 2 交差点内の外側線補修 交差点内の外側線補修 市都市建設部 H25 対策済 H24 27

08国府小学校 28 市道 下府上府 沿道の樹木伐採 1 沿道の樹木伐採 沿道の樹木伐採 市都市建設部 H26 対策済 H24 28

08国府小学校 29 市道 下府久代 沿道の樹木伐採 2 沿道の樹木伐採 沿道の樹木伐採 市都市建設部 H26 対策済 H24 29

08国府小学校 30 市道 国府91 スクールゾーン標示の新設 3 スクールゾーン標示の新設 生徒指導にて対応 市教育委員会 H26 対策済 ゾーン外 H24 30

08国府小学校 31 市道 国府91 カーブミラーの鏡面拡大、徐行標示 4 カーブミラーの鏡面拡大、徐行標示
「Ｔ」マーク表示を検討
対応予定

市都市建設部 H25 対策済 H24 31
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08国府小学校 32 市道 国府88 人通りが少なく暗い 5 防犯灯設置 防犯灯設置を地元協議 市教育委員会 H24 対策済 H24 32

08国府小学校 33 県道 唐鐘港 横断歩道・停止線標示の補修 6 横断歩道・停止線標示の補修 横断歩道・停止線標示の補修 県公安委員会 H25 対策済 H24 33

08国府小学校 34 県道唐鐘港 外側線補修 7 外側線補修 外側線補修（ドットマークの追加） 県土整備事務所 H24 対策済 H24 34

08国府小学校 35 市道 国府103 カーブミラー設置 8 カーブミラー設置 カーブミラー設置 市都市建設部 H25 対策済 H24 35

08国府小学校 36 市道 国府103 徐行標示 9 徐行標示 徐行標示 市都市建設部 H25 対策済 H24 36

08国府小学校 37 市道 国府103 幅員が狭い道路の交差点で危険である 10 カラー舗装 生徒指導にて対応 市教育委員会 H27 対策済 カラー舗装困難 H24 37

08国府小学校 38 市道 国府103 スクールゾーン標示の新設 11 スクールゾーン標示の新設 スクールゾーン標示の新設 県公安委員会 H25 対策済 H24 38

08国府小学校 39 市道 国府143 スクールゾーン標示の新設 12 スクールゾーン標示の新設 生徒指導にて対応 市教育委員会 H26 対策済 ゾーン外 H24 39

08国府小学校 40 市道 国府143 徐行標示新設 13 徐行標示新設
統合校の通学路改良計画の一環として対応検
討

市都市建設部 H26 対策済 H24 40

08国府小学校 41 市道 国府143 道路両側の草木伐採 14 道路両側の草木伐採
統合校の通学路改良計画の一環として対応検
討

市都市建設部 H26 対策済 合同点検実施 H24 41

08国府小学校 42 市道 国府143 防犯灯の設置 15 防犯灯の設置 統合校の通学路改良計画として検討 市都市建設部 H26 対策済 H24 42

08国府小学校 43 市道下府上府線 防犯灯の設置 16 防犯灯の設置 統合校の通学路改良計画として検討 市都市建設部 H26 対策済 H24 43

08有福小学校 44 県道 田所国府 横断歩道の補修 1 横断歩道の補修 横断歩道の補修 県公安委員会 H24 対策済 H24 44

08有福小学校 45 広域農道 Ｇライン 外側線の補修 2 外側線の補修 外側線の補修 市都市建設部 H25 対策済 合同点検実施 H24 45

08有福小学校 46 県道 田所国府 歩車道の境界が無く危険である 3 歩道の設置 道路改良計画において改修 県土整備事務所 H28 対策済 H25着手済 H24 46

08有福小学校 47 広域農道 Ｇライン 速度規制区間の延長 4 速度規制区間の延長 生徒指導にて対応 市教育委員会 H26 対策済 H24 47

10雲城小学校 48 国道 186号 歩車道の境界が無く危険である 1 歩道の設置 歩道整備 県土整備事務所 R5 実施中
H25着手済
（上来原工区）

H24 48

10雲城小学校 49 県道 桜江金城 横断歩道の設置 2 横断歩道の設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H26 対策済 H24 49

10雲城小学校 50 国道 186号 国道沿いの除草 3 国道沿いの除草 国道沿いの除草 県土整備事務所 H24 対策済 H24 50

10雲城小学校 51 県道 桜江金城 信号柱の移設 4 信号柱の移設 信号柱の移設 県公安委員会 H24 対策済 H24 51

11今福小学校 52 県道 浜田八重可部 信号機の設置 1 信号機の設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H26 対策済 H24 52

11今福小学校 53 県道 浜田八重可部 歩道の設置 2 歩道の設置 外側線表示改良（ドットマークの追加） 県土整備事務所 H25 対策済 H24 53

11今福小学校 54 県道 浜田八重可部
押ボタン式信号機から
定周期信号機への変更

3
押ボタン式信号機から
定周期信号機への変更

信号灯器増設 県公安委員会 H25 対策済 合同点検実施 H24 54

11今福小学校 55 県道 今福芸北 横断歩道の設置 4 横断歩道の設置 横断歩道の設置 県公安委員会 H25 対策済 H24 55

12波佐小学校 56 市道 波佐5号線（波佐川線） 外側線の補修 1 外側線の補修 外側線の補修 市都市建設部 H25 対策済 H24 56

12波佐小学校 57 市道 波佐5号線（波佐川線） 停止線の設置 2 停止線の設置 道路改修に併せ修繕予定 市都市建設部 H25 対策済 合同点検実施 H24 57

12波佐小学校 58 県道 波佐芸北 横断歩道の補修 3 横断歩道の補修 横断歩道の補修 県公安委員会 H25 対策済 合同点検実施 H24 58

12波佐小学校 59 県道 波佐芸北 スクールゾーン標示の補修 4 スクールゾーン標示の補修 スクールゾーン標示の補修 県公安委員会 H24 対策済 合同点検実施 H24 59

13今市小学校 60 県道 浜田八重可部 減速マーク・ポール等設置 1 減速マーク・ポール等設置 路側帯カラー舗装・外側線表示 県土整備事務所 H24 対策済 H24 60

13今市小学校 61 市道 旭インター団地 点字ブロック修理 2 点字ブロック修理 点字ブロック修理 市都市建設部 H24 対策済 合同点検実施 H24 61

13今市小学校 62 県道 桜江旭インター 緊急通報装置等の設置（回転灯） 3 緊急通報装置等の設置（回転灯） 照明改修 市都市建設部 H25 対策済 H24 62
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13今市小学校 63 県道 弥栄旭インター 復員の広い道路で横断が危険である 4 押ボタン式信号の設置
押ボタン式信号の設置困難。
表示補修（横断歩道）

県公安委員会 H28 対策済 H24 63

13今市小学校 64 市道 旭インター半蔵 押ボタン式信号の設置 5 押ボタン式信号の設置 カラー舗装 市都市建設部 H25 対策済 H24 64

13今市小学校 65 県道 浜田八重可部 縁石又はポール設置 6 縁石又はポール設置 路側帯カラー舗装・ポール設置 県土整備事務所 H24 対策済 H24 65

13今市小学校 66 市道 浄念寺 外側線の設置 7 外側線の設置 外側線改良 市都市建設部 H24 対策済 H24 66

13今市小学校 67 市道 旭停車場 公園案内看板の移設 8 公園案内看板の移設 公園案内看板撤去 市都市建設部 H24 対策済 合同点検実施 H24 67

13今市小学校 68 県道 浜田八重可部 歩道改良 9 歩道改良 路側帯カラー舗装施工 県土整備事務所 H25 対策済 H24 68

13木田小学校 69 県道 田所国府 横断歩道・停止線・予告標示が消えかけている 1 横断歩道・停止線・予告標示の補修 横断歩道・停止線・予告標示の補修 県公安委員会 対策済 廃校 H24 69

13木田小学校 70 市道 木田白角
横断歩道･停止線標示・
スクールゾーン標示の補修

2
横断歩道･停止線標示・
スクールゾーン標示の補修

横断歩道･停止線標示の補修対応 県公安委員会 H25 対策済 H24 70

13木田小学校 71 市道 木田白角 外側線の補修 3 外側線の補修 統合により通学路の変更 市都市建設部 H24 対策済 小学校統合 H24 71

13和田小学校 72 県道 浜田作木 横断歩道の新設 1 横断歩道の新設 横断歩道の新設 県公安委員会 H25 対策済 H24 72

13和田小学校 73 県道 浜田作木
横断歩道・停止線・
予告標示の補修

2
横断歩道・停止線・
予告標示の補修

横断歩道・停止線・
予告標示の補修

県公安委員会 H25 対策済 H24 73

13和田小学校 74 県道 浜田作木 横断用旗立ての補修 3 横断用旗立ての補修 横断用旗立ての補修 県公安委員会 H25 対策済 H24 74

13和田小学校 75 市道 朝日線 柵等の設置 4 柵等の設置 柵等の設置 市都市建設部 H25 対策済 H24 75

13和田小学校 76 県道 浜田作木 歩道の設置 5 歩道の設置 外側線表示（ドットマークの追加） 県土整備事務所 H24 対策済 H24 76

14弥栄小学校 77 県道 弥栄旭インター
横断歩道・停止線・
止まれ標示の補修

1 横断歩道・停止線・止まれ標示の補修 横断歩道・停止線・止まれ標示の補修 県公安委員会 H24 対策済 H24 77

15三隅小学校 78 市道 日野原岡崎 「道正橋」の拡幅 1 「道正橋」の拡幅 生徒指導にて対応 市教育委員会 H26 対策済 H24 78

15三隅小学校 79 市道　杜氏が峠五反田線 ガードパイプの設置 2 ガードパイプの設置 ガードパイプの設置 市都市建設部 H24 対策済 H24 79

15三隅小学校 80 国道9号 歩車道の境界が曖昧で危険 3 ガードレール・ポール等の設置
●４７８ｋ７００～西側は、完了済　　　　　　　　●
４７８K３２０は、路肩のカラー舗装、減速破線

国土交通省 R4 対策済
●４７８ｋ７００～西側は、R2以前に対策済
●４７８ｋ３２０は狭く、ガードレールの設置困難のた
め、路肩のカラー舗装、減速破線を対策済み

H24 80

15三隅小学校 81 国道9号
押ボタン式信号機から
定周期信号機への変更

4
押ボタン式信号機から
定周期信号機への変更

生徒指導にて対応 市教育委員会 H24 対策済 H24 81

15三隅小学校 82 県道三隅美都線 横断歩道・停止線表示の補修、注意喚起 5 横断歩道・停止線表示の補修、注意喚起 横断歩道・停止線表示の補修、注意喚起 県公安委員会 H25 対策済 H24 82

15三隅小学校 83 那賀西部広域農道
歩行者注意標示・
スピードダウン標示の設置

6
歩行者注意標示・
スピードダウン標示の設置

Ｎｏ82対応により検討 市都市建設部 H27 対策済 H24 83

15三隅小学校 84 公園内道路
三隅中央公園内道路への
「徐行」等の標示

7
三隅中央公園内道路への
「徐行」等の標示

路面表示等 市都市建設部 H25 対策済 H24 84

15三隅小学校 85 県道三隅美都線 歩道が無く危険 8 歩道の新設 2車線改良及び路側帯拡幅 県土整備事務所 H28 対策済 H24 85

17第一中学校 86 市道　長沢下府線
路側帯内の電柱撤去又は移転、路側帯のカラー舗装、カーブミラー設
置

1
路側帯内の電柱撤去又は移転、路側帯のカ
ラー舗装、カーブミラー設置

道路改良の中で対応
（No.11石見小学校に関連）

市都市建設部 R2 対策済
No.11と同
建設整備課

H24 86

17第一中学校 87 市道 浜田51号線 防犯灯の設置 2 防犯灯の設置 防犯灯設置を地元協議 市教育委員会 H24 対策済 合同点検実施 H24 87

19第三中学校 88 国道9号
交差点部の幅員が狭く形状がいびつである歩道橋を通れない自転車
等の通行が危険である

1
（交差点改良）
歩道の拡幅・上下線の右折レーンの設置、
地下道の新設

交差点改良計画あり 国土交通省 R5以降 実施中 H24 88

21浜田東中学校 89 市道 国府141号線 見通しが悪い 1 カーブミラーの設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H27 対策済 一旦停止の徹底 H24 89

21浜田東中学校 90 市道 国府142号線 停止線の設置 2 停止線の設置 停止線の設置 市都市建設部 H27 対策済 H24 90

21浜田東中学校 91 市道 国府143号線 防犯灯の増設 3 防犯灯の増設 防犯灯設置を地元協議 市教育委員会 H24 対策済 H24 91

23旭中学校 92 県道 桜江旭インター 信号機の設置 1 信号機の設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H26 対策済 H24 92
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24弥栄中学校 93 県道 弥栄旭インター線 カーブミラーの設置 1 カーブミラーの設置 中央線外側線表示改良（ドットマークの追加） 県土整備事務所 H24 対策済 H24 93

24弥栄中学校 94 県道 弥栄旭インター線
歩道の設置・
カーブミラーの設置

2
歩道の設置・
カーブミラーの設置

中央線外側線表示改良カーブミラー新設 県土整備事務所 H25 対策済 H24 94

24弥栄中学校 95 市道 谷線 ガードパイプ又はポール等の設置 3 ガードパイプ又はポール等の設置 路面に減速表示追加ガードレール設置 市都市建設部 H26 対策済 H24 95

15三隅小学校 96 市道 古湊向野田
横断歩道・停止線・予告標示・
スクールゾーンの補修

9
横断歩道・停止線・予告標示・
スクールゾーンの補修

横断歩道・停止線・予告標示・
スクールゾーンの補修

県公安委員会 H25 対策済 H24 96

15三隅小学校 97 市道 古湊向野田
横断歩道･停止線・予告標示、
制限速度標示、スクールゾーン標示の補修

10
横断歩道･停止線・予告標示、
制限速度標示、スクールゾーン標示の補修

横断歩道･停止線・予告標示、
制限速度標示、スクールゾーン標示の補修

県公安委員会 H25 対策済 H24 97

01原井小学校 98 市道浜田261号線 法面の崩壊し 2 法面の崩壊し 崩土除去 市都市建設部 H26 対策済 H26 1

01原井小学校 99 市道浜田261号線 カーブミラーが見えにくい 3 カーブミラーが見えにくい カーブミラーの改善 市都市建設部 H27 対策済 H26 2

01原井小学校 100 市道浜田261号線 法面の草で路肩が歩きにくい 4 法面の草で路肩が歩きにくい 定期的な除草 市都市建設部 H26 対策済 H26 3

01原井小学校 101 市道浜田261号線 法面が崩落しそうである 5 法面が崩落しそうである 法面工事 市都市建設部 H29 対策済 H26 4

01原井小学校 102 市道浜田261号線 雑草のため見通しが悪い 6 雑草のため見通しが悪い 定期的な笹等の伐採 市都市建設部 H27 対策済 H26 5

01原井小学校 103 市道浜田261号線 減速が不十分な車両が多い 7 減速が不十分な車両が多い 路側帯のカラー舗装 市都市建設部 R5 対策予定 合同点検実施 H26 6

02雲雀丘小学校 104 市道青川長見線 ロックネットの老朽化落石がはみ出して危険である 2 ロックネットの交換、崩土除去
崩土撤去は対策済
ロックネットの交換困難（都市建設部）
生徒指導で対応

市教育委員会 R2 対策済
崩土撤去は済
現在、通学路ではなく通学路要望では対応困難
（都市建設部）

H26 7

02雲雀丘小学校 105 市道青川長見線 樹木が茂り枝が落ちる暗く防犯上も問題がある 3 定期的な伐採 定期的な伐採 市都市建設部 H26 対策済 H26 8

03松原小学校 106 市道浜田228号線
幅員が狭く歩行者、自転車と車の離合が危険である民家が少なく防犯
上も危険

4 歩道整備、街路灯の設置 防犯灯設置を地元協議 市教育委員会 未定 対策済 H26 9

03松原小学校 107 国道9号 交通量が多い道路であるが歩道が狭く歩道の防護柵が無い 5 ガードパイプの設置 ガードパイプの設置 国土交通省 H28 対策済 合同点検実施 H26 10

04石見小学校 108 市道　黒川上府線 幅員が狭く車との離合が危険 8 歩道の整備 改良事業計画 市都市建設部 H29 対策済
合同点検実施
建設整備課

H26 11

05美川小学校 109 県道三隅井野長浜線 大型車が多数通行する見通しが悪く歩行者、自転車との離合が危険 2 歩道の整備 カラーペイント 県土整備事務所 H27 対策済 合同点検実施 H26 12

05美川小学校 110 県道三隅井野長浜線
橋梁上の幅員が狭く大型車が多数通行する歩行者、自転車との離合が
危険

3 歩道の整備 カラーペイント 県土整備事務所 H27 対策済 H26 13

06周布小学校 111 市道日脚治和線 水路防護柵が腐食している 8 水路防護柵の補修 さびの除去、塗装塗り替え 市都市建設部 H26 対策済 H26 14

09三階小学校 112 市道竹迫野原線 交通量が多いが歩車道間に防護柵が無い 1 ガードパイプの設置 ガードパイプの設置 市都市建設部 R2 対策済 H26 15

11今福小学校 113 旧県道浜田八重可部線 見通しが悪いので歩道に車が停車する 5 見通しを良くしてほしい、カーブミラーの設置
設置しない（金城支所）
生徒指導で対応

市教育委員会 R2 対策済 H26金城支所から設置しないと回答済 H26 16

13今市小学校 114 市道旭インター半蔵線 交通量が多く歩道がない 歩道整備 歩道新設 市都市建設部 H27 対策済 H26 17

13今市小学校 115 市道久保田谷線 歩道の設置 10 歩道整備 歩道の設置 市都市建設部 H27 対策済 H26 18

14弥栄小学校 116 市道大宝線 制限速度の表示が薄れている 2 制限速度の表示補修 道路路面標示の塗り直し４カ所・交通規制見直 県公安委員会 H27 対策済 H26 19

14弥栄小学校 117 弥栄旭インター線 横断歩道の表示が薄れている 3 横断歩道の表示補修 道路路面標示の塗り直し 県公安委員会 H26 対策済 H26 20

14弥栄小学校 118 弥栄旭インター線 横断歩道の表示が薄れている 4 横断歩道の表示補修 道路路面標示の塗り直し 県公安委員会 H26 対策済 H26 21

14弥栄小学校 119 弥栄旭インター線 横断歩道の表示が薄れている 5 横断歩道の表示補修 道路路面標示の塗り直し 県公安委員会 H26 対策済 H26 22

15三隅小学校 120 市道三隅127号線 駐車帯と車道の境界の表示が無い 11 駐車帯に縁石を設置 スクールバス乗降場所の見直し 市教育委員会 H26 対策済 合同点検実施 H26 23

17第一中学校 121 市道浜田527号線 歩道が無い 7 歩道整備 改良事業計画 市都市建設部 R6 実施中 建設整備課 H26 24

17第一中学校 122 市道浜田494号線 通行車両が多いが歩道整備がされていない 8 歩道整備
改良事業計画
（№121の改良計画に関連）

市都市建設部 R6 実施中 建設整備課 H26 25

19第三中学校 123 市道浜田商港周布線 踏切部の車道幅員が狭く、自転車と車の離合が危険である 2 歩道整備 生徒指導にて対応 市教育委員会 H26 対策済
合同点検実施
施行困難

H26 26
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19第三中学校 124 市道浜田商港周布線 自転車通行可の歩道が断続的にあり、乗車と降車を繰り返す 3 歩道整備
市道浜田商港周布線の歩道整備
路側帯のカラー舗装

市都市建設部 R2 対策済
合同点検実施
建設整備課

H26 27

19第三中学校 125 市道浜田商港周布線 横断歩道が未設置 4 横断歩道の設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H27 対策済 合同点検実施 H26 28

19第三中学校 126 市道浜田商港周布線 横断歩道が未設置 5 横断歩道の設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H27 対策済 合同点検実施 H26 29

21浜田東中学校 127 県道田所国府線
幅員が狭く見通しが悪く、路線バス等交通量も比較的多いため自転車
の通行が危険

4 自転車の通れる路側帯の確保 2車線改良及び路側帯拡幅 県土整備事務所 H29 対策済 H26 30

22金城中学校 128 県道桜江金城線 歩道の設置 1 歩道の設置 道路拡幅及び歩道整備 県土整備事務所 R1 対策済 追原工区 H26 31

01原井小学校 129 国道9号 歩道に防護柵が無い 8 防護柵の設置 横断防止柵の設置 国土交通省 H28 対策済 合同点検実施 H27 1

02雲雀丘小学校 130 市道浜田362号線 幅員が狭く車両と歩行者の離合が困難である 4 側溝整備・蓋設置 側溝整備・蓋設置 市都市建設部 H29 対策済 幅員が狭い区間について対応 H27 2

02雲雀丘小学校 131 市道青川長見線 見通しが悪い 5 カーブミラーの設置 カーブミラーの設置 市都市建設部 R2 対策済 H27 3

04石見小学校 132 市道　長沢下府線 幅員が狭い上にカーブが多く、通過車両も多い 9 歩道の整備 道路改良計画 市都市建設部
長沢工区H32
生湯工区未定

対策済 №11と半分重複、建設整備課 H27 4

06周布小学校 133 市道周布19号線 幅員が狭く歩行者と車の離合が困難である 9
登校時間の通行規制、道路標示による注意
喚起

スクールゾーン表示 県公安委員会 H30 対策済 合同点検実施 H27 5

06周布小学校 134 市道周布21号線 幅員が狭く歩行者と車の離合が困難である 10
登校時間の通行規制、道路標示による注意
喚起

スクールゾーン表示・電柱幕設置 県公安委員会 H27 対策済 H27 6

06周布小学校 135 市道周布67・68号線 坂道を下るときの交差点お見通しが悪い 11 カーブミラーの設置 カーブミラーの設置 市都市建設部 H29 対策済 H27 7

07長浜小学校 136 市道西浜田51号線 幅員が狭く歩行者と車の離合が困難である 4 道路の拡幅 必要箇所に側溝蓋を設置 市都市建設部 Ｒ3 対策済 H27 8

07長浜小学校 137 市道西浜田130号線 歩道が狭くマウンドアップ形状のため、がたつきが多く危険である 5 歩道の整備 生徒指導にて対応 市教育委員会 H27 対策済 現状で利用 H27 9

08国府小学校 138 市道下府上府線 路肩に積んである土のう袋が破れている 17 路肩補修 路肩保護 市都市建設部 H27 対策済 H27 10

08国府小学校 139 市道国府100号線 カーブミラーがへこんでいる 18 カーブミラーの交換 カーブミラーの交換 市都市建設部 H27 対策済 H27 11

08国府小学校 140 市道国府167・232号線 路肩白線が消えている 19 外側線の補修 路側線の引き直し 市都市建設部 H27 対策済 合同点検実施 H27 12

08国府小学校 141 市道国府167・232号線 速度を超過して通過する車両がある 20 速度制限の表示 区画線の補修 市都市建設部 H27 対策済 合同点検実施 H27 13

08国府小学校 142 市道国府167・232号線 交差点の見通しが悪い 21 一旦停止の表示 一旦停止の表示 県公安委員会 H29 対策済 合同点検実施 H27 14

08国府小学校 143 市道国府167・232号線 側溝ふたが未設置 22 側溝ふたの設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H27 対策済 H27 15

08国府小学校 144 市道下府久代線 路肩に転落の恐れあり 23 ガードレールの設置 現状のガードレールで対応 市都市建設部 H26 対策済 H27 16

08国府小学校 145 市道下府久代線 室穴があり危険 24 室穴があり危険 生徒指導にて対応 市教育委員会 H27 対策済 穴埋め困難 H27 17

08国府小学校 146 市道下府久代線 日中でも暗く防犯上も危険 25 防犯カメラの設置 防犯カメラの設置予定なし。生徒指導で対応。 市教育委員会 H28 対策済 市総務部：対応困難 H27 18

08国府小学校 147 市道国府22号線 階段下のコンクリートが崩れていて危険 26 コンクリート片の撤去 生徒指導にて対応 市教育委員会 H27 対策済 民地 H27 19

09三階小学校 148 市道浜田205号線 幅員が狭く側溝ふたが無い 2 側溝ふたの設置 側溝ふたの設置 市都市建設部 R1以降 実施中 複数年で設置 H27 20

09三階小学校 149 市道浜田466号線 外側線が消えている 3 外側線の引き直し 外側線の引き直し 市都市建設部 R1 対策済 H27 21

09三階小学校 150 市道竹迫野原線 右折車、左折車が歩行者の間を強引に通過する 4 信号点灯時間の調整
歩車分離信号を検討（H30対応困難の回答）
生徒指導にて対応

市教育委員会 H30 対策済
合同点検実施
（公安、対応困難）

H27 22

10雲城小学校 151 国道186号 2車線道路で車の速度が速く横断が危険である 5 横断歩道の設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H27 対策済 歩道困難 H27 23

10雲城小学校 152 市道七条13号線 外側線が無い路肩が分からない 6 外側線の整備路肩の表示 外側線の整備。路肩の表示 市都市建設部 H28 対策済 H27 24

10雲城小学校 153 県道41号線 橋梁の欄干が低く落下の危険がある 7 欄干の設置 欄干の設置 県土整備事務所 H27 対策済 H27 25

12波佐小学校 154 県道115号線 停止線が薄れている 5 停止線の補修 停止線の補修 県公安委員会 H28 対策済 H27 26
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12波佐小学校 155 県道115号線 停止線が薄れている 6 停止線の補修 停止線の補修 県公安委員会 H28 対策済 H27 27

12波佐小学校 156 国道186号 横断歩道が薄れている 7 横断歩道の補修 横断歩道の補修 県公安委員会 H27 対策済 H27 28

12波佐小学校 157 国道186号 横断歩道が薄れている 8 横断歩道の補修 横断歩道の補修 県公安委員会 H27 対策済 H27 29

12波佐小学校 158 国道186号 横断歩道が薄れている 9 横断歩道の補修 横断歩道の補修 県公安委員会 H28 対策済 H27 30

13今市小学校 159 県道52号線 交通量が多く、スピードを出している車が多い 11 信号機の設置・スクールゾーンイの表示 スクールゾーンの表示・減速破線（県土整備） 県公安委員会 H28 対策済 合同点検実施 H27 31

13今市小学校 160 県道桜江旭インター線 交通量が多く、スピードを出している車が多い 12
交通量が多く、スピードを出している車が多
い

スクールゾーン表示・横断歩道予告マーク 県公安委員会 H28 対策済 合同点検実施 H27 32

13今市小学校 161 県道5号線浜田八重可部線 横断する児童数が多い 13 横断する児童数が多い 横断歩道予告マーク・電柱幕設置 県公安委員会 H29 対策済 合同点検実施 H27 33

14弥栄小学校 162 市道安城179号線 法面が崩壊している 6 法面工 崩壊ブロック設置 市都市建設部 H27 対策済 経過観察 H27 34

14弥栄小学校 163 県道52号線 停止線が薄れている 7 停止線の補修 停止線の補修 県公安委員会 H28 対策済 指導線（道路管理者管理の停止線） H27 35

15三隅小学校 164 県道171号益田種三隅線 通勤時の交通量が多い 12 信号機の設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H29 対策済 合同点検実施(公安、対策困難）（県土対応困難） H27 36

16岡見小学校 165 国道9号 歩道が無く、路肩も狭い 1 歩道設置 歩道設置計画あり 国土交通省 R5以降 実施中

合同点検実施
暫定対策　実施済み
本対策　実施中

暫定対策はカラー舗装等
歩道整備事業は用地買収完了
工事はR4.10着手

H27 37

16岡見小学校 166 市道岡見26号線
落石防護網の老朽化
木の枝が覆いかぶさっている

2
落石防護網の取替え
木・枝の伐採

木・枝の伐採 市都市建設部 H27 対策済 H27 38

17第一中学校 167 市道浜田122号線 車が一旦停止を行わないので危険 3 一旦停止線 指導線（道路管理者管理の停止線） 市都市建設部 H30 対策済 （公安、対応なし） H27 39

19第三中学校 168 市道日脚治和線 横断歩道のたまり空間に自転車が入れない 6 歩道の切り下げ縁石の塗装 歩道の切り下げ。縁石の塗装 市都市建設部 H29 対策済 H27 40

21浜田東中学校 169 市道国府142号線 クランク状の道路で見通しが悪く危険である 5 道路改良 道路改良 市都市建設部 H30 対策済 建設整備課 H27 41

22金城中学校 170 県道41号線 通過車両が停車しないので横断できない 1 注意喚起の看板設置 電柱幕 県公安委員会 H28 対策済 合同点検実施 H27 42

22金城中学校 171 那賀西部広域農道 歩道が無いので自転車、歩行者の通行が困難特に降雪時は難しい 1 歩道整備 生徒指導にて対応 市教育委員会 H27 対策済 歩道困難 H27 43

22金城中学校 172 国道186号 通行車両が多くスピードを出しているので歩行者危険である 1 歩道整備 歩道整備 県土整備事務所 未定 検討中
上来原工区に連なる未事業化区間
Ｒ４暫定対策として、路面標示（減速マーク歩行者
あり）を実施する

H27 44

22金城中学校 173 県道41号線 道路両面が森林で暗い 1 街路灯の設置 防犯灯設置を地元協議 市教育委員会 未定 対策済 街灯困難（県） H27 45

23旭中学校 174 市道旭停車場線 左折車が寄ってくるので歩行者が危険である 2 歩道のカラー舗装 歩道のカラー舗装 市都市建設部 H27 対策済 自治会要望あり H27 46

03松原小学校 175 市道 長沢外ノ浦線 幅員が狭く歩行者が危険である 6 歩道整備
道路改良の中で対応
路側帯カラー舗装

市都市建設部 H28 対策済 建設整備課 H27 47

01原井小学校 176 国道9号 横断歩道の信号機設置 1 横断歩道の信号機設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H29 対策済 （公安、対応困難） H28 1

01原井小学校 177 市道殿町原町線 老朽化した建物から壁が落ちる 2 建物の撤去 建物の撤去 市都市建設部 R2 対策済 建築住宅課（危険家屋指導中） H28 2

03松原小学校 178 市道浜田167号線 横断歩道を設置してほしい 1 横断歩道新設 生徒指導にて対応 市教育委員会 H28 対策済
合同点検実施
（公安、対応困難）

H28 3

03松原小学校 179 水路 側溝の蓋が途中までしか設置されていない 2 側溝蓋の設置 蓋設置は困難、生徒指導にて対応 市教育委員会 H28 対策済 市建設部：対応困難 H28 4

03松原小学校 180 市道浜田166号線 道が狭く歩道の白線がない側溝に蓋がない 3 カラー舗装の整備 路側帯のカラー舗装 市都市建設部 R5 実施中 H28 5

06周布小学校 181 市道周布1号線 スクールゾーンの表示が見えなくなっている 1 スクールゾーン表示の再塗装 スクールゾーン表示補修 県公安委員会 H30 対策済 H28 6

06周布小学校 182 市道周布1号線 見通しが悪い 2 注意喚起看板等設置 注意喚起看板設置 市都市建設部 H28 対策済 合同点検実施 H28 6

07長浜小学校 183 市道西浜田56号線 空家から瓦が落下する可能性がある 1 瓦落下防止対策 瓦落下防止対策 市都市建設部 未定 実施中 建築住宅課（危険家屋指導中） H28 7
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07長浜小学校 184 市道西浜田59号線 空家から瓦が落下する可能性がある 2 瓦落下防止対策 瓦落下防止対策 市都市建設部 H30 対策済 建築住宅課（代執行） H28 8

07長浜小学校 185 市道浜田51号線 見通しが悪い 3 注意喚起の標識設置または道路拡幅 注意喚起看板設置 市都市建設部 Ｒ3 対策済 H28 9

07長浜小学校 186 県道浜田商港線 民地道に設置されたガードレールに隙間がある 4 ガードレールの延長 防護柵の設置 県土整備事務所 H28 対策済 H28 10

07長浜小学校 187 市道西浜田55号線 登下校時に小さな川に転落する恐れがある 5 舗装及びフェンスの設置 護岸擁壁の嵩上げ、舗装 市都市建設部 H28 対策済 町内要望あり H28 11

08国府小学校 188 市道下府久代線 通勤路として交通量が多く、道も狭い 1 路側帯の新設 路側帯の新設（外側線） 市都市建設部 R1 対策済 合同点検実施 H28 12

08国府小学校 189 市道国府215号線 新興住宅地で交通量が増えており、道も狭い 2 路側帯の新設 路側帯の新設 市都市建設部 R1 対策済 H28 13

09三階小学校 190 市道浜田204号線 交通量が多いが横断歩道に信号機がない 1 横断歩道に信号機を設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H28 対策済
合同点検実施
（公安、対応困難）

H28 14

09三階小学校 191 市道竹迫野原線 横断歩道の白線が薄い 2 横断歩道の補修 横断歩道の補修 県公安委員会 H28 対策済 H28 15

09三階小学校 192 市道浜田204号線 溝蓋のない箇所がある 3 溝蓋の設置 溝蓋の設置 市都市建設部 Ｒ2 対策済 №148と重複複数年で設置 H28 16

09三階小学校 193 市道浜田451号線
側溝に蓋がなく雑草で歩道との境界が分かりにくい針金などの危険物
もある

4 溝蓋の設置草刈りの実施危険物の撤去 溝蓋の設置 市都市建設部 Ｒ3以降 実施中 H28 17

09三階小学校 194 市道浜田451号線
側溝に蓋がなく雑草で歩道との境界が分かりにくい針金などの危険物
もある

5 溝蓋の設置草刈りの実施危険物の撤去 草刈りの実施 市都市建設部 随時 対策済 H28 17

09三階小学校 195 市道浜田451号線
側溝に蓋がなく雑草で歩道との境界が分かりにくい針金などの危険物
もある

6 溝蓋の設置草刈りの実施危険物の撤去 危険物の撤去 市都市建設部 随時 対策済 H28 17

10雲城小学校 196 市道下来原67号線 側溝に蓋がない 1 側溝蓋の設置 蓋設置は困難、生徒指導にて対応 市教育委員会 H28 対策済 （市建設部、対応困難） H28 18

10雲城小学校 197 県道 桜江金城 交通量も多く、信号がないと渡りづらい 2 横断歩道に点滅信号機の設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H28 対策済 （公安、対応困難） H28 19

10雲城小学校 198 国道 186号 横断歩道の設置または歩道整備 3 横断歩道の設置または歩道整備
横断歩道困難のため歩道整備困難（県土）
生徒指導にて対応

市教育委員会 R1 対策済
合同点検実施
（公安、対応困難）

H28 20

10雲城小学校 199
市道下来原久佐線・市道下来原44
号線

歩道が狭い箇所がある 4 歩道の整備 歩道整備は困難、生徒指導にて対応 市教育委員会 H28 対策済 （市建設部、対応困難） H28 21

10雲城小学校 200
市道下来原久佐線・市道下来原44
号線

三叉路の見通しが悪い 5 横断歩道の設置等、何らかの対応を希望
横断歩道の設置困難、何らかの対応については
検討
注意表示の設置

（市都市建設部）
市金城支所

R3 対策済
旧浜田石油雲城SS横歩行者向けの注意表示を設
置

H28 21

10雲城小学校 201
市道下来原久佐線・市道下来原44
号線

側溝に蓋がない 6 側溝蓋の設置 蓋設置 市都市建設部 H28 対策済 H28 21

13旭小学校 202 県道 桜江旭インター 主要地方道であり，旭インターも近く，スピードを出している車両が多い 1 陸橋または信号の設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H28 対策済 （公安、対応困難） H28 22

13旭小学校 203 県道 桜江旭インター スクールゾーンの表示がない 2 スクールゾーンの表示 スクールゾーンの表示 県公安委員会 H28 対策済 H28 22

13旭小学校 204 県道 桜江旭インター 横断歩道の白線が所々消えて薄くなっている 3 白線の補修 横断歩道の補修 県公安委員会 H28 対策済 H28 22

13旭小学校 205 県道 浜田八重可部線 主要地方道であり，今市地区中心部にあるため交通量が多い 4 信号の設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H28 対策済 （公安、対応困難） H28 23

13旭小学校 206 県道 浜田八重可部線 主要地方道であり，今市地区中心部にあるため交通量が多い 5
横断歩道をもう１本引いて，交差点を意識で
きるようにする

生徒指導にて対応 市教育委員会 H28 対策済 （公安、対応困難） H28 23

13旭小学校 207 県道 浜田八重可部線 主要地方道であり，今市地区中心部にあるため交通量が多い 6 スクールゾーンの表示 スクールゾーンの表示 県公安委員会 H28 対策済 H28 23

13旭小学校 208 県道52線 主要地方道であり，旭インターも近く，スピードを出している車両が多い 7 スクールゾーンの表示 スクールゾーンの表示 県公安委員会 H28 対策済 H28 24

13旭小学校 209 県道52線 横断歩道の白線が消えて薄くなっている 8 白線の補修 白線の補修 県公安委員会 H28 対策済 H28 24

14弥栄小学校 210 市道安城39号線 法面が崩れかけている 1 法面の補修 対策無（緊急を要する状況に無い） 市都市建設部 H28 対策済 経過観察 H28 25

14弥栄小学校 211 市道大宝線 スクールゾーン表示の補修（向きが反対なのでは） 2 スクールゾーン表示の補修
ゾーンのため、両方向の車両に指示する必要あ
り、対応なし

県公安委員会 H28 対策済 （公安、対応なし） H28 26

14弥栄小学校 212 市道大宝線 路面矢印の塗装が薄くてみえない 3 白線の補修 路面表示（矢印） 市都市建設部 R2 対策済 H28 27

14弥栄小学校 213 弥栄旭インター線 停止白線が消えかかっている 4 白線の補修 白線の補修 市都市建設部 H28 対策済 H28 28

15三隅小学校 214 国道9号 ガードレールの設置 1 ガードレールの設置 ガードパイプの設置 国土交通省 H28 対策済 合同点検実施 H28 29
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15三隅小学校 215
主要地方道益田美都線・市道三隅
37号線

歩道がない 2 歩道設置
歩道設置困難
区画線を修繕

市都市建設部 R1 対策済 H28 30

15三隅小学校 216 市道三隅23号線 路側帯が狭い 3 歩道整備
歩道設置困難
区画線を修繕

市都市建設部 R3 対策済 H28 31

15三隅小学校 217 市道谷福浦線・市道古湊白砂線 見通しが悪い 4 横断歩道の設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H28 対策済
合同点検実施
（公安、対応困難）

H28 32

17第一中学校 218 市道黒川上府線・市道浜田114号線 押しボタン信号機の設置 1 押しボタン信号機の設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H28 対策済
合同点検実施
（公安、対応困難）

H28 33

25三隅中学校 219 市道岡崎線 路側帯が狭い 1 歩道整備
歩道設置困難
生徒指導にて対応

市教育委員会 H28 対策済
合同点検実施
（公安、対応困難）

H28 34

25三隅中学校 220 市道三隅24号線 橋の幅が狭い 2 橋の拡幅 生徒指導にて対応 市教育委員会 H28 対策済 橋梁拡幅困難（市建設、対応困難） H28 35

15三隅小学校 221 県道一の瀬折居線 道路の幅員が狭い 5 県道の拡幅 道路拡幅 県土整備事務所
未定
（R10以降）

実施中
H29着手済
【室谷工区】

H28 36

15三隅小学校 222
市道井野37号線
(県道一の瀬折居線)

道路の幅員が狭い 6 県道の拡幅
県道拡幅が困難な区間について、市道拡幅す
る。

市都市建設部 R11 実施中 建設整備課 H28 37

05美川小学校 223 市道美川北37号線 溝蓋のない溝に落ちる可能性あり 1 溝蓋の設置 下流側の深い部分④⑤につき検討 市都市建設部 R2 対策済 複数年で工事 H28 38

10雲城小学校 224 市道七条22号線 道幅が狭く、歩行者と自動車がすれ違う際に危険である 7 道路の拡幅等整備 側溝整備 市都市建設部 R1 対策済 H28 39

19第三中学校 225 国道9号 街灯がなく、暗い 1 防犯灯設置 防犯灯設置を地元協議 市教育委員会 H28 対策済 H28 40

05美川小学校 226 県道美川周布線 歩道が設置されていない 2 歩道整備 道路拡幅及び歩道整備 県土整備事務所
未定
（R10以降）

実施中
H29着手済
【穂出工区】

H28 41

01原井小学校 227 市道大社橋片庭町線 左右が確認できるミラーがないため，車両と衝突する危険性が高い 1 電柱へのミラー取り付け カーブミラーの設置 市都市建設部 H29 対策済 H29 1

01原井小学校 228 市道大社橋片庭町線
９号線に向かう右側に横断歩道がないので，車両と衝突する危険性が
高い

2 横断歩道の設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H29 対策済 （公安、対応困難） H29 2

01原井小学校 229 国道9号 溶接部分がさびついている 3 歩道橋の再塗装 再塗装計画あり 国土交通省 R4 対策予定
合同点検

R4.10現在施工中
H29 3

01原井小学校 230 国道9号 路面の舗装がはがれている 4 歩道橋の再舗装 再舗装計画あり 国土交通省 R3 対策済
合同点検
準備中（階段部のみ）

H29 4

01原井小学校 231 国道9号 防災用ネットが低いため，物が落下しやすい 5 防災用ネットを高く取り付ける 目隠しフェンスの高さ延長、計画あり 国土交通省 R3 対策済 合同点検 H29 5

01原井小学校 232 国道9号 歩道橋の下に自転車が放置してある 6 放置自転車の撤去
自転車の撤去に向け、警察へ所有者照会を実
施、その後、所有者へ返還又は処分

市安全安心推進課 H29 対策済 合同点検 H29 6

01原井小学校 233 国道9号 横断歩道の白線が薄く危険である 7 横断歩道の再塗装 再塗装 県公安委員会 H29 対策済 H29 7

01原井小学校 234 国道9号 横断歩道の白線が薄く危険である 8 横断歩道の再塗装 再塗装 県公安委員会 H29 対策済 H29 8

01原井小学校 235 市道浜田270号線 停止線がなく、危険である 9 停止線の表示 停止線の表示 市都市建設部 H30 対策済 H29 9

01原井小学校 236 国道9号
瀬戸見町から片庭町まで，多くの路地が９号線と合流している路面に停
止線がなく危険

10 各路地に停止線の表示 各路地に停止線の表示 市都市建設部 H30 対策済 H29 10

01原井小学校 237 市道大社橋片庭町線
旧原井小正門前道路と９号線が合流する交差点で、多くの車両がス
ピードの出し過ぎで危険

11 スクールゾーンの表示
スクールゾーン表示は困難。看板等スピードを
落とす対策を検討

市都市建設部 Ｒ3 対策済
付近に他マークあり（公安、対策困難）
減速の路面標示

H29 11

01原井小学校 238 市道浜田316号線
９号線と合流する交差点では，多くの車両がスピードを出しているので
危ない

12 スクールゾーンの表示 スクールゾーンの表示 県公安委員会 H30 対策済 H29 12

01原井小学校 239 市道浜田316号線 路地の両端に側溝蓋がなく危険 13 側溝蓋の設置 側溝蓋の設置 市都市建設部 R1以降 対策済 H29 13

01原井小学校 240 市道殿町原町線 道路の右側に歩行者用の白線がないので危険 14 白線をつける ラインの設置 市都市建設部 R1 対策済 H29 14

01原井小学校 241 主要地方道浜田港線 街灯が少なくて危険である 15 街灯の増設 防犯灯設置を地元協議 市教育委員会 H29 対策済 H29 15

01原井小学校 242 主要地方道浜田港線 木が歩道に出ていて歩行者と運転手の視界を遮っている 16 木の枝切り 木・枝の伐採 市水産振興課 H29 対策済 H29 16

01原井小学校 243 市道浜田323号線 老朽化した建物から電気メータと壁が落ちそう 17 壁の修繕 電気メーターの撤去 市都市建設部 H30 対策済 建築住宅課（危険家屋指導） H29 17

01原井小学校 244 市道浜田261号線 土砂くずれがあり危険 18 危険箇所（法面）の補強工事 法面工事 市都市建設部 H29 対策済 H29 18
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01原井小学校 245 市道浜田285号線 路側帯が無いため，車両と歩行者が衝突する危険がある 19 路側帯の設置 歩道整備 市都市建設部 R1以降 対策済 建設整備課 H29 19

02雲雀丘小学校 246 市道浜田353号線 岩が道路にかぶさり、落石が心配である 1 落石防止ネットの設置
落石防止ネットの設置困難（都市建設部）
生徒指導で対応

市教育委員会 R2 対策済
現在、通学路ではないため通学路要望では対応困
難（都市建設部）

H29 20

02雲雀丘小学校 247 笠柄の地下道（国道） 防犯上危険である 2 防犯カメラの設置 防犯カメラの設置 県公安委員会 H30 対策済 H29 21

03松原小学校 248 水路 通学路付近の溝で、幅が広く、深さがあり転落の恐れがある 1 溝蓋等転落防止対策 転落防止柵の設置 市都市建設部 R3 対策済 H29 22

04石見小学校 249 市道　長沢下府線
ＪＲ踏切は交通量が多く、自転車も通るので，渡り終わったところ（長沢
側）が危険である。

1 歩道の整備 生徒指導にて対応 市教育委員会 H29 対策済
合同点検
（整備済であり困難）

H29 23

05美川小学校 250 農業用水路 溝に落ちる可能性がある 1 溝蓋の設置 市農林振興課 H28_223と重複のため欠番 24

05美川小学校 251 農業用水路 溝が深く水量もあり、落ちると危険 2 溝蓋の設置
溝蓋の設置は構造上難しいため、転落防止柵
の設置

市農林振興課 H30 対策済 H29 25

05美川小学校 252 市道美川北42号線 落石の危険 3 落石を防ぐ保護ネットなど設置 落石防止ネットの設置 市都市建設部 R2 対策済 H29 26

05美川小学校 253 市道美川北42号線 スクールゾーンの表示がない 4
スクールゾーンの表示（アーチ型なためス
クールゾーンを表示しても見えないため路面
へ注意喚起記載）

注意喚起看板設置 市都市建設部 Ｒ3 対策済
（公安、対応困難）
横断者注意の路面標示

H29 27

05美川小学校 254 市道美川北42号線 見通しが悪い 5 看板設置「横断中の歩行者に注意」 注意喚起看板設置 市都市建設部 Ｒ3 対策済 横断者注意の路面標示 H29 28

05美川小学校 255 県道三隅井野長浜線 見通しが悪く危険 6 道路の拡張 生徒指導にて対応 市教育委員会 H30 対策済 (県土、対応困難） H29 29

06周布小学校 256 市道日脚治和線 車線が薄い（仮のラインがある） 1 車線の再塗装 ラインの再設置 市都市建設部 H29 対策済 H29 30

08国府小学校 257 市道国府96号線 市道から県道２３９号線に出る三叉路。車が出るには見通しが悪い 1 カーブミラーの設置 カーブミラーの設置 市都市建設部 H30 対策済 H29 31

08国府小学校 258 国道9号 交通量も多く，スピードを出して通り過ぎる車も多く危険 2 歩道の整備 縁石設置により整備済 国土交通省 R2 対策済 H29 32

08国府小学校 259 市道国府102号線 細い路地で登校時に危険 3 時間進入制限 生徒指導にて対応 市教育委員会 H29 対策済 （公安、対応困難）学校だけの要望では無理。地元
からの要望があれば検討する

H29 33

09三階小学校 260 市道竹迫野原線 スピードをだして曲がる車が多い。 1 スピードを落とすための標識の設置 横断歩道の視距確保のため街路樹の伐採 市都市建設部 H29 対策済 合同点検 H29 34

10雲城小学校 261 市道下来原9号線 階段に手すり等がなく危険 1 手すり又はガードレールの設置 防護柵の設置 市金城支所 H30 対策済 産業建設課 H29 35

11今福小学校 262 県道114号 横断歩道の設置 1 横断歩道の設置 交差点改良後対応可 県公安委員会 R3 対策済
合同点検
R3合同点検時に、通学路としての利用者がいない
ことを学校へ確認。対策不要となった。

H29 36

11今福小学校 263 旧県道5号線 横断歩道の設置 2 横断歩道の設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H29 対策済 （公安、対応困難） H29 37

11今福小学校 264 市道美又28号線 街灯がなく、暗い 3 街灯の設置
防犯灯設置を地元協議
平成30年度末には、ここからスクールバスに乗
車する児童生徒がいなくなった。

市金城支所 未定 対策済
Ｈ29．一人転出
Ｈ30．二人転居＆乗車場所変更
➡通学路としての対策必要なし

H29 38

12波佐小学校 265 県道波佐芸北線 スクールゾーンの表示が消えかかっている 1 スクールゾーン表示の再塗装 生徒指導にて対応 市教育委員会 H30 対策済 （公安、対応なし） H29 39

12波佐小学校 266 国道186号 学校表示がない 2 学校表示の設置 学校表示の設置 市金城支所 R3 対策済 R3.7学校標示の設置完了 H29 40

12波佐小学校 267 市道波佐64合線 縁石が壊れている 3 縁石の補修 縁石の補修 市都市建設部 H29 対策済 県施工 H29 41

12波佐小学校 268 国道186号 スクールゾーンの表示がない 4 スクールゾーンの表示 生徒指導にて対応 市教育委員会 H30 対策済 （公安、対応なし） H29 42

13旭小学校 269 県道5号浜田八重可部線 横断歩道と停止線の一部が消えているので、塗り直してほしい 1 横断歩道・停止線の再塗装 横断歩道・停止線の再塗装 県公安委員会 H30 対策済 H29 43

15三隅小学校 270 県道益田種三隅線 カーブで横断歩道が見えにくい。 1 横断歩道の予告標識 生徒指導にて対応 市教育委員会 H29 対策済 （公安、対応困難） H29 44

15三隅小学校 271 市道谷福浦線 道路の幅が狭く、歩道がない。見通しも悪い。 2
道路の拡幅またはスクールバスの停留所の
増設（晴海台）

晴海台団地にスクールバスの
停留所を1ヶ所増設
（詳細：添付図面等参照）

市三隅支所 H29 対策済
2学期（9/1）から
運行開始

H29 45

16岡見小学校 272 県道益田種三隅線 道幅が狭く、交通量が多いため危険 1 道路の拡幅等整備 道路拡幅 県土整備事務所 R1 対策済 岡見工区 H29 46

17第一中学校 273 市道黒川上府線 交通量も多い 1 横断歩道の設置（交通量の分散のため） 生徒指導にて対応 市教育委員会 H29 対策済 （公安、対応困難） H29 47

22金城中学校 274 県道41号線 押しボタン信号機の設置 1
押しボタン信号機の設置
信号機の設置が困難な場合は「横断歩道あ
り」の表示等を設置

自動車の減速を促す対策 県土整備事務所 R5以降 検討中 押しボタン信号機の設置（公安、対応困難） H29 48
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23旭中学校 275 県道桜江旭インター線 下校時に暗い 1 街灯の増設 防犯灯設置を地元協議 市教育委員会 H29 対策済 H29 49

24弥栄中学校 276 市道安城31号線 法面が崩れている箇所がある。落石もあり危険である。 1 コンクリートでの補強 災害復旧のみ対応 市教育委員会 H30 対策済 教育総務課 H29 50

08国府小学校 277 市道久代帯石線 道幅が狭い 4 道路拡幅 道路拡幅 市都市建設部 R2 対策済 建設整備課 H29 51

08国府小学校 278 市道久代帯石線 路側帯がない 5 路側帯確保 ラインの設置 市都市建設部 R2 対策済
建設整備課
No.277と重複

H29 52

01原井小学校 279 国道9号 点字ブロックがはがれていて転倒しやすい 1 点字ブロックの修繕 点字ブロックの補修 国土交通省 H30 対策済 H30 1

01原井小学校 280 市道浜田316号線 側溝の蓋がなかったり、ガタガタして危険 2 側溝蓋の設置と付け直し 側溝蓋の設置 市都市建設部 H29_239と重複のため欠番 2

01原井小学校 281 市道浜田312号線 道が狭く、車がすれ違う時に危険 3 登校時間に合わせて、一方通行にする 生徒指導にて対応 市教育委員会 H30 対策済 （公安、対応困難） H30 3

01原井小学校 282 国道9号 横断歩道と歩道に凸凹あり、水溜りができる 4 横断歩道と歩道の舗装 水抜き対策 国土交通省 H30 対策済 H30 4

02雲雀丘小学校 283 赤道 滑りやすくて危険 1 滑り止めを深く入れてほしい 滑り止め 市都市建設部 R2 対策済 H30 5

02雲雀丘小学校 284 学校敷地内（二中） 坂道になっており、雨の日に水が流れ滑って危険 2 歩道の整備 階段設置 市都市建設部 R2 対策済
教育委員会
（Ｒ1対策保留）

H30 6

02雲雀丘小学校 285 市道浜田373号線 側溝の蓋がない 3 側溝蓋の設置 側溝蓋の設置 市都市建設部 未定 検討中 H30 7

02雲雀丘小学校 286 市道浜田352号線 側溝の蓋がない 4 側溝蓋の設置 側溝蓋の設置 市都市建設部 R1以降 実施中 H30 8

02雲雀丘小学校 287 市道浜田352号線 土留めブロックが崩れそう 5 土留めブロックの補修
民地であり対応不可
注意喚起のコーン設置

市都市建設部 H30 対策済 ブロック塀補修済み H30 9

02雲雀丘小学校 288 市道浜田352号線 スクールソーンの表示なし 6 スクールゾーン表示新設 生徒指導にて対応 市教育委員会 H30 対策済 （公安、対応なし） H30 10

02雲雀丘小学校 289 市道浜田352号線 歩道狭く。交通量多く、スピードを出す車多く危険 7 スピード減速のため歩道にカラー塗装 カラー塗装 市都市建設部 未定 検討中 H30 11

02雲雀丘小学校 290 笠柄の地下道（国道） トンネル内が暗い 8 明るい蛍光灯に変更 切れていたランプを交換 国土交通省 H30 対策済 H30 12

03松原小学校 291 国道9号 交通量が多いが歩車道間に防護柵が無い 1 ガードパイプの設置 ガードパイプの設置 国土交通省 R5 対策予定 縁石を取り壊しガードパイプ設置 H30 13

03松原小学校 292 市道浜田234号線 横断歩道がない 2 横断歩道の設置
道路幅員が狭く、横断歩道に必要なたまり場が
設置できないため、対応不可（公安）
生徒指導にて対応

市教育委員会 R1 対策済 （公安、対応なし） H30 14

03松原小学校 293 市道浜田241号線 通学時間帯に速度の速い車が走行し危険 3 速度を落とす対策 徐行等の路面標示 市都市建設部 R1 対策済 H30 15

03松原小学校 294 市道長沢外ノ浦線 通学時間帯に速度の速い車が走行し危険 4 速度を落とす対策 徐行等の路面標示 市都市建設部 R1 対策済 H30 16

05美川小学校 295 県道浜田美都線 横断歩道を停車しない車が多く、スピードを出して通るため危険 1 スクールゾーンの表示
スクールゾーン表示の対応なし
交通監視、取り締まり対応

県公安委員会 H30 対策済 H30 17

09三階小学校 296 市道竹迫野原線 坂を下る自転車と歩行者の接触事故が心配 1 速度制限用の柵の設置 生徒指導にて対応 市教育委員会 H30 対策済
(合同点検）
市都市建設部：対応なし

H30 18

10雲城小学校 297 国道186号 歩道が狭く危険。車道と歩道を分離してほしい 1 川側にガードレールをずらして歩道を広げる 歩道整備 県土整備事務所 未定 実施中
（合同点検）
R3着手済
【七条工区】R4完了予定

H30 19

11今福小学校 298 県道114号 歩道が凸凹で水溜りができる 1 歩道の高さを調整する 歩道水溜り解消 県土整備事務所 H30 対策済 舗装修繕 H30 20

11今福小学校 299 林道大谷山線 木が生い茂り見通しが悪い。崖から小石や岩が車道まで落ちてくる 2 法面の整備
通行に支障となる木について伐採。落石につい
て看板等による危険周知。（通学指導として法面
側を歩かないように生徒指導）

市金城支所 R1 対策済 産業建設課 H30 21

14弥栄小学校 300 市道大宝線 歩道がなく危険 1 歩道の整備
横断歩道計画
(歩道設置側へ誘導)

市都市建設部 R1 対策済 H30 22

14弥栄小学校 301 市道大宝線 横断歩道がない 2 横断歩道の設置 横断歩道設置 県公安委員会 R2 対策済 R2.8.31完成 H30 23

15三隅小学校 302 市道三保101号線 雨天時、歩道上に大きな水溜りができる 1 歩道に水がたまらないように改修 オーバーレイ等舗装による凹地解消 市都市建設部 H30 対策済 H30 24

15三隅小学校 303 市道 古湊向野田 交通量が多い 2 減速を呼びかける路面表示 路側帯確保し区画線を修繕 市都市建設部 R3 対策済 三隅支所産業建設課 H30 25

15三隅小学校 304 県道171号益田種三隅線 新川橋の歩道が狭い、雨の日は傘をさすため特に危険 3 歩道幅の拡充等、何らかの対策 生徒指導にて対応 市教育委員会 H30 対策済 （県土、対策困難） H30 26

16岡見小学校 305 市道岡見53号線 用水路の縁にガードレールがなく転落の危険あり 1 ガードレールの設置 ガードパイプの設置 市都市建設部 R1 対策済 三隅支所産業建設課 H30 27
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16岡見小学校 306 国道9号 石段に亀裂があり、崩れる危険あり。 2 亀裂の補修 亀裂の補修 国土交通省 H30 対策済 H30 28

10雲城小学校 307 県道41号線 交通量が多く、2回横断することは交通事故の危険性が高い 2 横断歩道の新設
運転者からの視距を考慮し、現状維持（公安）
生徒指導にて対応

市教育委員会 R1 対策済 H30 29

01原井小学校 308 国道9号 縁石がないため、横断歩道横をすり抜ける車があり危険 1 縁石等の設置 ポストコーンを設置（予定） 国土交通省 R2 対策済
R2.12
ライン引き直し及びポストコーン設置により対策完
了

R1 1

01原井小学校 309 市道殿町原町線 老朽化したブロック塀にひびが入り、歪んでいて危険 2 ブロック塀の修復 所有者に撤去を依頼済 市都市建設部 R1 対策済 建築住宅課 R1 2

01原井小学校 310 市道浜田261号線 道幅が狭く、見通しが悪い上に走行する車多い。落下・落石の危険。 3 歩道の設置 側溝蓋の設置 市都市建設部 R2以降 実施中 R1 3

01原井小学校 311 市道浜田324号線 車が右折するときに横断歩道が見えにくい。 4
横断歩道があることを示す表示の設置や
カーブミラー等の設置

カーブミラーの設置 市都市建設部 未定 検討中 R1 4

01原井小学校 312 市道浜田316号線 道路が狭いにも関わらず、スピードを出す車が多い。 5
制限速度標識の設置と通学路の注意喚起を
強調できる対策

減速等の路面表示 市都市建設部 Ｒ3 対策済 減速の路面標示 R1 5

01原井小学校 313 市道浜田316号線 右折、左折車が入ってくるが外壁があるため見えにくく危険 6 通学路の注意喚起標識の設置 カーブミラーの設置 市都市建設部 Ｒ2 対策済 R1 6

01原井小学校 314
市道浜田299号線
（314-1　9号線との交差点）

自動車から横断歩道が見えにくく危険 7 横断歩道があることを示す表示の設置 路面標示（市建設） 市都市建設部 Ｒ3 対策済 R1 7

05美川小学校 315 県道305号線 三叉路で児童が横断するが、見通しが悪く危険 1
横断歩道の設置、横断歩道が難しいなら注
意喚起看板の設置

交差点改良不可（県土）のため横断歩道対策困
難（公安）
路面標示の設置「歩行者あり」

県土整備事務所 R3 対策済
対策困難（公安）
交差点改良（溜まり確保）困難により横断歩道不可
のため対策内容を変更

R1 8

05美川小学校 316 市道美川北42号線 橋とガードレールの間が大きく空いていて転落の危険がある 2 転落防止ネット等の設置 転落防止柵 市都市建設部 R2 対策済 R1 9

06周布小学校 317 市道周布長浜線 車が一台通るくらいの道幅しかなく、側溝に落下する危険あり。 1 溝蓋の設置 溝蓋の設置 市都市建設部 未定 検討中 R1 10

06周布小学校 318 市道日脚治和線 交通量も多く、信号機のない交差点を渡る。 2
児童が安全に登下校できるよう注意喚起の
ポール又は標識の設置

ポストコーンの設置 市都市建設部 Ｒ2 対策済 生活道路用柵設置 R1 11

09三階小学校 319 市道浜412号線 見通しが悪く、歩行者や自転車が見えない。 1 カーブミラーの設置 カーブミラーの設置 市都市建設部 R2 対策済 R1 12

10雲城小学校 320 市道七条38号線 スピードを出した車が通る 1
横断歩道の新設
→車両の速度抑制対策

交差点改良（たまり場・照明）可能なら可
→速度抑制対策

県公安委員会 R3 対策済 速度取り締まり R1 13

10雲城小学校 321 国道 186号 落石や落木の危険がある。 2 落石の防止と木の伐採 道路巡視による継続的な法面の点検 県土整備事務所 R3 対策済
木の伐採はR1実施済
落石対策は今後の状況を見て判断

R1 14

11今福小学校 322 県道 浜田八重可部線 交通量も多く、スピードを出す車も多い。青信号を待つ間、危険である。 1 ガードレールの設置 防護柵（ガードパイプ）の設置 県土整備事務所 R2 対策済 交差点の視認性を考慮しガードパイプに変更 R1 15

11今福小学校 323 県道 浜田八重可部線 車との距離が近く、傘をさすと更に危険。交差点での事故も多い。 2 歩道の整備 歩道整備 県土整備事務所 未定 R3_386に更新のため欠番
※R3点検箇所（№386）として更新
実施困難

16

13旭小学校 324 県道 浜田八重可部線 交通量が多い。県道に面した児童自宅前に歩道がなく危険。 1 歩道の整備 歩道整備 県土整備事務所
R5
歩道整備は未定

対策予定
短期的には事業実施困難
代替案（看板設置等）を検討・調整
R5路面標示（歩行者あり）を行う

R1 17

13旭小学校 325 県道 桜江旭インター スピードを出す車あり。バス停で待つ児童が、車から見えにくい。 2
バス停に児童がいることが分かるような看板
の設置

路面標示（減速破線、児童注意） 県土整備事務所 R5 対策予定 R5路面標示（減速マーク、児童注意）を行う。 R1 18

13旭小学校 326
旭インターハイツから市道今市93号
線へ向かう階段

周りの木が生い茂り、通学を覆う。 3 周りの木を伐採してほしい 周辺木の伐採 市旭支所 R1 対策済 R1 19

13旭小学校 327 県道 桜江旭インター 主要地方道であり、旭インターも近くスピードを出す車多い。 4 「通学路」標識の設置 標識設置「通学路」 県土整備事務所 R3 対策済 R1 20

13旭小学校 328 県道 桜江旭インター 主要地方道であり、旭インターも近くスピードを出す車多い。 5 「横断歩道あり」路面表示の補修 路面標示を補修 県公安委員会 R2 対策済 R1 21

13旭小学校 329 県道 桜江旭インター 主要地方道であり、旭インターも近くスピードを出す車多い。 6 「止まれ」路面表示の補修 路面標示を補修 県公安委員会 R2 対策済 R1 22

13旭小学校 330 県道 桜江旭インター 樹木で見通しが悪い 7 樹木の伐採 樹木伐採 県土整備事務所 R2 対策済 伐採、防草済 R1 23

13旭小学校 331 市道今市93号線 点字ブロックが痛んでいて、躓いて怪我をする児童がいる。 8 点字ブロックの補修 破損箇所の補修 市旭支所 R1 対策済 R1 24

13旭小学校 332 県道5号浜田八重可部線 交通量が多い。車から横断歩道が見えにくい。 9
歩行者の存在を早めに認識できるよう、路面
表示を補修してほしい

路面標示補修 県土整備事務所 R3 対策済 R1 25

13旭小学校 333 県道 桜江旭インター 側溝に蓋がなく危険 10 側溝蓋の設置 側溝蓋設置（バス停車部） 県土整備事務所 R2 対策済 R1 26

13旭小学校 334 県道 桜江旭インター
バス待ちの待機場所が草が生えるため、車道に出てまつことがあり危
険。

11
待機場所をコンクリート等で草が生えないよ
うにしてほしい

防草対策（民有地のため実施困難）
待機場所にコンクリート板を設置した

市旭支所 R2 対策済 実施困難（県土） R1 27

15三隅小学校 335 市道滝見線 交差点の交通量が多く、一旦停止を無視する車が多い。 1 取締りの強化
交通指導取締り
横断歩道等の標識・標示を補修

県公安委員会 R2 対策予定 R1 28

15三隅小学校 336 市道滝見線 建物の影になり交差点の見通しが悪い 2 注意喚起の看板設置
看板設置箇所なし。
路面表示（止まれ）が消えかかって
いるため更新。

市都市建設部 R1 対策済 三隅支所産業建設課 R1 29
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15三隅小学校 337 市道滝見線 建物の影になり交差点の見通しが悪い 3 カーブミラーの位置が適切か確認してほしい 現地確認し、カーブミラー位置適切 市都市建設部 R1 対策済 三隅支所産業建設課 R1 30

15三隅小学校 338 市道三隅1号線 用水路に柵が無く、車が来た場合転落の危険性がある 4 柵の設置 転落防止策の設置 市都市建設部 R1 対策済 三隅支所産業建設課 R1 31

19第三中学校 339 県道浜田商港線 道路に街灯が少なく危険 1 防犯や災害の観点からも街灯の設置が必要 道路照明設置 県土整備事務所 R3 対策済 急カーブの照明を道路施設として設置 R1 32

24弥栄中学校 340 那賀西部広域農道 横断歩道が見えにくく、危険。スクールゾーンが消えかかっている。 1
スクールゾーン表示の再塗装。
「徐行」の記載等、車がスピードを落とす工
夫。

スクールゾーン標示を補修 県公安委員会 R3 対策済 R1 33

02雲雀丘小学校 341 市道浜田352号線 舗装が不十分で、雨天時は道路の両脇が水溜り状態になる 1 舗装の段差を解消 舗装補修 市都市建設部 R2 対策済 R1 34

01原井小学校 342 県道33号線 交通量が多く、横断歩道に気づかずにスヒードを出す車が多い。 1
ドライバーが横断歩道に気づくよう目につく
標示をしてほしい

交通量や交通事故発生状況及び摩耗状況等を
勘案しながら検討

県公安委員会 R3以降 検討中 R2 1

01原井小学校 343 国道9号 青信号の時間が短く、低学年が渡り切れずに赤信号に変わってしまう。 2 青信号の時間を延長してほしい
現状維持（公安）
生徒指導で対応

市教育委員会 R2 対策済 公安、現状維持 R2 2

01原井小学校 344 国道9号 歩行者横断用の信号機が少し見えにくい 3
信号機が見えやすいように位置を変えてほ
しい

現状維持（公安）
生徒指導で対応

市教育委員会 R2 対策済
合同点検実施
公安、現状維持

R2 3

01原井小学校 345 国道9号 横断歩道が消えかかっていて見えにくい 4 横断歩道を書き換えてほしい
交通量や交通事故発生状況及び摩耗状況等を
勘案しながら検討

県公安委員会 R3以降 検討中 合同点検実施 R2 4

01原井小学校 346 市道浜田241号線
見通しが悪いT字路にミラーが設置してあるが、ミラーに朝日が反射し
て見えない。

5 ミラーの高さや角度を変えてほしい
1年間中で一時期だと思われるため対応困難
（市都市建設部）
生徒指導で対応

市教育委員会 R2 対策済 市都市建設部、対応困難 R2 5

01原井小学校 347 市道大社橋片庭線 道幅が狭い。溝のない箇所や段差があり危険である。 6 溝蓋を設置してほしい 側溝蓋の改修 市都市建設部 Ｒ3 対策済 R2 6

03松原小学校 348 市道浜田241、245号線
道路が狭く、スピードを出す車が多い。側溝側に蓋のない箇所や段差
があり危険

1 溝蓋を設置してほしい 側溝蓋の改修 市都市建設部 Ｒ3 対策済 R2 7

03松原小学校 349 国道9号 民家の溝蓋のようなものが割れていて、蓋の上に乗ると危険 2 蓋の修理、固定 生徒指導で対応 市教育委員会 R2 対策済 ※R3民家解体、溝蓋消滅 R2 8

03松原小学校 350 市道浜田220号線
道路が狭く、スピードを出す車が多い。側溝側に蓋のない箇所があり危
険

3 溝蓋を設置してほしい 側溝蓋の改修 市都市建設部 Ｒ3 対策済 R2 9

04石見小学校 351 国道9号 溝蓋に隙間があり、危険 1 隙間のないように修繕してほしい 溝蓋を調整して隙間がないようにする 国土交通省 R2 対策済 R2 10

06周布小学校 352 市道日脚治和線 駐車帯と車道の境目がわかりにくく、児童と車両の接触が心配される。 1
駐車場と歩道の境目にポールやガードレー
ルの設置

防護柵設置 市都市建設部 Ｒ3 対策済 R2 11

07長浜小学校 353 国道9号 国道の横断歩道に信号機がなく、横断するのが危険 1 押しボタン信号機の設置
隣接する信号機との距離が近いため設置できな
い（公安）
生徒指導で対応

市教育委員会 R2 対策済
合同点検実施
公安、対応困難

R2 12

07長浜小学校 354 市道西浜田25号線 横断歩道の線が薄くて見えづらいため危険 2 横断歩道の線の書き直し 路面表示の補修 県公安委員会 R2 対策済 R2 13

07長浜小学校 355 市道西浜田47号線
傾斜が急で道幅が狭い。低学年児童などが転びやすく、特に冬場は凍
結も心配である。

3 傾斜をなだらかにしてほしい 歩行空間だけすべり止め等の設置 市都市建設部 Ｒ3 対策済 R2 14

08国府小学校 356 市道国府87号線 道幅が狭く、崖になっており危険 1 ガードレールの設置 ガードレール設置 市都市建設部 Ｒ3 対策済 合同点検実施 R2 15

08国府小学校 357 市道国府87号線 溝蓋の痛みが激しく、がたつきがある 2 溝蓋をしっかりしたものにしてほしい。 側溝蓋の改修 市都市建設部 R4 実施中 R2 16

08国府小学校 358 市道国府87号線 斜めに溝が切ってあり、歩行が難しい。 3
路肩の溝を埋設し、フラットな路肩にしてほし
い。

路肩補修 市都市建設部 R3 対策済 R2 17

08国府小学校 359 市道下府上府線 路肩が崖になっていて危険。 4 路肩の補強 路肩補修 市都市建設部 R4 実施中 R2 18

08国府小学校 360 市道下府上府線 木製杭にロープが巻いてあるが、杭が倒れている箇所がある。 5 ガードレールの設置 転落防止柵設置 市都市建設部 R4 実施中 R2 19

09三階小学校 361 市道石見北40号線 道幅が狭く、路肩も崩れそうで危険 1 道路幅を広くしてほしい。 道路拡幅 市都市建設部 Ｒ3 対策済 R2 20

10雲城小学校 362 市道七條44号線 ガソリンスタンドの壁が高く、一旦停止の状態を確認することが難しい。 1
歩行者用　一旦停止の目印（標識・ライン）の
設置

歩行者用 一旦停止の目印（看板等）の設置
注意表示の設置

市金城支所 R3 対策済 旧浜田石油雲城SS横に歩行者用注意表示の設置 R2 21

10雲城小学校 363 市道下来原久佐線 ガソリンスタンドの壁が高く、一旦停止の状態を確認することが難しい。 2 自動車用　一旦停止標識の位置を低くする
現状維持（公安）
生徒指導で対応

市教育委員会 R2 対策済 公安、現状維持 R2 22

11今福小学校 364 市道今福85号線 雨が降ると道路の両側から雨水が溜り、端を歩けない。 1
道路の高さ、また、雨水の流れを調整してほ
しい。

道路の高さ調整の実施 市金城支所 R2 対策済 産業建設課 R2 23

11今福小学校 365 市道今福85号線 道幅が狭く歩道がない。子どもがひかれそうになったことがあり危険 2
減速を促す速度標識の設置や通学路の標
識を設置してほしい

標識の設置
注意表示の設置

市金城支所 R3 対策済

合同点検実施
公安、対応困難（交通量が少なく表示の設置が困
難）
「通学路最徐行」及び「通学路注意」の注意表示設
置（市金城支所）

R2 24

13旭小学校 366 県道 桜江旭インター
主要地方道であり、旭インターも近くスピードを出す車多い。車道に身を
乗りだして左右確認するため危険

1 押しボタン式信号機の設置
交通指導実施（公安）
生徒指導で対応

市教育委員会 R2 対策済
R2合同点検実施
公安、対応困難

R2 25
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13旭小学校 367 県道 桜江旭インター
主要地方道であり、旭インターも近くスピードを出す車多い。車道に身を
乗りだして左右確認するため危険

2 横断歩道前のスペースの拡大
路面標示（ゼブラ等）
※歩行者滞留空間の安全確保に必要な措置を検討

県土整備事務所 R3 対策済 合同点検実施(R2・R3) R2 26

13旭小学校 368
旭インターハイツから市道今市93号
線へ向かう階段

無舗装の階段に草、苔、落ち葉が多く歩きにくく、丸太風の箇所は濡れ
ると滑りやすく危険

3 階段を舗装してほしい
階段の舗装を実施した。あわせて周辺部に防草
コンクリートを施した。

市旭支所 R2 対策済 R2 27

15三隅小学校 369 県道三隅美都線 見通しが悪く、車、自転車、歩行者の衝突の危険がある 1 路面表示の書き直しと注意喚起の看板設置 路面標示（減速破線）の設置 県土整備事務所 R3 対策済 対策内容を変更 R2 28

16岡見小学校 370 市道岡見101号線 交通量が多いが、横断歩道がない。 1 横断歩道の新設 たまり場対策後、対応可 県公安委員会 未定 対策予定 R2 29

16岡見小学校 371 県道岡見停車場線
道幅が狭く、カーブになっていて側溝の溝蓋がない。側溝に落下する危
険がある。

2 溝蓋を設置してほしい
側溝蓋設置
※路肩を歩行空間として利用するための環境整備

県土整備事務所 R5以降順次 対策予定 Ｒ３合同点検実施 R2 30

16岡見小学校 372 県道益田種三隅線
道幅が狭く、見通しが悪い。植栽が歩道の上までかかっていて、歩行者
が車道に出てしまい危険

3 植栽の剪定（歩道の確保）
植栽管理者に剪定を要請
※民地に属する植栽のため道路管理者で対応は困難

県土整備事務所 R3 対策済 道路巡視等により今後継続的に指導対応 R2 31

16岡見小学校 373 国道9号
法面から枯れ枝や枯れ葉が落ちて溜まるため、車道寄りを歩くことにな
り危険

4 定期的な枯れ枝、枯れ木の除去
枯れ葉の清掃
月２回ほど掃除を実施していく

国土交通省 R2 対策済 R2 32

16岡見小学校 374 国道9号
法面から枯れ木や枯れ葉が落ちて溜まるため、車道寄りを歩くことにな
り危険

5 ドライバーへ注意喚起の表示 歩道設置計画あり 国土交通省 R5以降 実施中 路肩掃除（随時） R2 33

16岡見小学校 375 市道岡見53号線 道幅が狭く、柵がない。誤って落下する危険がある。 6 転落防止のための柵の設置 転落防止柵の設置 市三隅支所 R1 対策済 R2 34

17第一中学校 376 市道浜田114号線
横断歩道を照らす照明がつく表示板が点灯しない。暗い。横断歩道が
見えにくい。

1 横断歩道の表示板を修理、改善してほしい。 標識板を変更 県公安委員会 R3以降 対策予定
標識設置（公安）
道路照明設置依頼（公安→市都市建設部）。
市都市建設部は対策済

R2 35

17第一中学校 377 市道浜田122号線
見通しが悪いため、車が前に出る際に、下校する自転車と接触する恐
れがある。

2
カーブミラーの設置等何らかの対応をしてほ
しい。

H30に停止線設置済み。カーブミラーは設置困
難。（市都市建設部）
生徒指導で対応

市教育委員会 H30 対策済
H27・NO.167の要望でH30に停止線設置済み。カー
ブミラー設置は店舗出入り口のため設置困難。（市
都市建設部）

R2 36

20第四中学校 378 県道三隅井野長浜線
車が一台通れるほどの狭い道。溝に落下、または交通事故の危険あ
り。

1 道幅を広くしてほしい。
道路拡幅
（実施中事業の促進、早期完成）

県土整備事務所 R4 対策済
H23着手済
【田橋２工区】　R4完了

R2 37

06周布小学校 379 市道周布長浜線 車が一台通るくらいの道幅しかなく、側溝に落下する危険あり。 2 ガードレールの設置 転落防止柵設置 市都市建設部 未定 検討中 R2 38

16岡見小学校 380 県道岡見停車場線 擁壁が整備されてないため崩れている場所があり危険 7
擁壁の整備又は岩が転がり落ちても通学路
までで止めるような設備

急傾斜事業として対策予定
※道路事業として応急措置を検討

県土整備事務所 未定 検討中
応急措置を含め地権者との交渉難航
（代替案を検討する必要あり）

R2 39

01原井小学校 381-1 市道天満町高田町線
全区間において歩道が無く、また、歩行者は側溝の上を歩いているが、
破損しており危険。
交通車両も多く、スピードをだす車も多い。

1 溝蓋を整備してほしい。 整備予定 市都市建設部 R8 対策予定 浜田市建設整備課 R3 1

01原井小学校 381-2 市道天満町高田町線
全区間において歩道が無く、また、歩行者は側溝の上を歩いているが、
破損しており危険。
交通車両も多く、スピードをだす車も多い。

2
歩行スペースの舗装に色をつけてほしい（車
両が減速を意識する）

整備予定 市都市建設部 R8 対策予定 浜田市建設整備課 R3 2

04石見小学校 382-1 市道浜田31号線
車道の線が消えている。
交差点の横断歩道も消えている。

1
車道の線の引きなおし。
児童が歩くところに黄色（赤色等）をしてほし
い。

白線補修 市都市建設部 R5以降 対策予定 浜田市維持管理課 R3 3

04石見小学校 382-2 市道浜田31号線
車道の線が消えている。
交差点の横断歩道も消えている。

2 横断歩道の引きなおし。 横断歩道標示の補修 県公安委員会 R3 対策済 R3 4

06周布小学校 383 A 市道浜田商港周布線
3か所のスクールゾーン表示がかなり薄くなっている。
スクールゾーン表示の間にある歩道の縁石の黄色ペイントの色が落
ち、目立たない。

1 スクールゾーンの表示の塗りなおし。 スクールゾーン標示の補修 県公安委員会 R4以降 対策予定
縁石の黄色ペイントについては当時の実施者が不
明のため削除。
（道路管理者当、公の機関では塗装しない）

R3 5

06周布小学校 384 B、C　市道日脚治和線 3か所のスクールゾーン表示がかなり薄くなっている。 2 スクールゾーンの表示の塗りなおし。 スクールゾーン標示の補修 県公安委員会 R4以降 対策予定 R3 6

09三階小学校 385 国道186号 歩道に山から石や枯れた木が落ちてきて危険。 1 状況の調査とフェンスの設置 枯木伐採及び斜面の点検 県土整備事務所 R3 対策済
枯木伐採は実施済、落石は継続的に斜面点検を
行う。

R3 7

11今福小学校 386 県道浜田八重可部線
店の前に路上駐車をする車が多く、通学の妨げとなっている。
歩道もなく通行者にとって危険。
細い道から右折・左折する際に死角となり事故になりやすい。

1
ポールなどを立て，路上駐車できないように
してほしい。

車道分離標（ラバーポール）の設置
路側帯のカラー舗装化

県土整備事務所 未定 検討中

合同点検実施

（R1年度・№323と同一箇所）
沿道店舗経営者の理解が課題

R3 8

11今福小学校 387 県道浜田八重可部線 横断歩道の線が消えている。 2 横断歩道の線の引きなおし。 横断歩道標示の補修 県公安委員会 R4以降 対策予定 合同点検実施 R3 9

13旭小学校 388 県道桜江旭インター線 落石が多くて危険。 1 落石防止ネット等の対策。 スクールバス降車場所の変更 市旭支所 R3 対策済

合同点検実施
⇒その後、旭支所でスクールバスの調整（帰りに折
り返してバス停の反対側で降車）がつき、旭小の教
頭先生からも保護者へ連絡。了承いただいた。

R3 10

13旭小学校 389 市道旭停車場線
スピードを出す車があり危険。
カーブもあり、見通しが悪い。

2 旭運動公園の反対側にも歩道を整備。 歩道部のカラー舗装 市旭支所 R5 対策予定 R3 11

14弥栄小学校 390 県道弥栄旭インター線 横断歩道のラインが薄くなっている。 1 横断歩道の線の引きなおし。 横断歩道標示の補修 県公安委員会 R4以降 対策予定 R3 12
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04石見小学校 391 市道　長沢下府線

朝の交通量が多い割には，道幅が狭く車がすれ違うためには，どちら
かの車が停車しなければならない。
カーブが多いため見通しが悪い上に，スピードを出す車が多く危険であ
る。

3 道路幅を拡張し歩道を設置してほしい。 白線補修 市都市建設部 Ｒ4 対策済
道路拡張は困難。
ＮＴＴへ電信柱を後退させるよう要請済み。（市都市
建設部）

R3 13

05美川小学校 392 市道美川北37号線

これまでの要望により、第四中学校横の道路の溝蓋は設置済み。写真
のとおり、ガードレールから橋にかけてフェンス等がないため、児童が
登下校する際、落下する危険性がある。過去に落ちた児童もいると聞い
ている。

1 フェンスを設置してほしい。 転落防止柵の設置 市都市建設部 Ｒ5以降 対策予定 仮のバリケード設置済（本対策は今後実施予定） R3 14

07長浜小学校 393-1 市道西浜田25号線
いたもとから入る道。
車道と歩道を分ける白線が両側とも消えている。

1
歩道がつく方が一番よいが、消えている白線
を濃くするとよい。
(ダイヤマークの補修）

横断歩道予告（ダイヤ）の補修 県公安委員会 R3 対策済 R3 15

07長浜小学校 393-2 市道西浜田25号線
いたもとから入る道。
車道と歩道を分ける白線が両側とも消えている。

2
歩道がつく方が一番よいが、消えている白線
を濃くするとよい。

白線補修 市都市建設部 Ｒ4 実施中 R3 16

08国府小学校 394 市道国府134号線

この地区の登校班の集合場所が上記地図の「あすなろ薬局」となってい
る。
この前後の道路の状況は，待避所があったり，なかったり，センターライ
ンがあったり，なかったりしており，道幅がまちまちである。
また，歩道を示す白線も薄くなったり，消えていたりしている。
この道路は，登下校時間に通勤時間が重なり車両の通行が多く，また
国道9号線から国府海岸に続く道で，県外車も見られる。このような状況
でスピードを出して通る車も少なくなく，通学する児童は危険な状況であ
る。

1

歩道の整備（白線やカラー歩道）
ドライバーへ注意喚起（「スクールゾーン」「徐
行」)
制限速度の表示

白線補修
「歩行者注意」の路面標示 市都市建設部 Ｒ4 対策済

スクールゾーン対応不可、「徐行」は規制となるた
め不可、速度制限も不可（公安）

R3 17

09三階小学校 395 市道竹迫野原線
横断歩道付近のガードレールが途切れている。
野原から下りてくる車が左折時に，勢い余って歩道にくると危険だと感じ
るため，横断歩道を渡った後のところから，ガードレールがほしい。

2 ガードレールの設置 ガードレール設置 市都市建設部 Ｒ5以降 対策予定 R3 18

13旭小学校 396 県道弥栄旭インター線
「村のコンビニまんてん」近くの横断歩道。６４人の児童が横断歩道を渡
る。
大型ダンプも通り、危険である。

3 目立つ標識の設置 生徒指導で対応 市教育委員会 R3 対策済
県公安委員会・県土整備事務所
現状以上の対策困難

R3 19

08国府小学校 397 県道唐鐘港線
幅員は狭いが、見通しが良く、スピードを出す車があり、路肩の通行が
危険。

2

横断歩道設置要望
路側帯のカラー舗装化
通過車両の進入及び走行速度抑制のため
の標識設置

路側帯のカラー舗装化
標識設置

県土整備事務所 R4 実施中
合同点検実施
たまり場がないため横断歩道設置は困難
R4外側線の引き直しを実施

R3 20

08国府小学校 398-1 市道国府87号線 一時停止せずに交差点に進入する車があり、危険。 3 横断歩道設置要望
横断歩道は溜まり場、照明等の条件整備が整っ
ていないため、現状では設置困難。
一時停止標示の補修。

県公安委員会 R4以降 対策予定
合同点検実施
一時停止標示補修予定

R3 21

08国府小学校 398-2 市道国府87号線 一時停止せずに交差点に進入する車があり、危険。 4 交通安全施設（標識等） 外側線設置 市都市建設部 Ｒ4 実施中
合同点検実施
9号線まで外側線設置予定

R3 22

21浜田東中学校 399 県道田所国府線
登校時は交通量が多く路肩の歩行が危険、横断歩道の歩行者だまりに
段差があり危険

1 路肩整備（歩行環境改善）
車道分離標（ラバーポール）の設置
側溝の改良による段差の解消

県土整備事務所 R5 検討中
合同点検実施
バス停から横断歩道までの歩行空間の整備（地元
要請）

R3 23

04石見小学校 400-1 市道長沢外ノ浦線
道が狭いが、スピードを出す車がいる。大型車がスピードを出して通る
とさらに危険。

4 大型通行止め規制

大型車両通行止めにした際に、周辺に適切な迂
回路等もなく、迂回させた場合、新たな交通障害
を生じるおそれもあるため、現時点では大型車
両通行止め規制は困難。
速度規制標識の補修。

県公安委員会 R4以降 対策予定
合同点検実施
３０ｋｍ制限の標識補修予定

R3 24

04石見小学校 400-2 市道長沢外ノ浦線
道が狭いが、スピードを出す車がいる。大型車がスピードを出して通る
とさらに危険。

5 道路改良
外側線補修
「通学路」等の路面標示

市都市建設部 Ｒ4 対策予定 合同点検実施 R3 25

03松原小学校 401-1 市道浜田169号線
道が狭く、大型車が通行すると通学する児童と車との距離が近くなり危
険。

1 一方通行規制や大型車の侵入を防ぐ対策。 速度規制標識、路面標示の補修 県公安委員会 R4以降 対策予定 合同点検実施 R3 26

03松原小学校 401-2 市道浜田169号線
道が狭く、大型車が通行すると通学する児童と車との距離が近くなり危
険。

2
一方通行規制や大型車の侵入を防ぐ対策。
（歩行空間の確保）

側溝蓋の補修 市都市建設部 Ｒ3 対策済
合同点検実施
電柱ＮＴＴ1本、中電2本の移設の要請もしている
（対応は未定）。（市都市建設部）

R3 27

06周布小学校 402-1 市道周布19号線 道が非常に狭く、歩行者と車道の境目もないため、危険。 3
通学時間帯（7-8）を通行止め又は一方通行
の要望

一方通行や通行止めは住民への影響が大きい
ため、周辺住民等の理解が必要。周辺住民等の
理解が得られれば、一方通行等の時間規制に
ついて検討。

県公安委員会 未定 検討中 合同点検実施 R3 28

06周布小学校 402-2 市道周布19号線 道が非常に狭く、歩行者と車道の境目もないため、危険。 4 道路表示等の要望
通学時間帯（7-8）を通行止め又は一方通行にな
れば同時に路面標示

市都市建設部 Ｒ4 実施中
合同点検実施
県公安委員会の対策方針次第で市の対応を決定
する。

R3 29

06周布小学校 403
市道日脚治和線
周布橋

周布駅前から、原井交差点までの間は、道幅が狭いうえに、ガードレー
ルも縁石もない状態で大変危険である。
周布橋上もぎりぎりの歩道幅しかなく、強風にあおられやすいところでも
あり、心配である。
この区間は路線バスを含め交通量も多く、車が行き違うときは歩道部分
に車が侵入することもあり、大変危険である。

5

道路幅を広げ、歩道を設置してほしい。
縁石、あるはポールを設置し、歩道部分を確
保してほしい。
ガードレールやガードパイプの設置、カラー
舗装補修要望。

・周布橋の歩道整備・・・橋梁の架け替え時に歩
道設置する予定

市都市建設部 ・周布橋：R7年度 実施中
合同点検実施
歩道の確保を考慮した周布橋の架け替えを予定し
ている。

R3 30

06周布小学校 404-1 国道9号
周布橋通行止めの影響を受け、交差点を通る歩行者・車両が増え、交
通量が増加しているため危険。

6
押しボタン信号から定周期信号機への変
更。（ポストコーン設置）

外側線・ゼブラ引き直し
ポストコーン設置

国土交通省 R3 対策済 合同点検実施 R3 31

06周布小学校 404-2 国道9号
周布橋通行止めの影響を受け、交差点を通る歩行者・車両が増え、交
通量が増加しているため危険。

7
押しボタン信号から定周期信号機への変
更。

信号機改良については、過去の事故件数、道路
状況、交通量及び横断者数等を総合的に判断
し、現時点では、信号機改良は困難である。
横断歩道標示の補修。

県公安委員会 R4以降 対策予定 合同点検実施 R3 32
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16岡見小学校 405-1 県道益田種三隅線 車道が狭く、車両の速度が高いため、歩行が危険。 1 速度抑制のための路面標示の設置 路面標示（減速破線、通学路等）の設置 県土整備事務所 R5 対策予定
合同点検実施
R5路面標示（減速マーク、歩行者あり）を行う

R3 33

16岡見小学校 405-2 県道益田種三隅線 車道が狭く、車両の速度が高いため、歩行が危険。 2 速度30キロ規制の延長要望 速度規制（30km/h）の延長 県公安委員会 未定 検討中 合同点検実施 R3 34

16岡見小学校 406 国道9号
歩道が無く、狭い路側帯のすぐそばを大型ダンプ等がかなりのスピード
で通るため、大変危険。

3 歩道、ガードパイプの設置。

本対策までの対策：
　　注意看板の設置
　　路肩のカラー舗装（緑）
　　外側線の引き直し
　　減速破線の引き直し及び設置
本対策：
　　歩道設置

国土交通省

R４（歩道整備ま
での対策）
R5以降（歩道設
置）

実施中

合同点検実施
暫定対策　実施済み
本対策　実施中

暫定対策はカラー舗装等
歩道整備事業は用地買収完了
工事はR4.10着手

R3 35

05美川小学校 407 県道三隅井野長浜線
牛谷地区から美川幼稚園付近までの区間に歩道が無く、児童が狭い路
肩を通行しており危険。

2
カラー舗装による歩行エリアの拡幅。
通行車両の減速のための路面標示や看板
の設置

路肩（路側帯）の設置・拡幅
路面標示（線形誘導、矢印等）の設置

県土整備事務所 R4～ 実施中
合同点検実施
R3路面標示（歩行者あり）を実施済
県有地を利用し、一部区間で歩行空間を確保する

R3 36

08国府小学校 408 市道下府久代線 道路が狭く、路側帯もないため、車が通ると危険。 5 外側線補修、道路拡幅 外側線補修 市都市建設部 R4 実施中 R3 37

04石見小学校 409 国道9号
国道からガソリンスタンドに入る車がショートカット目的で付近の横断歩
道を横断するため、危険。

6 ポール設置 ポストコーン設置 国土交通省 R4 対策予定 R3 38

05美川小学校 410 市道美川北21号線 道が狭く、路側帯はあるものの、歩道が無いため、危険。 3 道路拡幅 白線補修 市都市建設部 Ｒ4 対策済 白線の引き直し R3 39

04石見小学校 411 市道　長沢下府線 横断歩道の線がかなり薄くなっている。 7 横断歩道標示補修 横断歩道標示の補修 県公安委員会 R4以降 対策予定 R3 40

16岡見小学校 412 国道9号 横断歩道予告標示（ダイヤマーク）がかなり薄くなっている。 4 横断歩道予告標示補修 横断歩道予告（ダイヤ）標示の補修 県公安委員会 R4以降 対策予定 R3 41

11今福小学校 413 県道浜田八重可部線 通過車両の走行速度が高く、路肩の歩行が危険 3 歩道整備 歩道整備 県土整備事務所 R9 実施中
R4着手
（今福工区）

R3 42

13旭小学校 414 県道浜田八重可部線 通過車両の走行速度が高く、路肩の歩行が危険 4 バイパス整備の促進
バイパス整備
（実施中の事業の促進、早期完成）

県土整備事務所 未定 実施中
道路改良事業（今市工区）　H29着手
R5外側線の引き直しを予定

R3 43

13旭小学校 415 県道浜田作木線 通過車両の走行速度が高く、路肩の歩行が危険 5 歩道整備 歩道整備 県土整備事務所 R5 対策予定 R5路面標示（歩行者あり）を行う R3 44

07長浜小学校 416-1 県道浜田商港線
幹線道路の抜け道で交通量が多いうえ、制限速度を守らない車両や規
制されている大型車両の誤進入もあり、路肩の歩行が危険。

3 速度規制標識の補修等 速度規制標識の補修 県公安委員会 R4以降 対策予定 R3 45

07長浜小学校 416-2 県道浜田商港線
幹線道路の抜け道で交通量が多いうえ、制限速度を守らない車両や規
制されている大型車両の誤進入もあり、路肩の歩行が危険。

4 標識設置（速度抑制、通学路等） 標識の設置（速度抑制、通学路等） 県土整備事務所 R4 対策済
通学路標識設置済み
速度抑制（減速マーク）設置済み R3 46

16岡見小学校 417 国道9号
路肩が狭く危険
（通学路は階段部使用）

5 歩道設置

本対策までの対策：
　　外側線の引き直し
本対策：
　　歩道の設置・拡幅

国土交通省 未定 対策予定
外側線の引き直し完了（R3完了)
暫定対策　実施済み
本対策　対策予定

R3 47

02雲雀丘小学校 418
市道　青川長見、柳ヶ内（やなぐつ）
線

道路幅員が狭く、また、側溝の蓋がないため自動車が来ると危ない。
蓋があっても状態が悪く、踏むと危ない。

1 側溝蓋の整備 側溝蓋の設置 市都市建設部 R5以降 実施中 R4 1

02雲雀丘小学校 419 市道　浜田470号線
道路に停止線がなく、車がアパート駐車場に停車していると歩行してい
る児童等が確認しにくいので危ない。

2 停止線の設置 停止線の設置 市都市建設部 R5 対策予定 R4 2

02雲雀丘小学校 420 市道　浜田352号線
道路の舗装がひび割れるなどして状態が悪くなっている。
雨などが降ると水が溜まり、歩道がない場所なので歩行者がよけて歩く
ようになるので車道に出てしまい危ない。

3 道路舗装 舗装修繕 市都市建設部 R5 対策予定 R4 3

02雲雀丘小学校 421 市道　浜田373号、青川長見線
ミラーがなく、見通しが悪い。3か所とも下り坂になっており、子どもが自
転車に乗って下るときに危なく感じる。

4 ミラーの設置3か所 カーブミラーの設置 市都市建設部 R5以降 対策予定 R4 4

03松原小学校 422-1 市道 浜田167号線 学校周辺通学路は、狭く往来する車両に接触しそうになる。 1 外側線の設置又はカラー舗装 外側線の設置 市都市建設部 R5 対策予定 R4 5

03松原小学校 422-2 学校敷地内（松原小） 学校周辺通学路は、狭く往来する車両に接触しそうになる。 2 外側線の設置又はカラー舗装
外側線を設置するよう検討する。（維持管理課と
調整）

市教育委員会 R5 対策予定 R4 6

03松原小学校 423-1 市道 浜田167号線
通学路の側溝については、溝蓋があるところとないところがあるため、
児童が溝に落ちることもあるため危険である。

3 溝蓋がない箇所に、溝蓋を設置 側溝蓋の設置 市都市建設部 R4 実施中 R4 7
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03松原小学校 423-2 学校敷地内（松原小）
通学路の側溝については、溝蓋があるところとないところがあるため、
児童が溝に落ちることもあるため危険である。

4 溝蓋がない箇所に、溝蓋を設置
溝蓋を設置するよう検討する。（維持管理課と調
整）

市教育委員会 R4 対策予定 R4 8

03松原小学校 424 学校敷地内（松原小）
法面沿い排水溝より、茶色の液が流れている。児童の歩行の妨げにな
る。

5 側溝に流れるように整備 溝蓋を設置する工事に併せて検討する。 市教育委員会 R4 対策予定 R4 9

04石見小学校 425-1 市道　黒川上府線
歩道が終わっているところから道路の広いほうにわたるための横断歩
道がない。

1 横断歩道の設置

横断歩道はたまり場、照明等の条件整備が整っ
ていないため、現状では設置できない。（公安）
劣化している注意看板を修復する（市都市建設
部）

市都市建設部 R4 対策予定
合同点検実施
道路表示の検討（市）

R4 10

04石見小学校 425-2 市道　黒川上府線
歩道が終わっているところから道路の広いほうにわたるための横断歩
道がない。

2 横断歩道の設置 通学する児童等への指導 市教育委員会 R4 対策済 合同点検実施 R4 11

04石見小学校 426-1 市道　黒川上府線
路側帯が狭く、その外側に段差のある蓋のない溝があり、落下の危険
がある。

3 路側帯の拡張 路側帯の拡張 市都市建設部 R5以降 検討中 R4 12

04石見小学校 426-2 市道　黒川上府線
路側帯が狭く、その外側に段差のある蓋のない溝があり、落下の危険
がある。

4 側溝蓋の整備 側溝蓋の設置 市都市建設部 R5以降 検討中 R4 13

04石見小学校 427 市道　浜田31号線 舗装の状態が悪く、通行者に水が跳ねる。 5 道路舗装の修繕 舗装修繕 市都市建設部 R5以降 対策予定 R4 14

04石見小学校 428-1 市道　長沢下府線
バス等大型車が通り、交通量も多いが、歩道が狭く側溝に蓋もない。
舗装の状態も悪く、通行者に水が跳ねる。

6 側溝蓋の設置 側溝蓋の設置 市都市建設部 R5以降 対策予定 R4 15

04石見小学校 428-2 市道　長沢下府線
バス等大型車が通り、交通量も多いが、歩道が狭く側溝に蓋もない。
舗装の状態も悪く、通行者に水が跳ねる。

7 道路の修繕 舗装修繕 市都市建設部 R5以降 対策予定 R4 16

04石見小学校 429-1 市道　浜田28号線
道路幅員が狭く、また、側溝の蓋がないため自動車が来ると危ない。
白色ラインが消えており、危ない。

8 側溝蓋の設置 側溝蓋の設置 市都市建設部 R5以降 対策予定 R4 17

04石見小学校 429-2 市道　浜田28号線
道路幅員が狭く、また、側溝の蓋がないため自動車が来ると危ない。
白色ラインが消えており、危ない。

9 白線の補修 白線補修 市都市建設部 R5以降 対策予定 R4 18

04石見小学校 430 市道　浜田88号線 徐行と交差点の表示が消えている。 10 標示の引き直し 路面標示の設置 市都市建設部 R5 対策予定
「徐行」はもう再塗装できない。
「減速」等の路面標示をする。

R4 19

06周布小学校 431 市道　周布19号線 ガードレールが老朽化し、脚の根元が腐っていて、危ない。 1 ガードレールの補修 ガードレールの補修 市都市建設部 R5以降 対策予定 R4 20

08国府小学校 432 市道　下府上府線 道路幅員が狭く、車が離合するときに歩行者が危険。 1 道路の拡幅 道路の拡幅 市都市建設部 R4 実施中 R4 21

08国府小学校 433 市道　国府96号線 側溝の蓋が悪く、蓋の上を歩くと躓いて危ない。 2 道路側溝の蓋の修繕 側溝蓋の設置 市都市建設部 R5以降 対策予定 R4 22

08国府小学校 434 市道　国府92号線 道路幅員が狭く、また、側溝の蓋がないため自動車が来ると危ない。 3 道路側溝の蓋の設置 側溝蓋の設置 市都市建設部 R5以降 対策予定 R4 23

10雲城小学校 435 国道186号
青原口のバス停（集合場所）までの横断歩道が消えかかっている。
保護者を通じて金城支所にも伝えている。

1 横断歩道の補修 横断歩道標示の補修 県公安委員会 R5以降 対策予定 R4 24

13旭小学校 436-1 市道　和田96号線
通学路の変更に伴い、横断歩道や白線が消えかかっている個所を児童
が通ることになった。
児童の登下校時に危険性がある。

1 白線の補修 外側線の引き直し 市旭支所 R5 対策予定 合同点検実施 R4 25

13旭小学校 436-2 市道　和田96号線
通学路の変更に伴い、横断歩道や白線が消えかかっている個所を児童
が通ることになった。
児童の登下校時に危険性がある。

2 縁石の設置
縁石設置は困難なため、外側線の内側（車道
側）に破線表示を整備し、通行車両の速度抑制
を図る

市旭支所 R5 対策予定 合同点検実施 R4 26

13旭小学校 436-3 市道　和田47号線
通学路の変更に伴い、横断歩道や白線が消えかかっている個所を児童
が通ることになった。
児童の登下校時に危険性がある。

3 横断歩道の補修 横断歩道標示の補修 県公安委員会 R5以降 対策予定 合同点検実施 R4 27

13旭小学校 437-1 県道　浜田作木線
バス停への横断歩道や白線が消えて見えない。縁石もない。
児童が横断・登下校するときに大変危険性がある。

4 横断歩道の補修 横断歩道標示の補修 県公安委員会 R5以降 対策予定 合同点検実施 R4 28

13旭小学校 437-2 県道　浜田作木線
バス停への横断歩道や白線が消えて見えない。縁石もない。
児童が横断・登下校するときに大変危険性がある。

5 バス停付近に縁石の設置
バス停付近に縁石の設置
⇒縁石の設置困難（県土）
生徒指導で対応

市教育委員会 R4 対策済
合同点検実施
路肩が狭く、縁石の設置は困難（県土）

R4 29

13旭小学校 438 県道　浜田作木線
児童が利用するバス停付近の横断歩道や停止線が消えかかっている。
児童の登下校時に危険性がある。

6
横断歩道、停止線の補修（センターラインは
含まない）

横断歩道標示の補修 県公安委員会 R5以降 対策予定 R4 30
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学校名
危険
箇所
番号

路線名 危険箇所の状況等
対策
番号

要望内容 対策内容 対策実施者 完了年度（予定） 対策状況 備考 記載年度 年度番号

13旭小学校 439-1 県道　浜田八重可部線
児童が登校する道路の横断歩道や停止線が消えかかっている。
児童の登下校時に危険性がある。

7 横断歩道、停止線の補修 横断歩道標示の補修 県公安委員会 R5以降 対策予定 合同点検実施 R4 31

13旭小学校 439-2 市道　旭停車場線
児童が登校する道路の横断歩道や停止線が消えかかっている。
児童の登下校時に危険性がある。

8 横断歩道、停止線の補修 横断歩道標示の補修 県公安委員会 R5以降 対策予定 合同点検実施 R4 32

19第三中学校 440 市道　浜田商港周布線 歩道に起伏の大きい凸凹があり、躓いてこける恐れがある。 1 歩道の舗装補修 歩道の舗装補修 市都市建設部 R5以降 対策予定 R4 33

19第三中学校 441-1 市道　浜田商港周布線
外側線が消えている箇所があり、危険。
通行量も多く、スピードを出す車も多い。

2 外側線の補修 外側線の補修 市都市建設部 R4 実施中 R4 34

19第三中学校 441-2 市道　浜田商港周布線
外側線が消えている箇所があり、危険。
通行量も多く、スピードを出す車も多い。

3 速度を落とさせる路面標示 路面標示の設置 市都市建設部 R4 実施中 R4 35

23旭中学校 442-1 市道　旭停車場線
横断歩道や「止まれ」の道路標示が不鮮明になっている。
周辺部の「スクールゾーン」や横断歩道有を示すダイヤマークや、停止
線の表示もわかりにくくなっている。

1 中学校入り口付近の横断歩道の補修 横断歩道標示の補修 県公安委員会 R5以降 対策予定 合同点検実施 R4 36

23旭中学校 442-2 市道　旭停車場線
横断歩道や「止まれ」の道路標示が不鮮明になっている。
周辺部の「スクールゾーン」や横断歩道有を示すダイヤマークや、停止
線の表示もわかりにくくなっている。

2
中学校入り口～県道までの
スクールゾーン、ダイヤマーク、
停止線の補修

ダイヤマーク、停止線の補修 県公安委員会 R5以降 対策予定
合同点検実施
スクールゾーンは学校から半径５００mの範囲外で
あったため、補修困難（公安）

R4 37

23旭中学校 442-3 市道　旭停車場線
横断歩道や「止まれ」の道路標示が不鮮明になっている。
周辺部の「スクールゾーン」や横断歩道有を示すダイヤマークや、停止
線の表示もわかりにくくなっている。

3
県道との交差点付近の
「止まれ」標示、横断歩道の補修

一時停止表示、横断歩道の補修 県公安委員会 R5以降 対策予定 合同点検実施 R4 38

23旭中学校 443-1 県道　浜田八重可部線

県道と市道の交差点の横断歩道がほぼ消えている。信号のない交差
点であり、そもそもここが交差点であることに慣れていない人は気づき
にくい。１車線と道幅も狭く、県外のナンバーの車も多く通り、危険な交
差点である。また、県道のスクールゾーン、ダイヤマークが薄くなってい
る。

4
「前方〇ｍ通学路交差点あり」等の看板の設
置

外側線の補修 県土整備事務所 R5以降 実施中

合同点検実施
合同点検時、横断歩道を修繕すれば、看板不要と
の話もあり
Ｒ５外側線の引き直しを予定

R4 39

23旭中学校 443-2 県道　浜田八重可部線

県道と市道の交差点の横断歩道がほぼ消えている。信号のない交差
点であり、そもそもここが交差点であることに慣れていない人は気づき
にくい。１車線と道幅も狭く、県外のナンバーの車も多く通り、危険な交
差点である。また、県道のスクールゾーン、ダイヤマークが薄くなってい
る。

5 スクールゾーン、ダイヤマークの補修 ダイヤマークの補修 県公安委員会 R5以降 対策予定
合同点検実施
スクールゾーンは学校から半径５００mの範囲外で
あったため、補修困難（公安）

R4 40

06周布小学校 444 市道　周布25号線 道路幅員が狭く、側溝の蓋がないため自動車が来ると危ない。 2 道路側溝の蓋の設置 側溝蓋の設置 市都市建設部 R4 対策済 R4 41

09三階小学校 445 市道　竹迫野原線
見通しの良い坂道だが，左車線は下りとなっていて，スピードが出やす
いところを児童が上がってくるので，怖さもあるため，ガードレールが欲
しい。また，横断歩道外で飛び出す児童の事故防止にもなると考える。

1 ガードレールの設置 横断防止柵の設置 市都市建設部 R5以降 対策予定 R4 42


