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浜田処理区下水道整備事業の進捗状況について 

１． 事業概要 

浜田処理区下水道整備事業は、松原町から黒川町までの全体計画面積 140ha とし、令

和 2 年度に事業着手しました。 

現在、市役所、浜田駅を含む 77ha の管路工事と松原湾西側に建設予定の処理場建設工

事を進めており、令和 8 年度の供用開始を目指しています。 

 
 

２． 管路工事 

1）進捗状況 

管路工事においては、設計施工一括発注方式（ＤＢ方式）を導入し工事を進めます。

令和 4 年度に管路工事の事業者を下記のとおり決定し、詳細設計に着手しております。 

 第 1 工区 第 2 工区 

事業者名 
祥洋建設・電設サービス・ウエスコ 

ＤＢ方式共同企業体 

宮田建設工業・山重組・サンワ 

特別共同企業体 

代表企業 
祥洋建設株式会社 

代表取締役 今井 久晴 

宮田建設工業株式会社 

代表取締役 宮田 智裕 

見積金額 1,248,470 千円 1,322,379 千円 

 

2）今後のスケジュール 

 

詳 細 設 計

管 路 工 事

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

令和 5 年 11 月 7 日 

福祉環境委員会資料 

上下水道部下水道課 

今回整備 全体計画

面　積 77ha 140ha

処理人口 2,200人 4,500人

処理量 1,080㎥/日 2,200㎥/日

松原湾 

浜田市役所 

浜田駅 
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３． 処理場建設工事 

1）進捗状況 

令和 4 年度に基本設計及び公民連携導入可能性調査を行い、処理場建設工事における

発注方式を技術提案・交渉方式（ＥＣＩ方式）としております。 

 

 

2）今後のスケジュール 

 
 

3）ＥＣＩ方式のスケジュール 

ＥＣＩ方式の実施に伴い、詳細設計業務への技術協力を行う建設企業を公募型プロポ

ーザル方式により選定します。 

令和 5 年 10 月 25 日 募集要項等の公表 

令和 5 年 11 月 24 日 参加表明書等の受付期限 

令和 5 年 12 月～ 詳細設計業務の着手 ※設計企業は入札により決定する。 

令和 6 年 1 月 18 日 提案書類の受付期限 

令和 6 年 2 月中旬 契約候補者の決定・公表 

令和 6 年 2 月下旬 基本協定の締結 

令和 6 年 2 月下旬～ 詳細設計業務への技術協力 

 

（単体企業又は共同企業体）
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