

「総合振興計画」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

策定スケジュール

平成 27 年 4 月 27 日現在

【平成 27 年度】

時期	主な日程（審議会等）	浜田市総合振興計画	総合戦略	
4 月	上旬		各種データ収集	
	中旬		現行計画の進捗評価	
	下旬	第 1 回審議会 [4/30]	諮問・説明	各部事業のとりまとめ
5 月	上旬	◆団体ヒアリング着手		
	中旬	◆市民委員会 [5/12、5/16]		
	下旬	第 2 回審議会 [案 5/21]	・計画骨子案の協議	
6 月	上旬	◆市民アンケート実施		
	中旬	市議会 [中間報告、意見聴取]	・計画骨子案	人口ビジョン(案)・総合戦略骨子報告
	下旬	審議会 [予備日] [案 6/30]		
7 月	上旬			
	中旬	市議会 [中間報告、意見聴取]		総合戦略原案報告
	下旬	第 3 回審議会 [案 7/29(水)、30(木)、31(金)]	・市民意見のまとめ報告 ・計画原案協議	総合戦略原案協議
8 月	上旬			パブリックコメント
	中旬			↓
	下旬	第 4 回審議会 [案 8/19(水)、20(木)、21(金)]	・計画原案協議	
9 月	上旬			総合戦略決定
	中旬	市議会 [中間報告、意見聴取]		総合戦略報告
	下旬			
10 月	上旬		パブリックコメント	
	中旬		↓	
	下旬	第 5 回審議会 [案 10/28(水)、29(木)、30(金)]		
11 月	上旬	審議会の最終答申		
	中旬		計画案決定	
	下旬			
12 月	上旬	市議会 [上程]		
	中旬	市議会 [議決]		
	下旬		計画書冊子印刷発注	
1 月			↓	
2 月			↓	
3 月			計画書（本編、概要版） の冊子印刷完成	