

## 今後のスケジュールについて

## 1 計画策定までのスケジュール

## (1) 検討委員会での検討

ア 検討期間：平成 31 年 1 月 23 日～平成 32 年 3 月 31 日

イ 会議開催：平成 30 年度（3 回）、平成 31 年度（4 回）

## (2) 計画書策定業務

計画書策定に係る調査・研究、検討委員会での検討内容の取りまとめなどについて、専門業者に業務を委託する。

ア 委託期間：契約締結日 平成 31 年 4 月上旬～平成 32 年 3 月上旬

イ 業務内容：

- ① 調査研究業務（既存データの収集や検討に必要な調査、ヒアリングを実施）
- ② 検討委員会でのコーディネート（資料作成等の準備から開催、取りまとめなど）
- ③ 活性化策の取りまとめ（計画書案の策定）

## 2 検討委員会での検討内容及びスケジュール

## (1) 平成 30 年度

	日 時	場 所	議 題
1	1 月 23 日（水） 14 時～15 時 50 分	市役所本庁舎 4 階講堂	・浜田漁港周辺エリアの活性化検討について
2	2 月 5 日（火） 14 時～16 時 15 分	浜田合庁 2 階大会議室	・第 1 回検討委員会での質問に対する資料（追加資料）について ・浜田漁港周辺エリアの全体ビジョンについて ・新施設の役割と施設機能について
3	2 月 18 日（月） 14 時～	市役所本庁舎 4 階講堂	・浜田漁港周辺エリアの全体ビジョンについて ・（仮称）山陰浜田港公設市場に期待する役割と施設機能について

## (2) 平成 31 年度

	日 時	場 所	議題（予定）
4	4 月中旬 ～5 月中旬	未定	・浜田漁港周辺エリア活性化計画〔観光及び地域活性化の推進〕について
5	7 月上旬 ～7 月下旬	未定	・浜田漁港周辺エリア活性化計画〔漁港・市場機能の強化〕について
6	8 月上旬 ～8 月下旬	未定	・浜田漁港周辺エリア活性化計画〔集荷・販売力の強化〕について
7	10 月上旬 ～10 月下旬	未定	・浜田漁港周辺エリア活性化計画の策定について

## (3) その他

市議会 3 月定例会への報告予定

- ・平成 31 年 2 月 19 日（火）…全員協議会（検討委員会の開催状況）
- ・平成 31 年 3 月 4 日（月）…産業建設委員会

（（仮称）山陰浜田港公設市場の位置付け・機能）