

**「元気な浜田」をつくるための
ロードマップ。**

平成26年2月

浜田市

「元気な浜田」をつくるために3つの重点政策を掲げました。

「元気な浜田」3つの重点政策


- I 産業振興、企業誘致などによる雇用の場の確保**
- II 子育て支援、教育の充実**
- III 高齢者が安心して暮らせるまちづくり**

このロードマップにおいて、その中でも特に重点的に取り組む項目や、その他の市政運営に係る重要な事項について、いつ検討し、いつやるのか、という行程を具体的に表しました。

浜田市長 久保田 章市

重点政策 I : 産業振興、企業誘致などによる雇用の場の確保

| No. | 項目 | 目的・目標 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----|---------|-----------------|----|--|--------|--------|--------|
| 1 | 水産業の活性化 | 10年後に水揚高100億円達成 | 計画 | <p>(1) 漁船老朽化対策を含めた地元漁船の確保・存続対策</p> <p>① 沖合底曳網漁業5ヶ統の存続対策(リシップ事業～対象4ヶ統) ※1ヶ統は国事業を活用し、実証事業中</p> <p>経営体及び関係機関との協議 ・リシップ工事の時期・内容 ・実証事業の内容</p> <p>方針決定</p> <p>A船団リシップ工事 事業開始</p> <p>A船団の実証事業実施</p> <p>事業完了</p> <p>B船団リシップ工事 事業開始</p> <p>B船団の実証事業実施</p> <p>事業完了</p> <p>経営体及び関係機関との協議 ・リシップ工事の時期・内容 ・実証事業の内容</p> <p>方針決定</p> <p>C船団リシップ工事 事業開始</p> <p>C船団の実証事業実施</p> <p>事業完了</p> <p>D船団リシップ工事 事業開始</p> <p>D船団の実証事業実施</p> <p>事業完了</p> <p>② まき網漁業2ヶ統の存続対策</p> <p>まき網漁業の改革に向けた課題の整理と方向性の検討 【課題】 ・運搬船代船対策など ・地元経営体、関係機関との協議</p> <p>まき網漁業構造改革計画の策定 ・地元経営体、関係機関との協議 ・改革計画策定</p> <p>まき網漁業構造改革計画に基づく事業実施</p> | | | |



| No. | 項目 | 目的・目標 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----|----------|--|----|--|---|-----------------------------|---------------------|
| 2 | 儲かる農業の推進 | <ul style="list-style-type: none"> ・将来の浜田の顔となる農産物の育成 ・拠点農業団地などの優良農地の整備 | 計画 | (1) 浜田の顔プロジェクト ① 振興作物の育成支援(1億円農産物の創出) 振興作物の検討・大学等へのヒアリング | 作物決定 振興計画の作成 専門機関による栽培技術、加工技術の調査研究 実験圃場等の整備 営農計画転換への支援、補助(新植・補植等) | 継続実施 | |
| | | | | ② 加工品開発(農商工連携・6次産業化) 地域と連携した振興作物の加工品開発の検討 | 加工品の試作、販売 | | |
| | | | | ③ 販路拡大 山陽地区・首都圏への販路拡大 近隣市町との連携による販路開拓 | 集出荷施設等の整備 | 継続実施 振興作物の流通システムの構築、販路開拓 | |
| | | | | (2) 大規模な農業団地の整備(元谷団地の開発) 事業実施計画(造成等)の作成 | 用地取得 事業着手(畑地30haの圃場整備) | 継続実施(平成30年度供用開始予定) | 入植者の募集(有機野菜、新規就農者等) |

| No. | 項目 | 目的・目標 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
|---|---|--|----|----------------------------------|---|--|--------|--|
| 3 | 「ようこそ！浜田」運動の推進 | 観光・交流人口の増 | 計画 | (1) 観光資源の発掘及び観光コースの企画 | | | | |
| | | | | ① 浜田の「お宝」掘り起こしと情報発信機能の充実 | | | | |
| | | | | 市民公募の「宝さがし」を実施 | <ul style="list-style-type: none"> ・「お宝」の整理 「行ってみたい」 「見てみたい」 「食べてみたい」等 ・ガイドマップ・ホームページの作成 | 浜田の「お宝」の情報発信 ・浜田PR大使やメディアを活用した観光情報の発信 ・市ホームページ随時更新によるPR | | |
| | | | | ② 観光コースおすすめ企画及び観光ツアーの実施 | | | | |
| | | | | 専門家を交え、既存の資源を含めたおすすめ観光コースの検討及び作成 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅行エージェント・メディア向けモニターツアー企画・実施 ・旅行エージェントによる参加者募集型モニターツアーの企画（費用の一部を助成） | 観光ツアー企画・実施 （例）・神楽面・衣裳・神楽観賞ツアー ・神楽社中で舞体験ツアー ・イカ・アンコウ等のグルメツアー ・鉄道遺構、石畳みを巡るツアー等 | | |
| | | | | (2) 交流人口増加の仕組みづくり | | | | |
| 交流人口増加に向けた各種イベント等の検討 ・関係団体、関係部署との協議 | <ul style="list-style-type: none"> ・研究会の誘致、シンポジウムなどの開催 | 継続実施 | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ大会、コンサートなど交流イベントの誘致 | 継続実施 | | | | | | |
| (3) 「おもてなし」のまちづくり | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・観光関連事業者との協議 ・おもてなし講座、研修会の企画 | <ul style="list-style-type: none"> 「おもてなし」のスキルアップ ・宿泊施設、飲食店、タクシー会社など観光関係者を対象とした講座・研修会の開催 ・市民向けの講座・研修会の開催 | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 「おもてなし」マニュアルの作成、観光関係者への配布 ・接遇マナー | 現地ガイドの育成・充実 ・観光ボランティアガイド・観光関係者・地域住民等を対象として観光コース現地研修 | | | | | | |

| No. | 項目 | 目的・目標 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----|-----------------|---------------|----|---|----------------------------|-----------|--------|
| 4 | 若者や女性、シニアの起業を支援 | 起業者の増加 | 計画 | (1) 起業マインドの醸成・起業支援 ① 起業セミナーの開催 女性向け 起業セミナー開催 若者・シニア向け 起業セミナー開催 ② 起業家育成・フォローアップ事業の展開 起業家育成・フォローアップ計画の検討 実施に向けた準備・周知等 (2) インキュベーション施設の整備 公共施設等(廃校利用)調査・検討 先行事例・ニーズ把握や施設機能の検討 | 継続実施 継続実施 起業イベントの開催等 | | |
| 5 | 企業誘致適地の整備 | 企業誘致のための適地の確保 | 計画 | 適地の調査・検討 (公共用地等調査) 適地リスト 作成 | 適地の造成検討 | 必要に応じ造成開始 | |

| No. | 項目 | 目的・目標 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | | | |
|-----|-------------------|---|----|--------------------------------------|--|--------|--------|--|--|--|
| 6 | 広島プロジェクト チーム事業 | <ul style="list-style-type: none"> ・販路拡大 ・浜田港利活用促進 ・企業誘致 | 計画 | (1) 体制整備 | | | | | | |
| | | | | 平成26年4月 プロジェクト メンバー発令 ・準備開始 | ・平成26年6月オフィス開設・活動開始 | | | | | |
| | | | | (2) 対企業活動実施 | | | | | | |
| | | | | ① 販路拡大支援 | <ul style="list-style-type: none"> ・関係機関との連携、協力体制構築 ・商品リスト作成 ・浜田フェアの開催 ・商品のPRのための企業訪問 ・産直市の取組 | 活動実施 | | | | |
| | | | | ② ポートセールス | <ul style="list-style-type: none"> ・関係機関との連携、協力体制構築 ・対象先選定 ・専門家、アドバイザー配置 ・ロシアセミナー等開催 | 活動実施 | | | | |
| | | | | ③ 企業誘致 | <ul style="list-style-type: none"> ・関係機関との連携、協力体制構築 ・対象先選定 | 活動実施 | | | | |

重点政策Ⅱ：子育て支援、教育の充実

| No. | 項目 | 目的・目標 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
|-----|---------------------|---|----|-------------------|--|----------------------------|-----------|--|
| 7 | 子育てしながら働けるより良い環境づくり | <ul style="list-style-type: none"> ・待機児童ゼロ ・子育て世帯の経済的負担軽減 | 計画 | (1) 待機児童ゼロに向けた取組み | | | | |
| | | | | ① 保育士処遇改善 | 保育士等処遇改善事業(国制度活用) | 子ども・子育て支援事業に基づく事業実施(国制度活用) | | |
| | | | | ② 保育士確保 | 保育士修学資金貸付(市単独事業) ・月額2万円又は3万円を2年間貸付 | 継続実施 | | |
| | | | | ③ 0歳児受入促進 | 0歳児受入促進(平成25年度～平成27年度、市単独事業) ・保育士追加配置補助 | 事業検証 | 検証を踏まえ再構築 | |
| | | | | (2) 子育て世帯の経済的負担軽減 | | | | |
| | | | | ① 保育料の負担軽減 | 第3子以降保育料の軽減拡充 ・3歳児以上を対象に追加し、 2/3又は1/2を軽減 | 継続実施 | | |
| | | | | ② 医療費の負担軽減 | 小学校6年生までの医療費助成継続 | 中学生まで医療費助成を拡充 | 継続実施 | |

| No. | 項目 | 目的・目標 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|---|---|-----------------------------------|----|---|-----------------|--------|---------------|
| 8 | 国語教育（読書・作文）の充実 | 多くの知識と豊かな想像力を養い、考える力、論理的思考、表現力を育む | 計画 | (1) 読書・作文活動の推進 | 継続実施 | | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・読書ノートの購入配布及び活用促進 ・読書・作文活動研究校の指定及び発表会の開催 | | | |
| | | | | (2) 学校図書館の活用促進 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・学校図書館支援センター機能の充実 ・指導主事(図書館活用)の学校派遣 ・司書教諭、学校図書館司書の研修会の開催 ・調べ学習コンクールの実施 | | | | | | | |
| (3) 国語を中心とした授業改善 | 継続実施 | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・授業研究のけん引役となるコア(核)ティーチャーの育成 ・優れた指導力を持つスーパーティーチャーによる教員研修 | | | | | | | |
| 9 | | | | ふるさと郷育推進 | ふるさとを愛する子どもを育てる | 計画 | ふるさと郷育推進計画の作成 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・関係者による郷育方針の検討 ・「郷育」のプラン、メニュー等の検討 ・「郷育」の推進をも踏まえた家庭教育支援のあり方の検討 | <ul style="list-style-type: none"> ・「郷育」プログラムの作成 ・公民館における郷育のモデル事業実施 | ふるさと郷育推進事業の本格実施 | | | | | |

重点政策Ⅲ：高齢者が安心して暮らせるまちづくり

| No. | 項目 | 目的・目標 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----|----------------|---------------------------|----|---|---|---------------------------------------|--------|
| 10 | 高齢者の入所施設の拡充 | 施設入所待機者の縮減 | 計画 | <p>第5期介護保険事業計画による特別養護老人ホーム30床の整備</p> <p>第6期介護保険事業計画策定（広域行政組合） ・入所施設増設の検討 ・保険料とのバランスの検討</p> | <p>入所施設事業者の募集・選定（広域行政組合） → 事業者による施設整備</p> | <p>継続実施</p> | |
| 11 | 高齢者の交通手段の確保と改善 | 高齢者が安心して通院や買い物ができる交通体系の構築 | 計画 | <p>(1) 支援が必要な地域での高齢者補助制度の構築</p> <p>補助制度の検討 交通事業者の調整 制度周知</p> <p>支援が必要な地域での高齢者補助制度の 試行 ・試行期間 平成26年10月～平成27年9月（1年間）</p> <p>(2) 地域公共交通再編</p> <p>島根県立大学の協力を得て、地域公共交通の再編研究</p> | <p>効果検証</p> | <p>再構築・本格実施</p> <p>地域公共交通の再編を順次実施</p> | |

市政運営に係る重要な事項

| No. | 項目 | 目的・目標 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----|-----------------|---------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 12 | 浜田那賀方式自治区制度の見直し | 新制度の方針決定及び実施 | 計画 | | | | |
| 13 | 島根県立大学に学部増設の提案 | 水産分野や地域政策分野などの新学部設置 | 計画 | | | | |
| 14 | ごみ袋の簡素化 | 5種類13サイズを簡素化 | 計画 | | | | |

| No. | 項目 | 目的・目標 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----|-------------------|------------------------|----|------------------------------------|--|--|---------------------|
| 15 | 浜田藩開府400年 記念事業 | 浜田市の歴史・文化の魅力を再認識し、発信する | 計画 | 基本方針策定 (1) 浜田城環境整備事業 基本計画の立案 | 関係機関との調整 (2) 浜田城周辺整備事業 ① (仮称)浜田歴史館整備事業 基本構想の立案 ② (仮称)石見神楽館(御便殿活用)整備事業 基本計画の立案 関係者協議 ③ 駐車場等用地取得整備事業 基本計画の立案 関係者協議 (3) イベント事業 イベント検討、計画立案 | 基本計画に基づく事業実施 基本計画に基づく事業実施 (開府400年の平成31年度目標) 基本計画に基づく事業実施 (平成28年度目標) 基本計画に基づく事業実施 (平成28年度目標) イベントの準備 | 実施 平成 31 年 |

| No. | 項目 | 目的・目標 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
|-----|-----------|-----------|---|--------------------------------------|--------------|--------|--------|--|
| 16 | 市街地の賑わい創出 | 魅力ある都市づくり | 計画 | (1) 瀬戸ヶ島周辺整備(海、お魚を活かした魅力ゾーン) | | | | |
| | | | | 瀬戸ヶ島埋立地活性化(「№1. 水産業の活性化」(3) - ① 参照) | → | | | |
| | | | | (2) 浜田城周辺整備(文化・歴史ゾーン) | | | | |
| | | | | 城山周辺整備事業(「№15. 浜田藩開府400年記念事業」(2) 参照) | → | | | |
| | | | (3) 浜田駅周辺整備(市民が集う商業賑わいゾーン) | | | | | |
| | | | 整備構想立案 ・駅南北の道路整備 ・賑わいゾーンの創出 関係機関協議 | 基本計画立案 関係機関協議 | 基本計画に基づく事業実施 | | | |