

今後の進め方（策定スケジュール案）

平成 27 年 5 月 19 日現在

【平成 27 年度】

時期	主な日程（審議会、議会等）	議 題	総合戦略
4 月	上旬	各種データ収集	
	中旬	現行計画の進捗状況調査(着手)	
	下旬	第 1 回審議会〔4/30〕 ・委員委嘱、・正副会長の決定、 ・諮問、・説明	同左
5 月	上旬		
	中旬	◆市民委員会〔5/12、5/16〕	
	下旬	第 2 回審議会〔5/21〕 ・市民委員会開催結果について（速報） ・協議項目について（意見交換①）	人口推計説明 意見交換
6 月	上旬	◆市民アンケート着手 ◆団体ヒアリング着手	
	中旬	市議会[中間報告、意見聴取] ・現行計画の進捗状況報告 ・計画全体骨子案の意見聴取	骨子案の意見聴取
	下旬	第 3 回審議会〔案 6/30〕 ・市民委員会開催結果について（報告） ・進捗状況調査結果について（報告） ・基本構想案について（協議①） ・協議項目について（意見交換②）	原案協議
7 月	上旬		
	中旬	市議会[中間報告、意見聴取] ・基本構想案の意見聴取	原案報告、意見聴取
	下旬	第 4 回審議会 〔案 7/29(水)、30(木)、31(金)〕 ・基本構想案について（協議②） ・基本計画案について（協議①）	原案協議
8 月	上旬		パブリックコメント
	中旬		
	下旬	第 5 回審議会 〔案 8/19(水)、20(木)、21(金)〕 ・市民アンケート結果報告 ・基本計画案について（協議②）	答申案協議
9 月	上旬		
	中旬	市議会[中間報告、意見聴取] ・市民アンケート結果報告 ・基本構想、基本計画案の意見聴取	最終案報告
	下旬	（審議会予備）	
10 月	上旬		パブリックコメント
	中旬		総合戦略決定
	下旬	第 6 回審議会 〔案 10/28(水)、29(木)、30(金)〕 ・パブリックコメント結果について ・答申案について	
11 月	上旬	審議会の最終答申	
	中旬		計画案決定
	下旬		
12 月	上旬	市議会〔上程〕	
	中旬	市議会〔議決〕	
	下旬		計画書冊子印刷発注
1 月			
2 月			
3 月		計画書（本編、概要版）の冊子印刷完成	