

## 進捗管理について（案）

現総合振興  
計画審議会  
委員を想定

### 1 審議会体制

(1) 委員	25名 ※団体推薦等の委員は、改めて団体から推薦する。 ※公募委員は、現在の委員に委嘱する。
(2) 任期	2年間（平成28年度～平成29年度）
(3) 所掌事務	「第2次浜田市総合振興計画」及び「浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進捗管理（人口減少対策プロジェクトを中心に した外部評価、見直し案の審議）

### 2 進捗管理スケジュール

[平成28年度]

時期	総合振興計画審議会	浜田市（庁内）	PDCAサイクル
4月	委員の推薦・決定		
5月			
6月		・H27進捗状況のまとめ 【内部評価】	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #f9cb9c; margin-bottom: 5px;">Check (評価)</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #f9cb9c; margin-bottom: 5px;">Action (改善)</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #f9cb9c; margin-bottom: 5px;">Plan (計画)</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #f9cb9c; margin-bottom: 5px;">Do (実行)</div>
7月	<b>第1回審議会</b> ・H27進捗状況（内部評価）の 説明と意見交換		
8月	<b>第2回審議会</b> ・H27進捗状況（内部評価）の 説明と意見交換 ・総合戦略見直し案の中間報告		
9月	<b>第3回審議会</b> ・審議会からの答申（意見書） ・総合戦略見直し案決定		
10月		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     翌年度当初予算 編成作業                 </div>	
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			

（参考）PDCAサイクルとは

Plan（計画）	予算（総合振興計画の実施計画としての位置付け）
Do（実行）	事業実施
Check（評価）	進捗状況調査
Action（改善）	審議会意見・提案