

**「元気な浜田」をつくるための  
ロードマップ。**

**令和元年5月  
浜田市**

## 浜田市が目指す将来像

**住みたい 住んでよかった 魅力いっぱい 元気な浜田**  
**～豊かな自然、温かい人情、人の絆を大切にするまち～**

平成27年12月に「第2次浜田市総合振興計画」を策定し、浜田市が将来像を実現するために、7つのまちづくり大綱を掲げました。

「第2次浜田市総合振興計画」に基づき「元気な浜田」をつくるために、各種施策に取り組んでまいります。

## 7つのまちづくりの大綱

- I 活力のある産業を育て雇用をつくるまち
- II 健康でいきいきと暮らせるまち
- III 夢を持ち郷土を愛する人を育むまち
- IV 自然環境を守り活かすまち
- V 生活基盤が整った快適に暮らせるまち
- VI 安全で安心して暮らせるまち
- VII 協働による持続可能なまち

このロードマップにおいて、7つのまちづくり大綱の中でも、特に重点的に取り組む項目や、その他の市政運営に係る重要な事項について、いつ検討し、いつやるのか、という行程を具体的に表しました。

浜田市長 久保田 章市

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

※元号は平成31年4月までを「平成」として記載しています。

【総務部行財政改革推進課】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		総合評価	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
				評価					
1	市有財産の利活用	遊休財産の処分等による財源確保	実施した内容	○市有財産利活用方針等の策定 (1)市有財産利活用方針策定 ①方針の検討、策定(4~5月) ②議会報告・公表(6月)	○	計画	 毎年、売却計画の見直し		
				(2)市有財産売却計画の策定 ①当面5年間の売却計画を策定(4~5月) ②議会報告・公表(6月)	○				
				○売却可能物件の処分 (1)売却可能物件の公募(5件) ・旧原井小プール跡地(11月売却) ・旧七条一般住宅(10月売却) ・旧熱田住宅跡地(10月売却) ・旧那賀会館跡地(来年度以降に見送り) ・旧城北住宅(11月売却) ・旧旭ヶ丘教職員住宅(2月売却)	○				 基本方針・売却計画に基づく事業実施
				○廃校等の利活用 (1)公募の実施・事業者選定 ①募集方法の検討(4月~9月) ・貸付料算定方法の見直し ・プロポーザル方式ルールの検討 ②募集物件と解体物件の選考  利活用策検討のため公募は中止	×				○廃校等の利活用 (1)利活用物件の選定 ・利活用物件と解体物件の決定(上期)
(2)利活用策の検討 ①活用物件と解体物件の選考(9~3月) ②活用物件の有効活用策を検討(1~3月)	△	(2)利活用物件の事業者選定 ・事業者の募集、選定(随時)							

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

【総務部防災安全課】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		総合評価	令和元年度		令和2年度		令和3年度		
				評価								
2	災害に強いまちづくり	住民の防災意識の向上	実施した内容	○ハザードマップの作成及び周知 (1)津波ハザードマップの作成 ・L2津波の浸水想定区域における津波ハザードマップの作成、配布(3月) ・啓発(出前講座)、津波避難誘導板の設置準備(ハザードマップ作成後に計画していたため未実施)	○	計画	○ハザードマップの作成及び周知 (1)津波ハザードマップの周知 ・周知啓発(出前講座、ケーブルテレビ) ・津波避難誘導板の設置準備	津波ハザードマップの周知	津波避難誘導板の設置等		地震津波に関する各種啓発活動	
		(2)土砂災害ハザードマップの作成 ①島根県との情報共有 ・島根県がレッドゾーン指定(平成31年4月) ・島根県が想定最大規模降雨に基づく浸水想定区域を見直し(令和元年度中) ②指定区域の見直しに伴うハザードマップの更新 ・令和2年度末頃完成、配布予定		○	○		(2)土砂災害ハザードマップの作成準備(令和2年度末頃完成、配布予定) ・県によるレッドゾーン指定(4月) ・県による想定最大規模降雨に基づく浸水想定区域の見直し(令和元年度末頃予定) ・啓発学習のコンテンツ作成準備	防災ハザードマップの作成作業	完成、配付	エリア地区への周知等		
		自主防災組織の拡大		○地域防災力の向上 (1)地域防災の啓発 ①全地域での自主防災組織づくり ・自主防災組織がない地域に対して町内会単位での設立を含めて設立を促進 ・出前講座による啓発 ・避難先、訓練方法等の検討 ⇒浜田市まちづくりフォーラムで防災訓練等の事例紹介(3月) (浜田公民館、都川地区自主防災部会)		△	○地域防災力の向上 (1)地域防災の啓発 ①全地域での自主防災組織づくり ・自主防災組織がない地域に対して町内会単位での設立の働きかけ ・対象団体との協議(第1期) ・対象団体への啓発活動(第1期) ②避難先、訓練方法等の検討 ・自主防災組織との防災活動メニューの協議	自主防災組織との協議、啓発の打合せ(第2期)	自主防災組織への啓発活動(第2期)	活動の総括、振り返り	次期計画への展開	
								対象団体の絞り込み	自主防災組織との協議、啓発の打合せ(第3期)	自主防災組織への啓発活動(第3期)		

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

【地域政策部まちづくり推進課、健康福祉部地域福祉課】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度
			評価	総合評価			
3	敬老福祉乗車券制度の推進	敬老福祉乗車券の制度周知及び利用促進	○	○	事業実施 (令和元年度から3か年度)		
		<p>実施した内容</p> <p>○敬老乗車券制度の見直し                      (1)制度の再構築に向けた協議                      ①福祉施策と公共交通施策との融合                      現行の                      ・福祉タクシー券(障がい者)、                      ・敬老乗車券(高齢者)                      に加え、その他交通弱者などに配慮した                      制度への再構築を検討</p> <p>福祉タクシー利用券・いきいきバス乗車券(障がい者)と敬老乗車券(高齢者)を融合した敬老福祉乗車券制度を再構築</p> <p>(2)再構築制度の周知                      ・広報はまだ、ホームページ、ケーブルテレビ等で周知</p>					

【健康福祉部健康医療対策課】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度
			評価	総合評価			
4	在宅支援体制等の充実	地域包括支援センターの運営方針の見直し(令和元年度)		△	方針に基づく取組実施		
		<p>実施した内容</p> <p>○地域包括支援センターの運営方針の見直し                      (1)地域包括支援センター運営協議部会へ方針提案                      ①設置数と担当区域                      ②人員の配置や専門職の確保、育成                      ③地域包括支援センター業務の民間委託等</p> <p>⇒効果的かつ安定的な運営確保のため、更なる検討が必要と判断し、運営方針見直しの提案には至らなかった</p>					

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

【健康福祉部健康医療対策課】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度
			評価	総合評価			
5	まちをあげた市民の健康づくり	健康なコミュニティの仕組みづくり(令和元年度)	実施した内容	○ △	○ △	中間検証 見直した内容での事業実施 事業評価	
			<p>○はまだ健康チャレンジ制度(浜チャレ)の実施</p> <p>(1)制度の基本設計</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>庁内討議(6月)</li> <li>アプリ利用の検討(7月)</li> <li>健康なまちづくり庁内協議(8月～9月)</li> <li>健康づくり組織、各団体等に健康増進計画の説明と合わせて意見集約(8月～9月)</li> <li>制度の基本設計(1月)</li> <li>チラシ・記録表様式作成(2月)</li> <li>ホームページから記録表ダウンロード開始(3月)</li> </ul> <p>(2)事業の周知</p> <p>①講演会の開催及び事業周知</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>講演会は未実施</li> <li>ホームページ、ケーブルテレビ等で事業周知(3月)</li> </ul>		<p>○はまだ健康チャレンジ事業(浜チャレ)の実施</p> <p>(1)事業周知</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>広報、ホームページ、ケーブルテレビ</li> <li>チラシの配布(各種団体、ウォーキング大会など)</li> <li>出前講座(浜チャレの内容の普及啓発)</li> <li>行政連絡員会議等の会議での周知</li> <li>声をかけ合って応募する仕組みづくり</li> </ul> <p>(2)健康ポイント応募者への対応(9月、2月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>抽選の実施(各期100名)</li> <li>当選者への商品券の発送</li> <li>ホームページに当選者氏名の公表</li> </ul> <p>(3)効果的な事業実施に向けての検討</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>グループエントリー、アプリ利用の検討</li> </ul>		

【健康福祉部子育て支援課】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度
			評価	総合評価			
6	子どもを安心して産み育てる環境の充実	子育て支援センターの整備(令和3年度供用開始)  民間委託の検討(令和2年3月方針決定)	実施した内容	○ △ ○	○ △	実施設計 整備 供用開始 施設の運用	方針に沿った事業実施
			<p>○子育て支援センターの整備</p> <p>(1)検討委員会において子育て支援センター基本構想の提案(7月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>施設の基本方針、目的・役割、目指す効果について提案</li> </ul> <p>(2)市において子育て支援センター基本構想の策定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>整備場所が決定した段階で、市の基本構想を策定することとした</li> </ul>		<p>○子育て支援センターの整備</p> <p>(1)子育て支援センター基本構想の策定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>整備場所の決定(8月)</li> <li>基本構想案策定(9月)</li> <li>パブリックコメント、議会との意見交換会(10月～11月)</li> <li>基本構想の策定(1月)</li> </ul>		
			<p>○放課後児童クラブの運営の民間委託</p> <p>(1)民間委託実績のある事業者等からのヒアリング</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>民間委託実績のある事業者から、定期的に情報収集を実施</li> </ul> <p>(2)先進地等の事例の研究</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有識者から、先進地の事例について情報収集を実施</li> </ul>		<p>○放課後児童クラブの運営の民間委託</p> <p>(1)放課後児童クラブの民間委託(1か所程度)の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保護者への説明(9月まで)</li> <li>プロポーザルの実施(11月)</li> <li>委託業者決定(12月)</li> <li>条例改正等提案(3月議会)</li> </ul>	他の放課後児童クラブの運営方針を検討し、方針決定	放課後児童クラブ(1か所程度)

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

【産業経済部商工労働課】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度		令和2年度	令和3年度	
			評価	総合評価	評価	総合評価			
7	BUY浜田運動	BUY浜田運動の浸透及び定着	実施した内容	△	計画	△	BUY浜田運動の実施		
			<p>○BUY浜田運動の実施</p> <p>(1)運動継続の仕組みづくり</p> <p>①推進委員会の開催(10月、3月)</p> <p>②市民を対象とした認知度等アンケート調査実施(11月、12月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート内容は、県大准教授に相談</li> <li>アンケート実施は県大生と協力</li> <li>アンケート場所:服部タイヨー(11月)、JAきんさい市場(11月)、ダブス(11月)、ゆめタウン浜田(11月)、キヌヤプリル店(12月)</li> </ul> <p>【アンケート結果】</p> <p>「知っている」27.8%</p> <p>「聞いたことがある」26.5%</p> <p>「知らない」45.7%</p> <p>③運動拡大の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>商店街や地元商店との連携強化</li> </ul> <p>(2)BUY浜田屋市の開催(4月、10月)</p> <p>①県立大学生が主催する「まちなかキャンパス」と連携開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>県立大学生、紺屋町・朝日町商店街、商工会議所青年部と連携して開催</li> <li>BUY浜田屋市出展者:23事業所</li> <li>春開催(4月)の来場者1,100人</li> <li>秋開催(10月)の来場者1,300人</li> </ul> <p>(3)運動グッズによる啓発活動</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>運動グッズ(のぼり旗、ポスターなど)を取扱店に配付(随時)</li> <li>レシビカードの配布(春夏用、秋冬用)</li> </ul> <p>⇒認知度等アンケート調査で、「知らない」と回答した方が45.7%であったことから、更なる周知啓発活動が必要</p> <p>(4)BUY浜田運動テーマソング</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市職員有志でテーマソング作成</li> <li>県立大学ダンス部とダンスとともにPR</li> <li>まちなかキャンパスで披露(10月)</li> <li>BB大鍋フェスティバルでPR(11月)</li> </ul>	○	△	○	<p>○BUY浜田運動の実施</p> <p>(1)運動継続の仕組みづくり</p> <p>①推進委員会の開催(6月)</p> <p>②市民を対象とした認知度等アンケート調査</p> <p>③運動拡大の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>商店街や地元商店との連携強化</li> </ul> <p>(2)BUY浜田屋市の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>商店街等と連携した開催(5月)</li> <li>開府400年記念イベントに併せた開催(8月、10月)</li> </ul> <p>(3)運動グッズによる啓発活動</p> <p>①取扱店での啓発</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>消費者が目につきやすい商品棚に小旗やポップの掲示強化</li> </ul> <p>②小中学校への啓発</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>教育委員会と連携した取組を実施</li> </ul> <p>③BUY浜田運動テーマソング</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DVD(映像)の作成</li> <li>BB大鍋フェスティバルなどのイベントで県立大学ダンス部と一緒にPR</li> </ul>		

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度		
			評価	総合評価					
8	事業承継・創業支援対策	事業承継の推進 ・事業承継相談カルテを200社作成(令和3年度までの累計)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○事業承継の推進                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 浜田事業承継サポート窓口の開設(5月)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>【場所】 浜田商工会議所、石央商工会</li> <li>【役割】   <ul style="list-style-type: none"> <li>①事業承継に関する相談</li> <li>②事業譲渡の相談</li> <li>③譲渡先の紹介や創業を目指す起業家とのマッチング</li> </ul> </li> <li>【体制】 商工団体、金融機関等と連携し、事業譲渡や創業の情報を収集できる体制の構築</li> <li>【目標】 事業承継相談カルテ50社作成   <ul style="list-style-type: none"> <li>・浜田商工会議所 22件(3月末)</li> <li>・石央商工会 23件(3月末)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>⇒後継者不足に対応するため外部人材の確保など第三者承継の推進が必要</li> <li>(2) 浜田市事業承継推進会議の開催(4月、11月)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>【構成機関】商工団体、金融機関、行政</li> <li>①事業承継推進策の検討</li> <li>②浜田事業承継サポート窓口の進捗管理</li> </ul> </li> <li>(3) 事業承継セミナーの開催                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・商工団体が中心となって開催(浜田市事業承継推進会議が後援)</li> <li>・現経営者向けセミナー(9月、11月)</li> <li>・後継者育成セミナー(9月)</li> <li>・後継者への意識啓発セミナー(9月)</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	△	計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>○事業承継の推進                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 浜田事業承継サポート窓口                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>【目標】 事業承継相談カルテ50社作成</li> </ul> </li> <li>(2) 浜田市事業承継推進会議の開催                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>構成機関 商工団体、金融機関、行政</li> <li>①事業承継推進策の検討</li> <li>②浜田事業承継サポート窓口の進捗管理</li> </ul> </li> <li>(3) 事業承継セミナーの開催                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・商工団体が中心となって開催(浜田市事業承継推進会議が後援)</li> </ul> </li> <li>(4) 地域おこし協力隊制度の活用                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①後継者マッチング支援事業   <ul style="list-style-type: none"> <li>・後継者を希望する地域おこし協力隊員の募集及び決定(募集:4月~7月、決定:10月)</li> <li>・後継者を探している事業所の募集(10月)</li> </ul> </li> <li>②料理人等人材育成支援事業   <ul style="list-style-type: none"> <li>・料理人を希望する地域おこし協力隊員の募集(6月~)</li> <li>・料理人が不足している飲食店、旅館等の募集(5月~1月)</li> <li>・料理専門学校等との協定締結</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	事業承継の推進	地域おこし協力隊制度を活用した後継者マッチング支援	地域おこし協力隊制度を活用した料理人マッチング支援
		起業・創業者数の増加 ・年間33件以上	<ul style="list-style-type: none"> <li>○起業・創業支援                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 起業セミナーの開催                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①女性向けプチ創業セミナーの開催(10~11月)   <ul style="list-style-type: none"> <li>・計4回実施、参加者15名</li> </ul> </li> <li>②シニア・若者向けセミナーの開催(12~1月)   <ul style="list-style-type: none"> <li>・計6回実施、参加者23名</li> </ul> </li> <li>③資金調達セミナーの開催(9月)   <ul style="list-style-type: none"> <li>・日本海信用金庫、日本政策金融公庫と連携して開催</li> <li>・クラウドファンディング実施者による体験談</li> <li>・参加者40名</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(2) 起業家のフォローアップ                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①起業セミナーの受講者を対象とした個別相談の実施(10名)</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	○		○	<ul style="list-style-type: none"> <li>○起業・創業支援                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 起業セミナーの開催                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①女性向けプチ創業セミナーの開催   <ul style="list-style-type: none"> <li>・4回コース(8月~9月)</li> </ul> </li> <li>②シニア・若者向けセミナーの開催   <ul style="list-style-type: none"> <li>・6回コース(10月~11月)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(2) 起業家のフォローアップ                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①起業セミナーの受講者を対象とした個別相談の実施</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	起業・創業支援	

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

【産業経済部産業振興課】

項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度		令和2年度	令和3年度
		評価	総合評価	評価	総合評価		
9 物流改善	市内企業の物流コストの低下による商品競争力(商品価格)の維持	実施した内容	○ △ ○	△	計画	調査継続	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○物流の調査・検討                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)物流調査                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・トラック協会へ調査実施(6月)</li> <li>・商工団体及び情報を必要とする市内企業へ情報提供</li> </ul> </li> <li>(2)既存配送便の活用研究                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・有機野菜生産グループの市場便、ルート便の活用を検討</li> </ul> </li> <li>(3)民間企業への働き掛け                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・民間企業に地域商社機能を担うよう働き掛け、1社が事業開始(3月)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>					
							

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

【産業経済部農林振興課】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度	
			評価	総合評価				
10	農林業の振興	集落営農の推進と担い手確保 ・集落営農の法人化8組織 ・認定農業者8名 ・農業研修生10名 (令和3年度までの累計)	○農地集積と担い手対策 (1)集落営農の法人化(目標3組織) ・2法人設立 (2)認定農業者育成(目標3経営体) ・3経営体達成 (3)農業研修生の確保(目標3名) ・2名決定(平成31年4月から)	△ ○ △	△	○農地集積と担い手対策 (1)集落営農の法人化(目標2組織) (2)認定農業者育成(目標3経営体) (3)農業研修生の確保(目標3名)	担い手の確保、育成支援	
		振興作物の生産拡大 ・3果樹の農業産出額2億2千万円(令和3年度) ・組合せ作物の農業産出額2千万円(令和3年度)	○振興作物の生産拡大 (1)3果樹の育成支援 ①新規経営体等の確保 ・大粒ぶどう 3経営体(新規就農) ・梨 1経営体(経営継承) ・西条柿 1経営体(新規認定農業者) (2)組合せ作物の生産拡大 ①実証圃設置(目標20件) ・11件(キャベツ4件、あすっこ1件、アスパラガス5件、大豆1件) ②組合せ作物の追加 ・なすとインゲンを追加	○ △	△	○振興作物の生産拡大 (1)3果樹の育成支援 (2)組合せ作物の生産拡大 ・実証圃設置(目標20件)	3果樹及び組合せ作物の振興	
		鳥獣被害額の減少 ・イノシシ、サルなどによる農作物被害額を平成29年度比30%減少(令和3年度)	○効果的な鳥獣被害対策の検討 (1)イノシシ被害対策 ①ICT檻の検証 ・イノシシ捕獲 ②忌避剤の効果検証 ・忌避剤を散布した結果、被害なし ・EM菌を実施したが、農地へ侵入あり ③防護柵の効果的な設置方法の普及 ・市内12箇所にワイヤーメッシュ防護柵設置 ⇒水稲被害額 8,630千円(平成29年度)から 6,851千円(平成30年度)となり、イノシシによる被害約20%減少 (2)サル、その他獣類の被害対策 ①サル用囲いわなの検証 ・捕獲及び被害なし (3)人材育成・確保 ①狩猟免許取得者の技術向上 ②狩猟免許新規取得に対する支援 ③狩猟免許取得者の増加 ⇒狩猟免許新規取得者13人	○ ○ △ ○	○	○効果的な鳥獣被害対策の検討 (1)イノシシ被害対策 ①水稲被害軽減 ②忌避剤の効果検証 ③防護柵の効果的な設置方法の普及 (2)クマ、サル、その他獣類の被害対策 ①クマ、サル対策の体制強化 ②アライグマ・ヌートリア等の特定外来生物対策 (3)人材育成・確保 ①狩猟免許取得者の技術向上 ②狩猟免許新規取得に対する支援 ③狩猟免許取得者の増加	効果的な対策の普及促進 防除体制の強化 狩猟免許取得者の増加と捕獲技術向上	圃場整備 入植者営農準備 営農開始
		実施した内容			計画			

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

儲かる林業に向けた森林整備 ・素材生産量の拡大(認定事業体による原木生産量7万㎡以上)	○森林団地化と施業経営の集約化 (1)森林の境界明確化 ①後野町の森林250haの測量と境界明確化 ・114haの測量を実施 (2)森林環境譲与税の用途決定 ①森林経営管理 ②人材育成・担い手確保対策 ③木材利用促進 ④森林環境教育普及啓発 (3)新たな森林管理システムの体制整備 ・「浜田市豊かな森づくり推進協議会」を林業関係者により設立(10月)	○	○	○	○森林団地化と施業経営の集約化 (1)森林の境界明確化 ①後野町の森林130ha以上の測量と境界明確化 (2)豊かな森づくり事業の推進 ①人材育成・担い手確保対策 ②市産木材利用促進 ③森林環境教育普及啓発 (3)新たな森林管理システムの推進 ①人工林の再整備	経営計画の樹立と団地化に向けた施業区域の拡大 林業従事者の人材育成と個人林家による森林整備の促進 市産材の木材利用促進 木育指導者の確保と森林教育の普及 人工林の再整備による生産機能林の増加
	○低コスト再造林の推進 (1)コンテナ苗の生産拡大 ・コンテナ苗出荷量は減少 26,000本(29年度)→12,800本(30年度) (2)市有林の皆伐と再造林 ・旭町丸原市有林において皆伐後2.75haにスギのコンテナ苗5,500本を新植 (3)早生樹の導入検討 ・コウヨウザン育苗施設の視察実施 ・県との連携により早生樹植栽計画を検討(令和2年度から6年度の間にコウヨウザンを6ha植栽予定) (4)木材の有効活用と高付加価値化 ・伐採者と製材所とのマッチングの開始 ・広葉樹の床材の輸出開始(台湾) →原木生産量 43,916㎡	△	△	△	○低コスト再造林の推進 (1)コンテナ苗の生産拡大 (2)市有林の皆伐と再造林 (3)早生樹の導入検討 (4)木材の有効活用と高付加価値化	継続 市有林の皆伐・搬出・再造林の推進 早生樹(コウヨウザン)の試験植栽(R2:1ha、R3:1ha) 浜田産広葉樹のブランド化の推進と製品販売の拡大 市産木材の利用促進

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

【産業経済部水産振興課】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度			
			評価	総合評価						
11	水産業の活性化	水産物の販路拡大 ・新規販路開拓20件 (令和3年度までの累計)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○「山陰浜田港」水産物の販路拡大対策 (1)「山陰浜田港」PR活動(生産者・仲買との連携) ①「四季のお魚」、「どんちっち三魚」、「沖獲れ一番」PR ・「浜田港四季のお魚」認証店の拡充 【目標】22店舗⇒25店舗 ・「どんちっち」加盟事業者の拡充 【目標】150社⇒143社 ・「のどぐろ〇〇」普及運動 【目標】5店舗 ⇒のどぐろ専用HP開設(8月)、掲載店舗数10店舗 ・アンコウ料理普及協力店⇒9店舗</li> <li>②大消費地(築地・広島等)へのPR ・大卸、仲卸への営業活動・意見交換会開催</li> <li>③魚食普及活動 ・お魚料理教室開催(年7回) ・Sea-1グルメフェスティバル開催(11月)</li> </ul>	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>○「山陰浜田港」水産物の販路拡大対策 (1)「山陰浜田港」PR活動(生産者・仲買との連携) ①「四季のお魚」、「どんちっち三魚」、「沖獲れ一番」PR ・「浜田港四季のお魚」認証店の拡充 【目標】28店舗 ・「どんちっち」加盟事業者の拡充 【目標】150社 ・魚料理普及協力店の拡充 【目標】のどぐろ13店舗、アンコウ12店舗</li> <li>②大消費地(築地・広島等)へのPR ・大卸、仲卸への営業活動・意見交換会開催</li> <li>③魚食普及活動 ・お魚料理教室開催 ・Sea級グルメ全国大会参加に向けた検討</li> </ul>	成果検証・目標再設定 事業実施			
		高度衛生管理型荷さばき所整備 ・7号荷さばき所 供用開始(令和2年度) ・4号荷さばき所 供用開始(令和3年度以降)	<ul style="list-style-type: none"> <li>(2)販路拡大活動 ①既存取引企業の取引量増加 ・状況把握(取扱店舗、取引魚種、取引量など) ・営業活動の実施</li> <li>②新規開拓 ・「山陰浜田港」PR、営業活動(スーパー、飲食店など) ・バイヤー招聘対応</li> </ul>	△	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>(2)販路拡大活動 ①既存取引企業の取引量増加 ・営業活動の実施</li> <li>②新規開拓 ・「山陰浜田港」PR、営業活動(スーパー、飲食店など) ・バイヤー招聘対応</li> </ul>	成果検証 営業活動の実施			
		脈わいのある集客施設の設置 (令和2年度)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○高度衛生管理型荷さばき所整備 (1)計画に基づく事業実施 ①7号(まき網用)荷さばき所の整備 ・構造、整備事業費の算定 ・建築工事発注(12月着手)</li> <li>②維持管理費算定と負担割合協議</li> <li>③4号(沖底他用)荷さばき所の整備 ・整備スケジュールの検証</li> </ul>	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>○高度衛生管理型荷さばき所整備 (1)計画に基づく事業実施 ①7号(まき網用)荷さばき所の整備 ・建築工事</li> <li>②4号(沖底他用)荷さばき所の整備 ・実施設計</li> <li>③維持管理費算定と負担割合協議</li> </ul>	供用開始	計画に基づく事業実施 既存4号荷さばき所解体工事	計画に基づく事業実施 4号荷さばき所建築工事	供用開始
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○しまお魚センターの活性化 (1)仲買売場としての活用 ①移設方針の決定 ・仲買業者等と協議し、12月議会で説明</li> <li>②施設運営方法の検討</li> </ul>	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>○(仮称)山陰浜田港公設市場の整備 (1)計画に基づく事業実施 ・実施設計(7月～9月) ・指定管理者の募集・選定(12月～1月) ・建設工事着手(1月)</li> </ul>	計画に基づく事業実施	供用開始		

## 「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

	新たな水産事業 の実施	○漁港エリアの活性化対策 (1)瀬戸ヶ島埋立地の活用 ①水産事業実施に向けた経営体の形成支援 ・核となる企業への訪問実施 ・関係団体や地元への説明、関係機関との協議 ・講演会の開催(企業との共同研究へ移行したため未実施) ・事業参画希望者を対象とした研究会開催や先進地視察(企業との共同研究へ移行したため未実施) ・企業との陸上養殖についての共同研究協定の締結(3月) ②「渚の交番」建設支援	△	○漁港エリアの活性化対策 (1)瀬戸ヶ島埋立地の活用 ①企業との陸上養殖の共同研究実施 ・関係機関との協議 ・試掘調査業務(県:5月~9月) ②渚の交番設置団体の建設・運営支援	研究結果に基づく事業化の検討 関係機関との協議 事業者決定(県) 事業実施(事業者)
設置団体の運営を支援					

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

【産業経済部観光交流課】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		総合評価	令和元年度	令和2年度	令和3年度			
			評価	計画							
12	「ようこそ！浜田」運動の推進	観光資源を活かした宿泊観光客数25万人の達成	実施した内容	<p>○おすすめ観光コースとしての、産業観光の商品造成</p> <p>(1) 広島市内の旅行エージェントと連携し、商品造成を実施 ⇒ 広島市からの誘客実績を持つ市内旅行エージェントと連携し、商品造成を実施(1月～2月)</p> <p>(2) 広島事務所、旅行エージェントと連携したモニターツアーの実施 ⇒ 旅行エージェントと浜田市観光協会と連携したモニターツアーの実施(3月)</p> <p>(3) 産業観光コースの施設見学、協議(9月) ・島根あさひ社会復帰促進センター ・中国電力三隅発電所 ・神楽産業ほか</p> <p>(4) モニターツアーの検証 ・「石見の神楽」日本遺産認定に向けた準備を優先し、検証は延期</p>	△	△	△	△	<p>○おすすめ観光コースとしての、産業観光の商品造成</p> <p>(1) モニターツアーの検証 ・平成31年3月に実施したモニターツアーの検証</p> <p>(2) 旅行エージェントへのツアー提案</p> <p>(3) 旅行エージェントが企画するツアーへの提案及び支援 ・浜田メイプル牧場 ・神楽産業 ・高度衛生管理型荷さばき所 など</p>	モニターツアーアンケート・検証結果に基づく商品を旅行エージェントに提案 商品化によるツアー実施	

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

No.	項目	目的・目標	平成30年度		総合評価	令和元年度		令和2年度	令和3年度
			評価	総合評価		評価	総合評価		
13	石見神楽振興事業	2020東京オリンピック・パラリンピックにおける東京での神楽上演(令和2年度)	実施した内容	○2020東京オリンピック・パラリンピックでの上演(以下のいずれかの方法で実施) (1)東京オリンピック・パラリンピックでの上演(以下のいずれかの方法で実施) ・他自治体と連携した日本神楽大会(仮称)での上演 ・島根県が企画する公演での神楽上演 ⇒(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が行う東京2020 NIPPONフェスティバル共催芸術文化プログラムでの上演を検討 ⇒石見観光振興協議会の企画による神楽上演を検討	○	計画	○2020東京オリンピック・パラリンピック期間中における東京での上演 (1)島根県が企画する公演での神楽上演 ・石見観光振興協議会の企画による上演 (2)浜田市独自の企画による上演	上演に向けた準備 → 神楽上演	
		「石見の神楽」日本遺産認定(令和元年度)		○「石見の神楽」日本遺産登録 (1)申請ストーリー、構成文化財、振興計画の素案の作成(6月~7月) (2)関係自治体及び神楽に関わる民間事業所との協議(9月~12月) (3)文化庁による事前ヒアリング(8月) (4)日本遺産登録実行委員会の設置と令和元年度認定に向けた協議 ・推進母体を石見観光振興協議会とした (5)申請書の作成・提出 ・島根県文化財課へ提出(1月) ・文化庁へ提出(1月) 「神々や鬼たちが躍動する神話の世界~石見地域で伝承される神楽~」	○ ○ ○ ○ ○		○「石見の神楽」日本遺産登録 (1)石見観光振興協議会を実施主体とした地域活性化計画の実施 ・関係機関との協議  令和元年5月20日に日本遺産に認定		地域活性化計画の実施

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度		
			評価	総合評価					
14	クルーズ船対策	浜田港に定期入港するクルーズ客船の増加	実施した内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>○コストクルーズ客船寄港おもてなし(5月、7月、10月)</li> <li>(1)初寄港に伴う歓迎式典の開催               <ul style="list-style-type: none"> <li>・埠頭での出迎え、見送り</li> <li>・船内での歓迎式典の実施</li> </ul> </li> <li>(2)乗客、クルーへのおもてなし対応               <ul style="list-style-type: none"> <li>・専用ホームページによる寄港情報の発信</li> <li>・シャトルバスによる市内送迎</li> <li>・特産品等の販売</li> <li>・近隣ツアーの造成、実施</li> <li>・乗船クルーへのサービス(日用品等の買い物対策)</li> </ul> </li> </ul>	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>○コストクルーズ客船寄港おもてなし(7月、8月)</li> <li>(1)乗客、クルーへのおもてなし対応               <ul style="list-style-type: none"> <li>・専用ホームページによる寄港情報の発信</li> <li>・シャトルバスによる市内送迎</li> <li>・特産品等の販売</li> <li>・近隣ツアーの造成、実施</li> <li>・乗船クルーへのサービス(日用品等の買い物対策)</li> </ul> </li> </ul>	クルーズ船寄港時のおもてなしイベントの実施	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○クルーズ客船誘致</li> <li>(1)船社へのセールスを実施               <ul style="list-style-type: none"> <li>・県と旅行会社等の関係機関と連携実施</li> </ul> </li> <li>(2)クルーズ客船のオプションツアーの商品提案               <ul style="list-style-type: none"> <li>・浜田港振興会にて船社、ツアーを企画する旅行会社を訪問し、見直しを提案(12月)</li> </ul> </li> </ul>	○	○			

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度
			評価	総合評価			
15	交流人口増加のための個人来訪者向け施策の展開	外国人観光客の増加	実施した内容	△	計画	事業実施	
			<p>○外国人旅行者の誘致促進</p> <p>(1)インバウンド対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①広島からの外国人旅行者の受入体制作り <ul style="list-style-type: none"> <li>・外国人旅行者の動向調査（モニターツアーでアンケート調査実施）</li> <li>・動画、パンフレット等の作成（動画は観光協会のもを活用することとしたため未作成、パンフレットは作成）</li> <li>・湯ったり神楽体験パックの売り込み</li> <li>・日帰りインバウンドモニターツアー（未実施）</li> <li>・大阪・広島からの誘客を図るためのインバウンドチラシ作成（2月）</li> </ul> </li> <li>②海外クルーズ船誘致の支援 <ul style="list-style-type: none"> <li>・国際交流員による通訳の実施</li> <li>・国際交流員による英訳浜田マップ作成（5～6月）</li> <li>・国際交流員による英訳観光コースチラシ作成（8、10月）</li> </ul> </li> <li>③国際交流員を活用した情報発信と外国語パンフレットの充実 <ul style="list-style-type: none"> <li>・SNS(英語、ベトナム語、中国語)による情報発信の実施</li> <li>・体験メニュー（扇原茶園での茶摘、ピザ作り）の情報発信</li> <li>・インスタグラムのアカウント作成</li> <li>・夜神楽情報掲載</li> <li>・各自治区まつりや秋の観光スポット紹介</li> <li>・外国人割引施設の紹介</li> </ul> </li> <li>④食を通じた邑南町との交流 <ul style="list-style-type: none"> <li>・広島県在住の外国の方も対象とした「アグリ&amp;クッキング」の実施</li> <li>⇒広島県在住の外国人向け誘客ツアーに変更したため、未実施</li> </ul> </li> </ul>		<p>○石見神楽を活用したインバウンド対策</p> <p>(1)日本遺産認定された石見神楽を外国人観光客に現地で見てもらうための仕組みづくり</p>		



「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

		<p>○ガイドの育成                  (1)市民講座の実施(1月～7月)                  ・全9回 延べ参加人数 821人                  (2)市民ガイド育成講座の実施(9月～12月)                  ・全8回 受講者14名                  (3)既存組織との調整                  ・育成講座受講者のうち8名がガイドの会                  へ加入</p>	○	○				
		<p>○ブレ講演・座談会の開催                  (1)第4弾ブレ講演・座談会開催                  ・開催日:11月17日(土)                  ・会場:島根県立大学コンベンションホール                  ・テーマ:「浜田のまちづくり・人づくり」                  ・参加者:120名</p>	○	○				

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

【都市建設部建設企画課】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度	
			評価	総合評価				
17	充実した都市基盤の整備	城山公園等の整備 (令和元年9月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○城山公園整備                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)関係機関との協議                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会資本整備総合交付金交付決定(5月)</li> <li>・保安林内作業許可(4月)</li> </ul> </li> <li>(2)事業実施                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・発掘調査</li> <li>・公園整備、園路、進入路整備   <ul style="list-style-type: none"> <li>公園整備工事発注(7月)</li> <li>園路工事発注(7月)</li> <li>進入路整備工事発注(8月)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>○城山公園整備                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)関係機関との協議                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会資本整備総合交付金交付決定(5月)</li> </ul> </li> <li>(2)事業実施                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・発掘調査(二ノ門周辺)</li> <li>・園路整備(9月)</li> <li>・進入路(浜田川側)整備(9月)</li> <li>・公衆トイレ整備(9月)</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	計画に基づく事業実施 (城山公園整備)	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○浜田駅周辺整備                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)南北道路整備                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係機関との協議</li> <li>・踏切詳細設計(昨年度から継続)</li> <li>・用地買収及び移転補償(一部)</li> <li>・道路工事着手(一部)</li> </ul> </li> <li>(2)賑わいゾーンの創出                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・JA跡地利用(代替地等)検討</li> </ul> </li> <li>(3)浜田駅前広場整備                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホテル外関係機関との交渉</li> <li>・測量調査設計完了</li> <li>・用地買収(1件)</li> <li>・建物移転補償完了</li> <li>・ホテル周辺の水路外工事</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>○浜田駅周辺整備                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)南北道路整備                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係機関との協議</li> <li>・踏切詳細設計(昨年度から継続)</li> <li>・用地買収及び移転補償(一部)</li> <li>・道路工事着手(一部)</li> </ul> </li> <li>(2)賑わいゾーンの創出                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・JA跡地利用(代替地等)検討</li> </ul> </li> <li>(3)浜田駅前広場整備                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係機関との協議・調整</li> <li>・用地買収(2件)</li> <li>・駅前広場整備工事</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	計画に基づく事業実施 (南北道路整備)		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○市役所周辺整備                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)関係機関協議、要望                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①公共施設最適利用検討会(庁内)の開催(未実施)</li> <li>②国公有財産最適利用連絡会(財務省中国財務局、浜田市)の開催   <ul style="list-style-type: none"> <li>・担当者協議実施、連絡会は令和元年5月に開催予定</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>		△	<ul style="list-style-type: none"> <li>○市役所周辺整備                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)関係機関協議、要望                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共施設最適利用検討会(庁内)の開催</li> <li>・国公有財産最適利用連絡会(財務省中国財務局、浜田市)の開催(5月)</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	関係機関協議、要望継続		

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

【地域政策部まちづくり推進課、教育部生涯学習課、教育施設再編推進室】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度
			評価	総合評価			
18	公民館のコミュニティセンター化	地域コミュニティを支える新たな拠点づくり (令和3年度)	実施した内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>○地域コミュニティを支える新たな拠点の「エリア」「機能」「施設」のあり方を検討                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)連絡調整会議の開催                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内関係各課での協議</li> </ul> </li> <li>(2)住民主体の地域コミュニティ方針の決定                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会教育の推進</li> <li>・学校、家庭、地域の連携</li> </ul> </li> </ul>                             ⇒新たな住民主体のまちづくりの方針案において、公民館のコミュニティセンター化を進めることとした                         </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○公民館のコミュニティセンター化の具体的検討                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)名称、機能、体制、運営等の検討                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内関係各課での協議</li> <li>・先進自治体の視察</li> </ul> </li> <li>(2)関係機関との調整                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館連絡協議会、地区まちづくり推進委員会、(仮称)浜田市協働のまちづくり推進条例検討委員会、教育委員 など</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

【上下水道部工務課】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度
			評価	総合評価			
19	基幹管路の更新及び耐震化	基幹管路の更新及び耐震化	実施した内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>○基幹管路の更新及び耐震化                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)更新計画の作成                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①更新路線の選定</li> <li>②年次更新計画の策定(6月)   <ul style="list-style-type: none"> <li>・更新計画策定業務委託の発注</li> <li>・更新基幹管路の抽出</li> </ul> </li> </ul>                                     ⇒旧簡易水道区域を追加したため計画策定期間を令和元年度まで延長                                 </li> <li>(2)更新及び耐震化の推進                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・基幹管路耐震化計画書作成</li> <li>・国庫補助要望(11月)</li> <li>・実施設計業務委託(7月)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○基幹管路の更新及び耐震化                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)更新計画の作成                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①年次更新計画(アセットマネジメント)の策定・公表(8月)</li> <li>(2)更新及び耐震化の推進   <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事発注(6~7月)</li> <li>・令和2年度工事箇所的设计業務(7月)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

【上下水道部下水道課】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度
			評価	総合評価			
20	市街地下水道整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>○優先順位を決定し第1期工事区域の事業着手(令和2年度)</li> <li>○第1期工事区域の工事完了(令和9年度)</li> </ul>	実施した内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>○都市計画決定(法手続き)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)関係機関協議                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①処理場候補地   <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地所有者及び建物所有者と協議(1月)</li> </ul> </li> <li>②優先整備区域及びスケジュール決定(11月)</li> </ul> </li> <li>(2)説明会、公聴会の開催                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①整備対象地区の住民説明会を開催   <ul style="list-style-type: none"> <li>・優先整備区域を一部変更したため未実施(令和元年度実施予定)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○住民説明会等を行い、都市計画決定                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)関係者協議                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①処理場候補地   <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地所有者及び建物所有者と協議</li> </ul> </li> <li>(2)説明会、公聴会の開催                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①整備対象地区の住民説明会を開催(8~9月)</li> </ul> </li> <li>(3)都市計画の決定                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・浜田市都市計画審議会へ付議(12月)</li> <li>・県知事法定協議(2月)</li> <li>・浜田市都市計画決定(3月)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○下水道整備事業計画及び都市計画法事業認可                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)計画の確定及び法手続き                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画法、下水道法事業認可書類作成</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>		

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

【金城支所産業建設課・防災自治課】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度
			評価	総合評価			
21	農業振興	大粒ぶどうの産地拡大 (令和元年度)	○	○	○	産地の育成	
		実施した内容		計画			
		○農業振興 (1)大粒ぶどうの産地拡大 ①リースハウス事業を活用した大粒ぶどうの作付面積拡大 ・国事業を活用し(2件)、1,400平方メートル作付面積拡大(3月)			○農業振興 (1)大粒ぶどうの産地拡大 ①リースハウス事業を活用した大粒ぶどうの作付面積拡大 ・国事業を活用し(2件)、6,000平方メートル作付面積拡大(3月完了予定) ②集出荷体制の強化 ・新開団地内にJA集出荷施設の建設(鉄骨平屋建192.16㎡)		
22	観光交流	美又保養センターの宿泊業務再開 (令和元年度)	○	○	○	宿泊業務再開	
		実施した内容		計画			
		○観光交流 (1)美又温泉国民保養センターの整備、検討 ・宿泊棟及び本館の改修(3月完了) ・指定管理者を公募(10月~11月) ⇒指定管理者を決定(3月)			○観光交流 (1)美又温泉国民保養センターの整備、検討 ・指定管理者への引継ぎ(6月) ・指定管理施設へ移行し、宿泊再開(7月)		
23	庁舎の利活用	歴史資料の展示 (令和元年度)	○	△	○	歴史資料の展示	
		実施した内容		計画			
		○歴史資料の展示 (1)展示する歴史資料の検討 ・岡本甚左衛門に関する資料の展示に決定  (2)展示場所、レイアウトの検討 ・庁舎入口で展示を検討したが、展示資料が多いため、展示場所と展示開始時期を再検討			○歴史資料の展示 (1)展示場所、レイアウトの再検討 ・展示場所、開始時期を再検討後、展示開始(10月)		

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

【旭支所産業建設課・防災自治課】



No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度	
			評価	総合評価				
24	農業の振興	保全農地の明確化	○	○	○農地の保全 (1)自治区内保全農地の明確化 ・5年後の農地状況調査の実施(1月) ・行政区別農地状況マップの作成着手(3月) (令和元年10月完成予定)  (2)坂本地区の農業振興支援 ①農事組合法人設立支援 ・設立総会開催(1月) ②坂本米ブランド化支援 ・真空包装機導入補助(8月)	○農地の保全 (1)自治区内保全農地の明確化 ①農地状況調査1次結果のフィードバックによる行政区別問題点の提示 ②行政区別の「守るべき農地」の再分析  農地保全プラン作成(守るべき農地の確定) → 守るべき農地の再生手法検討 → 耕作放棄農地再生事業等の導入支援  担い手農家への農地情報提供		
		山ノ内梨園の再生	○	○				

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度	
			評価	総合評価				
25	観光交流	旭温泉の活性化		△	○旭温泉の活性化 (1)観光戦略の立案 ①周辺施設との連携(体験型宿泊プランの検討他) ・秋祭り夜神楽鑑賞ツアー商品化に向けたデモを実施(10月) ②各施設のロコミ度アップ対策(共同仕入れ、統一食材を使用したメニューの検討支援) ・共同仕入れについて、3Dフリーザーによる冷凍試験を実施(2月) ・統一メニューについては、温泉組合であんこう鍋を検討したが、実施に至らず	○旭温泉の活性化 (1)観光戦略の立案 ①各施設のロコミ度アップ対策 ・統一メニューの検討継続 ②秋祭り夜神楽鑑賞モニターツアー実施	統一メニューの提供支援 → 新たなメニューの検討と提供の支援  体験型宿泊プランの実施支援	

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度
			評価	総合評価			
26	庁舎の利活用	歴史民族資料の展示(令和2年10月)	○	○	○庁舎の改修工事 (1)工事着工(10月) ・令和元年度に庁舎の改修工事を行うため、展示開始は令和2年10月頃を予定	準備・PR実施 → 展示開始	

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

【弥栄支所産業建設課・防災自治課】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度		
			評価	総合評価					
27	観光の振興	ふるさと体験村の在り方の整理と新体制での運営開始(令和元年度)	実施した内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>○直営による施設運営                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)再生のための重点項目                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①地域の拠点施設としての活用推進</li> <li>②安全安心な食文化の再構築</li> <li>③体験・交流の推進</li> </ul> </li> <li>(2)施設運営                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①部門別の運営   <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理、宿泊、浴場、体験事業</li> <li>→直営による運営</li> <li>・食堂、特産品販売</li> <li>→地元業者へ委託</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	△	×	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ふるさと体験村の運営再開準備                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)体験交流事業の推進方針検討                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①プログラムの洗い出し</li> <li>②専門家との調査研究</li> <li>③提供者の育成</li> </ul> </li> <li>(2)指定管理業務仕様の検討                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①外部意見を参考に、業務内容を整理</li> <li>②指定管理者選定に係るスケジュール管理</li> </ul> </li> <li>(3)再開に向けた改修                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和元年度休止に伴う修繕需要の確認</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	 	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ 直営は9月30日をもって休止</li> </ul>					
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○施設運営の検証                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)検証委員会の設置                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①目的   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと体験村の経営再建に向けた協議</li> </ul> </li> <li>②委員会構成:外部委員7名、内部委員4名</li> <li>③設置期間:4月～7月</li> </ul> </li> <li>(2)検証事項                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>①組織について   <ul style="list-style-type: none"> <li>・公社一連の不祥事や組織体制を検証し、今後の運営について提言</li> </ul> </li> <li>②経営について   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業計画や部門収支の状況を検証し、今後の運営について提言</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	○				○
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○施設の在り方整理                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)施設目的の明確化                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内検討会議において方針案作成</li> </ul> </li> <li>(2)部門別の公益性・収益性を判断                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内検討会議において方針案作成</li> </ul> </li> <li>(3)地域との関り方の検討                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内検討会議において方針案作成</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	○				○
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○施設運営の方針を決定                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)運営体制の検討                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の在り方整理の内容を踏まえて、指定管理者制度により、対象施設を限定した運営方針案を作成</li> </ul> </li> <li>(2)新体制による運営に向けたスケジュール                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理者選定のスケジュール案作成</li> <li>⇒当初は令和元年度の再開を計画したが、休止期間を令和元年度末までに延長</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	○				△

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

No.	項目	目的・目標	平成30年度		総合評価	令和元年度	令和2年度	令和3年度
			実施した内容	評価				
28	農業振興	農業最適化	項目なし			<p>○農地を守る仕組みづくり</p> <p>(1)法人連携の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①組織の在り方の検討                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・5法人の連携方式か合併方式か検討</li> </ul> </li> <li>②設立準備委員会の設立                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・新組織の設立準備会</li> </ul> </li> <li>③農業最適化計画の作成                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械、担い手の効率化</li> <li>・作目の検討(米での収益試算)</li> </ul> </li> <li>④センチピードグラスの吹付実施                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・4.0ヘクタール(昨年度:2.6ヘクタール)</li> <li>・他集落への普及推進</li> </ul> </li> <li>⑤ドローンの共同防除の推進                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・75.3ヘクタール(昨年度:67.1ヘクタール)</li> <li>・体制強化</li> </ul> </li> <li>⑥除草ロボットの導入検討                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・導入の仕組みづくり、講習会の開催</li> </ul> </li> </ul> <p>(2)青年部会の設置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・次世代の担い手育成</li> <li>・ワークショップの開催</li> </ul> <p>(3)野菜生産者協議会の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①共同出荷の継続実施                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・江津への販売推進</li> </ul> </li> <li>②共同調整の検討                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・共同調整組織の検討</li> <li>・視察の実施</li> </ul> </li> </ul>	<p>農業最適化の推進</p> <p>中心となる経営体の連携</p>	

No.	項目	目的・目標	平成30年度		総合評価	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
			実施した内容	評価					
29	庁舎の利活用	文化財や民具の展示(令和元年度)	<p>○文化財や民具の展示スペース設置</p> <p>(1)設置箇所の選定(11月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・弥栄支所2階(旧教育委員会室)を利用</li> <li>⇒弥栄会館1階喫茶室へ変更</li> </ul> <p>(2)展示資料の選定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現在の展示室から厳選したものを展示</li> <li>⇒弥栄会館1階喫茶室で展示開始予定(令和元年10月)</li> </ul>	○	△	○	<p>○文化財や民具の展示</p> <p>(1)設置レイアウトの検討</p> <p>(2)展示資料の選定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現在の展示室から厳選したものを展示(10月)</li> </ul> <p>展示</p>		

「元気な浜田」をつくるためのロードマップ

【三隅支所防災自治課・産業建設課】

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度		
			評価	総合評価					
30	産業振興	石州和紙会館の新体制構築 (令和2年度)	実施した内容	○石州和紙の振興 (1)石州和紙会館の管理・運営体制 ①指定管理者の検討、協議 ・指定管理を想定する事業者と協議したが、断念 ・次年度も指定管理再開に向けての検討・協議を継続	△	計画	○石州和紙の振興 (1)石州和紙会館の管理・運営体制 ・再度指定管理に向けた施設管理・運営体制の検討、協議	指定管理者制度導入に向けた検討継続	
		楮の生産量増加		○楮栽培の産業化の調査・検討 (1)新規楮栽培者の確保 ・新規栽培者3名(栽培面積:30a)を確保  (2)楮栽培、加工等の技術研修実施(3月)  (3)楮の需要に関する市場調査 ・全国手すき和紙連合会会員に対しアンケート調査を実施し、原材料の不足を確認	○ △ ○		○ ○	○楮栽培の産業化の調査・検討 (1)新規楮栽培者の確保  (2)楮栽培、加工等の技術研修実施	事業の実施
		収穫形態の多様化による西条柿の生産性向上		○西条柿の振興 (1)柿オーナー制度の実施の検討 ・平成31年実施に向けて検討  (2)観光農園の実施の検討 ・5名参加(2日間開催)  (3)収穫ボランティアの活用 ・32名参加(6日間開催)	△ ○ ○		○ ○	○西条柿の振興 (1)柿オーナー制度の検討・実施 (6月募集開始)  (2)観光農園の実施  (3)各種作業ボランティアの検討・実施(5月)	・事業実施者の確保 ・関係機関(島根県・JA)との連携による農業者支援

No.	項目	目的・目標	平成30年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度	
			評価	総合評価				
31	庁舎の利活用	石州和紙会館で和紙道具を展示 (令和2年度中)	実施した内容	○石州和紙会館での和紙道具の展示 (1)会館の改修検討 ・展示品の選定協議 ・増改築検討、見積協議 ・関係部署との調整 ⇒改修は行わず既存の会館内で展示 (平成31年4月)	○	計画	○石州和紙会館での和紙道具の展示 ・既存の会館内で展示開始(4月)	展示
		三隅支所内で生活用具を展示 (令和元年度中)		○三隅支所内での昔の生活用具の展示 (1)歴史・文化学習コーナー(仮称)の設置 ・施設改修の検討 ・関係部署との調整 ・支所内執務室の配置検討 ⇒支所1階で展示開始予定 (令和元年9月)  (2)歴史民俗資料館の在り方検討 ・地域協議会等、住民の意見聴取・集約 ・関係部署との調整 ⇒在り方検討の方針未決定	△ ×		△	○三隅支所内での昔の生活用具の展示 (1)歴史・文化学習コーナー(仮称)の設置 ・関係部署との調整 ・支所内執務室の配置検討 ・支所1階で展示開始(9月)  展示
								(2)歴史民俗資料館の利活用 ・関係部署と利活用策について協議