

浜田市総合振興計画審議会
協働のまちづくり検討部会 スケジュール（案）

〔令和3年度〕

時期	回	内 容	参考（総合振興 計画審議会）
7月	第1回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 部会長及び副部会長の選出について ・ 協働のまちづくり検討部会設置までの経緯及び計画の策定趣旨について ・ 今後のスケジュールについて 	第1回審議会
8月	第2回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画書素案について 	第2回審議会
	第3回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画書素案について 	第3回審議会
9月	第4回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討結果（計画書）のまとめ 	第4回審議会 ・ 中間答申
10月	第5回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討結果報告書（計画書）の確認 	
	第6回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討結果（計画書）を審議会へ報告 	第5回審議会 ・ 最終答申
11月			議案提出
12月		<ul style="list-style-type: none"> ・ 議会報告 	第6回審議会 ・ 最終報告 印刷発注
1月		<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域協議会へ報告 	
2月			
3月			

※ 会議は、平日午後（日中）の開催を基本とします。
（総合振興計画審議会と同日開催となる場合もあります。）