

## 浜田市ふるさと体験村施設の再開に係る進捗状況について

浜田市ふるさと体験村施設の再開に係る進捗状況について、下記のとおり準備を進めておりますので報告します。

## 1 施設改修費に係る補助事業の活用について

## (1) 当初予算

施設改修費 29,967 千円（うち国補助 10,967 千円）

## (2) 国補助事業

農山漁村活性化交付金（農山漁村発イノベーション対策）

一次公募 ⇒ 結果：不採択

## (3) 今後の対応

上記の国補助事業が不採択となったため、代替財源として辺地債の活用を島根県に対し申請しています。

なお、改修工事については現予算で一旦着手し、予定としていた補助事業分の財源については、辺地債の許可が下り次第財源の振替を行います。

## 2 地元団体及びサポート企業の取組状況について

## (1) 地元団体 弥栄のみらい創造会議

## (2) サポート企業 (株)ジェイアール東日本企画

## (3) 国補助事業の活用（地元団体）

5月31日 事業実施計画の承認及び割当内示あり

6月1日 事業着手届提出

## (4) 事業費 令和4年度 6,000 千円（全額補助）

## (5) 取組内容

サポート企業の支援を受けながら、地元団体において企画立案された運営計画のブラッシュアップを行います。また、継続的な事業実施のため実行組織の設計及び具体的な中期計画の策定を行います。

## ① ビジョンマップ策定の取組

地域住民、連携団体を中心にワークショップを実施し、地域の将来像を描くビジョンマップを策定します。

（ワークショップ実施（4回）／ビジョンマップ策定）

