

総合振興計画、定住自立圏共生ビジョン及び総合戦略の進捗管理について

1 進捗管理の対象計画について

以下の4つの計画について、K P I等の達成状況調査及び内部評価を行うとともに、浜田市総合振興計画審議会による検証（意見交換）を行う。

なお、後期基本計画については、計画期間が令和4年度からであるため、進捗管理は来年度から実施する。

(1) 第2次浜田市総合振興計画前期基本計画

①計画期間	2016年度～2021年度（6年間）の6年目
②目標数	144項目 ※うち総合戦略抽出52項目
③評価方法	目標値に対する2021年度（令和3年度）実績値について、進捗状況の内部評価を行う。

(2) 浜田市定住自立圏共生ビジョン

①計画期間	2016年度～2021年度（6年間）の6年目
②成果指標数	32項目
③評価方法	総合振興計画に同じ。 成果指標の32項目については総合振興計画から抽出しているため、同じ進捗評価とする。

(3) 浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略

(4) 浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略プラス

①計画期間	2015年度～2021年度（7年間）の7年目 ※戦略プラスは2021年度（1年間）のみ
②基本目標の数値目標数	7項目
③K P I数	52項目
④戦略プラスK P I数	8項目
⑤地方創生交付金K P I数	4項目
⑥評価方法	総合振興計画に同じ。 総合振興計画と重複するK P Iの52項目については同じ進捗評価とする。 戦略プラス及び地方創生推進交付金を活用した事業についても検証を行う。

2 進捗管理体制

(1) 内部協議

①名 称	総合振興計画等進捗管理会議
②構 成	18名 ※市長、副市長、教育長及び部長（部長に相当する職位の者を含む。）及び市長が指名する職員をもって構成。

(2) 外部体制

①名 称	浜田市総合振興計画審議会
②委 員	25名 ※団体推薦及び公募委員
③任 期	4年間（2021年度～2024年度）
④所掌事務	「第2次浜田市総合振興計画」、「浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「浜田市定住自立圏共生ビジョン」の進捗管理

3 進捗管理スケジュール

[2022年度]

時期		事務局・議会	内部（会議）	外部（審議会）
5月	上旬			
	中旬			
	下旬	達成状況等照会		
6月	上旬	↓		
	中旬			
	下旬	達成状況等回答		
7月	上旬			
	中旬		進捗管理会議（19日） ・進捗評価決定	
	下旬			
8月	上旬			第1回審議会（9日） ・内部評価説明 ・意見交換・検証
	中旬			
	下旬			
9月	上旬	議会報告（9日） （委員会）		
	中旬			
	下旬	議会最終報告（29日） （全協）		
10月	上旬			第2回審議会 ・最終報告 ・部会報告、意見交換
	中旬			
	下旬			