

浜田処理区下水道整備事業について

浜田処理区下水道整備事業の進捗状況について、次のとおり報告します。

1 管路工事について

(1) 進捗状況

令和5年2月8日に開催したプロポーザル方式選定審査会において、下記のとおり契約候補者を決定しましたので報告します。

ア 第1工区契約候補者

名称 祥洋建設・電設サービス・ウエスコDB方式共同企業体
代表企業 祥洋建設株式会社 代表取締役 今井 久晴
審査結果 793.8点 / 1,000点満点
見積金額 1,248,470千円

イ 第2工区契約候補者

名称 宮田建設工業・山重組・サンワ特別共同企業体
代表企業 宮田建設工業株式会社 代表取締役 宮田 智裕
審査結果 725.1点 / 1,000点満点
見積金額 1,322,379千円

(2) スケジュール

日 程	内 容
令和5年3月下旬	基本協定の締結
令和5年度	設計・工事監理業務委託契約の締結
令和6年度	建設工事請負契約の締結

2 処理場建設工事について

(1) 進捗状況

現在、基本設計及び公民連携導入可能性調査を実施しており、令和5年2月28日に関係事業者と第2回意見交換会を開催しました。

(2) 意見交換会での主な意見

- ・JVに市内業者又は県内業者を含むことを必須としてほしい。
- ・参加要件、要求水準、図面等を示してほしい。
- ・建設予定地等を事前に現地調査させてほしい。
- ・DB方式で事業者選定等に時間をかけるよりも、従来方式で早期発注すれば、早期完成すると思われる。
- ・プラント設備をDBとし、土木・建築は従来発注することが望ましい。

(3) スケジュール

これまでの意見を踏まえ、公民連携事業導入に向けた仕組みを検討します。

日 程	内 容
令和5年4月頃	第3回意見交換会及び事業説明会（予定）