

まちづくりセンターの評価・検証スケジュール案について

	令和4年度							令和5年度										令和6年度										
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4~5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月~	
総合振興計画審議会		報告																		報告								
協働のまちづくり検討部会	1回目			2回目			3回目			1回目		2回目 3回目	必要回数を実施(3回予定)															
1 アンケート、ヒアリング調査																												
(1) センター職員へのアンケート及びヒアリング				調査・分析			中間報告																					
(2) 地区まちづくり推進委員会へのアンケート及びヒアリング				調査・分析																								
(3) 他自治体の公民館及びコミュニティセンターの現状調査				調査・分析																								
(4) センター利用者へのアンケート										調査・分析																		
(5) 市民向けアンケート										調査・分析																		
2 まちづくりセンターの取組の視察												実施																
3 部会における評価・検証のまとめ作業																				必要回数を実施(3回予定)								
4 報告書作成、市長へ報告書提出																					必要回数を実施(3回予定)							
5 浜田市議会(協働のまちづくり推進特別委員会)等との連携																				随時報告、意見交換等を実施								
6 市の方針決定																						随時報告、意見交換等を実施						
7 評価・検証結果による市の方針の周知期間																										随時報告、意見交換等を実施		