

## 浜田処理区下水道整備事業について

浜田処理区下水道整備事業の進捗状況について、次のとおり報告します。

## 1 管路工事について

## (1) 進捗状況

令和 4 年度に決定した事業者と、下記のとおり詳細設計が完了した一部地域（浜田高校東側）を先行工事分として工事請負契約を締結したので報告します。

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| ア 工事名 | 浜田処理区下水道管渠整備工事（第二工区）その 1           |
| 受注者   | 宮田建設工業・山重組特別共同企業体                  |
| 契約金額  | 51,360,100 円                       |
| 契約日   | 令和 6 年 1 月 29 日                    |
| 契約期間  | 令和 6 年 1 月 30 日から令和 6 年 8 月 30 日まで |

## 2 処理場建設工事について

## (1) 進捗状況

E C I 方式の実施に伴い、詳細設計業務受注者及び建設工事の契約候補者を下記のとおり決定したので報告します。

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| ア 詳細設計業務             |                                      |
| 受注者名                 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 山陰事務所              |
| 選定方法                 | 指名競争入札                               |
| 契約金額                 | 54,997,800 円                         |
| 契約日                  | 令和 5 年 12 月 14 日                     |
| 契約期間                 | 令和 5 年 12 月 15 日から令和 6 年 12 月 13 日まで |
| イ 処理場建設工事（土木・建築工事）   |                                      |
| 候補者名                 | 宮田建設工業・祥洋建設特別共同企業体                   |
| 代表企業                 | 宮田建設工業株式会社 代表取締役 宮田 智裕               |
| 選定方法                 | 公募型プロポーザル                            |
| 審査結果                 | 66.6 点 / 100 点満点                     |
| ウ 処理場建設工事（機械・電気設備工事） |                                      |
| 候補者名                 | クボタ・電設サービス特別共同企業体                    |
| 代表企業                 | 株式会社クボタ 中四国支社 支社長 酒井 直人              |
| 選定方法                 | 公募型プロポーザル                            |
| 審査結果                 | 76.6 点 / 100 点満点                     |

## (2) スケジュール

| 日 程             | 内 容                 |
|-----------------|---------------------|
| 令和 6 年 2 月 22 日 | 処理場建設工事契約候補者と基本協定締結 |
| 令和 6 年 2 月～     | E C I 方式 技術協力       |
| 令和 6 年度         | 処理場建設工事請負契約の締結      |