

浜田市人権教育・啓発推進基本計画（第5次）策定スケジュール（案）

	浜田市人権尊重推進委員会 (以下、「委員会」という。)	事務局 (人権同和教育啓発センター)
令和6年 12月	【令和6年度】第1回委員会 ・第4次計画（R5年度実績及びR6年度計画）の評価・検証 ・人権問題に関する市民意識調査	人権問題に関する市民意識調査アンケート発送準備（対象者抽出、郵送手続き等）
令和7年 1月		アンケート実施 ・発送：1月17日 ・実施期間：1月21日～2月10日【21日間】
2月		アンケート回収及び集計
3月		人権問題に関する市民意識調査報告書（報告書及び概要版）完成
4月		
5月		
6月		市民意識調査報告書（概要版）を市HPに掲載
7月		市民意識調査報告書を浜田市人権尊重推進委員へ送付
8月		
9月	【令和7年度】第1回委員会 ・市長から委員長への諮問 ・第4次計画（R6年度実績及びR7年度計画）の評価・検証 ・人権問題に関する市民意識調査の結果 ・第5次計画に関する意見集約等	議会報告（R7.9.9総務文教委員会） ・計画策定の動きと今後のスケジュールの報告
10月	第2回委員会 ・計画素案の検討	
11月	第3回委員会 ・計画素案の検討 ・計画案決定	
12月		議会報告 ・計画案提示及び意見集約、今後のスケジュールの報告 パブリックコメント（12月～1月・1か月間）の実施
1月		
2月	第4回委員会 ・委員長及び副委員長の選任 ・答申内容の決定 委員長から市長への答申	基本計画の決定
3月		議会報告 ・計画書提示 関係者へ計画書送付