

【資料2】 全体スケジュール

検討事項	2025年度						2026年度								
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画・戦略	第3次総合振興計画基本構想		●方針	●骨子	●構成	●骨子	●素案	●原案	●案		●確定	●議案		●議決	
	第3次総合振興計画基本計画		●方針		●構成	●骨子	●素案	●原案	●案		●確定	●議案		●議決	
	次期総合戦略		●方針			●骨子	●素案	●原案	●案		●確定	●議案		●議決	
	人口ビジョン		●方針	●骨子	●たたき	●素案	●原案		●案		●確定				
市民参画	市民委員会	②●	結果とりまとめ												
	こどもワークショップ	関係者ヒアリング企画検討		チラシ作成	ワークショップ参加者募集	●開催	シンポ発表者募集 事業構想(発表資料)の作成支援								
	中学・高校アンケート調査	集計・分析													
	市民アンケート調査			調査票作成	調査準備	実査期間	データ整備	集計・分析							
	こどもアンケート調査			調査票作成	調査準備	実査期間	データ整備	集計・分析							
	地域・分野別インタビュー				ヒアリング実施	とりまとめ									
	シンポジウム			企画検討	シナリオ設計	登壇者調整	チラシ作成	●告知	各種準備	●開催	結果とりまとめ				
	パブリックコメント										パブコメ準備	パブコメ実施	パブコメ対応	最終成果物 次年度方針	
各種検討会	審議会			①●	②●	③●	④●	⑤●	⑥●	⑦●	書面開催(最終確認)		⑨●		
	庁内策定委員会	②●	③●	④●	⑤●	⑥●	⑦●	⑧●	⑨●	⑩●	⑪●		⑫●		
庁内調整	市長協議	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	関係各課協議				ヒアリング実施	とりまとめ	●骨子 照会期間		パブコメ資料 照会期間		最終確認				
情報発信(広報はまだ)							●市民委員会結果 シンポジウム告知			●シンポジウム結果					