

令和7年度変更契約一覧表

NO.	担当課	工事名（業務名）	場所	契約の相手方		契約金額（税込）		契約締結日	期間		変更理由
				名称	住所	変更後契約金額（税込）		変更契約締結日	開始日	終了日	
1	維持管理課	浅井川支川用排水路冠水対策工事（その3）	浜田市長沢町地内	有限会社丸久建設	島根県浜田市後野町1779番地7	当初	23,210,000円	令和7年4月25日	令和7年4月26日	令和7年12月12日	-
						第1回変更	-	令和7年11月26日	-	令和8年1月30日	工期延期
						第2回変更	25,097,600円	令和7年12月11日	-	-	現地精査による変更等
2	維持管理課	松原多目的広場環境整備対策工事設計図書作成業務	浜田市松原町地内	株式会社グランド調査開発	島根県浜田市長浜町703番地1	当初	2,398,000円	令和7年4月17日	令和7年4月18日	令和7年12月25日	-
						第1回変更	3,991,900円	令和7年12月3日	-	令和8年2月20日	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
3	維持管理課	浜田市道路維持（舗装）工事その2	浜田市相生町外地内	石成道路株式会社	島根県浜田市下府町327番地73	当初	4,510,000円	令和7年4月17日	令和7年4月18日	令和8年3月13日	-
						第1回変更	5,590,200円	令和8年2月3日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
4	金城支所産業建設課	美又地域再開発事業 美又温泉外湯整備に伴う進入路改築測量設計業務	浜田市金城町追原地内	株式会社荒谷建設コンサルタント 浜田事務所	島根県浜田市相生町4250番地	当初	11,990,000円	令和7年4月24日	令和7年4月25日	令和7年10月31日	-
						第1回変更	13,317,700円	令和7年10月28日	-	令和7年11月20日	委託費の変更・工期延期
						第2回変更	-	-	-	-	-
5	維持管理課	浜田市道路維持（舗装）工事その1	浜田市殿町外地内	今井産業株式会社 浜田支店	島根県浜田市相生町4250番地	当初	3,960,000円	令和7年4月17日	令和7年4月18日	令和8年3月13日	-
						第1回変更	4,063,400円	令和8年3月5日	-	-	施工実績による変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
6	建築住宅課	木田分団消防ポンプ車庫新築工事	浜田市旭町木田地内	株式会社カワムラ	島根県浜田市旭町丸原70番地1	当初	24,310,000円	令和7年4月25日	令和7年4月26日	令和7年8月29日	-
						第1回変更	25,274,700円	令和7年8月8日	-	-	数量変更による金額増加
						第2回変更	-	-	-	-	-
7	建築住宅課	石央文化ホール屋上防水改修工事	浜田市黒川町地内	播磨屋塗匠株式会社	島根県浜田市殿町83番地8	当初	27,478,000円	令和7年4月25日	令和7年4月26日	令和7年8月29日	-
						第1回変更	27,391,100円	令和7年8月26日	-	-	実績精算による変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
8	建設整備課	市道小国峠線（谷口橋）橋梁上部工事	浜田市金城町小国地内	株式会社毛利組	島根県浜田市熱田町1461番地	当初	39,820,000円	令和7年4月28日	令和7年4月29日	令和8年1月30日	-
						第1回変更	43,565,500円	令和8年1月26日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
9	建設整備課	市道国府119号線生活道路整備工事（その2）	浜田市下府町地内	有限会社能美建設	島根県浜田市下府町103番地	当初	6,050,000円	令和7年4月18日	令和7年4月19日	令和7年11月28日	-
						第1回変更	8,232,400円	令和7年11月19日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
10	旭支所産業建設課	令和6年災害 市道木田35号線道路災害復旧工事（第231号）	浜田市旭町木田地内	株式会社カワムラ	島根県浜田市旭町丸原70番地1	当初	4,840,000円	令和7年4月24日	令和7年4月25日	令和7年8月20日	-
						第1回変更	4,610,100円	令和7年8月7日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
11	建築住宅課	石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブセンター建設に伴う建築主体工事	浜田市長沢町地内	和幸建設株式会社	島根県浜田市原井町957番地	当初	128,810,000円	令和7年5月23日	令和7年5月24日	令和8年2月27日	-
						第1回変更	131,208,000円	令和8年1月13日	-	-	仕様変更及びその他工事の追加
						第2回変更	131,448,900円	令和8年2月13日	-	-	その他工事の追加
12	建築住宅課	小学校屋内運動場トイレ洋式化工事（松原小学校・周布小学校・国府小学校）	浜田市浅井町外地内	東洋設備有限会社	島根県浜田市下府町388番地23	当初	8,360,000円	令和7年5月19日	令和7年5月20日	令和7年9月5日	-
						第1回変更	8,261,000円	令和7年8月29日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
13	建設整備課	市道井野37号線道路改良工事（その7）	浜田市三隅町井野地内	有限会社扇田産業	島根県浜田市三隅町井野へ684 - 1	当初	18,480,000円	令和7年5月19日	令和7年5月20日	令和7年12月19日	-
						第1回変更	21,288,300円	令和7年10月3日	-	-	現地精査による数量の変更及び工種追加に伴う金額増
						第2回変更	-	-	-	-	-
14	建設整備課	市道戸地線道路改良工事（社交金）その6	浜田市旭町重富地内	株式会社岡貞組	島根県浜田市旭町今市412番地2	当初	19,910,000円	令和7年5月19日	令和7年5月20日	令和7年11月28日	-
						第1回変更	25,135,000円	令和7年11月21日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
15	維持管理課	市道和田70号線本郷橋橋梁補修工事	浜田市旭町本郷地内	株式会社岡貞組	島根県浜田市旭町今市412番地2	当初	5,698,000円	令和7年5月19日	令和7年5月20日	令和7年7月31日	-
						第1回変更	5,171,100円	令和7年6月19日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
16	建設整備課	市道白砂1号線道路改良工事（その11）	浜田市三隅町折居地内	有限会社大賀組	島根県浜田市三隅町折居185番地2	当初	30,690,000円	令和7年5月20日	令和7年5月21日	令和8年1月30日	-
						第1回変更	36,814,800円	令和7年12月15日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
17	旭支所産業建設課	市道木田1号線舗装補修工事	浜田市旭町山ノ内地内	有限会社丸久建設	島根県浜田市後野町1779番地7	当初	4,620,000円	令和7年5月22日	令和7年5月23日	令和7年7月31日	-
						第1回変更	4,975,300円	令和7年7月18日	-	-	現地精査による工事費の増額
						第2回変更	-	-	-	-	-
18	旭支所産業建設課	市道坂本小国線舗装補修工事	浜田市旭町坂本地内	株式会社毛利組	島根県浜田市熱田町1461番地	当初	3,850,000円	令和7年5月22日	令和7年5月23日	令和7年7月31日	-
						第1回変更	6,795,800円	令和7年7月14日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
19	建設整備課	市道小国峠線（谷口橋）道路整備工事	浜田市金城町小国地内	株式会社毛利組	島根県浜田市熱田町1461番地	当初	47,300,000円	令和7年6月2日	令和7年6月3日	令和8年3月30日	-
						第1回変更	-	令和8年3月25日	-	令和8年6月30日	工期延期
						第2回変更	70,051,300円	令和8年6月22日	-	-	現地精査による変更等
20	金城支所産業建設課	美又温泉貯湯計設置工事	浜田市金城町追原地内	株式会社電設サービス	島根県浜田市黒川町97番地8	当初	4,400,000円	令和7年5月22日	令和7年5月23日	令和7年9月30日	-
						第1回変更	4,314,200円	令和7年6月11日	-	-	事業費の減額
						第2回変更	-	-	-	-	-
21	維持管理課	市道西浜田100号線側溝整備工事	浜田市熱田町地内	拓洋建設株式会社	島根県浜田市元浜町231番地1	当初	3,575,000円	令和7年5月29日	令和7年5月30日	令和7年9月19日	-
						第1回変更	4,655,200円	令和7年8月25日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
22	金城支所産業建設課	美又温泉外湯建設工事に伴う機械設備工事	浜田市金城町追原地内	電設サービス・山陰クボタ水道用材特別共同企業体	島根県浜田市黒川町97番地8	当初	399,300,000円	令和7年7月14日	令和7年7月15日	令和8年7月3日	-
						第1回変更	399,628,900円	令和8年3月31日	-	-	数量変更による金額増加
						第2回変更	-	令和8年7月1日	-	令8年9月30日	工期延期
23	金城支所産業建設課	美又温泉外湯建設工事に伴う電気設備工事	浜田市金城町追原地内	サンベ電気株式会社 浜田営業所	島根県浜田市高佐町3464番地9	当初	81,180,000円	令和7年7月2日	令和7年7月3日	令和8年7月3日	-
						第1回変更	-	令和8年6月29日	-	令和8年9月30日	工期延期
						第2回変更	-	-	-	-	-
24	金城支所産業建設課	美又温泉外湯建設工事に伴う建築主体工事	浜田市金城町追原地内	伊原組・サンクラフト特別共同企業体	島根県浜田市京町61番地	当初	463,320,000円	令和7年7月10日	令和7年7月11日	令和8年7月3日	-
						第1回変更	466,397,800円	-	-	-	数量変更による金額増加
						第2回変更	539,952,600円	令和8年6月3日	-	令和8年9月30日	数量の変更による金額増加、工期延期
25	建設整備課	港町法面補修工事	浜田市港町地内	株式会社オーサン 浜田営業所	島根県浜田市笠柄町47番地	当初	2,035,000円	令和7年5月29日	令和7年5月30日	令和7年9月12日	-
						第1回変更	2,811,600円	令和7年9月8日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-

26	建設整備課	市道国府145号線（日の免橋）耐震補強設計業務	浜田市下府町地内	株式会社エイト日本技術開発 浜田支店	島根県浜田市熱田町20番地1	当初	22,121,000円	令和7年6月12日	令和7年6月13日	令和8年2月28日	-
						第1回変更	25,611,300円	令和7年10月21日	-	-	現地測量
						第2回変更	26,197,600円	令和8年1月13日	-	-	設計精査に伴う変更
27	建設企画課	令和7年度 岡見4地区地籍調査測量業務	浜田市三隅町岡見地内	株式会社ダイワ測量 浜田営業所	島根県浜田市高佐町827番地	当初	9,614,000円	令和7年6月12日	令和7年6月13日	令和8年2月27日	-
						第1回変更	10,128,800円	令和7年10月16日	-	-	保安要員（列車見張員）設置に係る費用の加算
						第2回変更	-	-	-	-	-
28	維持管理課	市道浜田354号線側溝整備工事	浜田市原井町地内	和幸建設株式会社	島根県浜田市原井町957番地	当初	6,204,000円	令和7年6月30日	令和7年7月1日	令和7年10月31日	-
						第1回変更	8,405,100円	令和7年9月11日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
29	建設整備課	市道日脚治和線（周布橋）橋梁付属物外工事	浜田市周布町地内	株式会社毛利組	島根県浜田市熱田町1461番地	当初	70,950,000円	令和7年6月20日	令和7年6月21日	令和8年2月27日	-
						第1回変更	72,526,300円	令和8年2月19日	-	令和8年3月19日	工期延期・現地精査による変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
30	建築住宅課	中学校特別教室エアコン設置工事（第二中学校、第三中学校、弥栄中学校）	浜田市原井町外地内	株式会社電設サービス	島根県浜田市黒川町97番地8	当初	19,525,000円	令和7年7月1日	令和7年7月2日	令和7年11月7日	-
						第1回変更	19,633,900円	令和7年10月22日	-	-	実施清算
						第2回変更	-	-	-	-	-
31	維持管理課	市道竹迫野原線舗装工事	浜田市竹迫町地内	株式会社毛利組	島根県浜田市熱田町1461番地	当初	50,270,000円	令和7年7月22日	令和7年7月23日	令和7年11月28日	-
						第1回変更	-	令和7年11月12日	-	令和8年2月27日	工期延期
						第2回変更	-	令和8年2月9日	-	令和8年3月25日	工期延期
						第3回変更	57,938,100円	令和8年3月18日	-	-	現地精査による変更等
32	維持管理課	市道浜田192号線側溝整備工事	浜田市牛市町地内	有限会社大迫組	島根県浜田市長沢町645番地1	当初	6,743,000円	令和7年6月26日	令和7年6月27日	令和7年10月31日	-
						第1回変更	7,498,700円	令和7年10月24日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
33	建築住宅課	金城支所庁舎解体に伴う設計業務	浜田市金城町下来原地内	田中建築設計事務所	島根県浜田市国分町223番地3	当初	7,150,000円	令和7年6月12日	令和7年6月13日	令和8年1月16日	-
						第1回変更	7,689,000円	令和7年12月5日	-	令和8年2月27日	追加調査による金額増加、工期延期
						第2回変更	8,130,100円	令和8年2月26日	-	令8年3月27日	現地精査による金額増加
34	建設整備課	漁民団地法面調査設計業務	浜田市港町地内	株式会社サンワ	島根県浜田市下府町327番地145	当初	11,319,000円	令和7年6月19日	令和7年6月20日	令和8年1月16日	-
						第1回変更	10,912,000円	令和7年12月22日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
35	建築住宅課	市民広場床改修工事	浜田市殿町地内	株式会社伊原組	島根県浜田市京町61番地	当初	21,450,000円	令和7年6月27日	令和7年6月28日	令和7年10月24日	-
						第1回変更	22,530,200円	令和7年10月15日	-	-	数量変更による金額増加
						第2回変更	-	-	-	-	-
36	維持管理課	市道周布68号線通学路等緊急安全対策工事	浜田市日脚町地内	阿郷建設有限会社	島根県浜田市熱田町74番地1	当初	3,168,000円	令和7年6月26日	令和7年6月27日	令和7年11月28日	-
						第1回変更	3,949,000円	令和7年9月29日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
37	維持管理課	市道周布長浜線側溝整備工事	浜田市長浜町地内	明光建設株式会社	島根県浜田市日脚町252番地1	当初	4,752,000円	令和7年6月26日	令和7年6月27日	令和7年11月28日	-
						第1回変更	6,431,700円	令和7年11月26日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
38	金城支所産業建設課	市道七条13号線防護柵緊急対策工事	浜田市金城町七条地内	有限会社古賀工業	島根県浜田市金城町七条イ700番地3	当初	4,510,000円	令和7年6月19日	令和7年6月20日	令和7年9月30日	-
						第1回変更	4,295,500円	令和7年8月7日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
39	建築住宅課	道分山立体駐車場東面他外壁改修工事	浜田市黒川町地内	タナカ塗装システム株式会社	島根県浜田市下府町327番地120	当初	17,820,000円	令和7年7月14日	令和7年7月15日	令和7年11月14日	-
						第1回変更	18,902,400円	令和7年11月6日	-	-	補修数量の清算
						第2回変更	-	-	-	-	-
40	建築住宅課	旧井野小学校解体工事	浜田市三隅町井野地内	第一建設工業株式会社	島根県浜田市三隅町三隅1528番地7	当初	77,440,000円	令和7年7月18日	令和7年7月19日	令和8年2月27日	-
						第1回変更	77,751,300円	令和8年2月20日	-	-	工事内の数量実施精査
						第2回変更	-	-	-	-	-
41	建築住宅課	市営日脚大久保住宅1号棟101号室改修工事	浜田市日脚町地内	浜田土建株式会社	島根県浜田市相生町1443番地1	当初	14,245,000円	令和7年7月14日	令和7年7月15日	令和7年12月15日	-
						第1回変更	14,650,900円	令和7年12月3日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
42	建築住宅課	金城支所（みどりかいかん）改修に伴う建築主体工事	浜田市金城町下来原地内	有限会社中田工務店	島根県浜田市金城町下来原185番地9	当初	81,180,000円	令和7年7月14日	令和7年7月15日	令和8年2月2日	-
						第1回変更	82,287,700円	令和8年1月29日	-	-	工事の数量及び内容変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
43	建設整備課	市道長沢下府線道路詳細設計業務	浜田市長沢町地内	株式会社グラント調査開発	島根県浜田市長浜町703番地1	当初	8,426,000円	令和7年7月10日	令和7年7月11日	令和7年12月19日	-
						第1回変更	-	令和7年12月18日	-	令和8年3月31日	工期延期
						第2回変更	-	令和8年3月19日	-	令和8年5月31日	工期延期
						第3回変更	10,356,500円	令和8年4月17日	-	-	現地精査による数量変更に伴う金額増
44	建築住宅課	浜田市火葬場外壁改修工事	浜田市港町地内	播磨屋塗匠株式会社	島根県浜田市殿町83番地8	当初	23,100,000円	令和7年7月14日	令和7年7月15日	令和7年11月21日	-
						第1回変更	24,053,700円	令和7年9月26日	-	-	補修数量の清算
						第2回変更	-	-	-	-	-
45	建設整備課	旭町木田消防団倉庫外構工事	浜田市旭町木田地内	有限会社丸久建設	島根県浜田市後野町1779番地7	当初	7,040,000円	令和7年7月14日	令和7年7月15日	令和7年12月26日	-
						第1回変更	7,019,100円	令和7年11月27日	-	-	現地精査による数量変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
46	建築住宅課	金城支所（みどりかいかん）改修に伴う電気設備工事	浜田市金城町下来原地内	浜田電気工事株式会社	島根県浜田市殿町51番地22	当初	38,885,000円	令和7年7月14日	令和7年7月15日	令和8年2月2日	-
						第1回変更	40,653,800円	令和8年1月28日	-	-	工事内容の追加変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
47	建築住宅課	金城支所（みどりかいかん）改修に伴う機械設備工事	浜田市金城町下来原地内	株式会社三隅ガスセンター	島根県浜田市三隅町向野田637番地7	当初	48,510,000円	令和7年7月14日	令和7年7月15日	令和8年2月2日	-
						第1回変更	47,949,000円	令和8年1月28日	-	-	工事内の数量変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
48	金城支所産業建設課	市道下来原10号線側溝整備工事	浜田市金城町下来原地内	有限会社花岡組	島根県浜田市金城町下来原227番地2	当初	2,310,000円	令和7年7月11日	令和7年7月12日	令和7年12月15日	-
						第1回変更	2,587,200円	令和7年12月11日	-	-	工事費の増減
						第2回変更	-	-	-	-	-
49	建設整備課	市道黒沢39号線災害防除工事	浜田市三隅町井川地内	株式会社島根三友	島根県浜田市笠柄町9番地	当初	29,920,000円	令和7年7月18日	令和7年7月19日	令和8年2月27日	-
						第1回変更	32,510,500円	令和8年2月12日	-	-	現地状況の精査に伴う変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
50	維持管理課	市道長沢下府線通学路等緊急安全対策工事	浜田市長沢町地内	有限会社大迫組	島根県浜田市長沢町645番地1	当初	4,710,200円	令和7年7月17日	令和7年7月18日	令和7年10月31日	-
						第1回変更	5,933,400円	令和7年10月30日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-

51	維持管理課	市道周布長浜線道路整備工事（その2）	浜田市周布町地内	株式会社毛利組	島根県浜田市熱田町1461番地	当初	3,080,000円	令和7年7月11日	令和7年7月12日	令和7年10月31日	-
						第1回変更	3,974,300円	令和7年9月12日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
52	建設整備課	市道今井迫長見線災害防除工事	浜田市三階町地内	勝田土地開発株式会社	島根県浜田市佐野町イ328番地	当初	29,095,000円	令和7年7月18日	令和7年7月19日	令和8年2月27日	-
						第1回変更	29,427,200円	令和7年12月18日	-	-	現地調査の精査に伴う変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
53	金城支所産業建設課	市道七条60号線道路修繕工事	浜田市金城町七条地内	藤森建工有限公司	島根県浜田市金城町七条イ975番地15	当初	4,048,000円	令和7年7月11日	令和7年7月12日	令和7年12月15日	-
						第1回変更	4,631,000円	令和7年9月19日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
54	建設整備課	市道長田17号線災害防除測量設計業務	浜田市金城町長田地内	株式会社サンワ	島根県浜田市下府町327番地145	当初	12,078,000円	令和7年8月21日	令和7年8月22日	令和8年1月23日	-
						第1回変更	-	令和8年1月6日	-	令和8年3月31日	工期延期
						第2回変更	11,072,600円	令和8年3月17日	-	-	現地精査による数量変更に伴う金額減
55	維持管理課	市道国府96号線外通学路等緊急安全対策工事	浜田市国分町外地内	島根交設株式会社	島根県浜田市下府町327番地62	当初	2,915,000円	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和7年10月31日	-
						第1回変更	2,972,200円	令和7年10月27日	-	-	現地精査による数量変更、「スクールゾーン」の追加
						第2回変更	-	-	-	-	-
56	維持管理課	市道周布58号線通学路等緊急安全対策工事	浜田市日脚町地内	拓洋建設株式会社	島根県浜田市元浜町231番地1	当初	7,095,000円	令和7年7月30日	令和7年7月31日	令和7年11月28日	-
						第1回変更	-	令和7年11月28日	-	令和8年3月19日	工期延期
						第2回変更	8,057,500円	令和8年3月17日	-	-	現地精査による変更等
57	建設整備課	市道浜田181号線（浜田橋）橋梁詳細設計業務	浜田市朝日町地内	株式会社エイト日本技術開発 浜田支店	島根県浜田市熱田町20番地1	当初	79,178,000円	令和7年8月7日	令和7年8月8日	令和8年3月31日	-
						第1回変更	-	令和8年3月25日	-	令和8年10月30日	工期延期
						第2回変更	95,856,200円	令和8年5月28日	-	-	現地精査による変更等
58	維持管理課	市道浜田456号線舗装工事	浜田市野原町地内	株式会社毛利組	島根県浜田市熱田町1461番地	当初	9,790,000円	令和7年8月25日	令和7年8月26日	令和7年11月28日	-
						第1回変更	10,575,400円	令和7年11月21日	-	-	現地精査による数量変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
59	維持管理課	令和6年災害　市道大谷線道路災害復旧工事（第229号）	浜田市治和町地内	株式会社毛利組	島根県浜田市熱田町1461番地	当初	11,770,000円	令和7年9月12日	令和7年9月13日	令和8年1月30日	-
						第1回変更	11,962,500円	令和8年1月26日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
60	維持管理課	橋梁長寿命化調査点検業務（その5）	浜田市三隅町向野田外地内	株式会社ウエスコ　浜田支店	島根県浜田市黒川町328番地1	当初	8,668,000円	令和7年8月21日	令和7年8月22日	令和8年1月30日	-
						第1回変更	9,973,700円	令和8年1月20日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
61	維持管理課	橋梁長寿命化調査点検業務（その6）	浜田市三隅町岡見外地内	復建調査設計株式会社 浜田事務所	島根県浜田市田町1698番地	当初	9,075,000円	令和7年8月21日	令和7年8月22日	令和8年1月30日	-
						第1回変更	-	令和8年1月22日	-	令和8年4月30日	工期延期
						第2回変更	9,967,100円	令和8年4月16日	-	-	点検方法の追加等による増額
62	維持管理課	橋梁長寿命化調査点検業務（その7）	浜田市内田町外地内	株式会社大建コンサルタント 浜田営業所	島根県浜田市三階町820	当初	8,393,000円	令和7年8月21日	令和7年8月22日	令和8年1月30日	-
						第1回変更	-	令和8年1月19日	-	令和8年3月27日	工期延期
						第2回変更	9,795,500円	令和8年2月24日	-	-	現地精査による変更等
63	建設整備課	市道大麻36号線災害防除工事	浜田市折居町地内	株式会社毛利組	島根県浜田市熱田町1461番地	当初	20,900,000円	令和7年8月25日	令和7年8月26日	令和8年3月13日	-
						第1回変更	26,155,800円	令和8年2月27日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
64	建設整備課	市道天満町高田町線歩道整備工事（その2）	浜田市高田町地内	株式会社伊原組	島根県浜田市京町61番地	当初	15,510,000円	令和7年8月25日	令和7年8月26日	令和8年2月27日	-
						第1回変更	20,725,100円	令和8年2月18日	-	-	現地状況の精査に伴う変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
65	建築住宅課	市営日脚大久保住宅3号棟外壁改修工事	浜田市日脚町地内	播磨屋塗匠株式会社	島根県浜田市殿町83番地8	当初	42,900,000円	令和7年8月22日	令和7年8月23日	令和8年1月30日	-
						第1回変更	44,762,300円	令和7年12月5日	-	-	実施清算及び鋼製玄関戸塗装その他追加
						第2回変更	-	-	-	-	-
66	建設整備課	市道久代帯石線法面緊急安全対策工事	浜田市上府町地内	三明総業有限公司	島根県浜田市久代町6番地1	当初	12,848,000円	令和7年8月29日	令和7年8月30日	令和7年12月19日	-
						第1回変更	13,424,400円	令和7年12月8日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
67	建築住宅課	桧ヶ浦児童遊園トイレ水洗化に伴う建築主体工事	浜田市大辻町地内	株式会社電設サービス	島根県浜田市黒川町97番地8	当初	28,160,000円	令和7年9月2日	令和7年9月3日	令和8年1月16日	-
						第1回変更	-	令和8年1月9日	-	令和8年2月27日	工期延期
						第2回変更	28,224,900円	令和8年2月25日	-	-	現地精査による変更等
68	建築住宅課	桧ヶ浦児童遊園トイレ水洗化に伴う設備工事	浜田市大辻町地内	島根総合設備株式会社	島根県浜田市港町296番地1	当初	12,925,000円	令和7年8月29日	令和7年8月30日	令和8年1月16日	-
						第1回変更	-	令和8年1月16日	-	令和8年2月27日	工期延期
						第2回変更	11,686,400円	令和8年2月20日	-	-	山留工事の仕様変更
69	旭支所産業建設課	令和6年災害　市道都川23号線道路災害復旧工事（第232号）	浜田市旭町都川地内	有限会社藤澤産業	島根県浜田市旭町都川1077番地	当初	9,339,000円	令和7年9月16日	令和7年9月17日	令和8年2月9日	-
						第1回変更	9,753,700円	令和7年12月24日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
70	旭支所産業建設課	小場田川整備工事	浜田市旭町丸原地内	有限会社岡村工務店	島根県浜田市旭町丸原116番地1	当初	2,750,000円	令和7年8月28日	令和7年8月29日	令和7年12月12日	-
						第1回変更	3,096,500円	令和7年11月21日	-	-	現地精査による増額
						第2回変更	-	-	-	-	-
71	金城支所産業建設課	来原農道区画線設置工事	浜田市金城町下来原地内	寺戸工業株式会社	島根県益田市高津8丁目11-4	当初	6,237,000円	令和7年9月16日	令和7年9月17日	令和7年12月15日	-
						第1回変更	5,831,100円	令和7年11月7日	-	-	数量変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
72	金城支所産業建設課	市道波佐17号線外防護柵緊急対策工事	浜田市金城町波佐外地内	有限会社古賀工業	島根県浜田市金城町七条イ700番地3	当初	6,765,000円	令和7年9月16日	令和7年9月17日	令和7年11月28日	-
						第1回変更	7,773,700円	令和7年10月29日	-	-	掘削工の追加、現地精査及び数量確定に伴う変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
73	建築住宅課	石央文化ホール外壁改修工事	浜田市黒川町地内	宮田建設工業株式会社	島根県浜田市朝日町91番地13	当初	134,420,000円	令和7年9月29日	令和7年9月30日	令和8年9月30日	-
						第1回変更	135,919,300円	令和8年6月29日	-	-	追加工事、工事仕様変更・実施清算
						第2回変更	-	-	-	-	-
74	金城支所産業建設課	市道今福有福線法面緊急安全対策工事	浜田市金城町今福地内	藤田緑化産業株式会社	島根県浜田市後野町2388番地2	当初	16,500,000円	令和7年9月16日	令和7年9月17日	令和8年1月30日	-
						第1回変更	17,073,100円	令和8年1月30日	-	-	数量変更のため
						第2回変更	-	-	-	-	-

75	旭支所産業建設課	林道足尾線防草対策工事	浜田市旭町来尾地内	株式会社カワムラ	島根県浜田市旭町丸原70番地1	当初	4,070,000円	令和7年9月11日	令和7年9月12日	令和7年11月28日	-
						第1回変更	3,994,100円	令和7年10月15日	-	-	現地精査による減額変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
76	建設整備課	市道門田線生活道路整備工事（その9）	浜田市弥栄町門田地内	阿郷建設有限会社	島根県浜田市熱田町74番地1	当初	4,664,000円	令和7年9月18日	令和7年9月19日	令和8年2月27日	-
						第1回変更	5,150,200円	令和7年12月19日	-	-	現地状況の精査に伴う変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
77	旭支所産業建設課	市道今市2号線舗装補修工事	浜田市旭町和田地内	今井産業株式会社 浜田支店	島根県浜田市相生町4250番地	当初	9,790,000円	令和7年10月8日	令和7年10月9日	令和7年12月5日	-
						第1回変更	-	令和7年11月19日	-	令和8年3月19日	工期延期
						第2回変更	12,393,700円	令和8年2月12日	-	-	現地精査による工事費の増額
78	建設整備課	石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブセンター舗装工事	浜田市長沢町地内	石成道路株式会社	島根県浜田市下府町327番地73	当初	13,805,000円	令和7年10月15日	令和7年10月16日	令和8年3月31日	-
						第1回変更	17,745,200円	令和8年3月19日	-	-	詳細設計の指示に伴う変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
79	建設整備課	令和7年度道路防災点検安定度調査業務	浜田市旭町外地内	株式会社グラント調査開発	島根県浜田市長浜町703番地1	当初	5,973,000円	令和7年10月9日	令和7年10月10日	令和8年2月27日	-
						第1回変更	-	令和8年2月18日	-	令和8年3月30日	工期延期
						第2回変更	-	令和8年3月19日	-	令和8年5月29日	工期延期
						第2回変更	7,114,800円	令和8年5月26日	-	-	調査箇所数の増、及び増額
80	建設整備課	ゆうひパーク浜田上水施設給水管更新工事	浜田市原井町地内	島根総合設備株式会社	島根県浜田市港町296番地1	当初	11,110,000円	令和7年10月24日	令和7年10月25日	令和8年3月31日	-
						第1回変更	12,529,000円	令和8年3月18日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
81	維持管理課	市道国府24号線側溝整備工事	浜田市国分町地内	有限会社能美建設	島根県浜田市下府町103番地	当初	4,059,000円	令和7年11月6日	令和7年11月7日	令和8年1月30日	-
						第1回変更	3,973,200円	令和8年1月16日	-	-	現地精査及び施工実績による数量変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
82	旭支所産業建設課	那賀東部広域農道舗装補修工事	浜田市旭町今市地内	石成道路株式会社	島根県浜田市下府町327番地73	当初	2,365,000円	令和7年11月6日	令和7年11月7日	令和8年1月30日	-
						第1回変更	2,797,300円	令和7年11月27日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
83	維持管理課	浜田地区防護柵緊急対策工事	浜田市大辻町外地内	阿郷建設有限会社	島根県浜田市熱田町74番地1	当初	4,422,000円	令和7年11月13日	令和7年11月14日	令和8年2月27日	-
						第1回変更	5,386,700円	令和8年2月18日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
84	維持管理課	市道下府久代線通学路等緊急安全対策工事	浜田市国分町地内	三明総業有限会社	島根県浜田市久代町6番地1	当初	7,535,000円	令和7年11月26日	令和7年11月27日	令和8年3月13日	-
						第1回変更	8,312,700円	令和8年3月5日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
85	建設整備課	市道下府上府線災害防除工事	浜田市上府町地内	藤田緑化産業株式会社	島根県浜田市後野町2388番地2	当初	6,138,000円	令和7年11月26日	令和7年11月27日	令和8年2月27日	-
						第1回変更	-	令和8年2月25日	-	令和8年3月31日	工期延期
						第2回変更	-	令和8年3月24日	-	令和8年5月22日	工期延期
						第3回変更	7,195,100円	令和8年4月16日	-	-	現地精査による数量変更に伴う金額増
86	維持管理課	市道長沢下府線通学路等緊急安全対策工事その2	浜田市長沢町地内	有限会社大迫組	島根県浜田市長沢町645番地1	当初	7,392,000円	令和7年12月11日	令和7年12月12日	令和8年3月19日	-
						第1回変更	8,864,900円	令和8年3月6日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
87	建設整備課	宅地自然災害防止工事（生湯町）	浜田市生湯町地内	株式会社島根三友	島根県浜田市笠柄町9番地	当初	2,145,000円	令和7年12月5日	令和7年12月6日	令和8年2月27日	-
						第1回変更	1,776,500円	令和8年2月25日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
88	維持管理課	国府地区防護柵緊急対策工事	浜田市宇野町外地内	有限会社能美建設	島根県浜田市下府町103番地	当初	3,289,000円	令和7年12月4日	令和7年12月5日	令和8年3月13日	-
						第1回変更	3,522,200円	令和8年3月4日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
89	維持管理課	市道大社橋片庭町線外交通安全施設整備工事	浜田市紺屋町外地内	大畑建設株式会社	島根県益田市大谷町36番地3	当初	4,730,000円	令和7年12月11日	令和7年12月12日	令和8年2月27日	-
						第1回変更	5,397,700円	令和8年2月26日	-	-	施工箇所の追加
						第2回変更	-	-	-	-	-
90	建築住宅課	市営市場住宅さく井設備新設工事	浜田市三隅町井野地内	株式会社電設サービス	島根県浜田市黒川町97番地8	当初	11,550,000円	令和7年12月15日	令和7年12月16日	令和8年3月19日	-
						第1回変更	11,319,000円	令和8年3月18日	-	-	実施精査及び仕様書の変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
91	建設整備課	市道浜田181号線（浜田橋）仮設歩道橋整備工事	浜田市朝日町外地内	宮田建設工業株式会社	島根県浜田市朝日町91番地13	当初	75,130,000円	令和8年1月20日	令和8年1月21日	令和8年7月15日	-
						第1回変更	80,897,300円	令和8年5月28日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
92	旭支所産業建設課	美又農道法面緊急安全対策工事	浜田市旭町丸原地内	株式会社カワムラ	島根県浜田市旭町丸原70番地1	当初	2,695,000円	令和8年1月15日	令和8年1月16日	令和8年3月19日	-
						第1回変更	3,269,200円	令和8年2月6日	-	-	追加施工による増額変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
93	旭支所産業建設課	那賀西部広域農道法面緊急安全対策工事（旭）	浜田市旭町今市地内	有限会社岡村工務店	島根県浜田市旭町丸原116番地1	当初	4,015,000円	令和8年1月15日	令和8年1月16日	令和8年3月19日	-
						第1回変更	4,650,800円	令和8年2月24日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-

94	建設整備課	市道国府119号線生活道路整備工事（その3）	浜田市下府町地内	有限会社丸久建設	島根県浜田市後野町1779番地7	当初	4,389,000円	令和8年1月15日	令和8年1月16日	令和8年3月19日	-
						第1回変更	4,792,700円	令和8年3月18日	-	-	現地精査による変更等
						第2回変更	-	-	-	-	-
95	維持管理課	令和7年災害市道帯石線道路災害復旧工事（第43号）	浜田市上府町地内	三明総業有限会社	島根県浜田市久代町6番地1	当初	5,940,000円	令和8年1月23日	令和8年1月24日	令和8年3月31日	-
						第1回変更	-	令和8年3月31日	-	令和8年4月30日	工期延期
						第2回変更	6,045,600円	令和8年4月23日	-	-	現地精査による変更等
96	建設整備課	市道戸地線道路付帯工事	浜田市旭町重富地内	株式会社岡貞組	島根県浜田市旭町今市412番地2	当初	6,820,000円	令和8年1月26日	令和8年1月27日	令和8年3月30日	-
						第1回変更	-	令和8年3月23日	-	令和8年4月30日	工期延期
						第2回変更	8,083,900円	令和8年4月27日	-	-	現地精査による変更
97	金城支所産業建設課	令和7年災 農業用施設災害復旧工事（鍛冶畑水路）	浜田市金城町上来原地内	有限会社花岡組	島根県浜田市金城町下来原227番地2	当初	2,200,000円	令和8年1月15日	令和8年1月16日	令和8年3月13日	-
						第1回変更	2,267,100円	令和8年3月6日	-	-	数量変更のため
						第2回変更	-	-	-	-	-
98	維持管理課	令和7年災害七免川河川単独災害復旧工事	浜田市生湯町地内	有限会社能美建設	島根県浜田市下府町103番地	当初	15,378,000円	令和8年3月17日	令和8年3月18日	令和8年3月31日	-
						第1回変更	-	令和8年3月30日	-	令和8年8月31日	工期延期
						第2回変更	-	-	-	-	-
99	建設整備課	市道周布11号線狭あい道路整備工事（その1）	浜田市日脚町地内	和幸建設株式会社	島根県浜田市原井町957番地	当初	2,853,400円	令和8年3月13日	令和8年3月14日	令和8年3月31日	-
						第1回変更	-	令和8年3月25日	-	令和8年6月30日	工期延期
						第2回変更	2,986,500円	令和8年5月1日	-	-	現地精査による数量の変更
100	三隅支所産業建設課	室谷農免農道舗装補修工事	浜田市三隅町東平原外地内	協栄道路有限会社	島根県浜田市三隅町西河内1982番地1	当初	7,370,000円	令和7年4月25日	令和7年4月26日	令和7年7月31日	-
						第1回変更	8,306,100円	令和7年5月26日	-	-	現地精査等による変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
101	三隅支所産業建設課	令和6年災害市道三保91号線道路災害復旧工事（第230号）	浜田市三隅町古市場地内	豊生建設株式会社	島根県浜田市三隅町三隅313番地4	当初	11,440,000円	令和7年4月28日	令和7年4月29日	令和7年8月15日	-
						第1回変更	-	令和7年8月13日	-	令和7年10月31日	工期延期
						第2回変更	-	令和7年10月31日	-	令7年11月20日	工期延期
102	三隅支所産業建設課	石見西部広域農道舗装補修工事	浜田市三隅町矢原外地内	豊生建設株式会社	島根県浜田市三隅町三隅313番地4	当初	4,400,000円	令和7年4月24日	令和7年4月25日	令和7年7月31日	-
						第1回変更	5,068,800円	令和7年7月29日	-	-	現地精査等による変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
103	三隅支所産業建設課	市道三保57号線舗装補修工事	浜田市三隅町湊浦地内	豊生建設株式会社	島根県浜田市三隅町三隅313番地4	当初	4,455,000円	令和7年5月29日	令和7年5月30日	令和7年9月10日	-
						第1回変更	4,558,400円	令和7年9月5日	-	-	数量の変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
104	農林振興課	令和6年災農地・農業用施設災害復旧工事(201/83)(2101/83)	浜田市金城町下来原地内	株式会社ハナオカ工務店	島根県浜田市金城町下来原1535番地	当初	2,651,000円	令和7年5月22日	令和7年5月23日	令和7年7月31日	-
						第1回変更	2,178,000円	令和7年7月25日	-	-	数量等の変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
105	農林振興課	林道城山線測量設計業務	浜田市旭町和田地内	株式会社サンワ	島根県浜田市下府町327番地145	当初	2,519,000円	令和7年6月12日	令和7年6月13日	令和7年11月28日	-
						第1回変更	2,570,700円	令和7年9月11日	-	-	実績数量等による変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
106	三隅支所産業建設課	市道杜氏ヶ峠五反田線舗装補修工事	浜田市三隅町古市場地内	協栄道路有限会社	島根県浜田市三隅町西河内1982番地1	当初	4,070,000円	令和7年6月26日	令和7年6月27日	令和7年9月30日	-
						第1回変更	-	令和7年9月24日	-	令和7年10月15日	工期延期願による変更
						第2回変更	5,646,300円	令和7年10月15日	-	-	現地精査による変更
107	弥栄支所産業建設課	市道杵束安城線外舗装工事	浜田市弥栄町稲代外地内	パブリックロード株式会社 浜田支店	島根県浜田市相生町3928番地	当初	2,860,000円	令和7年6月26日	令和7年6月27日	令和7年9月26日	-
						第1回変更	3,099,800円	令和7年9月9日	-	-	現地精査等による変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
108	三隅支所産業建設課	市道三保50号線側溝整備工事	浜田市三隅町西河内地内	土井建設工業有限会社	島根県浜田市三隅町三隅578番地2	当初	4,714,600円	令和7年8月25日	令和7年8月26日	令和7年11月28日	-
						第1回変更	4,482,500円	令和7年11月25日	-	-	現地精査等による変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
109	弥栄支所産業建設課	市道谷線道路整備工事	浜田市弥栄町木都賀地内	パブリックロード株式会社 浜田支店	島根県浜田市相生町3928番地	当初	2,200,000円	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和7年10月31日	-
						第1回変更	-	令和7年10月21日	-	令和7年12月19日	工期延期
						第2回変更	2,400,200円	令和7年12月4日	-	-	現地精査・施工実績による変更
110	弥栄支所産業建設課	林道金城弥栄線道路維持工事（その2）	浜田市弥栄町三里地内	パブリックロード株式会社 浜田支店	島根県浜田市相生町3928番地	当初	3,410,000円	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和7年10月31日	-
						第1回変更	-	令和7年10月21日	-	令和7年12月19日	工期延期
						第2回変更	3,406,700円	令和7年12月3日	-	-	現地精査による変更
111	弥栄支所産業建設課	市道稲代大坪線法面緊急安全対策工事	浜田市弥栄町稲代地内	昭和産業有限会社	島根県浜田市黒川町97番地10	当初	6,820,000円	令和7年9月1日	令和7年9月2日	令和7年11月7日	-
						第1回変更	7,223,700円	令和7年10月31日	-	-	現地精査による工種追加及び施工実績による数量変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
112	三隅支所産業建設課	市道井野187号線路肩補修工事	浜田市三隅町黒沢地内	有限会社梅谷工務所	島根県浜田市三隅町湊浦134番地	当初	3,265,900円	令和7年9月18日	令和7年9月19日	令和7年12月10日	-
						第1回変更	3,848,900円	令和7年12月3日	-	-	数量の変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
113	農林振興課	林道城山線法面工事	浜田市旭町和田地内	今井産業株式会社 浜田支店	島根県浜田市相生町4250番地	当初	24,200,000円	令和7年11月12日	令和7年11月13日	令和8年3月19日	-
						第1回変更	-	令和8年3月19日	-	令和8年5月29日	工期の延伸
						第2回変更	29,002,600円	令和8年5月20日	-	-	現地精査による変更

114	弥栄支所産業建設課	市道西ノ郷線外側溝整備工事	浜田市弥栄町木都賀地内	第一建設工業株式会社	島根県浜田市三隅町三隅1528番地7	当初	2, 123, 000円	令和7年11月13日	令和7年11月14日	令和8年2月6日	-
						第1回変更	-	令和8年2月5日	-	令和8年3月19日	工期延期
						第2回変更	2, 161, 500円	令和8年3月11日	-	令8年3月27日	現地精査による変更及び工期延期
115	農林振興課	林道橋定期点検業務（浜田地区）	浜田市西村町外地内	株式会社エイト日本技術開発 浜田支店	島根県浜田市熱田町20番地1	当初	1, 969, 000円	令和7年11月20日	令和7年11月21日	令和8年3月13日	-
						第1回変更	2, 959, 000円	令和8年1月21日	-	-	現地精査による変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
116	農林振興課	林道橋定期点検業務（弥栄地区）	浜田市弥栄町程原外地内	株式会社昭和測量設計事務所 浜田事務所	島根県浜田市治和町ハ32番地11	当初	1, 980, 000円	令和7年11月21日	令和7年11月22日	令和8年3月13日	-
						第1回変更	2, 041, 600円	令和8年1月22日	-	-	現地精査による変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
117	弥栄支所産業建設課	市道木都賀31号線通学路等緊急安全対策工事	浜田市弥栄町木都賀地内	本多電気工事有限公司社	島根県浜田市原町36番地	当初	3, 454, 000円	令和7年11月20日	令和7年11月21日	令和8年2月13日	-
						第1回変更	3, 401, 200円	令和8年2月12日	-	令和8年3月6日	工期延期及び施工実績による変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
118	農林振興課	農道橋定期点検業務（浜田地区外）	浜田市櫛田原町外地内	株式会社サンワ	島根県浜田市下府町327番地145	当初	2, 244, 000円	令和7年11月20日	令和7年11月21日	令和8年3月31日	-
						第1回変更	2, 509, 100円	令和8年1月23日	-	-	当初発注の違算等による
						第2回変更	-	-	-	-	-
119	農林振興課	農道橋定期点検業務（三隅地区）	浜田市三隅町下古和外地内	株式会社エイト日本技術開発 浜田支店	島根県浜田市熱田町20番地1	当初	2, 541, 000円	令和7年11月20日	令和7年11月21日	令和8年3月31日	-
						第1回変更	2, 491, 500円	令和8年1月22日	-	-	当初発注の違算等による
						第2回変更	-	-	-	-	-
120	農林振興課	林地崩壊防止工事（松原地区）	浜田市松原町地内	藤田緑化産業株式会社	島根県浜田市後野町2388番地2	当初	2, 420, 000円	令和7年12月18日	令和7年12月19日	令和8年3月13日	-
						第1回変更	2, 527, 800円	令和8年3月9日	-	令和8年3月25日	週休2日工事（受注者希望型）の実施希望に伴う増額変更及び工期延期
						第2回変更	-	-	-	-	-
121	三隅支所産業建設課	那賀西部広域農道法面緊急安全対策工事	浜田市三隅町河内地内	土井建設工業有限公司社	島根県浜田市三隅町三隅578番地2	当初	3, 782, 900円	令和7年12月18日	令和7年12月19日	令和8年3月10日	-
						第1回変更	4, 580, 400円	令和8年1月14日	-	-	数量の変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
122	農林振興課	林地崩壊防止工事（今田地区）	浜田市金城町下来原地内	藤田緑化産業株式会社	島根県浜田市後野町2388番地2	当初	6, 017, 000円	令和8年1月21日	令和8年1月22日	令和8年3月25日	-
						第1回変更	-	令和8年3月25日	-	令和8年5月29日	工期延期
						第2回変更	6, 094, 000円	令和8年5月27日	-	-	現場精査による数量変更
123	農林振興課	令和7年災　農地災害復旧工事（弥栄地区）	浜田市弥栄町小坂地内	株式会社三浦工務店	島根県浜田市天満町2番地の1	当初	2, 937, 000円	令和8年1月15日	令和8年1月16日	令和8年3月13日	-
						第1回変更	-	令和8年3月9日	-	令和8年4月3日	工期の変更
						第2回変更	2, 896, 300円	令和8年4月1日	-	-	実績による精算等
124	農林振興課	令和7年災　農地災害復旧工事（旭地区）	浜田市旭町本郷地内	株式会社岡貞組	島根県浜田市旭町今市412番地2	当初	2, 062, 500円	令和8年1月15日	令和8年1月16日	令和8年3月13日	-
						第1回変更	2, 129, 600円	令和8年3月4日	-	-	現地精査による変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
125	弥栄支所産業建設課	那賀西部広域農道法面緊急安全対策工事（弥栄）	浜田市弥栄町木都賀地内	三浦商事有限会社	島根県浜田市熱田町600番地1	当初	4, 950, 000円	令和8年1月15日	令和8年1月16日	令和8年3月19日	-
						第1回変更	4, 999, 500円	令和8年3月9日	-	令和8年3月30日	現地精査による変更及び工期延期
						第2回変更	-	-	-	-	-
126	農林振興課	亀谷橋橋梁補修工事	浜田市三隅町河内地内	有限会社梅谷工務所	島根県浜田市三隅町湊浦134番地	当初	4, 248, 200円	令和8年1月23日	令和8年1月24日	令和8年3月25日	-
						第1回変更	4, 349, 400円	令和8年3月10日	-	-	現地精査による変更
						第2回変更	-	-	-	-	-
127	D X推進課	浜田市ケーブルテレビHFC設備撤去等工事	浜田市金城町外地内	株式会社中電工　島根統括支社	島根県松江市西津田四丁目8番47号	当初	310, 200, 000円	令和7年7月10日	令和7年7月11日	令和8年3月24日	-
						第1回変更	-	令和7年8月19日	-	-	再資源化等施設の変更
						第2回変更	308, 655, 600円	令和8年3月4日	-	-	現地精査による変更
128	防災安全課	浜田市次期防災情報システム整備工事	浜田市浜田市全城地内	エクシオグループ株式会社 島根営業所	島根県雲南市木次町新町382番地	当初	1, 953, 270, 000円	令和7年7月11日	令和7年7月12日	令和9年3月19日	-
						第1回変更	-	令和7年12月11日	-	-	個人情報の保護規定の追加等
						第2回変更	-	-	-	-	-
129	教育総務課	三隅小学校屋内運動場カーテンウォール等改修工事	浜田市三隅町古市場地内	明光建設株式会社	島根県浜田市日脚町252番地1	当初	23, 155, 000円	令和7年6月25日	令和7年6月26日	令和7年10月20日	-
						第1回変更	-	令和7年10月20日	-	令和7年11月7日	工期延期
						第2回変更	27, 274, 500円	令和7年11月7日	-	-	現地精査による変更
130	教育総務課	波佐小学校屋内運動場天井耐震対策工事	浜田市金城町波佐地内	株式会社ハナオカ工務店	島根県浜田市金城町下来原1535番地	当初	20, 900, 000円	令和7年7月14日	令和7年7月15日	令和7年10月10日	-
						第1回変更	20, 997, 900円	令和7年10月14日	-	-	防球ガードの追加外
						第2回変更	-	-	-	-	-