

令和8年度（4月～6月）変更契約一覧表

NO.	担当課	工事名（業務名）	場所	契約の相手方		契約金額（税込）		契約締結日	期間		変更理由
				名称	住所	変更後契約金額（税込）		変更契約締結日	開始日	終了日	
16	三隅支所産業建設課	那賀西部広域農道法面緊急安全対策工事（三隅）	三隅町河内	土井建設工業有限会社	島根県浜田市三隅町三隅578番地2	当初	3,793,900	令和8年5月14日	令和8年5月15日	令和8年8月25日	-
						第1回変更	4,591,400	令和8年6月4日	-	-	数量の変更
						第2回変更	-	-	-	-	-