
第 2 次浜田市総合振興計画の計画期間の延長について 

第 2 次浜田市総合振興計画は、令和 7 年度をもって計画期間が終了となることから、現在、令

和 8 年度を始期とする次期総合振興計画（（仮称）第 3 次浜田市総合振興計画）の策定準備を進め

ているところである。 

 

1 策定に当たっての課題 

通例によれば、令和 7 年 12 月浜田市議会定例会議において、次期総合振興計画の基本構想及び

前期基本計画の策定に係る議会の議決を得る必要がある。 

しかし、本市においては、令和 7 年 10 月に市長選挙を控えている状況にあり、市長選挙で当選

した市長（以下、「次期市長」とする。)の任期開始(10 月 23 日)の約 1 か月後に、新たな基本構想

及び基本計画の策定に係る議案の提案説明を行うこととなる。 

一般的に基本計画は、首長の方針(公約や意向等)を踏まえ策定されるものであることから、令

和 8 年度を始期とする次期総合振興計画の策定を行った場合、次期市長の方針と齟齬が生じる恐

れがある。 

 

2 対応策としての計画期間延長 

次期市長の方針を踏まえた次期総合振興計画を策定するため、現総合振興計画の計画期間を 1

年延長し、令和 7 年度で次期市長の方針と次期総合振興計画との調整を行い、市長同様に改選と

なる市議会に対しても十分な説明を行う必要があることから、次期総合振興計画については、令

和 9 年度を始期とする計画にしようとするものである。  

また、本市においては、従来総合計画の計画期間は 10 年としてきたが、市長任期と併せ、次期

総合振興計画からは計画期間を 8 年（前期基本計画 4 年、後期基本計画 4 年）とする方針である。 

なお、現総合振興計画後期基本計画と一体化した浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略と、

浜田市定住自立圏共生ビジョンについても、同様の取扱いを行うものとする。 

 

【総合振興計画の計画期間と市長任期との関係】 
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3 計画期間延長に伴う現総合振興計画等の変更方針について 

 今回の計画期間延長については、次期市長の方針と次期総合振興計画等の方向性を合わせるた

め、1 年限りで行うものであることから、変更は下記のとおり最小限に止める。 

①計画の最終年度を「令和 7 年度」から「令和 8 年度」へ変更する。 

②計画最終年度を令和 8 年度とすることに伴い、目標年次の数値を令和 8 年度における数値へ

変更（令和 8 年度の目標数値を追加）する。 

 

4 計画期間延長後のスケジュール 

 

時期 内容 

令和 6（2024）年度 

 令和 6 年 12 月 

 

 

令和 7 年 1 月 

令和 7 年 2 月 

令和 7 年 3 月 

 

・総合振興計画進捗管理会議において計画期間延長の確認 

・総合振興計画審議会委員への意見聴取 

・浜田市議会へ計画期間延長の説明 

・現総合振興計画後期基本計画の目標値見直し検討 

・総合振興計画進捗管理会議において目標値の確認 

・総合振興計画審議会において目標値の確認 

令和 7（2025）年度 

 令和 7 年 6 月 

 令和 7 年 10 月 

 令和７年 11～12 月 

 令和 8 年 1～3 月 

 

・第 2 次浜田市総合振興計画期間延長の提案、議決 

・市長選挙、市議会議員選挙 

・市民委員会の実施、学生アンケートの実施 

・基本構想（基本方針、将来像等）の検討 

令和 8（2026）年度 

 令和 8 年 4 月 

 令和 8 年 7 月 

 令和 8 年 7～9 月 

 

 令和 8 年 9 月 

 令和 8 年 10 月～ 

 

 令和 8 年 12 月 

 

・審議会への諮問 

・重点項目の検討 

・「現状と課題」、「基本方針」、「主要施策」、 

「代表的な目標」の設定 

・総合振興計画（原案）の作成 

・パブリックコメントの実施 

・総合振興計画審議会の答申 

・議会での議決（第 3 次浜田市総合振興計画） 

 

 


