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１．【別冊】浜田市第１期公共施設再配置実施計画の概要        （１）浜田市第１期公共施設再配置実施計画における進捗管理  今後 40 年間（平成 28 年度～令和 37 年度）を見据えた「浜田市公共施設再配置方針」に基づき、行財政改革大綱実施期間（平成 28 年度～令和 3 年度）にあわせて、「浜田市第 1 期公共施設再配置実施計画」（以下、「第 1 期実施計画」という。）を平成 28 年 3 月に策定しました。   この第 1 期実施計画の公表後、施設別方針の変更や施設別方針を具体化する計画内容に修正・変更・追加等があった場合は、その内容を公表するとともに、施設別方針を達成する目標時期を令和 3 年度までと掲げた施設については行財政改革実施計画等の中で毎年度効果額等の進捗管理を行うこととしており、以下以下以下以下⑴～⑶⑴～⑶⑴～⑶⑴～⑶のとおりのとおりのとおりのとおり進捗管理等の内容を掲載進捗管理等の内容を掲載進捗管理等の内容を掲載進捗管理等の内容を掲載します。 また、「別冊（令和元年度版）」では、令和元令和元令和元令和元年年年年 10101010 月月月月 1111 日時点日時点日時点日時点における保有施設を対象とし、以下の⑴～⑶に「別冊（平成 30 年度版）」の内容等を加味し、進捗を管理します。  ⑴ 平成 27 年 4 月 1 日時点で市が保有しているハコモノ施設＊で、当初計画の対象施設（162施設（308 棟）/503 施設（1,043 棟））のうち、第 1 期実施計画策定以降、「施設(棟)別方針」に変更がある場合は、変更前・変更後の方針を記載します。また、「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合や「計画の進捗状況（実績）」について特記事項がある場合は、その内容を記載します。計画が終了した施設（棟）については、「将来更新投資額削減額（=効果額）」及び「維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）」の実績を記載することとし、いずれの場合も「計画の進捗状況」を実績として記載します。  ⑵ 平成 27 年 4 月 1 日時点で市が保有しているハコモノ施設＊で、当初計画の対象施設（162施設（308 棟）/503 施設（1,043 棟））になっていない施設のうち、第 1 期実施計画策定以降、施設（棟）別方針の変更（見直し）により、例えば単独建替え→民間譲渡や、統廃合→前倒し統廃合により第 1 期実施計画の対象施設となる場合は、「新規追加分」として扱い、第１期実施計画と同様の内容（施設別方針と具体的計画等）を掲載します。 ※逆に、民間譲渡→単独建替えや、廃止→廃止（耐用年数経過後）により第 1 期実施計画の対象外施設となる場合は、⑴において「削除」分として扱います。  ⑶ 平成 27 年 4 月 1 日以降市が新規に保有しているハコモノ施設＊で、「施設別方針」が廃止、民間移管、民間譲渡、入居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設、また耐用年数を待たずとも前倒しで統廃合や複合化を検討する施設（新行財政改革大綱実施期間最終年である令和 3 年度までに検討する施設）については、新たに第 1 期実施計画と同様の内容（施設別方針と具体的計画等）を掲載します（次ページ中、第 1 期公共施設再配置実施計画の対象施設の項目中、③・④参照）。  ＊市が保有しているハコモノ施設：使用料等を更新財源としている特別会計を除いた行政財産に限ります。  ※⑴については、1 施設＝1 ページの構成とした『進捗管理シート』を掲載し、⑵・⑶については 1 施設＝見開き 2 ページ（施設により 4 ページ）の構成とした『施設別シート』を新たに掲載します。 
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 （２）浜田市第１期公共施設再配置実施計画の再掲  ◆ 浜田市第 1 期公共施設再配置実施計画の対象施設  対象施設は、以下①～④の施設とします。ただし、延床面積が 50 ㎡未満の棟のみで構成される施設（廃止などの方針施設は除く）は対象から除外とします。  ① 平成 27 年末時点で耐用年数を経過している棟を含む施設 ② 新行財政改革大綱実施期間最終年（令和 3 年末時点）以前に耐用年数を経過する棟を含む施設 ③ 浜田市公共施設再配置方針に基づく「施設別方針」が廃止、民間移管、民間譲渡、入居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設 ④ 耐用年数を待たずとも前倒しで統廃合や複合化を検討する施設（新行財政改革大綱実施期間最終年である令和 3 年度までに検討する施設） 
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◆ 施設別方針の設定及び方針に基づく削減後の将来更新投資額の試算  浜田市公共施設再配置方針に基づく「施設別方針」は、各施設（必要に応じて棟ごと）に下表のいずれかの方針に分類します。 また、その方針に基づく削減後の延床面積（構造は引き継ぐものとする）で建替えるものとして、将来的にかかる更新費用（将来更新投資額）を試算します。  評価軸 判断基準 方 針 概 要 必要性 公共サービスとしての必要性はあるか 廃止予定施設、当初の目的を終えた施設 廃止 当該施設を廃止します。 ※耐用年数経過後（文化財は保存活用終了後）or前倒し廃止 民間 施設 民間施設の利用は可能か すでに民間でサービスが提供されている施設 民間移管 ハコとしての施設は廃止するものの、機能はソフト化し民間施設等によって代替することとします。 
運営 状況 民間企業等への移管は可能か 指定管理者制度導入施設のうち、指定管理料を支払っていない施設等 民間譲渡 現在ある施設を指定管理先等へ譲渡します。 住宅入居者等への移管は可能か 一戸建ての災害公営住宅等 入居者等 譲渡 入居者等へ譲渡します。 地元に移管は可能か 自治会、町内会等による管理がなされている施設 地元譲渡 ・貸付 施設を自治会、町内会等の市民団体へ譲渡（又は貸付）します。 他市 施設 他自治体で連携可能か 他の自治体との広域連携が可能な施設 広域化 市単独で施設を保有するのではなく、周辺都市と共用で保有し、建替え、維持管理にかかる費用を圧縮します。 機能 重複 他分類施設との機能の重複があるか 他分類施設と重複した機能を有する施設 廃止 （機能移転） 重複している施設が過剰な場合は当該施設の廃止を検討します。 複合化 施設の統廃合または複合化により、共用部等の面積を圧縮し、建替え、維持管理にかかる費用を圧縮します。 統廃合 可能性 同分類施設と統廃合させることが可能か 同分類施設と統廃合可能な施設 統廃合 上記のいずれにも当てはまらず 単独で建替える必要性のある施設 単独 建替え 建替えの際には、施設単独での建替えを行います。   ア 廃止、廃止(耐用年数経過後)、民間移管、民間譲渡、地元譲渡・貸付、入居者等譲渡(住宅に限る) ⇒市で保有しないことを前提とするため、延床面積は 0 で試算 イ 複合化、統廃合   ⇒複合化、統廃合の際に、共有部分、不要施設の削減により、延床面積は元の面積の 70％で試算 ウ 単独建替え   ⇒単独で建替えるため、延床面積は元の面積の 100％で試算 エ 広域化  ⇒他市町村と協同で建替えるが、便宜上延床面積は 0 で試算  
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 ① 耐用年数は、日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」に基づき構造別に設定し、耐用年数を経過した年（例：鉄筋コンクリート造であれば 61616161 年目年目年目年目）に建替えを行う。 ② 耐用年数が 60 年の建築物については、30303030 年目に大規模改修年目に大規模改修年目に大規模改修年目に大規模改修を実施する。   ③ 耐用年数が 40 年の建築物については、大規模改修を実施せず 41414141 年目年目年目年目に建替えを行う。 ④ ただし、耐用年数が 60 年の建築物のうち、残りの耐用年数が 10 年未満の建築物は、建替え時期が近いため大規模改修は実施せず、耐用年数を経過した年に建替えを行う。 ⑤ 建替え時単価は、構造別の単価とする。また、大規模改修時単価は、建替え時単価（解体費用抜き）の 60606060％％％％（千円未満切り上げ）と想定する。 ⑥ 個別法等により耐用年数の規定がある建築物については、その耐用年数を適用する。   ■構造別耐用年数及び大規模改修時期 構 造 略 称 耐用年数 大規模改修時期 鉄骨造 Ｓ造 ４０年 実施しない 鉄筋コンクリート造 ＲＣ造 ６０年 ３０年目 鉄骨・鉄筋コンクリート造 ＳＲＣ造 ６０年 ３０年目 木造 Ｗ造 ４０年 実施しない コンクリートブロック造 ＣＢ造 ６０年 ３０年目 ※日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」をもとに作成   ■構造別更新単価表  構 造 建替え時単価 【解体費用含む】 （千円）／㎡ 大規模改修時単価 （千円）／㎡ 鉄骨造 １６７ ― 鉄筋コンクリート造 ２８９ １６０ 鉄骨・鉄筋コンクリート造 ３１８ １７７ 木造 １９５ ― コンクリートブロック造 １６０ ８３  ※建替え時単価：「『建築着工統計』工事費予定額の分析 昭和 59 年度～平成 19 年度の個票分析」(一財)建設物価調査会総合研究所の数値に解体費用 2.3 万円（建築施工単価‘13-10）を加算 ※大規模改修時単価：建替え時単価（解体費用抜き）の 60％（千円未満切り上げ） ※単独建替え、統廃合、複合化以外は、延床面積 0 で試算するが、解体経費（2.3 万円/㎡）は見込む 
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◆ 施設別シート【新規追加分】の構成  各対象施設の施設別方針と具体的計画等（方針に基づく削減後の将来更新投資額の試算結果、単独建替えの場合との比較を含む）について、以下、1 施設＝見開き 2 ページ（施設により 4 ページの場合あり。以下、「1 シート」という。）の構成とします。  (注) P2 の対象施設のうち、『③浜田市公共施設再配置方針に基づく「施設別方針」が廃止、民間移管、民間譲渡、入居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設』、『④耐用年数を待たずとも前倒しで統廃合や複合化を検討する施設（新行財政改革大綱実施期間最終年である令和 3 年度までに検討する施設）』に該当しない施設については、1 シート中にすべての棟が掲載されない場合があります（令和 4 年以降に耐用年数を経過する棟は未掲載）。    なお、耐用年数バーの凡例は以下のとおりです。 
                               

耐用年数40年（木造、鉄骨造）耐用年数60年（鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造）                                                                 ★ 更新年（耐用年数の翌年）改 30年目の大規模改修年（耐用年数60年の建築物のみ） 改 施設別方針が廃止or廃止(耐用年数経過後)or民間移管or民間譲渡or入居者等譲渡　or地元譲渡のため大規模改修を実施しない　　　　　　　　　　　　耐用年数60年の建築物のうち、平成27年末時点で残りの耐用年数が10年未満（すでに耐用年数を経過している建築物を含む）のため大規模改修を実施しない→ 平成67年までに耐用年数が経過しない建築物Ｈ28～H33 第1期公共施設再配置実施計画対象建築物（耐用年数上）※建築年「不明」の棟は、耐用年数が既に経過しているものとする

耐用年数バー凡例耐用年数 40 年（木造、鉄骨造）耐用年数 60 年（鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造）                                                                 更新年（耐用年数の翌年）30 年目の大規模改修年（耐用年数 60 年の建築物のみ）施設別方針が廃止 or 廃止(耐用年数経過後)or 民間移管 or 民間譲渡 or 入居者等譲渡 or 地元譲渡・貸付のため大規模改修を実施しない耐用年数 60 年の建築物のうち、平成 27 年末時点で残りの耐用年数が 10 年未満（すでに耐用年数を経過している建築物を含む）のため大規模改修を実施しない令和 37 年までに耐用年数が経過しない建築物第 1 期公共施設再配置実施計画対象建築物（耐用年数上）H28～R3 
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２．進捗管理シート    次の 5 つに分類し、各シート（左上部分）に表示します。 ★Ａ 修正なし（「計画の進捗状況（実績）」について特記事項がある場合にのみ掲載） ★Ｂ「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等 ★Ｃ 施設(棟)別方針及び「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等 ★Ｄ 計画終了 ★Ｅ 削除（方針変更により第 1 期実施計画対象外施設となるもの）  〔進捗管理対象施設一覧〕  施設分類・施設名等 進捗管理 頁 市民文化系施設 － 8  002.山ノ内生活改善センター【旭】 Ｄ 8  003.和田生活改善センター【旭】 Ｄ 9  004.重富生活改善センター【旭】 Ｄ 10  006.戸川生活改善センター【旭】 Ｄ 11 社会教育系施設 － 12  025.国府公民館有福分館【浜田】 Ｄ 12 スポーツ・レクリエーション系施設 － 13  038.旭温泉あさひ荘【旭】 Ｂ 13 産業系施設 － 14  039.三階山森林総合利用施設【浜田】 Ｂ 14  046.エクス和紙の館【金城】 Ｂ 15 子育て支援施設 － 16  065.子育て支援センター【浜田】 Ｃ 16 行政系施設 － 17  080.市役所田町分室【浜田】 Ｄ 17 公営住宅 － 18  084.河内災害特別住宅【浜田】 Ｄ 18  191.災害公営住宅(坂田)【三隅】 Ｄ 19  192.災害公営住宅(本田)【三隅】 Ｄ 20  110.弥栄定住化住宅 9【弥栄】 Ｄ 21  111.弥栄定住化住宅 10【弥栄】 Ｄ 22  112.弥栄定住化住宅 11【弥栄】 Ｄ 23  113.弥栄定住化住宅 12【弥栄】 Ｄ 24  121.上神代屋住宅【弥栄】 Ｃ 25 その他 － 26  155.波佐団地公営住宅付属集会施設（菅沢会館）【金城】 Ｄ 26  162.杉の森練習場【三隅】 Ｄ 27 
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３．施設別シート【新規追加分】     〔新規追加施設一覧〕  社会教育系施設 番号 施設分類・施設名等 施設別方針 頁 195 国府公民館有福分館【浜田】 複合化 29  行政系施設 番号 施設分類・施設名等 施設別方針 頁 196 三保分団駅前班消防ポンプ車庫【三隅】 統廃合 31 197 三保分団福浦班消防ポンプ車庫【三隅】 統廃合 33  公営住宅 番号 施設分類・施設名等 施設別方針 頁 198 小福井住宅【浜田】 統廃合 35 199 内田住宅【浜田】 統廃合 37 200 下府住宅【浜田】 単独建替え 39 201 市場住宅【三隅】 単独建替え 41 202 災害公営住宅(川本)【三隅】 廃止(耐用年数経過後) 43 203 災害公営住宅(渡辺)【三隅】 廃止(耐用年数経過後) 45 101 若者定住住宅【三隅】 民間譲渡 47 204 海石住宅【三隅】 廃止(耐用年数経過後) 51   その他 番号 施設分類・施設名等 施設別方針 頁 205 ゴミ収集ボックス（久佐）【金城】 廃止（R 元終了） 55 206 ゴミ収集ボックス（今福）【金城】 廃止（R 元終了） 57 207 ゴミ収集ボックス（美又）【金城】 廃止（R 元終了） 59 208 ゴミ収集ボックス（雲城）【金城】 廃止（R 元終了） 61 209 ゴミ収集ボックス（波佐）【金城】 廃止（R 元終了） 65 210 ゴミ収集ボックス（小国）【金城】 廃止（R 元終了） 67   



⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円

実 績 単年度 0累　計 0
R3年度 時期未定当初計画 単年度 0効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度累　計 0

実績-計画 0 31,648実　　績 －－－－ － － － 31,648当初計画
内　容 【平成28年度】平成30年度に施設の大規模改修を行い、地元への無償貸付（普通財産の無償貸付の弾力的運用）を予定。（平成29年度版別冊）※方針：廃止（耐用年数経過後）→地元譲渡・貸付　目標時期：令和3年度→令和元年度に変更【平成30年度】旭自治区地域協議会に諮り賛同を得たのち、平成31年4月1日付けで地元自治会と無償貸付（普通財産の無償貸付の弾力的運用）契約を締結した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 修正等なし（平成31年4月1日済）目標時期 修正等なし（平成31年4月1日済）
自治区 旭 大分類 市民文化系施設 小分類 集会施設地　区 木田

普通財産無償貸付の弾力的運用 有有有有担当課 旭支所防災自治課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
★計画終了★計画終了★計画終了★計画終了

番　号 2 施設名 山ノ内生活改善センター  施設(棟)別方針 地元譲渡・貸付地元譲渡・貸付地元譲渡・貸付地元譲渡・貸付変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円

実 績 単年度 0累　計 0
R3年度 時期未定当初計画 単年度 0効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度累　計 0

実績-計画 0 43,200実　　績 －－－－ － － － 43,200当初計画
内　容 【平成28年度】平成31年度に施設の大規模改修を行い、地元への無償貸付（普通財産の無償貸付の弾力的運用）を予定。（平成29年度版別冊）※方針：廃止（耐用年数経過後）→地元譲渡・貸付　目標時期：令和3年度→令和2年度に変更【平成30年度】旭自治区地域協議会に諮り賛同を得たのち、平成31年4月1日付けで地元自治会と無償貸付（普通財産の無償貸付の弾力的運用）契約を締結した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 修正等なし（平成31年4月1日済）目標時期 令和2年度→令和元年度（平成31年4月1日済）
自治区 旭 大分類 市民文化系施設 小分類 集会施設地　区 和田

普通財産無償貸付の弾力的運用 有有有有担当課 旭支所防災自治課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
★計画終了★計画終了★計画終了★計画終了

番　号 3 施設名 和田生活改善センター  施設(棟)別方針 地元譲渡・貸付地元譲渡・貸付地元譲渡・貸付地元譲渡・貸付変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円

実 績 単年度 0累　計 0
R3年度 時期未定当初計画 単年度 0効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度累　計 0

実績-計画 0 41,220実　　績 －－－－ － － － 41,220当初計画
内　容 【平成28年度】平成30年度に施設の大規模改修を行い、地元への無償貸付（普通財産の無償貸付の弾力的運用）を予定。（平成29年度版別冊）※方針：廃止（耐用年数経過後）→地元譲渡・貸付　目標時期：令和3年度→令和元年度に変更【平成30年度】旭自治区地域協議会に諮り賛同を得たのち、平成31年4月1日付けで地元自治会と無償貸付（普通財産の無償貸付の弾力的運用）契約を締結した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 修正等なし（平成31年4月1日済）目標時期 修正等なし（平成31年4月1日済）
自治区 旭 大分類 市民文化系施設 小分類 集会施設地　区 和田

普通財産無償貸付の弾力的運用 有有有有担当課 旭支所防災自治課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
★計画終了★計画終了★計画終了★計画終了

番　号 4 施設名 重富生活改善センター  施設(棟)別方針 地元譲渡・貸付地元譲渡・貸付地元譲渡・貸付地元譲渡・貸付変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円

実 績 単年度 0累　計 0
R3年度 時期未定当初計画 単年度 0効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度累　計 0

実績-計画 0 19,943実　　績 －－－－ － － － 19,943当初計画
内　容 【平成28年度】平成30年度に施設の大規模改修を行い、地元への無償貸付（普通財産の無償貸付の弾力的運用）を予定。（平成29年度版別冊）※方針：廃止（耐用年数経過後）→地元譲渡・貸付　目標時期：令和3年度→令和元年度に変更【平成30年度】旭自治区地域協議会に諮り賛同を得たのち、平成31年4月1日付けで地元自治会と無償貸付（普通財産の無償貸付の弾力的運用）契約を締結した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 修正等なし（平成31年4月1日済）目標時期 修正等なし（平成31年4月1日済）
自治区 旭 大分類 市民文化系施設 小分類 集会施設地　区 和田

普通財産無償貸付の弾力的運用 有有有有担当課 旭支所防災自治課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
★計画終了★計画終了★計画終了★計画終了

番　号 6 施設名 戸川生活改善センター  施設(棟)別方針 地元譲渡・貸付地元譲渡・貸付地元譲渡・貸付地元譲渡・貸付変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円実績-計画

普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－担当課 生涯学習課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 修正等なし（平成30年度済）目標時期 修正等なし（平成30年度済）
自治区 浜田 大分類 社会教育系施設 小分類 公民館地　区 国府

★計画終了★計画終了★計画終了★計画終了

番　号 25 施設名 国府公民館有福分館  施設(棟)別方針 複合化複合化複合化複合化変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）

内　容 【平成30年度上半期】現在、旧有福中学校を国府公民館有福分館として利用しているが、有福小学校の統合時の要望に基づき、平成30年度中に現在の有福分館から旧有福小学校へ移転し、分館としての整備を実施する。（※工期として2月末を予定）（平成30年度版別冊）※目標時期：令和2年度→平成30年度に変更【平成30年度下半期】平成31年4月1日から、旧有福小学校に公民館機能を移転した。下有福地区のまちづくり推進委員会の事務所機能も合わせて新分館に移転した。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)実　　績 －－－－ － － 170,819当初計画 101,672 69,147

R3年度 時期未定当初計画 単年度 効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 不明累　計 不明実 績 単年度 0累　計 0 12



⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円

普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－担当課 旭支所産業建設課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有
★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 38 施設名 旭温泉あさひ荘  施設(棟)別方針 単独建替え単独建替え単独建替え単独建替え変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 湯揚ポンプ室については、新泉源からの温泉水供給開始に伴い休止中であるが、自噴もしており現状のまま利用可能と考えられ、今後利用再開も想定されることから、建替えの実施時期を令和5年度とする。あさひ荘休憩棟については、平成26年度にあさひ荘新築工事を行った際、併せて改修工事を行っているため、10年目となる令和5年度に外構補修工事を実施する。目標時期 平成30年度に湯揚ポンプ室を建替え→令和5年度

自治区 旭 大分類 スポーツ・レクリエーション系施設 小分類 保養施設地　区 木田

内　容 【平成30年度】特になし
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)実　　績 －－－－ － － －当初計画 0

R3年度 時期未定当初計画 単年度 0効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度累　計 0実 績 単年度 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－累　計 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－
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⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円

普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－担当課 農林振興課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 39 施設名 三階山森林総合利用施設  施設(棟)別方針 廃止(耐用年数経過後)廃止(耐用年数経過後)廃止(耐用年数経過後)廃止(耐用年数経過後)変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 森林研修センター管理棟は平成29年度、森林研修センターは平成30年度をもって耐用年数を経過することから、令和元年度に施設を解体し、跡地を公園として管理する。目標時期 平成30年度解体→令和元年度解体

自治区 浜田 大分類 産業系施設 小分類 産業系施設地　区 石見

内　容 【平成30年度】特になし
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)実　　績 －－－－ － － －当初計画 32,976

R3年度 時期未定当初計画 単年度 0効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度累　計 0実 績 単年度 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－累　計 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－
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⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円

普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－担当課 金城支所産業建設課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有
★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 46 施設名 エクス和紙の館  施設(棟)別方針 民間譲渡民間譲渡民間譲渡民間譲渡変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 令和元年度から令和3年度までの3年間指定管理を継続し、この間、引き続き譲渡に向けて協議を行う。目標時期 平成30年度→令和3年度

自治区 金城 大分類 産業系施設 小分類 産業系施設地　区 波佐

内　容 【平成30年度】指定管理者である社会福祉法人いわみ福祉会と協議を行ったが、譲渡までの結果には至らず、引き続き3年間の指定管理を行うこととした。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)実　　績 －－－－ － － －当初計画 273,887

R3年度 時期未定当初計画 単年度 667 667効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 667累　計 667 1,334 2,001実 績 単年度 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－累　計 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－
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⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円不明実 績 単年度 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－累　計 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－

R3年度 時期未定当初計画 単年度 効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 不明累　計
実績-計画 34,749実　　績 －－－－ － － －当初計画

内　容 【平成29年度～令和元年度】子育て支援センター建設検討委員会や子ども・子育て支援専門部会において、基本構想や建替え場所等の検討を行った。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 建替え場所を浜田市総合福祉センター横とし、子育て世代包括支援センターとして整備を行う。目標時期 令和3年度までに整理・検討→令和3年度

自治区 浜田 大分類 子育て支援施設 小分類 幼児・児童施設地　区 浜田
普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－担当課 子育て支援課（子育て支援センター） 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

★施設(棟)別方針及び「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等★施設(棟)別方針及び「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等★施設(棟)別方針及び「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等★施設(棟)別方針及び「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 65 施設名 子育て支援センター  施設(棟)別方針 単独建替え単独建替え単独建替え単独建替え変更前 複合化複合化複合化複合化
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⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円

実 績 単年度 0累　計 0
R3年度 時期未定当初計画 単年度 0効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度累　計 0

実績-計画 -2,169実　　績 －－－－ － － 55,795当初計画 57,964
内　容 【平成30年度】土地開発公社、無料法律相談所は北分庁舎へ、環境課（パトロール詰所）は東分庁舎へ移転し、平成31年3月に建物を解体した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 修正等なし（平成30年度済）
目標時期 修正等なし（平成30年度済）

自治区 浜田 大分類 行政系施設 小分類 その他行政系施設等地　区 浜田
普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－担当課 行財政改革推進課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

★計画終了★計画終了★計画終了★計画終了

番　号 80 施設名 市役所田町分室  施設(棟)別方針 廃止廃止廃止廃止変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円実績-計画 1,398

実 績 単年度 0当初計画 累　計 0累　計 0単年度 0効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
実　　績 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ 11,852当初計画 10,454

内　容 【平成30年度】令和元年8月の譲渡を目指し、平成30年6月に入居者宅を訪問し、譲渡予定金額を提示して譲渡希望調査を行った。譲渡希望ありのため、今年度譲渡申請書を提出のうえ、国に譲渡処分承認申請を行う。承認後（年明け以降）、令和元年6月議会で議案提出し、議決後譲渡を行う予定。なお、敷地は個人所有の土地であるため、建物のみが譲渡対象である。（平成30年度版別冊）※目標時期：令和元年度以降→令和元年度に変更【令和元年度】入居者へ令和元年8月1日付けで建物を有償譲渡した。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 修正等なし（令和元年8月1日済）目標時期 修正等なし（令和元年8月1日済）
自治区 浜田 大分類 公営住宅 小分類 災害公営住宅地　区 石見

普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
★計画終了★計画終了★計画終了★計画終了

番　号 84 施設名 河内災害特別住宅  施設(棟)別方針 入居者等譲渡入居者等譲渡入居者等譲渡入居者等譲渡変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）

18



⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円

累　計 0実 績 単年度 0 時期未定当初計画 単年度 0累　計 0
実績-計画 1,722効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度
実　　績 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ 14,602当初計画 12,879

内　容 【平成30年度】令和元年8月の譲渡を目指し、平成30年6月に入居者宅を訪問し、譲渡予定金額を提示して譲渡希望調査を行った。譲渡希望ありのため、今年度譲渡申請書を提出のうえ、国に譲渡処分承認申請を行う。承認後（年明け以降）、令和元年6月議会で議案提出し、議決後譲渡を行う予定。なお、敷地は個人所有の土地であるため、建物のみが譲渡対象である。（平成30年度版別冊）【令和元年度】入居者へ令和元年8月1日付けで建物を有償譲渡した。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 修正等なし（令和元年8月1日済）目標時期 修正等なし（令和元年8月1日済）
自治区 三隅 大分類 公営住宅 小分類 災害公営住宅地　区 三隅

普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
★計画終了★計画終了★計画終了★計画終了

番　号 191 施設名 災害公営住宅(坂田)  施設(棟)別方針 入居者等譲渡入居者等譲渡入居者等譲渡入居者等譲渡変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円

累　計 0実 績 単年度 0 時期未定当初計画 単年度 0累　計 0
実績-計画 1,500効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度
実　　績 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ 12,718当初計画 11,218

内　容 【平成30年度】令和元年8月の譲渡を目指し、平成30年6月に入居者宅を訪問し、譲渡予定金額を提示して譲渡希望調査を行った。譲渡希望ありのため、今年度譲渡申請書を提出のうえ、国に譲渡処分承認申請を行う。承認後（年明け以降）、令和元年6月議会で議案提出し、議決後譲渡を行う予定。なお、敷地は個人所有の土地であるため、建物のみが譲渡対象である。（平成30年度版別冊）【令和元年度】入居者へ令和元年8月1日付けで建物を有償譲渡した。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 修正等なし（令和元年8月1日済）目標時期 修正等なし（令和元年8月1日済）
自治区 三隅 大分類 公営住宅 小分類 災害公営住宅地　区 岡見

普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
★計画終了★計画終了★計画終了★計画終了

番　号 192 施設名 災害公営住宅(本田)  施設(棟)別方針 入居者等譲渡入居者等譲渡入居者等譲渡入居者等譲渡変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円累　計 R3年度 時期未定実績-計画

累　計 0実 績 単年度 0当初計画 単年度 0効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度0
2,601実　　績 －－－－ － － － 22,051当初計画 19,450

内　容 【平成30年度】入居者へ平成31年4月1日付けで建物及びその敷地を無償譲渡した。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 修正等なし（平成31年4月1日済）
目標時期 修正等なし（平成31年4月1日済）

自治区 弥栄 大分類 公営住宅 小分類 弥栄定住化住宅地　区 安城
普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有

★計画終了★計画終了★計画終了★計画終了

番　号 110 施設名 弥栄定住化住宅9  施設(棟)別方針 入居者等譲渡入居者等譲渡入居者等譲渡入居者等譲渡変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円累　計 R3年度 時期未定実績-計画

累　計 0実 績 単年度 0当初計画 単年度 0効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度0
2,595実　　績 －－－－ － － － 21,998当初計画 19,403

内　容 【平成30年度】入居者へ平成31年4月1日付けで建物及びその敷地を無償譲渡した。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 修正等なし（平成31年4月1日済）
目標時期 修正等なし（平成31年4月1日済）

自治区 弥栄 大分類 公営住宅 小分類 弥栄定住化住宅地　区 安城
普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有

★計画終了★計画終了★計画終了★計画終了

番　号 111 施設名 弥栄定住化住宅10  施設(棟)別方針 入居者等譲渡入居者等譲渡入居者等譲渡入居者等譲渡変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円累　計 R3年度 時期未定実績-計画

累　計 0実 績 単年度 0当初計画 単年度 0効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度0
2,812実　　績 －－－－ － － － 23,837当初計画 21,025

内　容 【平成30年度】入居者へ平成31年4月1日付けで建物及びその敷地を無償譲渡した。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 修正等なし（平成31年4月1日済）
目標時期 修正等なし（平成31年4月1日済）

自治区 弥栄 大分類 公営住宅 小分類 弥栄定住化住宅地　区 安城
普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有

★計画終了★計画終了★計画終了★計画終了

番　号 112 施設名 弥栄定住化住宅11  施設(棟)別方針 入居者等譲渡入居者等譲渡入居者等譲渡入居者等譲渡変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円累　計 R3年度 時期未定実績-計画

累　計 0実 績 単年度 0当初計画 単年度 0効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度0
2,589実　　績 －－－－ － － － 21,949当初計画 19,360

内　容 【平成30年度】入居者へ平成31年4月1日付けで建物及びその敷地を無償譲渡した。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 修正等なし（平成31年4月1日済）
目標時期 修正等なし（平成31年4月1日済）

自治区 弥栄 大分類 公営住宅 小分類 弥栄定住化住宅地　区 安城
普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有

★計画終了★計画終了★計画終了★計画終了

番　号 113 施設名 弥栄定住化住宅12  施設(棟)別方針 入居者等譲渡入居者等譲渡入居者等譲渡入居者等譲渡変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円

普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有
★施設(棟)別方針及び「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等★施設(棟)別方針及び「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等★施設(棟)別方針及び「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等★施設(棟)別方針及び「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 121 施設名 上神代屋住宅  施設(棟)別方針 廃止(耐用年数経過後)廃止(耐用年数経過後)廃止(耐用年数経過後)廃止(耐用年数経過後)変更前 入居者等譲渡入居者等譲渡入居者等譲渡入居者等譲渡
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 施設の老朽化に伴い、入居者に転居していただき、廃止する。

目標時期 令和3年度までに譲渡に向けた検討を行う→令和2年度

自治区 弥栄 大分類 公営住宅 小分類 地域定住住宅地　区 安城

内　容 【平成30年度】特になし
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)実績-計画 27,845実　　績 －－－－ － － －当初計画

R3年度 時期未定当初計画 単年度 0効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度累　計 0実 績 単年度 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－累　計 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円実績-計画 0

普通財産無償貸付の弾力的運用 有有有有担当課 金城支所産業建設課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 修正等なし（平成31年4月1日済）目標時期 修正等なし（平成31年4月1日済）
自治区 金城 大分類 その他 小分類 その他地　区

★計画終了★計画終了★計画終了★計画終了

番　号 155 施設名 波佐団地公営住宅付属集会施設（菅沢会館）  施設(棟)別方針 地元譲渡・貸付地元譲渡・貸付地元譲渡・貸付地元譲渡・貸付変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）
波佐

内　容 【平成30年度上半期】地元町内会と協議を行ったが、譲渡までの結果に至っていない。平成30年度において、地元譲渡に向けた地元説明と地元内での協議を行う予定であり、年度内の譲渡に向けて調整を進める。なお、協議が整わない場合は普通財産無償貸付の弾力的運用を検討する。（平成30年度版別冊）※目標時期：平成29年度→平成30年度に変更【平成30年度下半期】地元町内会と協議を行い、平成31年4月1日付けで無償貸付（普通財産の無償貸付の弾力的運用）契約を締結した。
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)実　　績 －－－－ －－－－ －－－－ 15,139当初計画 15,139
効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定0単年度 0実 績 単年度 0当初計画 累　計 0累　計
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⑵ 計画の進捗状況（実績）
⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額） 単位：千円
⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く 単位：千円

実 績 単年度 0累　計 0
R3年度 時期未定当初計画 単年度 0効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度累　計 0

実績-計画 1,525 23,849実　　績 －－－－ － － 25,374当初計画
内　容 【平成30年度】平成31年3月に建物を解体した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容内　容 修正等なし（平成30年度済）
目標時期 令和2年度→平成30年度（平成30年度済）

自治区 三隅 大分類 その他 小分類 その他地　区 三隅
普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－担当課 生涯学習課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

★計画終了★計画終了★計画終了★計画終了

番　号 162 施設名 杉の森練習場  施設(棟)別方針 廃止廃止廃止廃止変更前 上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）上に同じ（方針変更なし）
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白　紙
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑶ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑵ 棟名称 建築年 構　造

木造 延床面積 513.18㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 100,070 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 70,049 (A)-(B)効果額 30,021
⑴ 棟名称 公民館 建築年 大正11年 構　造
自治区 浜田 大分類 社会教育系施設 小分類 公民館地　区 国府担当課 生涯学習課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
①平成27年末時点で耐用年数を経過している棟を含む施設※新規整備施設※新規整備施設※新規整備施設※新規整備施設番　号 195 施設名 国府公民館有福分館  施設(棟)別方針 複合化複合化複合化複合化普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定－ －主な内容 現時点不明

(A)-(B)効果額計 30,021内　容 他の分館は地元譲渡・貸付の方針となっているが、有福分館については、他の分館とは異なり窓口業務機能を有していることから、将来的には本館と同様「複合施設」としての整備を検討する。目標時期 未定

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑹ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑸ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑷ 棟名称 建築年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

④耐用年数を待たずとも前倒しで統廃合や複合化を検討する施設※「単独建替え」→「統廃合」に方針見直しにより対象施設※「単独建替え」→「統廃合」に方針見直しにより対象施設※「単独建替え」→「統廃合」に方針見直しにより対象施設※「単独建替え」→「統廃合」に方針見直しにより対象施設番　号 196 施設名 三保分団駅前班消防ポンプ車庫  施設(棟)別方針 統廃合統廃合統廃合統廃合普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
自治区 三隅 大分類 行政系施設 小分類 消防施設地　区 三保担当課 消防本部警防課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

鉄骨造 延床面積 11.70㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,954 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 1,368 (A)-(B)効果額 586
⑴ 棟名称 ポンプ車庫 建築年 昭和57年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑵ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑶ 棟名称 建築年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑷ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑸ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑹ 棟名称 建築年 構　造

－ －主な内容 統合前の維持管理費負担は駅前班消防ポンプ車庫に係る電気料金のみであるため、統合による効果額としては計上なし。

(A)-(B)効果額計 586内　容 平成30年度に策定した消防団車庫統合方針及び消防団車庫・車両の配備計画に基づき、三保分団駅前班と福浦班の消防ポンプ車庫を統合する。目標時期 令和3年度
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

④耐用年数を待たずとも前倒しで統廃合や複合化を検討する施設※「単独建替え」→「統廃合」に方針見直しにより対象施設※「単独建替え」→「統廃合」に方針見直しにより対象施設※「単独建替え」→「統廃合」に方針見直しにより対象施設※「単独建替え」→「統廃合」に方針見直しにより対象施設番　号 197 施設名 三保分団福浦班消防ポンプ車庫  施設(棟)別方針 統廃合統廃合統廃合統廃合普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
自治区 三隅 大分類 行政系施設 小分類 消防施設地　区 三保担当課 消防本部警防課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

鉄骨造 延床面積 8.75㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,461 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 1,023 (A)-(B)効果額 438
⑴ 棟名称 ポンプ車庫 建築年 不明 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑵ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑶ 棟名称 建築年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑷ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑸ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑹ 棟名称 建築年 構　造

－ －主な内容 統合前の維持管理費負担は駅前班消防ポンプ車庫に係る電気料金のみであるため、統合による効果額としては計上なし。

(A)-(B)効果額計 438内　容 平成30年度に策定した消防団車庫統合方針及び消防団車庫・車両の配備計画に基づき、三保分団駅前班と福浦班の消防ポンプ車庫を統合する。目標時期 令和3年度
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

コンクリートブロック造 延床面積 316.80㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 50,688 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 35,482 (A)-(B)効果額 15,206
⑶ 棟名称 小福井住宅 建築年 昭和45年 構　造

コンクリートブロック造 延床面積 649.53㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 103,925 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 72,747 (A)-(B)効果額 31,177
⑵ 棟名称 小福井住宅 建築年 昭和44年 構　造

コンクリートブロック造 延床面積 633.60㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 101,376 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 70,963 (A)-(B)効果額 30,413
⑴ 棟名称 小福井住宅 建築年 昭和43年 構　造
自治区 浜田 大分類 公営住宅 小分類 公営住宅地　区 長浜担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
①平成27年末時点で耐用年数を経過している棟を含む施設※耐用年数修正により対象施設（「単独建替え」→「統廃合」）※耐用年数修正により対象施設（「単独建替え」→「統廃合」）※耐用年数修正により対象施設（「単独建替え」→「統廃合」）※耐用年数修正により対象施設（「単独建替え」→「統廃合」）番　号 198 施設名 小福井住宅  施設(棟)別方針 統廃合統廃合統廃合統廃合普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定－ －主な内容 集約により管理戸数が減少するため、住宅管理委託者に支払う管理費部分が減少するものの、家賃収入も減少するため、効果額としては計上なし。

(A)-(B)効果額計 76,797内　容 老朽化した小福井住宅50戸及び内田住宅10戸を解体し、用地取得の上、新たな住宅（戸数検討中）を建設して集約する予定。目標時期 令和5年度着手、令和9年度供給開始予定

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑹ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑸ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑷ 棟名称 建築年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑶ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑵ 棟名称 建築年 構　造

コンクリートブロック造 延床面積 316.80㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 50,688 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 35,482 (A)-(B)効果額 15,206
⑴ 棟名称 内田住宅 建築年 昭和45年 構　造
自治区 浜田 大分類 公営住宅 小分類 公営住宅地　区 美川担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
①平成27年末時点で耐用年数を経過している棟を含む施設※耐用年数修正により対象施設（「単独建替え」→「統廃合」）※耐用年数修正により対象施設（「単独建替え」→「統廃合」）※耐用年数修正により対象施設（「単独建替え」→「統廃合」）※耐用年数修正により対象施設（「単独建替え」→「統廃合」）番　号 199 施設名 内田住宅  施設(棟)別方針 統廃合統廃合統廃合統廃合普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定－ －主な内容 集約により管理戸数が減少するため、住宅管理委託者に支払う管理費部分が減少するものの、家賃収入も減少するため、効果額としては計上なし。

(A)-(B)効果額計 15,206内　容 老朽化した小福井住宅50戸及び内田住宅10戸を解体し、用地取得の上、新たな住宅（戸数検討中）を建設して集約する予定。目標時期 令和5年度着手、令和9年度供給開始予定

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑹ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑸ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑷ 棟名称 建築年 構　造

38



Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

コンクリートブロック造 延床面積 474.50㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 75,920 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 75,920 (A)-(B)効果額 0
⑶ 棟名称 下府住宅 建築年 昭和50年 構　造

コンクリートブロック造 延床面積 794.90㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 127,184 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 127,184 (A)-(B)効果額 0
⑵ 棟名称 下府住宅 建築年 昭和49年 構　造

コンクリートブロック造 延床面積 794.90㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 127,184 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 127,184 (A)-(B)効果額 0
⑴ 棟名称 下府住宅 建築年 昭和48年 構　造
自治区 浜田 大分類 公営住宅 小分類 公営住宅地　区 国府担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
①平成27年末時点で耐用年数を経過している棟を含む施設※耐用年数修正により対象施設※耐用年数修正により対象施設※耐用年数修正により対象施設※耐用年数修正により対象施設番　号 200 施設名 下府住宅  施設(棟)別方針 単独建替え単独建替え単独建替え単独建替え普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定－ －主な内容 集約により管理戸数が減少するため、住宅管理委託者に支払う管理費部分が減少するものの、家賃収入も減少するため、効果額としては計上なし。

(A)-(B)効果額計 0内　容 老朽化した現住宅を解体し、現在の敷地に新たな住宅を建て替える予定。
目標時期 令和9年度着手、令和13年度供給開始予定

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑹ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑸ 棟名称 建築年 構　造

コンクリートブロック造 延床面積 51.06㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 8,170 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 8,170 (A)-(B)効果額 0
⑷ 棟名称 下府集会所(下府市営住宅) 建築年 昭和51年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

木造 延床面積 69.56㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 13,564 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 13,564 (A)-(B)効果額 0
⑶ 棟名称 Ｂ棟1号 建築年 昭和63年 構　造

木造 延床面積 69.56㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 13,564 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 13,564 (A)-(B)効果額 0
⑵ 棟名称 Ａ棟2号 建築年 昭和63年 構　造

木造 延床面積 69.56㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 13,564 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 13,564 (A)-(B)効果額 0
⑴ 棟名称 Ａ棟1号 建築年 昭和63年 構　造
自治区 三隅 大分類 公営住宅 小分類 公営住宅地　区 井野担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
②新行財政改革大綱実施期間最終年（令和3年末時点）以前に耐用年数を経過する棟を含む施設※耐用年数修正により対象施設※耐用年数修正により対象施設※耐用年数修正により対象施設※耐用年数修正により対象施設番　号 201 施設名 市場住宅  施設(棟)別方針 単独建替え単独建替え単独建替え単独建替え普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定－ －主な内容 現時点不明

(A)-(B)効果額計 0内　容 耐用年数を経過したものの、数年前に雨漏りのため屋根葺き替えを行っており、すぐに建物としての寿命を迎える可能性は低いことから、数年程度は維持し、建替を検討する。目標時期 未定

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑹ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑸ 棟名称 建築年 構　造

木造 延床面積 69.56㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 13,564 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 13,564 (A)-(B)効果額 0
⑷ 棟名称 Ｂ棟2号 建築年 昭和63年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑶ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑵ 棟名称 建築年 構　造

木造 延床面積 74.73㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 14,572 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 1,719 (A)-(B)効果額 12,854
⑴ 棟名称 Ａ棟1 建築年 昭和59年 構　造
自治区 三隅 大分類 公営住宅 小分類 災害公営住宅地　区 井野担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
①平成27年末時点で耐用年数を経過している棟を含む施設※耐用年数修正により対象施設※耐用年数修正により対象施設※耐用年数修正により対象施設※耐用年数修正により対象施設番　号 202 施設名 災害公営住宅(川本)  施設(棟)別方針 廃止(耐用年数経過後)廃止(耐用年数経過後)廃止(耐用年数経過後)廃止(耐用年数経過後)普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定－ －主な内容 災害特別住宅は市直営管理のため指定管理料の経費なし。修繕料もほぼかかっておらず、年間家賃収入約130千円は0円となるため効果額としては計上なし。

(A)-(B)効果額計 12,854内　容 現入居者に譲渡を受ける意思がないため、退去した段階で廃止・解体する。（建物が老朽化していることに加え、売却するためには敷地の合筆・分筆登記が必要であるため売却はしない）目標時期 未定

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑹ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑸ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑷ 棟名称 建築年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑶ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑵ 棟名称 建築年 構　造

木造 延床面積 74.88㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 14,602 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 1,722 (A)-(B)効果額 12,879
⑴ 棟名称 Ａ棟1 建築年 昭和59年 構　造
自治区 三隅 大分類 公営住宅 小分類 災害公営住宅地　区 三保担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
①平成27年末時点で耐用年数を経過している棟を含む施設※耐用年数修正により対象施設※耐用年数修正により対象施設※耐用年数修正により対象施設※耐用年数修正により対象施設番　号 203 施設名 災害公営住宅(渡辺)  施設(棟)別方針 廃止(耐用年数経過後)廃止(耐用年数経過後)廃止(耐用年数経過後)廃止(耐用年数経過後)普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定－ －主な内容 災害特別住宅は市直営管理のため指定管理料の経費なし。修繕料もほぼかかっておらず、年間家賃収入約130千円は0円となるため効果額としては計上なし。

(A)-(B)効果額計 12,879内　容 現入居者に譲渡を受ける意思がないため、退去した段階で廃止・解体する。（敷地が現入居者親族名義の土地であるため、建物のみの売却はしない）目標時期 未定

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑹ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑸ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑷ 棟名称 建築年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

鉄骨造 延床面積 4.00㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 668 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 92 (A)-(B)効果額 576
⑶ 棟名称 LPｶﾞｽ倉庫 建築年 昭和60年 構　造

鉄骨造 延床面積 307.24㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 51,309 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 7,067 (A)-(B)効果額 44,243
⑵ 棟名称 Ｂ棟 建築年 昭和60年 構　造

鉄骨造 延床面積 64.92㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 10,842 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 1,493 (A)-(B)効果額 9,348
⑴ 棟名称 Ａ棟 建築年 昭和60年 構　造
自治区 三隅 大分類 公営住宅 小分類 若者住宅地　区 三隅担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有
③廃止、民間移管、民間譲渡、入居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設※「廃止（耐用年数経過後）」→「民間譲渡」に方針見直しにより対象施設※「廃止（耐用年数経過後）」→「民間譲渡」に方針見直しにより対象施設※「廃止（耐用年数経過後）」→「民間譲渡」に方針見直しにより対象施設※「廃止（耐用年数経過後）」→「民間譲渡」に方針見直しにより対象施設番　号 101 施設名 若者定住住宅※Ｃ棟1号・2号は当初計画対象施設（入居者等譲渡→民間譲渡）  施設(棟)別方針 民間譲渡民間譲渡民間譲渡民間譲渡普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

鉄骨造 延床面積 9.00㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,503 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 207 (A)-(B)効果額 1,296
⑺ 棟名称 自転車置き場 建築年 昭和60年 構　造

木造 延床面積 84.16㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 16,411 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 1,936 (A)-(B)効果額 14,476
⑹ 棟名称 Ｃ棟2号 建築年 昭和60年 構　造

木造 延床面積 84.16㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 16,411 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 1,936 (A)-(B)効果額 14,476
⑸ 棟名称 Ｃ棟1号 建築年 昭和60年 構　造

鉄骨造 延床面積 11.20㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,870 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 258 (A)-(B)効果額 1,613
⑷ 棟名称 自転車置き場 建築年 昭和60年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑾ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑽ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑼ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑻ 棟名称 建築年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定－ －主な内容 民間譲渡により、住宅管理委託者に支払う管理費部分が減少するものの、家賃収入も減少するため、効果額としては計上なし。

(A)-(B)効果額計 86,027内　容 現在の指定管理期間が満了する令和３年度末を持って市の管理を終了し、入居者のいる状態で民間へ一括譲渡する。目標時期 令和４年度

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⒁ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⒀ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑿ 棟名称 建築年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

コンクリートブロック造 延床面積 243.00㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 38,880 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 5,589 (A)-(B)効果額 33,291
⑶ 棟名称 Ｃ棟 建築年 昭和48年 構　造

コンクリートブロック造 延床面積 194.40㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 31,104 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 4,471 (A)-(B)効果額 26,633
⑵ 棟名称 Ｂ棟 建築年 昭和48年 構　造

コンクリートブロック造 延床面積 243.00㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 38,880 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 5,589 (A)-(B)効果額 33,291
⑴ 棟名称 Ａ棟 建築年 昭和48年 構　造
自治区 三隅 大分類 公営住宅 小分類 集団移転住宅地　区 三隅担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有
②新行財政改革大綱実施期間最終年（令和3年末時点）以前に耐用年数を経過する棟を含む施設※耐用年数修正により対象施設（集会所は計画終了※耐用年数修正により対象施設（集会所は計画終了※耐用年数修正により対象施設（集会所は計画終了※耐用年数修正により対象施設（集会所は計画終了））））番　号 204 施設名 海石住宅  施設(棟)別方針 廃止(耐用年数経過後)廃止(耐用年数経過後)廃止(耐用年数経過後)廃止(耐用年数経過後)※集会所のみ地元譲渡・貸付※集会所のみ地元譲渡・貸付※集会所のみ地元譲渡・貸付※集会所のみ地元譲渡・貸付普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

コンクリートブロック造 延床面積 145.80㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 23,328 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 3,353 (A)-(B)効果額 19,975
⑺ 棟名称 Ｇ棟 建築年 昭和48年 構　造

コンクリートブロック造 延床面積 145.80㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 23,328 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 3,353 (A)-(B)効果額 19,975
⑹ 棟名称 Ｆ棟 建築年 昭和48年 構　造

コンクリートブロック造 延床面積 243.00㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 38,880 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 5,589 (A)-(B)効果額 33,291
⑸ 棟名称 Ｅ棟 建築年 昭和48年 構　造

コンクリートブロック造 延床面積 194.40㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 31,104 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 4,471 (A)-(B)効果額 26,633
⑷ 棟名称 Ｄ棟 建築年 昭和48年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑾ 棟名称 建築年 構　造

コンクリートブロック造 延床面積 300.18㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 48,029 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 6,904 (A)-(B)効果額 41,125
⑽ 棟名称 集会所 建築年 昭和48年 構　造

コンクリートブロック造 延床面積 162.23㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 25,957 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 3,731 (A)-(B)効果額 22,226
⑼ 棟名称 共同作業所 建築年 昭和48年 構　造

コンクリートブロック造 延床面積 116.10㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 18,576 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 2,670 (A)-(B)効果額 15,906
⑻ 棟名称 Ｉ棟 建築年 昭和48年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⒁ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⒀ 棟名称 建築年 構　造

－ －主な内容 現時点不明

(A)-(B)効果額計 272,344内　容 集会所については、令和元年8月26日付けで地方自治振興会と無償貸付（普通財産の無償貸付の弾力的運用）契約を締結した。共同作業所は、令和元年度に解体する予定である。なお、住宅各棟については、現段階では廃止の方針であるが、入居者への影響も大きいため、時期は未定である。目標時期 上記記載のとおり

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑿ 棟名称 建築年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑶ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑵ 棟名称 建築年 構　造

木造 延床面積 5.19㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,012 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 119 (A)-(B)効果額 893
⑴ 棟名称 久佐消防ポンプ倉庫横 建築年 平成13年 構　造
自治区 金城 大分類 その他 小分類 その他地　区 久佐担当課 金城支所市民福祉課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －
③廃止、民間移管、民間譲渡、入居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）番　号 205 施設名 ゴミ収集ボックス（久佐）  施設(棟)別方針 廃止廃止廃止廃止普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定－ －主な内容 維持管理費なし

(A)-(B)効果額計 893内　容 【平成30年度（実績）】古紙の収集場所としてゴミ収集ボックスを活用していたが、平成31年4月からごみステーションを利用するように収集方法を見直した。ゴミ収集ボックスは用途廃止し、希望する自治会に向けて無償譲渡していく予定。目標時期 令和元年5月に用途廃止済

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑹ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑸ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑷ 棟名称 建築年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

③廃止、民間移管、民間譲渡、入居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）番　号 206 施設名 ゴミ収集ボックス（今福）  施設(棟)別方針 廃止廃止廃止廃止普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
自治区 金城 大分類 その他 小分類 その他地　区 今福担当課 金城支所市民福祉課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

木造 延床面積 5.19㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,012 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 119 (A)-(B)効果額 893
⑴ 棟名称 農協駐車場 建築年 平成13年 構　造

木造 延床面積 5.19㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,012 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 119 (A)-(B)効果額 893
⑵ 棟名称 旧今福連絡所前 建築年 平成13年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑶ 棟名称 建築年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑷ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑸ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑹ 棟名称 建築年 構　造

－ －主な内容 維持管理費なし

(A)-(B)効果額計 1,785内　容 【平成30年度（実績）】古紙の収集場所としてゴミ収集ボックスを活用していたが、平成31年4月からごみステーションを利用するように収集方法を見直した。ゴミ収集ボックスは用途廃止し、希望する自治会に向けて無償譲渡していく予定。目標時期 令和元年5月に用途廃止済
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

③廃止、民間移管、民間譲渡、入居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）番　号 207 施設名 ゴミ収集ボックス（美又）  施設(棟)別方針 廃止廃止廃止廃止普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
自治区 金城 大分類 その他 小分類 その他地　区 美又担当課 金城支所市民福祉課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

木造 延床面積 5.19㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,012 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 119 (A)-(B)効果額 893
⑴ 棟名称 旧美又診療所跡地 建築年 平成13年 構　造

木造 延床面積 5.19㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,012 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 119 (A)-(B)効果額 893
⑵ 棟名称 越沢集会所前 建築年 平成13年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑶ 棟名称 建築年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑷ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑸ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑹ 棟名称 建築年 構　造

－ －主な内容 維持管理費なし

(A)-(B)効果額計 1,785内　容 【平成30年度（実績）】古紙の収集場所としてゴミ収集ボックスを活用していたが、平成31年4月からごみステーションを利用するように収集方法を見直した。ゴミ収集ボックスは用途廃止し、希望する自治会に向けて無償譲渡していく予定。目標時期 令和元年5月に用途廃止済
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

③廃止、民間移管、民間譲渡、入居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）番　号 208 施設名 ゴミ収集ボックス（雲城）  施設(棟)別方針 廃止廃止廃止廃止普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
自治区 金城 大分類 その他 小分類 その他地　区 雲城担当課 金城支所市民福祉課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

木造 延床面積 5.19㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,012 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 119 (A)-(B)効果額 893
⑴ 棟名称 上来原消防ポンプ倉庫横 建築年 平成13年 構　造

木造 延床面積 5.19㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,012 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 119 (A)-(B)効果額 893
⑵ 棟名称 オートパルみどり下 建築年 平成13年 構　造

木造 延床面積 5.19㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,012 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 119 (A)-(B)効果額 893
⑶ 棟名称 神楽資料館横 建築年 平成13年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

木造 延床面積 5.19㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,012 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 119 (A)-(B)効果額 893
⑷ 棟名称 金城支所駐車場 建築年 平成13年 構　造

木造 延床面積 5.19㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 1,012 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 119 (A)-(B)効果額 893
⑸ 棟名称 金城支所駐車場 建築年 平成13年 構　造

木造 延床面積 5.19㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,012 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 119 (A)-(B)効果額 893
⑹ 棟名称 七条消防ポンプ倉庫駐車場 建築年 平成13年 構　造

木造 延床面積 5.19㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 1,012 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 119 (A)-(B)効果額 893
⑺ 棟名称 新開集会所前 建築年 平成13年 構　造

62



Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑻ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑼ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑽ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑾ 棟名称 建築年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑿ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⒀ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⒁ 棟名称 建築年 構　造

－ －主な内容 維持管理費なし

(A)-(B)効果額計 6,249内　容 【平成30年度（実績）】古紙の収集場所としてゴミ収集ボックスを活用していたが、平成31年4月からごみステーションを利用するように収集方法を見直した。ゴミ収集ボックスは用途廃止し、希望する自治会に向けて無償譲渡していく予定。目標時期 令和元年5月に用途廃止済
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

③廃止、民間移管、民間譲渡、入居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）番　号 209 施設名 ゴミ収集ボックス（波佐）  施設(棟)別方針 廃止廃止廃止廃止普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
自治区 金城 大分類 その他 小分類 その他地　区 波佐担当課 金城支所市民福祉課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

木造 延床面積 5.19㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,012 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 119 (A)-(B)効果額 893
⑴ 棟名称 波佐消防ポンプ倉庫駐車場横 建築年 平成13年 構　造

木造 延床面積 5.19㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,012 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 119 (A)-(B)効果額 893
⑵ 棟名称 シマネ波佐電子跡 建築年 平成13年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑶ 棟名称 建築年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑷ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑸ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑹ 棟名称 建築年 構　造

－ －主な内容 維持管理費なし

(A)-(B)効果額計 1,785内　容 【平成30年度（実績）】古紙の収集場所としてゴミ収集ボックスを活用していたが、平成31年4月からごみステーションを利用するように収集方法を見直した。ゴミ収集ボックスは用途廃止し、希望する自治会に向けて無償譲渡していく予定。目標時期 令和元年5月に用途廃止済
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37★　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む

③廃止、民間移管、民間譲渡、入居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）※計画終了（「単独建替え」→「廃止」に方針見直しにより対象施設）番　号 210 施設名 ゴミ収集ボックス（小国）  施設(棟)別方針 廃止廃止廃止廃止普通財産無償貸付の弾力的運用 －－－－
自治区 金城 大分類 その他 小分類 その他地　区 小国担当課 金城支所市民福祉課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

木造 延床面積 5.19㎡
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 1,012 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 119 (A)-(B)効果額 893
⑴ 棟名称 旧小国小学校前 建築年 平成13年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑵ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑶ 棟名称 建築年 構　造
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Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む
Ｈ28Ｈ29Ｈ30Ｒ元Ｒ2Ｒ3Ｒ4Ｒ5Ｒ6Ｒ7Ｒ8Ｒ9Ｒ10Ｒ11Ｒ12Ｒ13Ｒ14Ｒ15Ｒ16Ｒ17Ｒ18Ｒ19Ｒ20Ｒ21Ｒ22Ｒ23Ｒ24Ｒ25Ｒ26Ｒ27Ｒ28Ｒ29Ｒ30Ｒ31Ｒ32Ｒ33Ｒ34Ｒ35Ｒ36Ｒ37　将来更新投資額削減予測額（試算上）千円 千円 千円※解体費用含む◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く令和 年度以降、毎年約 千円削減予定

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑷ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑸ 棟名称 建築年 構　造

延床面積
耐用年数バー(A)単独建替えの場合の概算費用 (B)施設(棟)別方針に基づく費用 (A)-(B)効果額 0
⑹ 棟名称 建築年 構　造

－ －主な内容 維持管理費なし

(A)-(B)効果額計 893内　容 【平成30年度（実績）】古紙の収集場所としてゴミ収集ボックスを活用していたが、平成31年4月からごみステーションを利用するように収集方法を見直した。ゴミ収集ボックスは用途廃止し、希望する自治会に向けて無償譲渡していく予定。目標時期 令和元年5月に用途廃止済
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４．効果額等一覧 単位：千円時期未定(R4以降含む) 時期未定実 績(B) 実 績(B) 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 計 画(A) 計 画(A) 計 画(A) 実 績(B) 実 績(B) 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 計 画(A) 計 画(A)001.木田生活改善センター（木田公民館）【旭】 複合化 ○ 18,136 0002.山ノ内生活改善センター【旭】 R元終了 廃止(耐用年数経過後)→地元譲渡・貸付 ○ 31,648 31,648 2年前倒し 31,648 0003.和田生活改善センター【旭】 R元終了 廃止(耐用年数経過後)→地元譲渡・貸付 ○ 43,200 43,200 2年前倒し 43,200 0004.重富生活改善センター【旭】 R元終了 廃止(耐用年数経過後)→地元譲渡・貸付 ○ 41,220 41,220 2年前倒し 41,220 0005.本郷生活改善センター【旭】 H30終了 廃止(耐用年数経過後)→地元譲渡・貸付 ○ 47,699 47,699 3年前倒し 47,699 0006.戸川生活改善センター【旭】 R元終了 廃止(耐用年数経過後)→地元譲渡・貸付 ○ 19,943 19,943 2年前倒し 19,943 0007.東都川集会所【旭】 H28終了 地元譲渡・貸付 ○ 15,336 0008.西都川集会所【旭】 H28終了 地元譲渡・貸付 ○ 18,536 0009.来尾集会所【旭】 H30終了 廃止(耐用年数経過後)→地元譲渡・貸付 ○ 15,048 15,048 3年前倒し 15,048 0010.市木生活改善センター（市木公民館）【旭】 複合化 ○ 18,136 0011.弥栄図書館【図書館—弥栄】 複合化【前倒し】 ○ 4,656 72 72012.御便殿【博物館等—浜田】 統廃合→廃止(保存活用終了後) 31,921 不明013.浜田郷土資料館【博物館等—浜田】 統廃合 40,710 不明014.金城歴史民俗資料館【博物館等—金城】 統廃合 10,192 不明015.若生まなびや館【博物館等—金城】 目標時期延期(H30→R3) 地元譲渡・貸付 ○ 22,050 0 ▲22,050 3年先送り 0016.弥栄郷土資料展示室【博物館等—弥栄】 統廃合 10,125 不明017.石見公民館後野分館【公民館—浜田】 地元譲渡・貸付※屋内体育館のみ単独建替え 131,988 971018.石見公民館佐野分館【公民館—浜田】 地元譲渡・貸付 1,051,268 1,525019.石見公民館宇津井分館【公民館—浜田】 地元譲渡・貸付 ○ 39,563 650020.石見公民館細谷分館【公民館—浜田】 H27終了 単独建替え ○ 75,715 0021.石見公民館長見分館【公民館—浜田】 地元譲渡・貸付 ○ 28,724 720022.美川公民館東分館【公民館—浜田】 地元譲渡・貸付 ○ 32,336 610023.美川公民館西分館【公民館—浜田】 地元譲渡・貸付 ○ 84,194 910024.国府公民館宇野分館【公民館—浜田】 地元譲渡・貸付 ○ 124,789 1,080025.国府公民館有福分館【公民館—浜田】 H30終了 複合化 ○ 170,819 170,819 2年修正 69,147 0026.和田公民館【公民館—旭】 廃止 ※プール専用附属屋のみ。施設全体としては複合化 ○ 4,320 0027.杵束公民館【公民館—弥栄】 複合化【前倒し】 ○ 2,364 37 37028.三隅公民館【公民館—三隅】 複合化 5,110 不明029.三保公民館【公民館—三隅】 複合化 75,211 不明030.井野公民館【公民館—三隅】 複合化 28,184 不明031.黒沢公民館【公民館—三隅】 複合化 22,438 不明032.都川ゲートボール場休憩所【スポーツ施設—旭】 H30終了 地元譲渡・貸付 ○ 8,600 8,600 0 0033.かなぎｳｪｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ【ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設—金城】 民間譲渡 615,873 20,572034.森の公民館【ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設—金城】 民間譲渡 68,660 0035.リフレパークきんたの里【ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設—金城】 民間譲渡 1,122,898 0036.美又温泉国民保養センター【保養施設—金城】 目標時期延期(H29→未定) 民間移管 ○ 1,264,590 0 ▲1,264,590 時期未定先送り 不明037.美又温泉会館【保養施設—金城】 民間譲渡 ○ 91,065 不明038.旭温泉あさひ荘【保養施設—旭】 目標時期延期(H30→R5) 単独建替え ○ 0 0 0 5年先送り 0039.三階山森林総合利用施設【浜田】 目標時期延期(H30→R元) 廃止(耐用年数経過後) ○ 32,976 0 ▲32,976 1年先送り 0040.農村広場施設【浜田】 H30終了 地元譲渡・貸付 ○ 26,987 26,987 0 205 205 0 205 205 0 205 205041.農畜産物加工施設【金城】　　　　　 H28終了 民間譲渡 ○ 0 76,791 0042.くざ会館（体育館）【金城】 地元譲渡・貸付 ○ 90,720 22043.下来原林業協業活動センター【金城】 H28終了 地元譲渡・貸付 ○ 0 74,250 277 277 277 277 0 277 277 0 277 277044.かたらいの家【金城】 地元譲渡・貸付 ○ 42,785 504 504045.地域材利用促進交流館【金城】 民間譲渡 39,388 0046.エクス和紙の館【金城】 目標時期延期(H30→R3) 民間譲渡 ○ 273,887 0 ▲273,887 3年先送り 667 0 ▲667 3年先送り 667 667047.縁の里地域振興施設【金城】 地元譲渡・貸付 36,120 370048.山ノ内農作業管理休養施設旭豊1号館【旭】 目標時期延期(H29→H30→R2) 廃止 ○ 102,453 0 ▲102,453 3年先送り 0 68 0 ▲68 68 0 ▲68 68 68049.山ノ内農作業管理休養施設旭豊2号館【旭】 目標時期延期(H29→H30→R2) 廃止 ○ 71,568 0 ▲71,568 3年先送り 0050.弥栄農産物処理加工施設第2工場【弥栄】 H27終了 廃止 ○ 134,784 206 206 206 206 0 206 206 0 206 206051.雲雀丘小学校【小学校—浜田】 複合化 138,641 不明052.石見小学校【小学校—浜田】 複合化 33,968 不明053.美川小学校【小学校—浜田】 複合化 ※プール附属室のみ廃止(耐用年数経過後) 111,828 不明054.雲城小学校【小学校—金城】 複合化 ※プール専用附属室のみ廃止(耐用年数経過後) 28,469 不明055.波佐小学校【小学校—金城】 複合化 ※プール専用附属施設のみ廃止(耐用年数経過後) 12,318 不明056.今市小学校【小学校—旭】 H27終了 廃止 ○ 1,100,412 0057.弥栄小学校【小学校—弥栄】 屋内運動場のみH28終了 単独建替え ※屋内運動場(便所含む)のみ。施設全体は複合化 ○ ▲237,357 0058.第一中学校【中学校—浜田】 廃止(耐用年数経過後)※旧屋内運動室のみ。施設全体は複合化 92,016 0059.第四中学校【中学校—浜田】 複合化 117,994 不明060.金城中学校【中学校—金城】 複合化 ※プール附属棟のみ廃止(耐用年数経過後) 97,550 不明061.旭中学校【中学校—旭】 複合化 63,767 不明062.向野田教員住宅【その他教育施設—三隅】 廃止(耐用年数経過後) 35,857 0063.原井幼稚園【幼稚園・保育園・こども園—浜田】 統廃合 ○ 46,625 3,000064.石見幼稚園【幼稚園・保育園・こども園—浜田】 統廃合 ○ 53,118 No.63にて計上済
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４．効果額等一覧 単位：千円時期未定(R4以降含む) 時期未定実 績(B) 実 績(B) 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 計 画(A) 計 画(A) 計 画(A) 実 績(B) 実 績(B) 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 計 画(A) 計 画(A)行財政改革実施計画対象 R元維持管理費（ランニングコスト）削減額H27 H29 H30H28 R元 R2 R3将来更新投資額削減額施 設 名 施設別方針 行財政改革実施計画対象 R2 R3H30効果額なし H28 H29注）整理目標とする年度に効果額を計上065.子育て支援センター【幼児・児童施設—浜田】 複合化→単独建替え ○ 34,749 不明066.やさか児童クラブ【幼児・児童施設—弥栄】 H28終了 廃止（機能移転） ○ 14,101 240 240 240 0 240 240 0 240 240067.あさひやすらぎの家【高齢福祉施設—旭】 目標時期延期(H29→R2) 民間譲渡 ○ 27,924 0 ▲27,924 3年先送り 0 488 0 ▲488 488 0 ▲488 488 488068.やさかやすらぎの家【高齢福祉施設—弥栄】 H30終了 民間譲渡 ○ 30,100 34,125 4,025 解体費分 800 800 0 800 800 0 800 800069.弥栄老人福祉センター【高齢福祉施設—弥栄】 複合化【前倒し】 ○ 50,246 1,607 1,607070.老人憩いの家【高齢福祉施設—弥栄】 複合化【前倒し】 ○ 37,007 730 730071.三隅デイサービスセンター【高齢福祉施設—三隅】 目標時期延期(H29→R2) 民間譲渡 ○ 95,220 0 ▲95,220 3年先送り 0072.あさひひまわり工房【障害福祉施設—旭】 H29終了 民間譲渡→廃止 ○ 57,620 57,620 0 4,300 4,300 4,300 0 4,300 4,300 0 4,300 4,300073.みすみ地域活動支援センターきずな【障害福祉施設—三隅】 H28終了 民間移管→民間譲渡 ○ 46,285 40,826 0 ▲40,826 1年前倒し 1,075 4,300 4,300 4,300 0 4,300 4,300 0 4,300 4,300074.あさひふれあいプラザ【その他社会福祉施設—旭】 H29終了 民間譲渡 ○ 22,231 25,204 2,973 解体費分 422 422 422 0 422 422 0 422 422075.金城支所庁舎【庁舎等—金城】 複合化 122,047 不明076.久代分団2班消防ポンプ車庫【消防施設—浜田】 H29終了 廃止→地元譲渡・貸付 ○ 0 4,193 4,193 解体費分加算 0 23 23 0 23 23 0 23 23077.消防無線中継基地局【消防施設—三隅】 H27終了 廃止 ○ 1,712 22 22 22 22 0 22 22 0 22 22078.岡崎コミュニティ消防センター【消防施設—三隅】 目標時期延期(H29→R4) 地元譲渡・貸付 ○ 18,982 0 ▲18,982 5年先送り 0079.鹿子谷コミュニティ消防センター【消防施設—三隅】 目標時期延期(H29→R4) 地元譲渡・貸付 ○ 14,352 0 ▲14,352 5年先送り 0080.市役所田町分室【その他行政系施設等—浜田】 H30終了 廃止(耐用年数経過後) ○ 57,964 55,795 ▲2,169 工事費実績等による 0081.公用車両（除雪車等）車庫【その他行政系施設等—旭】 単独建替え 0 0082.都川団地【公営住宅—浜田】 廃止 23,963 0083.後野災害特別住宅【災害公営住宅—浜田】 目標時期延期(R元→R2) 入居者等譲渡 ○ 10,454 1年先送り 0084.河内災害特別住宅【災害公営住宅—浜田】 R元終了 入居者等譲渡 ○ 10,454 11,852 1,398 解体費分 0085.宇津井災害特別住宅【災害公営住宅—浜田】 目標時期延期(R元→R2) 入居者等譲渡 ○ 10,454 1年先送り 0086.仲三団地2号【災害公営住宅—弥栄】 H27終了 入居者等譲渡 ○ 11,852 0087.仲三団地3号【災害公営住宅—弥栄】 H27終了 入居者等譲渡 ○ 11,852 0088.仲三団地4号【災害公営住宅—弥栄】 H27終了 入居者等譲渡 ○ 14,572 0089.仲三団地6号【災害公営住宅—弥栄】 H27終了 廃止 ○ 12,854 0090.仲三団地7号【災害公営住宅—弥栄】 H27終了 入居者等譲渡 ○ 14,602 0091.災害公営住宅(杖田) 【災害公営住宅—三隅】 H27終了 入居者等譲渡 ○ 12,718 0092.災害公営住宅(岡見) 【災害公営住宅—三隅】 入居者等譲渡 ○ 11,218 0093.黒川改良住宅【改良住宅—浜田】 黒川改良店舗：入居者等譲渡黒川集会所：単独建替え ○ 11,182 0094.雇用促進住宅小福井団地【雇用促進住宅—浜田】 民間譲渡 ○ 1,377,765 0095.雇用促進住宅国府団地【雇用促進住宅—浜田】 民間譲渡 ○ 2,171,898 0096.雇用促進住宅内田団地【雇用促進住宅—浜田】 民間譲渡 ○ 1,671,257 0097.雇用促進住宅金城団地【雇用促進住宅—金城】 民間譲渡 ○ 2,075,688 0098.今福一般住宅2号【一般住宅—金城】 H27終了 廃止 ○ 13,244 0099.七条一般住宅【一般住宅—金城】 2号のみH29終了 廃止(耐用年数経過後)→2号のみ廃止 13,629 13,629 2号のみ前倒し 25,535 0100.和田一般住宅【一般住宅—旭】 H27終了 廃止 ○ 6,792 0101.若者定住住宅【若者住宅—三隅】 Ｃ棟1号・2号以外はR元追加 入居者等譲渡(Ｃ棟1号・2号)、廃止(耐用年数経過後)(その他)→民間譲渡 86,027 0102.弥栄定住化住宅1【弥栄定住化住宅—弥栄】 H29終了 入居者等譲渡 ○ 19,558 22,173 2,615 解体費分 0103.弥栄定住化住宅2【弥栄定住化住宅—弥栄】 H29終了 入居者等譲渡 ○ 19,249 21,822 2,574 解体費分 0104.弥栄定住化住宅3【弥栄定住化住宅—弥栄】 H29終了 入居者等譲渡 ○ 19,558 22,173 2,615 解体費分 0105.弥栄定住化住宅4【弥栄定住化住宅—弥栄】 H29終了 入居者等譲渡 ○ 22,974 26,046 3,072 解体費分 0106.弥栄定住化住宅5【弥栄定住化住宅—弥栄】 H30終了 入居者等譲渡 ○ 19,040 21,587 2,546 解体費分 0107.弥栄定住化住宅6【弥栄定住化住宅—弥栄】 H30終了 入居者等譲渡 ○ 19,405 22,000 2,595 解体費分 0108.弥栄定住化住宅7【弥栄定住化住宅—弥栄】 H30終了 入居者等譲渡 ○ 19,249 21,822 2,574 解体費分 0109.弥栄定住化住宅8【弥栄定住化住宅—弥栄】 H30終了 入居者等譲渡 ○ 19,801 22,448 2,648 解体費分 0110.弥栄定住化住宅9【弥栄定住化住宅—弥栄】 R元終了 入居者等譲渡 ○ 19,450 22,051 2,601 解体費分 0111.弥栄定住化住宅10【弥栄定住化住宅—弥栄】 R元終了 入居者等譲渡 ○ 19,403 21,998 2,595 解体費分 0112.弥栄定住化住宅11【弥栄定住化住宅—弥栄】 R元終了 入居者等譲渡 ○ 21,025 23,837 2,812 解体費分 0113.弥栄定住化住宅12【弥栄定住化住宅—弥栄】 R元終了 入居者等譲渡 ○ 19,360 21,949 2,589 解体費分 0114.弥栄定住化住宅13【弥栄定住化住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 19,040 0115.弥栄定住化住宅14【弥栄定住化住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 19,451 0116.弥栄定住化住宅15【弥栄定住化住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 19,403 0117.大和屋住宅【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 42,039 0118.塚ノ元住宅1号棟【地域定住住宅—弥栄】 H27終了 単独建替え ○ ▲11,187 0119.塚ノ元住宅2号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 38,296 0120.塚ノ元住宅3号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 15,652 0121.上神代屋住宅【地域定住住宅—弥栄】 目標時期前倒し(R3→R2) 入居者等譲渡→廃止(耐用年数経過後) ○ 27,845 0122.城北住宅1号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 19,642 0123.城北住宅2号棟【地域定住住宅—弥栄】 H29終了 入居者等譲渡→廃止 ○ 19,952 19,952 4年前倒し 19,952 0124.城北住宅3号棟【地域定住住宅—弥栄】 H29終了 入居者等譲渡 ○ 22,762 22,762 4年前倒し 20,078 0125.錦ケ岡住宅1号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 19,295 0126.錦ケ岡住宅2号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 18,690 0127.錦ケ岡住宅3号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 18,342 0128.錦ケ岡住宅4号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 18,189 0 70



４．効果額等一覧 単位：千円時期未定(R4以降含む) 時期未定実 績(B) 実 績(B) 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 計 画(A) 計 画(A) 計 画(A) 実 績(B) 実 績(B) 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 計 画(A) 計 画(A)行財政改革実施計画対象 R元維持管理費（ランニングコスト）削減額H27 H29 H30H28 R元 R2 R3将来更新投資額削減額施 設 名 施設別方針 行財政改革実施計画対象 R2 R3H30効果額なし H28 H29注）整理目標とする年度に効果額を計上129.錦ケ岡住宅5号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 17,522 0130.錦ケ岡住宅6号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 29,587 0131.長安住宅1号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 108,635 0132.長安住宅2号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 36,079 0133.長安住宅3号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 37,145 0134.長安住宅4号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 21,672 0135.栃木住宅1号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 19,524 0136.栃木住宅2号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 23,865 0137.栃木住宅3号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 20,858 0138.栃木住宅4号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 19,691 0139.栃木住宅5号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 24,080 0140.栃木住宅6号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 21,603 0141.栃木住宅7号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 24,080 0142.寺組住宅1号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 37,076 0143.寺組住宅2号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 35,642 0144.寺組住宅3号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 35,205 0145.寺組住宅4号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 22,353 0146.下谷住宅1号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 17,991 0147.下谷住宅2号棟【地域定住住宅—弥栄】 入居者等譲渡 ○ 18,232 0148.八戸川農村公園【旭】 目標時期延期(H29→R2) 地元譲渡・貸付 ○ 3,652 0 ▲3,652 3年先送り 0149.三隅ごみ処理センター【三隅】 H27終了 廃止 ○ 254,424 0150.一般廃棄物最終処分場【三隅】 H27終了 廃止 ○ 39,175 0151.旧落合金次郎宅【浜田】 H28終了 廃止(耐用年数経過後)→廃止 ○ 13,479 15,351 0 ▲15,351 1年前倒し 0152.長沢防災備蓄倉庫【浜田】 目標時期延期(H29→R10) 単独建替え ○ 0 0 0 11年先送り 0153.周布駅舎【浜田】 駐輪場のみH28終了 廃止(耐用年数経過後)※駐輪場は廃止 ○ 8,017 14,224 67154.金周布公衆便所【浜田】 H28終了 廃止 ○ 1,935 119 119 119 119 0 119 119 0 119 119155.波佐団地公営住宅付属集会施設（菅沢会館）【金城】 H30終了 地元譲渡・貸付 ○ 15,139 0 ▲15,139 1年先送り 15,139 15,139 0156.庁舎前公衆便所【旭】 H29終了 廃止 ○ 0 7,326 7,326 工事費実績等による 0 85 85 0 85 85 0 85 85157.林業地域給水施設（栃木）【弥栄】 H30終了 廃止 ○ 895 0 ▲895 1年先送り 895 895 0158.林業地域給水施設（若松）【弥栄】 H30終了 廃止 ○ 1,082 0 ▲1,082 1年先送り 1,082 1,082 0159.林業地域給水施設（権現）【弥栄】 H30終了 廃止 ○ 1,082 0 ▲1,082 1年先送り 1,082 1,082 0160.岡見駅舎【三隅】 廃止(耐用年数経過後)※公衆便所は単独建替え 12,267 0161.ひゃこるネットみすみ情報ステーション【三隅】 民間移管 141,706 不明162.杉の森練習場【三隅】 H30終了 廃止 ○ 25,374 25,374 2年前倒し 23,849 0163.旭山村開発旭センター【旭】 H28追加・老人休養室もH30追加 廃止（機能移転）※老人休養室も複合化→廃止(機能移転) ○ 912,385 5,500 5,500164.石見公民館細谷分館【公民館—浜田】 H28追加 地元譲渡・貸付 ○ 30,907 500165.国民宿舎千畳苑【ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設—浜田】 H28追加 民間譲渡 1,635,899 4,575166.木田暮らしの学校【旭】 H28追加 廃止(耐用年数経過後) 277,136 950167.木田一般住宅【一般住宅—旭】 H28追加・終了 廃止 ○ 48,990 0168.大坪住宅【地域定住住宅—弥栄】 H28追加 入居者等譲渡 ○ 41,074 0169.多目的研修集会施設越木集会所【旭】 H29追加・H30終了 地元譲渡・貸付 ○ 24,480 24,480 0 0170.天狗石農村交流研修センター【旭】 H29追加 地元譲渡・貸付 ○ 45,792 404171.天狗石農村交流研修センター入浴施設【旭】 H29追加 地元譲渡・貸付 ○ 7,310 0172.市役所第2東分庁舎【庁舎等—浜田】 H29追加 廃止 48,289 100173.市役所北分庁舎（元浜田警察署）【庁舎等—浜田】 H29追加 廃止　※車庫のみ廃止→単独建替え 1,250,791 0174.文化財プレハブ倉庫【浜田】 H29追加・終了 廃止 ○ 1,400 1,470 70 工事費実績等による 0175.今福公衆便所【金城】 H29追加・終了 廃止 ○ 860 ▲246 ▲1,106 工事費実績等による 112 112 0 112 112 0 112 112176.美又口（小瀬原）公衆便所【金城】 H29追加・終了 廃止 ○ 548 46 ▲502 工事費実績等による 100 100 0 100 100 0 100 100177.勤労青少年ホーム【浜田】 H30追加 廃止 ○ 362,279 5,739178.旭ヶ丘教職員住宅【その他教育施設—旭】 H30追加・終了 廃止 ○ 42,312 42,312 0 0179.老人福祉センター（三隅）【高齢福祉施設—三隅】 H30追加 廃止（機能移転） ○ 287,590 8,876 8,876180.浜田分団1班消防ポンプ車庫【消防施設—浜田】 H30追加 廃止（機能移転） ○ 3,283 33 33181.浜田分団3班消防ポンプ車庫【消防施設—浜田】 H30追加 廃止（機能移転） ○ 3,370 No.180にて計上済 No.180にて計上済182.浜田分団4班消防ポンプ車庫【消防施設—浜田】 H30追加・終了 廃止（機能移転） ○ 3,096 3,096 0 No.180にて計上済 No.180にて計上済183.長浜分団1班消防ポンプ車庫【消防施設—浜田】 H30追加 統廃合 ○ 661 11 11184.大麻分団1班消防ポンプ車庫【消防施設—浜田】 H30追加 統廃合 ○ 1,303 14 14185.大麻分団2班消防ポンプ車庫【消防施設—浜田】 H30追加 統廃合 ○ 1,258 No.184にて計上済 No.184にて計上済186.上府コミュニティー防災センター【消防施設—浜田】 H30追加 地元譲渡・貸付 41,452 47187.都川分団1班消防ポンプ車庫【消防施設—旭】 H30追加 統廃合 ○ 878 6188.都川分団2班消防ポンプ車庫【消防施設—旭】 H30追加 統廃合 ○ 2,112 No.187にて計上済189.都川分団3班消防ポンプ車庫【消防施設—旭】 H30追加 統廃合 ○ 878 No.187にて計上済190.杵束分団第5班消防車庫【消防施設—弥栄】 H30追加・終了 廃止 ○ 6,588 6,588 0 5 5 0 5 5191.災害公営住宅(坂田)【災害公営住宅—三隅】 R元終了 入居者等譲渡 ○ 12,879 14,602 1,722 解体費分 0192.災害公営住宅(本田)【災害公営住宅—三隅】 R元終了 入居者等譲渡 ○ 11,218 12,718 1,500 解体費分 0 71



４．効果額等一覧 単位：千円時期未定(R4以降含む) 時期未定実 績(B) 実 績(B) 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 計 画(A) 計 画(A) 計 画(A) 実 績(B) 実 績(B) 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 実 績(B) 差 引(B-A) 備 考 計 画(A) 計 画(A) 計 画(A)行財政改革実施計画対象 R元維持管理費（ランニングコスト）削減額H27 H29 H30H28 R元 R2 R3将来更新投資額削減額施 設 名 施設別方針 行財政改革実施計画対象 R2 R3H30効果額なし H28 H29注）整理目標とする年度に効果額を計上193.庁舎前庭園バス停留所【旭】 H30追加・H29終了 統廃合 ○ 565 ▲2,629 ▲3,194 工事費実績等による 0194.バス停留所【旭】 石見今市バス待合所のみH30追加・H29終了 統廃合 ○ 175 491 316 整備費は№193に計上 0195.国府公民館有福分館【公民館—浜田】 R元追加 複合化 30,021 不明196.三保分団駅前班消防ポンプ車庫【消防施設—三隅】 R元追加 統廃合 ○ 586 0197.三保分団福浦班消防ポンプ車庫【消防施設—三隅】 R元追加 統廃合 ○ 438 0198.小福井住宅【公営住宅—浜田】 R元追加 統廃合 76,797 0199.内田住宅【公営住宅—浜田】 R元追加 統廃合 15,206 0200.下府住宅【公営住宅—浜田】 R元追加 単独建替え 0 0201.市場住宅【公営住宅—三隅】 R元追加 単独建替え 0 不明202.災害公営住宅(川本)【災害公営住宅—三隅】 R元追加 廃止(耐用年数経過後) 12,854 0203.災害公営住宅(渡辺)【災害公営住宅—三隅】 R元追加 廃止(耐用年数経過後) 12,879 0204.海石住宅【集団移転住宅—三隅】 R元追加・集会所のみR元終了 廃止(耐用年数経過後)　※集会所のみ地元譲渡・貸付 ○ 63,350 41,125 ▲22,226 集会所のみ終了 208,994 不明205.ゴミ収集ボックス（久佐）【金城】 R元追加・終了 廃止 ○ 893 893 0 0206.ゴミ収集ボックス（今福）【金城】 R元追加・終了 廃止 ○ 1,785 1,785 0 0207.ゴミ収集ボックス（美又）【金城】 R元追加・終了 廃止 ○ 1,785 1,785 0 0208.ゴミ収集ボックス（雲城）【金城】 R元追加・終了 廃止 ○ 6,249 6,249 0 0209.ゴミ収集ボックス（波佐）【金城】 R元追加・終了 廃止 ○ 1,785 1,785 0 0210.ゴミ収集ボックス（小国）【金城】 R元追加・終了 廃止 ○ 893 893 0 0【Ａ】単年度効果額 1,693,521 1,861,293 503,072 247,658 621,443 8,474,256 4,391,187 0 11,555 12,222 15,172 22,164 23,505【Ｂ】H27年度以降効果額累計 1,693,521 3,690,955 4,194,027 4,441,685 5,063,128 13,537,384 17,928,571 0 22,729 34,951 50,123 72,287 95,792【Ｂ/Ｃ】削減比率（金額ﾍﾞｰｽ） 1.3% 2.8% 3.2% 3.3% 3.8% 10.2% 13.5%【Ａ】単年度効果額（目標時期延期分含む） 80,363 1,861,293 503,072 247,658 1,564,735 8,515,330 6,304,222 0 624 11,555 12,222 20,672 28,164 29,030【Ｂ】H28年度以降効果額累計 80,363 2,118,689 2,621,761 2,869,419 4,434,154 12,949,484 19,253,706 0 624 22,729 34,951 55,623 83,787 112,817【Ｂ/Ｃ】削減比率（金額ﾍﾞｰｽ） 0.1% 1.6% 1.9% 2.1% 3.3% 9.6% 14.3% 3,744 ※H28～R3年度効果額累計（実績確定分のみ）【Ａ】単年度効果額（目標時期延期分含む。前倒し終了分除く） 1,820,937 269,019 ▲1,595,821 527,552 247,658 1,564,735 8,568,432 7,603,302 0 1,699 9,886 11,767 12,434 20,884 28,780 29,130【Ｂ】H29年度以降効果額累計（維持管理費はH28年度以降累計） 1,820,937 269,019 ▲1,595,821 2,348,489 2,596,147 4,160,882 12,729,314 20,332,616 0 1,699 11,585 22,941 35,375 56,259 85,039 114,169【Ｂ/Ｃ】削減比率（金額ﾍﾞｰｽ） 1.4% 0.2% 1.8% 1.9% 3.1% 9.5% 15.2% 52,409 ※H28～R3年度効果額累計（実績確定分のみ）【Ａ】単年度効果額（目標時期延期分含む。前倒し終了分除く） 597,746 539,991 ▲39,556 569,220 1,999,174 8,568,432 7,644,754 0 1,699 9,886 11,767 11,211 ▲556 12,439 29,823 43,464 29,177【Ｂ】H30年度以降効果額累計（維持管理費はH28年度以降累計） 597,746 539,991 ▲39,556 1,166,966 3,166,140 11,734,572 19,379,326 0 1,699 11,585 22,941 22,796 ▲145 35,380 65,203 108,667 137,844【Ｂ/Ｃ】削減比率（金額ﾍﾞｰｽ） 0.4% 0.4% 0.9% 2.4% 8.7% 14.4% 56,444 ※H28～R3年度効果額累計（実績確定分のみ）　　↓令和元年度実績はR元.10.1時点における確定分のみの額【Ａ】単年度効果額（目標時期延期分含む。前倒し終了分除く） 645,960 319,533 129,002 1,999,174 8,569,456 8,058,581 0 1,699 9,886 11,767 11,211 ▲556 12,439 11,216 29,823 43,464 29,177【Ｂ】R元年度以降効果額累計（維持管理費はH28年度以降累計） 645,960 319,533 129,002 2,645,134 11,214,590 19,273,171 0 1,699 11,585 22,941 22,796 ▲145 35,380 34,012 65,203 108,667 137,844【Ｂ/Ｃ】削減比率（金額ﾍﾞｰｽ） 0.5% 2.0% 8.4% 14.5% 56,444 ※H28～R3年度効果額累計（実績確定分のみ）
◆平成29年度 【Ｃ】単独建替えの場合の更新投資額累計　　 （第1期対象外施設も含む）※H29.4.1時点 133,407,820
◆平成27年度 【Ｃ】単独建替えの場合の更新投資額累計　　 （第1期対象外施設も含む）※H27.4.1時点 132,952,076◆平成28年度 【Ｃ】単独建替えの場合の更新投資額累計　　 （第1期対象外施設も含む）※H28.4.1時点 134,908,564
◆令和元年度 【Ｃ】単独建替えの場合の更新投資額累計　　 （第1期対象外施設も含む）※R元.4.1時点 132,980,723◆平成30年度 【Ｃ】単独建替えの場合の更新投資額累計　　 （第1期対象外施設も含む）※H30.4.1時点 134,520,268
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令和元年10月1日現在

　　　　　■施設分類別の状況　　　　　　※行政財産のうち、ハコモノ施設のみを対象

施設数 頁

 1　市民文化系施設 15 施設 1

 2　社会教育系施設 50 施設 2

 3　スポーツ・レクリエーション系施設 34 施設 3

 4　産業系施設 27 施設 4

 5　学校教育系施設 42 施設 5

 6　子育て支援施設 13 施設 6

 7　保健・福祉施設 10 施設 6

 8　医療施設 5 施設 6

 9　行政系施設 114 施設 7～8

10　公営住宅 71 施設 9～10

11　公園 25 施設 11

12　供給処理施設 3 施設 11

13　その他 46 施設 12

455 施設 　※特別会計の8施設を含む

1　市民文化系施設

小分類 自治区 施設名 担当課 実施計画 施設別方針 備 考

浜田 瀬戸見文化センター 人権同和教育啓発センター 単独建替え

日脚和泉集会所 人権同和教育室 単独建替え

金城 みどりかいかん 金城支所防災自治課 複合化

旭 旭山村開発旭センター 旭支所防災自治課 №163 廃止（機能移転） ※複合化から変更(H28)

廃止（機能移転）

老人休養室

※複合化から変更(H30)

坂本構造改善センター 旭支所防災自治課 廃止(耐用年数経過後)

丸原センター 旭支所防災自治課 廃止(耐用年数経過後)

木田生活改善センター（木田公民館） 旭支所防災自治課 №1 複合化

 山ノ内生活改善センター  旭支所防災自治課 №2  地元譲渡・貸付 ※【無償貸付済(R元)】

 和田生活改善センター  旭支所防災自治課 №3  地元譲渡・貸付 ※【無償貸付済(R元)】

 重富生活改善センター  旭支所防災自治課 №4  地元譲渡・貸付 ※【無償貸付済(R元)】

 本郷生活改善センター  旭支所防災自治課 №5  地元譲渡・貸付 ※【無償貸付済(H30)】

 戸川生活改善センター  旭支所防災自治課 №6  地元譲渡・貸付 ※【無償貸付済(R元)】

都川高齢者活動促進センター

(都川公民館)

旭支所防災自治課 複合化

 東都川集会所  旭支所防災自治課 №7  地元譲渡・貸付 ※【無償貸付済(H28)】

 西都川集会所  旭支所防災自治課 №8  地元譲渡・貸付 ※【無償貸付済(H28)】

 多目的研修集会施設越木集会所  旭支所防災自治課 №169  地元譲渡・貸付 ※【無償貸付済(H30)】

 来尾集会所  旭支所防災自治課 №9  地元譲渡・貸付 ※【無償貸付済(H30)】

市木生活改善センター（市木公民館） 旭支所防災自治課 №10 複合化

複合化 増築部分

弥栄 多目的研修集会施設（弥栄会館） 弥栄支所防災自治課 複合化

三隅 三隅中央会館 生涯学習課 複合化

上古和集会所 三隅支所防災自治課 廃止(耐用年数経過後)

井野地区多目的研修集会施設みのり会館 三隅支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)

大谷地区活性化施設八幡センター 三隅支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)

文化施設 浜田 石央文化ホール 文化振興課 複合化

施設別方針一覧施設別方針一覧施設別方針一覧施設別方針一覧

施設分類区分

合　　　計

集会施設

参考資料Ａ資料1-2
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2　社会教育系施設

小分類 自治区 施設名 担当課 実施計画 施設別方針 備 考

図書館 浜田 中央図書館 生涯学習課 単独建替え

金城 金城図書館 生涯学習課 複合化

旭 旭図書館 生涯学習課 複合化

弥栄 弥栄図書館 生涯学習課 №11 複合化

三隅 三隅図書館 生涯学習課 複合化

博物館等 浜田 御便殿 文化振興課 №12 廃止(保存活用終了後) ※統廃合から変更(H30)

廃止(保存活用終了後)

仮設トイレ

※統廃合から変更(H30)

世界こども美術館創作活動館 文化振興課 統廃合

浜田郷土資料館 文化振興課 №13 統廃合

統廃合 プレハブ倉庫

金城 金城民俗資料館 文化振興課 統廃合

金城歴史民俗資料館 文化振興課 №14 統廃合

若生まなびや館 金城分室 №15 地元譲渡・貸付

旭 旭歴史民俗資料館 文化振興課 統廃合

弥栄 弥栄郷土資料展示室 文化振興課 №16 統廃合

三隅 石正美術館 文化振興課 統廃合

三隅歴史民俗資料館 文化振興課 統廃合

公民館 浜田 浜田公民館 生涯学習課 複合化

石見公民館 生涯学習課 複合化

長浜公民館 生涯学習課 複合化

周布公民館 生涯学習課 複合化

美川公民館 生涯学習課 複合化

大麻公民館 生涯学習課 複合化

国府公民館 生涯学習課 複合化

石見公民館後野分館 生涯学習課 №17 単独建替え 屋内体育館(※建替え後地元譲渡)

地元譲渡・貸付 校舎等

石見公民館佐野分館 生涯学習課 №18 地元譲渡・貸付

石見公民館宇津井分館 生涯学習課 №19 地元譲渡・貸付

 石見公民館細谷分館（旧）  生涯学習課 №20  単独建替え ※【単独建替え済(H27)】

石見公民館細谷分館 生涯学習課 №164 地元譲渡・貸付 ※【新規(H28)】

石見公民館長見分館 生涯学習課 №21 地元譲渡・貸付

美川公民館東分館 生涯学習課 №22 地元譲渡・貸付

美川公民館西分館 生涯学習課 №23 地元譲渡・貸付

国府公民館宇野分館 生涯学習課 №24 地元譲渡・貸付

 国府公民館有福分館（旧）  生涯学習課 №25  複合化 ※【複合化済(H30)】

 複合化

Ｈ4年建築99㎡

※【複合化済(H30)】

国府公民館有福分館 生涯学習課 №195 複合化 ※【新規(H30)】

金城 雲城公民館 生涯学習課 複合化

今福公民館 生涯学習課 複合化

波佐公民館（ときわ会館） 生涯学習課 複合化

小国公民館 生涯学習課 複合化

久佐公民館（くざ会館） 生涯学習課 複合化

美又公民館（美又会館） 生涯学習課 複合化

旭 今市公民館 生涯学習課 複合化 ※旭保健センター

木田公民館 生涯学習課 №1 複合化 ※木田生活改善センター

和田公民館 生涯学習課 №26 廃止 プール専用附属屋

複合化 旧校舎・旧体育館

都川公民館 生涯学習課 複合化 ※都川高齢者活動促進センター

市木公民館 生涯学習課 №10 複合化 ※市木生活改善センター

弥栄 杵束公民館 生涯学習課 №27 複合化

安城公民館 生涯学習課 複合化

三隅 三隅公民館 生涯学習課 №28 複合化 作業場

複合化 公民館・旧体育館等

三保公民館 生涯学習課 №29 複合化 旧校舎・旧体育館

複合化 公民館

岡見公民館 生涯学習課 複合化

井野公民館 生涯学習課 №30 複合化 旧体育館・外便所

複合化 公民館等

黒沢公民館 生涯学習課 №31 複合化 旧体育館

複合化 公民館等

白砂公民館 生涯学習課 複合化
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3　スポーツ・レクリエーション系施設 ※別途、スポーツ施設の統廃合計画を策定予定

小分類 自治区 施設名 担当課 実施計画 施設別方針 備 考

浜田 健康増進センター 生涯学習課 統廃合

浜田市陸上競技場 生涯学習課 統廃合

浜田市庭球場 生涯学習課 統廃合

浜田市野球場 生涯学習課 統廃合

東公園北広場トイレ 生涯学習課 単独建替え

サンマリン浜田 生涯学習課 統廃合

サン･ビレッジ浜田 生涯学習課 単独建替え

浜田市室内プール 生涯学習課 統廃合

ラ・ペアーレ浜田 生涯学習課 統廃合

※その他社会福祉施設から分類

変更(H30)

金城 今福スポーツ広場施設 生涯学習課 統廃合

ふれあいジム・かなぎ 生涯学習課 統廃合

旭 旭公園野球場 生涯学習課 統廃合

旭公園テニスコート 生涯学習課 統廃合

旭公園プール 生涯学習課 統廃合

旭公園陸上競技場 生涯学習課 統廃合

旭公園市民体育館 生涯学習課 統廃合

 都川ゲートボール場休憩所  旭支所産業建設課 №32  地元譲渡・貸付 ※【無償貸付済(H30)】

弥栄 弥栄運動広場施設 生涯学習課 統廃合

フットサルやさか競技場 生涯学習課 単独建替え

三隅 岡見スポーツセンター 生涯学習課 統廃合

三隅中央公園 生涯学習課 統廃合

アクアみすみ 生涯学習課 統廃合

三隅B&G海洋センター 生涯学習課 単独建替え 艇庫

統廃合 体育館

浜田  【特会】国民宿舎千畳苑 観光交流課 №165 民間移管 ※一般会計へ移行(H28)

金城 かなぎウェスタンライディングパーク 金城支所産業建設課 №33 民間譲渡

展望台広場休憩所 金城支所産業建設課 単独建替え

森の公民館 金城支所産業建設課 №34 民間譲渡

美又温泉4号井ポンプ小屋 金城支所産業建設課 単独建替え

美又温泉歓迎塔 金城支所産業建設課 単独建替え

リフレパークきんたの里 金城支所産業建設課 №35 民間譲渡

旭 広場緑地等利用施設簡易宿泊施設 旭支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)

弥栄 ふるさと体験村 弥栄支所産業建設課 単独建替え

金城 美又温泉国民保養センター 金城支所産業建設課 №36 民間移管

美又温泉会館 金城支所産業建設課 №37 民間譲渡

旭 旭温泉あさひ荘 旭支所産業建設課 №38 単独建替え 休憩棟・湯揚ポンプ室

単独建替え 本館等

スポーツ

施設

レクリ

エーショ

ン施設

・観光施

設

保養施設
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4　産業系施設

小分類 自治区 施設名 担当課 実施計画 施設別方針 備 考

産業系施設 浜田 勤労青少年ホーム 商工労働課 №177 廃止

※廃止(耐用年数経過後)から変更

(H30)

三階山森林総合利用施設 農林振興課 №39 廃止(耐用年数経過後) センター・管理棟

廃止(耐用年数経過後) 炊事施設

 農村広場施設  農林振興課 №40  地元譲渡・貸付 ※【無償貸付済(H30)】

【特会】公設水産物仲買売場 水産振興課 単独建替え

山陰浜田港公設市場 水産振興課 単独建替え ※【新規(R元)】

金城  農畜産物加工施設  金城支所産業建設課 №41  民間譲渡 ※【民間譲渡済(H28)】

くざ会館（体育館） 金城支所産業建設課 №42 地元譲渡・貸付

ふれあい会館 金城支所産業建設課 複合化

 下来原林業協業活動センター  金城支所産業建設課 №43  地元譲渡・貸付 ※【地元譲渡済(H28)】

かたらいの家 金城支所産業建設課 №44 地元譲渡・貸付

地域材利用促進交流館 金城支所産業建設課 №45 民間譲渡

エクス和紙の館 金城支所産業建設課 №46 民間譲渡

縁の里地域振興施設 金城支所産業建設課 №47 地元譲渡・貸付

旭 地域交流プラザ「まんてん」 旭支所産業建設課 複合化

地域交流プラザ多目的ステージ 旭支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)

山ノ内農作業管理休養施設旭豊1号館 旭支所産業建設課 №48 廃止

山ノ内農作業管理休養施設旭豊2号館 旭支所産業建設課 №49 廃止

天狗石農村交流研修センター 旭支所産業建設課 №170 地元譲渡・貸付

※廃止(耐用年数経過後)から変更

(H29)

天狗石農村交流研修センター入浴施設 旭支所産業建設課 №171 地元譲渡・貸付

※廃止(耐用年数経過後)から変更

(H29)

木田暮らしの学校 旭支所産業建設課 №166 廃止(耐用年数経過後) ※【新規(H28)】

市木ふれあい広場 旭支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後) ※【新規(H29)】

弥栄 実践研修生滞在施設 弥栄支所産業建設課 単独建替え

間伐材等地域材研究施設 弥栄支所産業建設課 広域化

弥栄肉用牛改良流通センター 弥栄支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)

弥栄農産物処理加工施設第1工場 弥栄支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)

 弥栄農産物処理加工施設第2工場  弥栄支所産業建設課 №50  廃止 ※【廃止済(H27)】

農産物集出荷貯蔵施設 弥栄支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)

地域資源循環活用施設 弥栄支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後)

三隅 岡見漁業振興会館 水産振興課 単独建替え ※規模縮小

石州和紙会館 三隅支所防災自治課 複合化

ゆうひパーク三隅 三隅支所産業建設課 単独建替え
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5　学校教育系施設 ※別途、小中学校の統廃合計画（個別計画）を策定予定

小分類 自治区 施設名 担当課 実施計画 施設別方針 備 考

学校 浜田 原井小学校 教育総務課 複合化

雲雀丘小学校 教育総務課 №51 複合化 8棟

複合化 5棟

松原小学校 教育総務課 廃止(耐用年数経過後) プール附属室

複合化

石見小学校 教育総務課 №52 複合化 室内運動場

複合化

美川小学校 教育総務課 №53 廃止(耐用年数経過後) プール附属室

複合化 7棟

廃止(耐用年数経過後) プール附属室

複合化 7棟

周布小学校 教育総務課 複合化

長浜小学校 教育総務課 廃止(耐用年数経過後) プール附属室

複合化

国府小学校 教育総務課 廃止(耐用年数経過後) プール附属室

複合化

三階小学校 教育総務課 複合化

第一中学校 文化振興課 №58 廃止(耐用年数経過後) 屋内運動室

複合化

第ニ中学校 教育総務課 複合化

第三中学校 教育総務課 複合化

第四中学校 教育総務課 №59 複合化 8棟

複合化 8棟

浜田東中学校 教育総務課 複合化

金城 雲城小学校 教育総務課 №54 廃止(耐用年数経過後) プール専用附属室

複合化 屋内運動場

複合化

今福小学校 教育総務課 廃止(耐用年数経過後) プール専用付属室

複合化

波佐小学校 教育総務課 №55 廃止(耐用年数経過後) プール専用附属施設

複合化 倉庫

複合化

金城中学校 教育総務課 №60 廃止(耐用年数経過後) プール附属棟

複合化

体育館・第2体育館・ランチ

ルーム

複合化

旭  今市小学校  教育総務課 №56  廃止 ※【廃止済(H27)】

旭小学校 教育総務課 複合化 ※【新規(H28)】

旭中学校 教育総務課 №61 複合化 屋内運動場

複合化

弥栄 弥栄小学校 教育総務課 №57  単独建替え

屋内運動場・便所

※【単独建替え済(H28)】

複合化 屋内運動場※【新規(H29)】

廃止(耐用年数経過後) プール管理棟

複合化 校舎等

弥栄中学校 教育総務課 複合化

三隅 三隅小学校 教育総務課 複合化

岡見小学校 教育総務課 複合化

三隅中学校 教育総務課 複合化

浜田 浜田市学校給食センター 教育総務課 統廃合

金城 金城スクールバス車庫 金城分室 単独建替え

今福教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)

金城学校給食センター 教育総務課 統廃合

雲城教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)

旭 スクールバス車庫 旭支所防災自治課 単独建替え

丸原教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)

 旭ヶ丘教職員住宅  教育総務課 №178  廃止 ※【廃止済(H30)】

旭学校給食センター 教育総務課 統廃合

木田教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)

重富教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)

弥栄 グランド前教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)

弥栄学校給食センター 教育総務課 統廃合

木都賀教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)

城北第一教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)

城北第二教職員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)

三隅 向野田教員住宅 教育総務課 №62 廃止(耐用年数経過後)

井野教員住宅 教育総務課 廃止(耐用年数経過後)

その他教

育系施設
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6　子育て支援施設

小分類 自治区 施設名 担当課 実施計画 施設別方針 備 考

浜田 原井幼稚園 子育て支援課 №63 統廃合

統廃合

石見幼稚園 子育て支援課 №64 統廃合

統廃合

長浜幼稚園 子育て支援課 統廃合

美川幼稚園 子育て支援課 統廃合

浜田 子育て支援センター 子育て支援課 №65 単独建替え ※複合化から変更(R元)

若潮学級 子育て支援課 複合化

 ひまわり学級（旧）  子育て支援課  単独建替え ※【単独建替え済(H29)】

ひまわり学級 子育て支援課 複合化 ※【新規(H30)】

やまばと学級 子育て支援課 複合化

さくら第2学級 子育て支援課 複合化 ※【新規(H29)】

杉の子第3学級 子育て支援課 複合化 ※【新規(H30)】

旭 今市児童クラブ 旭支所市民福祉課 複合化

弥栄 やさか児童クラブ 子育て支援課 №66  廃止（機能移転）

※【廃止（機能移転）済

(H28)】

複合化 ※【新規(H29)】

三隅 三隅小児童クラブ 子育て支援課 複合化

7　保健・福祉施設

小分類 自治区 施設名 担当課 実施計画 施設別方針 備 考

金城 老人福祉センター（金城） 金城支所市民福祉課 複合化

高齢者生活福祉センター（さんあいホーム） 金城支所市民福祉課 複合化

旭 あさひやすらぎの家 旭支所市民福祉課 №67 民間譲渡

弥栄  やさかやすらぎの家  弥栄支所市民福祉課 №68  民間譲渡 ※【民間譲渡済(H30)】

弥栄老人福祉センター 弥栄支所市民福祉課 №69 複合化

老人憩いの家 弥栄支所市民福祉課 №70 複合化

三隅 三隅デイサービスセンター 三隅支所市民福祉課 №71 民間譲渡

老人福祉センター（三隅） 三隅支所市民福祉課 №179 廃止（機能移転） ※複合化から変更(H30)

 旭  あさひひまわり工房  旭支所市民福祉課 №72  廃止 ※【廃止済(H29)】

 三隅  みすみ地域活動支援センターきずな  三隅支所市民福祉課 №73  民間譲渡 ※【民間譲渡済(H28)】

保健施設 旭 旭保健センター（今市公民館） 旭支所市民福祉課 複合化

三隅 三隅保健センター 三隅支所市民福祉課 複合化

浜田 総合福祉センター 地域福祉課 複合化

 ラ・ペアーレ浜田  地域福祉課  統廃合

※スポーツ施設に分類変更

(H30)

旭  あさひふれあいプラザ  旭支所市民福祉課 №74  民間譲渡 ※【民間譲渡済(H29)】

8　医療施設

小分類 自治区 施設名 担当課 実施計画 施設別方針 備 考

医療施設 浜田 国民健康保険大麻診療所 地域医療対策課 複合化 【特別会計】

金城 国民健康保険波佐診療所 地域医療対策課 複合化 【特別会計】

国民健康保険波佐診療所小国出張所 地域医療対策課 複合化 【特別会計】

旭 国民健康保険あさひ診療所 地域医療対策課 複合化 【特別会計】

弥栄 国民健康保険弥栄診療所 地域医療対策課 複合化 【特別会計】

障害福祉

施設

幼稚園・

保育園・

こども園

幼児・

児童施設

高齢福祉

施設

その他社

会福祉施

設
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9　行政系施設

小分類 自治区 施設名 担当課 実施計画 施設別方針 備 考

庁舎等 浜田 市役所本庁舎 行財政改革推進課 複合化

市役所西分庁舎 行財政改革推進課 廃止(耐用年数経過後) 殿町倉庫

複合化

市役所東分庁舎 行財政改革推進課 複合化

市役所第2東分庁舎 行財政改革推進課 №172 廃止 ※複合化から変更(H29)

市役所北分庁舎（元浜田警察署） 行財政改革推進課 №173 廃止 ※【新規(H29)】

単独建替え 車庫※廃止から変更(H30)

金城 金城支所庁舎 金城支所防災自治課 №75 複合化

複合化

旭 旭支所庁舎 旭支所防災自治課 複合化

弥栄 弥栄支所庁舎 弥栄支所防災自治課 統廃合 公用車車庫

複合化

三隅 三隅支所庁舎 三隅支所防災自治課 複合化

消防施設 浜田 消防本部・浜田消防署 消防本部総務課 単独建替え

浜田消防署桜ヶ丘出張所 消防本部総務課 統廃合

松羽地区コミュニティ防災センター 消防本部警防課 単独建替え

下府コミュニティ防災センター 消防本部警防課 単独建替え

浜田分団1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 №180 廃止（機能移転） ※単独建替えから変更(H30)

浜田分団2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

浜田分団3班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 №181 廃止（機能移転） ※単独建替えから変更(H30)

 浜田分団4班消防ポンプ車庫  消防本部警防課 №182  廃止（機能移転）

※【廃止（機能移転）済

(H30)】

石見分団1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

石見分団2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

石見分団3班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

佐野分団1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

佐野分団2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 廃止(耐用年数経過後)

黒川水防倉庫 消防本部警防課 単独建替え

長浜分団1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 №183 統廃合 ※単独建替えから変更(H30)

長浜分団2・3班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

周布分団1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

周布分団2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

周布分団3班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

久光水防倉庫 消防本部警防課 単独建替え

大麻分団1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 №184 統廃合 ※単独建替えから変更(H30)

大麻分団2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 №185 統廃合 ※単独建替えから変更(H30)

美川分団1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

美川分団2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

有福分団1・2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

宇野分団1・2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

上府分団1・2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

久代分団1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

 久代分団2班消防ポンプ車庫  消防本部警防課 №76  地元譲渡・貸付 ※【地元譲渡済(H29)】

国分分団1・2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

国分分団3班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

下府分団1・2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

上府コミュニティー防災センター 教育総務課 №186 地元譲渡・貸付 ※【新規(H30)】

金城 東部消防署金城出張所 消防本部総務課 単独建替え

消防多目的施設 消防本部総務課 統廃合

今福分団第1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

今福分団第2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

今福分団第2班美又温泉消防ポンプ倉庫 消防本部警防課 単独建替え

今福分団第3班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

雲城分団第1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

雲城分団第2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

雲城分団第3班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

波佐分団第1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

波佐分団第2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

波佐分団第3班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

波佐分団第4班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え
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小分類 自治区 施設名 担当課 実施計画 施設別方針 備 考

消防施設 旭 東部消防署旭出張所 消防本部総務課 単独建替え

今市分団1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

今市分団2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

今市分団3班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

木田分団1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

木田分団2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

木田分団3班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

和田分団1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

和田分団2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

和田分団3班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

城山無線中継局 消防本部総務課 単独建替え

 戸川消防ポンプ庫  旭支所防災自治課  単独建替え

※行政財産ではないため削除

(H30)

都川分団1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 №187 統廃合 ※単独建替えから変更(H30)

都川分団2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 №188 統廃合 ※単独建替えから変更(H30)

都川分団3班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 №189 統廃合 ※単独建替えから変更(H30)

市木分団1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

市木分団2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

市木分団3班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

弥栄 西部消防署弥栄出張所 消防本部総務課 単独建替え

安城分団第1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

安城分団第2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

安城分団第3班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

安城分団第4班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

安城分団第5班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

杵束分団第1班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 統廃合 ※単独建替えから変更(H30)

杵束分団第2班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 統廃合 ※単独建替えから変更(H30)

杵束分団第3班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 統廃合 ※単独建替えから変更(H30)

杵束分団第4班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 統廃合 ※単独建替えから変更(H30)

 杵束分団第5班消防車庫  消防本部警防課 №190  廃止 ※【廃止済(H30)】

三隅 西部消防署三隅出張所 消防本部総務課 単独建替え

 消防無線中継基地局  消防本部総務課 №77  廃止 ※【廃止済(H27)】

岡崎コミュニティ消防センター 三隅支所防災自治課 №78 地元譲渡・貸付

鹿子谷コミュニティ消防センター 三隅支所防災自治課 №79 地元譲渡・貸付

室谷コミュニティ消防センター 三隅支所防災自治課 単独建替え

消防車庫部分のみ。集会所部分

は廃止(耐用年数経過後)

岡見分団松原班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

岡見分団須津班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

岡見分団中山班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

岡見分団岡見郷班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

三保分団駅前班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 №196 統廃合 ※単独建替えから変更(R元)

三保分団福浦班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 №197 統廃合 ※単独建替えから変更(R元)

三保分団湊浦班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

三保分団古湊班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

三保分団上古市班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

三保分団中組班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

白砂分団吉浦班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

白砂分団東平原班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

三隅分団向野田班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

三隅分団地方班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

三隅分団河内班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

水防資材倉庫 三隅支所防災自治課 単独建替え

黒沢分団下古和消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

井野分団下今明班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

井野分団市場班消防ポンプ車庫 消防本部警防課 単独建替え

浜田  市役所田町分室  安全安心推進課 №80  廃止 ※【廃止済(H30)】

金城 防災行政無線二子山中継局 金城支所防災自治課 単独建替え

波佐除雪車格納庫 金城支所産業建設課 単独建替え

雲城除雪車格納庫 金城支所産業建設課 単独建替え ※【新規(H30)】

旭 公用車両（除雪車等）車庫 旭支所産業建設課 №81 単独建替え 重機車庫

旭支所防災自治課 単独建替え 社協車庫

市営バス車庫（旭） 旭支所防災自治課 単独建替え

旭除雪車格納庫 旭支所産業建設課 単独建替え ※【新規(H30)】

弥栄 市営バス車庫（弥栄） 弥栄支所防災自治課 単独建替え

大坪除雪車車庫 弥栄支所産業建設課 単独建替え

栃木除雪車車庫 弥栄支所産業建設課 単独建替え

木都賀除雪車車庫 弥栄支所産業建設課 単独建替え

三隅 向野田車庫 三隅支所防災自治課 廃止(耐用年数経過後)

その他行

政系施設

等
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10　公営住宅 ※別途、住宅マスタープラン等を策定済（平成28年度）

小分類 自治区 施設名 担当課 実施計画 施設別方針 備 考

公営住宅 浜田 小福井住宅 建築住宅課 №198 統廃合 ※単独建替えから変更(R元)

内田住宅 建築住宅課 №199 統廃合 ※単独建替えから変更(R元)

下府住宅 建築住宅課 №200 単独建替え

石原住宅 建築住宅課 単独建替え

養老ヶ迫住宅 建築住宅課 単独建替え

上府住宅 建築住宅課 単独建替え

国分住宅 建築住宅課 単独建替え

日脚大久保住宅 建築住宅課 単独建替え

日脚住宅 建築住宅課 単独建替え

緑ヶ丘住宅 建築住宅課 単独建替え

長浜西住宅 建築住宅課 単独建替え

金城 湯屋団地住宅 建築住宅課 単独建替え 1・2・4号棟のみ。その他特公賃

波佐住宅 建築住宅課 単独建替え

旭 あさひインターハイツ(公営) 建築住宅課 単独建替え

旭ヶ丘団地 建築住宅課 単独建替え

市木団地 建築住宅課 単独建替え

都川団地 建築住宅課 №82 廃止

旭インター団地 建築住宅課 単独建替え

三隅 市場住宅 建築住宅課 №201 単独建替え

浜田 後野災害特別住宅 建築住宅課 №83 入居者等譲渡

 河内災害特別住宅  建築住宅課 №84  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(R元)】

宇津井災害特別住宅 建築住宅課 №85 入居者等譲渡

弥栄  仲三団地2号  建築住宅課 №86  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(H27)】

 仲三団地3号  建築住宅課 №87  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(H27)】

 仲三団地4号  建築住宅課 №88  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(H27)】

 仲三団地6号  建築住宅課 №89  廃止 ※【廃止済(H27)】

 仲三団地7号  建築住宅課 №90  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(H27)】

三隅  災害公営住宅(杖田)  建築住宅課 №91  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(H27)】

災害公営住宅(岡見) 建築住宅課 №92 入居者等譲渡

 災害公営住宅(坂田)  建築住宅課 №191  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(R元)】

災害公営住宅(川本) 建築住宅課 №202 廃止(耐用年数経過後)

災害公営住宅(渡辺) 建築住宅課 №203 廃止(耐用年数経過後)

 災害公営住宅(本田)  建築住宅課 №192  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(R元)】

改良住宅 浜田 黒川改良住宅 建築住宅課 №93 単独建替え 黒川集会所(黒川改良住宅)

入居者等譲渡 黒川改良店舗

単独建替え

浜田 雇用促進住宅小福井団地 建築住宅課 №94 民間譲渡

雇用促進住宅国府団地 建築住宅課 №95 民間譲渡

雇用促進住宅内田団地 建築住宅課 №96 民間譲渡

金城 雇用促進住宅金城団地 建築住宅課 №97 民間譲渡

一般住宅 金城  今福一般住宅2号  建築住宅課 №98  廃止 ※【廃止済(H27)】

七条一般住宅 建築住宅課 №99  廃止 2号※【廃止済(H29)】

廃止(耐用年数経過後) 3号

旭  和田一般住宅  建築住宅課 №100  廃止 ※【廃止済(H27)】

重富一般住宅 建築住宅課 廃止(耐用年数経過後)

今市一般住宅 建築住宅課 廃止(耐用年数経過後)

 木田一般住宅  建築住宅課 №167  廃止 ※【廃止済(H28)】

市木一般住宅 建築住宅課 廃止(耐用年数経過後)

若者住宅 三隅 若者定住住宅 建築住宅課 №101 民間譲渡

Ｃ棟1号・2号

※入居者等譲渡から変更(R元)

民間譲渡

※廃止(耐用年数経過後)から変更

(R元)

弥栄  弥栄定住化住宅1  建築住宅課 №102  入居者等譲渡 ※【入居者譲渡等済(H29)】

 弥栄定住化住宅2  建築住宅課 №103  入居者等譲渡 ※【入居者譲渡等済(H29)】

 弥栄定住化住宅3  建築住宅課 №104  入居者等譲渡 ※【入居者譲渡等済(H29)】

 弥栄定住化住宅4  建築住宅課 №105  入居者等譲渡 ※【入居者譲渡等済(H29)】

 弥栄定住化住宅5  建築住宅課 №106  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(H30)】

 弥栄定住化住宅6  建築住宅課 №107  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(H30)】

 弥栄定住化住宅7  建築住宅課 №108  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(H30)】

 弥栄定住化住宅8  建築住宅課 №109  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(H30)】

 弥栄定住化住宅9  建築住宅課 №110  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(R元)】

 弥栄定住化住宅10  建築住宅課 №111  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(R元)】

 弥栄定住化住宅11  建築住宅課 №112  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(R元)】

 弥栄定住化住宅12  建築住宅課 №113  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(R元)】

弥栄定住化住宅13 建築住宅課 №114 入居者等譲渡

弥栄定住化住宅14 建築住宅課 №115 入居者等譲渡

弥栄定住化住宅15 建築住宅課 №116 入居者等譲渡

災害公営

住宅

雇用促進

住宅

弥栄定住

化住宅
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小分類 自治区 施設名 担当課 実施計画 施設別方針 備 考

弥栄 大和屋住宅 建築住宅課 №117 入居者等譲渡

 塚ノ元住宅１号棟  建築住宅課 №118  単独建替え ※【単独建替え済(H27)】

大坪住宅 建築住宅課 №168 入居者等譲渡 ※【新規(H28)】

塚ノ元住宅2号棟 建築住宅課 №119 入居者等譲渡

塚ノ元住宅3号棟 建築住宅課 №120 入居者等譲渡

上神代屋住宅 建築住宅課 №121 廃止(耐用年数経過後) ※入居者等譲渡から変更(R元)

城北住宅1号棟 建築住宅課 №122 入居者等譲渡

 城北住宅2号棟  建築住宅課 №123  廃止 ※【廃止済(H29)】

 城北住宅3号棟  建築住宅課 №124  入居者等譲渡 ※【入居者等譲渡済(H29)】

錦ケ岡住宅1号棟 建築住宅課 №125 入居者等譲渡

錦ケ岡住宅2号棟 建築住宅課 №126 入居者等譲渡

錦ケ岡住宅3号棟 建築住宅課 №127 入居者等譲渡

錦ケ岡住宅4号棟 建築住宅課 №128 入居者等譲渡

錦ケ岡住宅5号棟 建築住宅課 №129 入居者等譲渡

錦ケ岡住宅6号棟 建築住宅課 №130 入居者等譲渡

長安住宅1号棟 建築住宅課 №131 入居者等譲渡

長安住宅2号棟 建築住宅課 №132 入居者等譲渡

長安住宅3号棟 建築住宅課 №133 入居者等譲渡

長安住宅4号棟 建築住宅課 №134 入居者等譲渡

栃木住宅1号棟 建築住宅課 №135 入居者等譲渡

栃木住宅2号棟 建築住宅課 №136 入居者等譲渡

栃木住宅3号棟 建築住宅課 №137 入居者等譲渡

栃木住宅4号棟 建築住宅課 №138 入居者等譲渡

栃木住宅5号棟 建築住宅課 №139 入居者等譲渡

栃木住宅6号棟 建築住宅課 №140 入居者等譲渡

栃木住宅7号棟 建築住宅課 №141 入居者等譲渡

寺組住宅1号棟 建築住宅課 №142 入居者等譲渡

寺組住宅2号棟 建築住宅課 №143 入居者等譲渡

寺組住宅3号棟 建築住宅課 №144 入居者等譲渡

寺組住宅4号棟 建築住宅課 №145 入居者等譲渡

下谷住宅1号棟 建築住宅課 №146 入居者等譲渡

下谷住宅2号棟 建築住宅課 №147 入居者等譲渡

金城 湯屋団地住宅 建築住宅課 単独建替え 3号棟のみ。その他公営住宅

旭 あさひインターハイツ(特公賃) 建築住宅課 単独建替え

ニュー旭ヶ丘 建築住宅課 単独建替え

ニュー市木 建築住宅課 単独建替え

やつおもて 建築住宅課 単独建替え

集団移転住宅 三隅 海石住宅 建築住宅課 №204 廃止(耐用年数経過後)

 地元譲渡・貸付

集会所

※【無償貸付済(R元)】

特定公共

賃貸住宅

地域定住

住宅
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11　公園

小分類 自治区 施設名 担当課 実施計画 施設別方針 備 考

公園 浜田 長沢公園 維持管理課 単独建替え

相生公園 維持管理課 単独建替え

平和公園 維持管理課 単独建替え

昭三公園 維持管理課 単独建替え

道分山公園 維持管理課 単独建替え

ゆうひ公園 維持管理課 単独建替え

海のみえる文化公園 維持管理課 単独建替え 公衆便所

廃止(耐用年数経過後) 管理事務所・野外ステージ

宝憧寺山公園 維持管理課 廃止(耐用年数経過後) 公衆便所

城山公園 維持管理課 単独建替え 公衆便所　※【新規(R元)】

金城 島村抱月生誕地顕彰の杜公園 文化振興課 単独建替え

旭  庁舎前庭園バス停留所  旭支所防災自治課 №193  単独建替え ※【統廃合済(H29)】

旭ふるさと歴史公園 文化振興課 単独建替え 資料館等

廃止(耐用年数経過後) 物見やぐら

旭温泉公園 旭支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後) ゲードボール上屋

旭豊の里公園 旭支所産業建設課 単独建替え

八戸川農村公園 旭支所産業建設課 №148 地元譲渡・貸付

弥栄 小角農村公園 弥栄支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後) 公衆便所

三隅 須津防災多目的広場公衆便所 維持管理課 単独建替え

田の浦公園 生涯学習課 統廃合

三隅公園 維持管理課 単独建替え

向野田児童公園 維持管理課 単独建替え

杉の森運動公園 維持管理課 廃止(耐用年数経過後)

大麻山公園 維持管理課 単独建替え

龍雲寺公園 維持管理課 単独建替え

大谷農村公園 三隅支所産業建設課 単独建替え

下今明農村公園 三隅支所産業建設課 単独建替え

井野児童農園 三隅支所産業建設課 廃止(耐用年数経過後) 倉庫

12　供給処理施設

小分類 自治区 施設名 担当課 実施計画 施設別方針 備 考

供給処理施設 浜田 不燃ごみ処理場 環境課 単独建替え

埋立処分場 環境課 単独建替え

浜田浄苑 環境課 単独建替え

三隅  三隅ごみ処理センター  三隅支所市民福祉課 №149  廃止 ※【廃止済(H27)】

 一般廃棄物最終処分場  三隅支所市民福祉課 №150  廃止 ※【廃止済(H27)】
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13　その他

小分類 自治区 施設名 担当課 実施計画 施設別方針 備 考

その他 浜田 栄町バス待合所 維持管理課 単独建替え

栄町公衆便所 環境課 単独建替え

 旧落合金次郎宅  地域福祉課 №151  廃止 ※【廃止済(H28)】

浜田市火葬場 環境課 統廃合

桧ヶ浦公衆便所 維持管理課 単独建替え

 文化財プレハブ倉庫  文化振興課 №174  廃止 ※【廃止済(H29)】

竹迫町バス停待合所 まちづくり推進課 単独建替え

竹迫便所 維持管理課 単独建替え

浜田駅関連施設 維持管理課 単独建替え

生湯公衆便所 観光交流課 単独建替え

長沢防災備蓄倉庫 防災安全課 №152 単独建替え

防災行政無線中継局 防災安全課 単独建替え

道分山立体駐車場 行財政改革推進課 民間移管 【特別会計】

日脚農機具格納庫 農林振興課 単独建替え

周布駅舎 まちづくり推進課 №153  廃止 駐輪場※【廃止済(H28)】

廃止(耐用年数経過後) 駅舎

 金周布公衆便所  観光交流課 №154  廃止 ※【廃止済(H28)】

大水道バス停待合所 まちづくり推進課 単独建替え

ストックヤード 環境課 廃止(耐用年数経過後) ※【新規(H30)】

外ノ浦観光トイレ 観光交流課 単独建替え ※【新規(R元)】

金城  ゴミ収集ボックス（久佐）  金城支所市民福祉課 №205  廃止 ※【廃止済(R元)】

 ゴミ収集ボックス（今福）  金城支所市民福祉課 №206  廃止 ※【廃止済(R元)】

 ゴミ収集ボックス（美又）  金城支所市民福祉課 №207  廃止 ※【廃止済(R元)】

 ゴミ収集ボックス（雲城）  金城支所市民福祉課 №208  廃止 ※【廃止済(R元)】

 ゴミ収集ボックス（波佐）  金城支所市民福祉課 №209  廃止 ※【廃止済(R元)】

 ゴミ収集ボックス（小国）  金城支所市民福祉課 №210  廃止 ※【廃止済(R元)】

生活路線バス車庫 金城支所防災自治課 単独建替え

 今福公衆便所  金城支所市民福祉課 №175  廃止 ※【廃止済(H29)】

 美又口（小瀬原）公衆便所  金城支所市民福祉課 №176  廃止 ※【廃止済(H29)】

七条バス待合所(上り) 金城支所防災自治課 単独建替え

七条バス待合所(下り) 金城支所防災自治課 単独建替え

雲城公衆便所 環境課 単独建替え

波佐バス停公衆便所 環境課 単独建替え

 波佐団地公営住宅付属集会施設（菅沢会館）  金城支所産業建設課 №155  地元譲渡・貸付 ※【無償貸付済(H30)】

小国バス停公衆便所 環境課 単独建替え

旭 ＣＡＴＶ旭中継施設局舎 政策企画課 単独建替え

 旭支所庁舎前公衆便所  旭支所市民福祉課 №156  廃止 ※【廃止済(H29)】

バス停留所 旭支所防災自治課 単独建替え

№194  統廃合

石見今市バス待合所

※【統廃合済(H29)】

あさひ診療所医師住宅 地域医療対策課 廃止(耐用年数経過後) 【特別会計】

旭火葬場 環境課 統廃合

旭温泉観音堂 旭支所産業建設課 単独建替え

重富高速バス停留所 旭支所産業建設課 単独建替え

石見今市バス待合所 旭支所防災自治課 単独建替え ※【新規(H30)】

弥栄 ＣＡＴＶ弥栄中継施設局舎 政策企画課 単独建替え

長安地区公衆トイレ 環境課 単独建替え

 林業地域給水施設（栃木）  弥栄支所産業建設課 №157  廃止 ※【廃止済(H30)】

 林業地域給水施設（若松）  弥栄支所産業建設課 №158  廃止 ※【廃止済(H30)】

 林業地域給水施設（権現）  弥栄支所産業建設課 №159  廃止 ※【廃止済(H30)】

弥栄火葬場 環境課 統廃合

杵束公衆便所 環境課 単独建替え

三隅 岡見駅舎 三隅支所防災自治課 №160 単独建替え 公衆便所

廃止(耐用年数経過後) 駅舎

須津漁港公衆便所 水産振興課 単独建替え

ひゃこるネットみすみ情報ステーション 三隅支所防災自治課 №161 民間移管

福浦漁港公衆便所 水産振興課 単独建替え

古湊漁港公衆便所 水産振興課 単独建替え

古湊漁港備蓄倉庫 水産振興課 廃止(耐用年数経過後)

三隅火葬場 環境課 統廃合

東平原バス待合所 三隅支所防災自治課 廃止(耐用年数経過後)

 杉の森練習場  生涯学習課 №162  廃止 ※【廃止済(H30)】

バス待合所／公衆便所 三隅支所防災自治課 複合化 ※支所庁舎との複合化を検討

三隅バスターミナル 三隅支所防災自治課 単独建替え

子落しバス待合所 三隅支所防災自治課 廃止(耐用年数経過後)

三隅大平桜公衆用便所 三隅支所産業建設課 単独建替え

室谷あずまや 三隅支所産業建設課 単独建替え
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1 

浜田市公共施設再配置実施計画の進捗状況 （延床面積ベース） 令和元年 10 月 1 日現在 1 施設数・延床面積等の状況                              H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 比 較 (4 月 1 日) (4 月 1 日) (10 月 1 日) (10 月 1 日)(10 月 1 日) (R 元-H27) (1)施設数(施設) 503 494 478 463 447 ▲56  前年度比(施設) － ▲9 ▲16 ▲15 ▲16  (2)延床面積(㎡) [A]372,746 377,351 380,319 378,090 375,545 ＋2,799  前年度比(㎡) － ＋4,605 ＋2,968 ▲2,229 ▲2,545  (3)将来の延床面積(㎡)[B] 234,509 235,523 235,884 234,384 234,021 ▲488  削減予定面積(㎡) [A-B] 138,237 137,223 136,862 138,362 138,725   削減率(％)    [(A-B)/A] 37.1 36.8 36.7 37.1 37.2 ＋0.1 ※「(1) 施設数」は、一般会計の行政財産（ハコモノ）の数を示す。 ※「(3) 将来の延床面積」は、現行計画の「施設別方針」どおりに削減した場合の面積を示す。  2 施設数・延床面積の増減内訳                              H27 年度 H28 年度 H29 上半期 H29下半期～ H30上半期 H30下半期～ R元上半期 合 計 (4～3 月) (4～3 月) (4～9 月) (10～9 月) (10～9 月) ①新規 (単独建替え等分は除く) 10,200 ㎡ (3 施設) 1,279 ㎡ (2 施設) 3,448 ㎡ (1 施設) 582 ㎡ (4 施設) 2,423 ㎡ (4 施設) 17,932 ㎡ (14 施設)  純増 新規整備 4,631 ㎡ (1 施設) 399 ㎡ (2 施設) － 578 ㎡ (4 施設) 2,423 ㎡ (4 施設) 8,031 ㎡ (11 施設)   新規取得 － － 3,448 ㎡ (1 施設) 4 ㎡ (施設数増減なし) － 3,452 ㎡ (1 施設)   所 管 換え 等 による増 特別会計 から移行 3,877 ㎡ (1 施設) － － － － 3,877 ㎡ (1 施設)  普通財産 から移行 1,692 ㎡ (1 施設) 880 ㎡ (上に含む) － － － 2,572 ㎡ (1 施設) ②廃止、譲渡・貸付 ▲5,177 ㎡ (▲13施設) ▲1,433 ㎡ (▲8 施設) ▲1,078 ㎡ (▲11施設) ▲2,029 ㎡ (▲18 施設) ▲2,581 ㎡ (▲20 施設) ▲12,298 ㎡(▲70 施設) ③その他 ▲418 ㎡ (＋1 施設) 752 ㎡ (施設数増減なし) － ▲782 ㎡ (▲1 施設) ▲2,387 ㎡ (施設数増減なし) ▲2,835 ㎡ (施設数増減なし)合 計 （①＋②＋③） 4,605 ㎡ (▲9 施設) 598 ㎡ (▲6 施設) 2,370 ㎡ (▲10 施設) ▲2,229 ㎡ (▲15 施設) ▲2,545 ㎡ (▲16 施設) 2,799 ㎡ (▲56 施設)  所管換え等による増を除いた合計 ▲964 ㎡ (▲11施設) ▲282 ㎡ (▲6 施設) 2,370 ㎡ (▲10施設) ▲2,229 ㎡ (▲15 施設) ▲2,545 ㎡ (▲16 施設) ▲3,650 ㎡ (▲58 施設) ④ 方針変更【参考】 － ▲1,387 ㎡ ▲235 ㎡ ▲999 ㎡ ▲403 ㎡ ▲3,024 ㎡  ※「③その他」は、単独建替え、統廃合、面積錯誤、漏れ等による増減の面積を示す。 
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3 施設の増減一覧                                  ① 新規（単独建替え、統廃合及び複合化分は除く）  計上 年月 地区 № 施設名 施設別方針 （将来方針） 面積 備 考 H31.4 浜田 － ストックヤード 廃止(耐用年数経過後) 154 ㎡ 新規整備 H31.4 浜田 － 外ノ浦観光トイレ 単独建替え 18 ㎡ 新規整備 R元.10 浜田 － 山陰浜田港公設市場 単独建替え 2,237 ㎡ 新規整備 R 元.10 浜田 － 城山公園（公衆便所） 単独建替え 14 ㎡ 新規整備 H30 年度（下半期）～R 元年度（上半期） 小計 4 施設 2,423 ㎡  H29.4 金城 － 雲城除雪車格納庫 単独建替え 152 ㎡ 新規整備 H30.4 浜田 － 杉の子第 3 学級 （石見小） 複合化 86 ㎡ 新規整備 H30.4 浜田 186 上府コミュニティー防災センター 地元譲渡・貸付 241 ㎡ 新規整備 H30.10 旭 － 旭除雪車格納庫 単独建替え 99 ㎡ 新規整備 H30.10 三隅 － 室谷あずまや(室谷 987） 廃止(耐用年数経過後) 4 ㎡ 新規取得 H29 年度（下半期）～H30 年度（上半期） 小計 4 施設 582 ㎡  H29.10 浜田 174 市役所北分庁舎 （元浜田警察署） 廃止 3,448 ㎡ 新規取得 （車庫等含む） H29 年度（上半期） 小計 1 施設 3,448 ㎡  H29.4 旭 － 市木ふれあい広場 （体育館含む） 廃止(耐用年数経過後) 1,194 ㎡ 新規整備 （体育館 880 ㎡は普通財産から移行） H29.4 浜田 － さくら第 2 学級 （三階小） 複合化 85 ㎡ 新規整備 H28 年度 小計 2 施設 1,279 ㎡  H28.4 旭 － 旭小学校（校舎・体育館） 複合化 4,631 ㎡ 新規整備 H28.4 浜田 165 国民宿舎千畳苑 民間移管 3,877 ㎡ 特別会計から移行 H28.4 旭 166 木田暮らしの学校 廃止(耐用年数経過後) 1,692 ㎡ 普通財産から移行 H27 年度 小計 3 施設 10,200 ㎡  合 計 14 施設 17,932 ㎡  ※室谷あずまや(室谷 987)は、既存のあずまやと合わせて 1 施設となるため、新規分の施設数にはカウントしない。 
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② 廃止、譲渡・貸付  達成 年度 地区 № 施設名 施設別方針 削減面積 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ 削減額(年) H30 浜田 80 市役所田町分室 廃止 337 ㎡ － H30 金城 155 波佐団地公営住宅付属集会施設（菅沢会館） 地元譲渡・貸付 88 ㎡ － H30 三隅 162 杉の森練習場 廃止 166 ㎡ － R 元 旭 2 山ノ内生活改善センター 地元譲渡・貸付 184 ㎡ － R 元 旭 3 和田生活改善センター 地元譲渡・貸付 300 ㎡ － R 元 旭 4 重富生活改善センター 地元譲渡・貸付 286 ㎡ － R 元 旭 6 戸川生活改善センター 地元譲渡・貸付 181 ㎡ － R 元 浜田 84 河内災害特別住宅 入居者等譲渡 61 ㎡ － R 元 弥栄 110 弥栄定住化住宅 9 入居者等譲渡 113 ㎡ － R 元 弥栄 111 弥栄定住化住宅 10 入居者等譲渡 113 ㎡ － R 元 弥栄 112 弥栄定住化住宅 11 入居者等譲渡 122 ㎡ － R 元 弥栄 113 弥栄定住化住宅 12 入居者等譲渡 113 ㎡ － R 元 三隅 191 災害公営住宅(坂田) 入居者等譲渡 75 ㎡ － R 元 三隅 192 災害公営住宅(本田) 入居者等譲渡 65 ㎡ － R 元 三隅 204 海石住宅（集会所のみ） 地元譲渡・貸付 300 ㎡ － R 元 金城 205 ゴミ収集ボックス（久佐） 廃止 5 ㎡ － R 元 金城 206 ゴミ収集ボックス（今福） 廃止 10 ㎡ － R 元 金城 207 ゴミ収集ボックス（美又） 廃止 10 ㎡ － R 元 金城 208 ゴミ収集ボックス（雲城） 廃止 37 ㎡ － R 元 金城 209 ゴミ収集ボックス（波佐） 廃止 10 ㎡ － R 元 金城 210 ゴミ収集ボックス（小国） 廃止 5 ㎡ － H30 年度(下半期)～R 元年度(上半期) 小計 20 施設 2,581 ㎡ 0 千円 H29 弥栄 123 城北住宅 2 号棟 廃止 116 ㎡ － H29 弥栄 124 城北住宅 3 号棟 入居者等譲渡 117 ㎡ － H30 旭 5 本郷生活改善センター 地元譲渡・貸付 331 ㎡ － H30 旭 9 来尾集会所 地元譲渡・貸付 154 ㎡ － H30 旭 32 都川ゲートボール場休憩所 地元譲渡・貸付 50 ㎡ － H30 浜田 40 農村広場施設 地元譲渡・貸付 157 ㎡ 205 千円 H30 弥栄 68 やさかやすらぎの家 民間譲渡 175 ㎡ 800 千円 H30 弥栄 106 弥栄定住化住宅 5 入居者等譲渡 111 ㎡ － H30 弥栄 107 弥栄定住化住宅 6 入居者等譲渡 113 ㎡ － H30 弥栄 108 弥栄定住化住宅 7 入居者等譲渡 112 ㎡ － 
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達成 年度 地区 № 施設名 施設別方針 削減面積 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ 削減額(年) H30 弥栄 109 弥栄定住化住宅 8 入居者等譲渡 115 ㎡ － H30 弥栄 157 林業地域給水施設（栃木） 廃止 2 ㎡ － H30 弥栄 158 林業地域給水施設（若松） 廃止 2 ㎡ － H30 弥栄 159 林業地域給水施設（栃木） 廃止 2 ㎡ － H30 旭 169 多目的研修集会施設 越木集会所 地元譲渡・貸付 170 ㎡ － H30 旭 178 旭ヶ丘教職員住宅 廃止 246 ㎡ － H30 浜田 182 浜田分団 4班消防ポンプ車庫 廃止（機能移転） 18 ㎡ － H30 弥栄 190 杵束分団第 5 班消防車庫 廃止 38 ㎡ 5 千円 H29 年度(下半期)～H30 年度(上半期) 小計 18 施設 2,029 ㎡ 1,010 千円 H29 旭 072 あさひひまわり工房 廃止 335 ㎡ 4,300 千円 H29 旭 074 あさひふれあいプラザ 民間譲渡 129 ㎡ 422 千円 H29 浜田 076 久代分団 2班消防ポンプ車庫 地元譲渡・貸付 22 ㎡ 23 千円 H29 金城 099 七条一般住宅（2 号のみ） 廃止 79 ㎡ － H29 弥栄 102 弥栄定住化推進住宅 1 入居者等譲渡 114 ㎡ － H29 弥栄 103 弥栄定住化推進住宅 2  入居者等譲渡 112 ㎡ － H29 弥栄 104 弥栄定住化推進住宅 3  入居者等譲渡 114 ㎡ － H29 弥栄 105 弥栄定住化推進住宅 4  入居者等譲渡 134 ㎡ － H29 旭 156 旭支所庁舎前公衆便所 廃止 20 ㎡ 85 千円 H29 浜田 174 文化財プレハブ倉庫 廃止 10 ㎡ － H29 金城 175 今福公衆便所 廃止 5 ㎡ 112 千円 H29 金城 176 美又口（小瀬原）公衆便所 廃止 4 ㎡ 100 千円 H29 年度(上半期) 小計 11 施設 1,078 ㎡ 5,042 千円 H28 旭 007 東都川集会所 地元譲渡・貸付 107 ㎡ － H28 旭 008 西都川集会所 地元譲渡・貸付 127 ㎡ － H28 金城 041 農畜産物加工施設 民間譲渡 455 ㎡ － H28 金城 043 下来原林業協業活動センター 地元譲渡・貸付 150 ㎡ 277 千円 H28 弥栄 066 やさか児童クラブ 廃止（機能移転） 82 ㎡ 240 千円 H28 三隅 073 みすみ地域活動支援センター きずな 民間譲渡 237 ㎡ 4,300 千円 H28 浜田 151 旧落合金次郎宅 廃止 89 ㎡ － H28 浜田 153 周布駅舎（駐輪場のみ） 廃止 59 ㎡ － H28 浜田 154 金周布公衆便所 廃止 12 ㎡ 119 千円 H28 旭 167 木田一般住宅 廃止 115 ㎡ － H28 年度 小計 8 施設 1,433 ㎡ 4,936 千円 
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達成 年度 地区 № 施設名 施設別方針 削減面積 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ 削減額(年) H27 弥栄 050 弥栄農産物処理加工施設 第 2 工場 廃止 936 ㎡ 206 千円 H27 旭 056 今市小学校 廃止 3,005 ㎡ － H27 三隅 077 消防無線中継基地局 廃止 8 ㎡ 22 千円 H27 弥栄 086 仲三団地 2 号 入居者等譲渡 61 ㎡ － H27 弥栄 087 仲三団地 3 号 入居者等譲渡 61 ㎡ － H27 弥栄 088 仲三団地 4 号 入居者等譲渡 75 ㎡ － H27 弥栄 089 仲三団地 6 号 廃止 75 ㎡ － H27 弥栄 090 仲三団地 7 号 入居者等譲渡 75 ㎡ － H27 三隅 091 災害公営住宅(杖田)  入居者等譲渡 65 ㎡ － H27 金城 098 今福一般住宅 2 号 廃止 77 ㎡ － H27 旭 100 和田一般住宅 廃止 50 ㎡ － H27 三隅 149 三隅ごみ処理センター 廃止 597 ㎡ － H27 三隅 150 一般廃棄物最終処分場 廃止 92 ㎡ － H27 年度 小計 13 施設 5,177 ㎡ 228 千円 合 計 70 施設 12,298 ㎡ 11,216 千円 ※七条一般住宅（2 号のみ）、周布駅舎（駐輪場のみ）、海石住宅（集会所のみ）は、廃止、譲渡・貸付分の施設数にはカウントしない。 ※やさか児童クラブは、弥栄小学校屋内運動場内に機能を確保しているため、廃止、譲渡・貸付分の施設数にはカウントしない。 
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④ 方針変更【参考】 （既に廃止又は譲渡・貸付したものや効果に影響が無いものは除く）  地区 № 施設名 施設別方針 面積 効果 備考 浜田 65 子育て支援センター 複合化→ 単独建替え 594 ㎡ ▲178 ㎡ 3 割分のマイナス効果 三隅 196 三保分団駅前班 消防ポンプ車庫 単独建替え→ 統廃合 12 ㎡ 3 ㎡ 3 割分の効果 三隅 197 三保分団福浦班 消防ポンプ車庫 単独建替え→ 統廃合 9 ㎡ 3 ㎡ 3 割分の効果 浜田 198 小福井住宅 単独建替え→ 統廃合 1,600 ㎡ 480 ㎡ 3 割分の効果 浜田 199 内田住宅 単独建替え→ 統廃合 317 ㎡ 95 ㎡ 3 割分の効果 H30 下半期～R 元上半期  小計 5 施設  403 ㎡  浜田 12 御便殿 統廃合→廃止（保存終了後） 549 ㎡ 384 ㎡ 7 割分の効果 旭 163 旭山村開発旭センター 複合化→ 廃止（機能移転） 160 ㎡ 112 ㎡ 7 割分の効果 浜田 173 市役所北分庁舎（元浜田警察署）※車庫のみ 廃止→ 単独建替え 86 ㎡ ▲86 ㎡ 10 割分のマイナス効果 三隅 179 老人福祉センター （三隅） 複合化→ 廃止（機能移転） 669 ㎡ 468 ㎡ 7 割分の効果 浜田 180 浜田分団 1 班 消防ポンプ車庫 単独建替え→ 廃止（機能移転） 23 ㎡ 23 ㎡ 10 割分の効果 浜田 181 浜田分団 3 班 消防ポンプ車庫 単独建替え→ 廃止（機能移転） 23 ㎡ 23 ㎡ 10 割分の効果 浜田 183 長浜分団 1 班 消防ポンプ車庫 単独建替え→ 統廃合 11 ㎡ 3 ㎡ 3 割分の効果 浜田 184 大麻分団 1 班 消防ポンプ車庫 単独建替え→ 統廃合 26 ㎡ 8 ㎡ 3 割分の効果 浜田 185 大麻分団 2 班 消防ポンプ車庫 単独建替え→ 統廃合 22 ㎡ 6 ㎡ 3 割分の効果 旭 187 都川分団 1 班 消防ポンプ車庫 単独建替え→ 統廃合 15 ㎡ 5 ㎡ 3 割分の効果 旭 188 都川分団 2 班 消防ポンプ車庫 単独建替え→ 統廃合 44 ㎡ 13 ㎡ 3 割分の効果 旭 189 都川分団 3 班 消防ポンプ車庫 単独建替え→ 統廃合 15 ㎡ 5 ㎡ 3 割分の効果 弥栄 － 杵束分団第 1 班 消防ポンプ車庫 単独建替え→ 統廃合 66 ㎡ 20 ㎡ 3 割分の効果 弥栄 － 杵束分団第 2 班 消防ポンプ車庫 単独建替え→ 統廃合 15 ㎡ 5 ㎡ 3 割分の効果 弥栄 － 杵束分団第 3 班 消防ポンプ車庫 単独建替え→ 統廃合 21 ㎡ 6 ㎡ 3 割分の効果 弥栄 － 杵束分団第 4 班 消防ポンプ車庫 単独建替え→ 統廃合 12 ㎡ 4 ㎡ 3 割分の効果 H29 下半期～H30 上半期  小計 16 施設  999 ㎡  浜田 173 市役所第 2 東分庁舎 複合化→廃止 335 ㎡ 235 ㎡ 7 割分の効果 H29 年度(上半期)  小計 1 施設  235 ㎡  旭 163 旭山村開発旭センター 複合化→ 廃止（機能移転） 1,981 ㎡ 1,387 ㎡ 7 割分の効果 H28 年度 小計 1 施設  1,387 ㎡  合 計 23 施設  3,024 ㎡  
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◆ 施設分類別面積一覧 （令和元年 10 月 1 日時点） 大分類 小分類 施設数 面 積 構成比 参考 H30 面積 増減 1 市民文化系 集会施設 14 9,588 ㎡ 2.6％ 10,540 ㎡ ▲952 ㎡施設 文化施設 1 5,690 ㎡ 1.5％ 5,690 ㎡ 0 ㎡ 小 計 15 15,278 ㎡ 4.1％ 16,230 ㎡ ▲952 ㎡2 社会教育系 図書館 5 4,180 ㎡ 1.1％ 4,180 ㎡ 0 ㎡施設 博物館等 10 8,151 ㎡ 2.1％ 8,151 ㎡ 0 ㎡ 公民館 35 23,604 ㎡ 6.3％ 24,131 ㎡ ▲527 ㎡ 小 計 50 35,935 ㎡ 9.5％ 36,462 ㎡ ▲527 ㎡3 スポーツ・ スポーツ施設 22 27,229 ㎡ 7.2％ 27,229 ㎡ 0 ㎡レクリエー ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 9 13,307 ㎡ 3.5％ 13,307 ㎡ 0 ㎡ション系施設 保養施設 3 3,951 ㎡ 1.1％ 3,951 ㎡ 0 ㎡ 小 計 34 44,487 ㎡ 11.8％ 44,487 ㎡ 0 ㎡4 産業系施設 産業系施設 26 18,364 ㎡ 4.9％ 16,316 ㎡ 2,048 ㎡5 学校教育系 学校 25 121,449㎡ 32.3％ 121,449 ㎡ 0 ㎡施設 その他教育系施設 17 6,002 ㎡ 1.6％ 6,002 ㎡ 0 ㎡ 小 計 42 127,451㎡ 33.9％ 127,451 ㎡ 0 ㎡6 子育て支援 幼稚園・保育園・こども園 4 3,062 ㎡ 0.8％ 3,062 ㎡ 0 ㎡施設 幼児・児童施設 9 1,811 ㎡ 0.5％ 1,811 ㎡ 0 ㎡ 小 計 13 4,873 ㎡ 1.3％ 4,873 ㎡ 0 ㎡7 保健・福祉施設 高齢福祉施設 7 5,065 ㎡ 1.4％ 5,065 ㎡ 0 ㎡ 保健施設 2 865 ㎡ 0.2％ 865 ㎡ 0 ㎡ その他社会福祉施設 1 3,356 ㎡ 0.9％ 3,356 ㎡ 0 ㎡ 小 計 10 9,286 ㎡ 2.5％ 9,286 ㎡ 0 ㎡9 行政系施設 庁舎等 9 23,511 ㎡ 6.3％ 23,752 ㎡ ▲241 ㎡ 消防施設 94 6,509 ㎡ 1.7％ 6,509 ㎡ 0 ㎡ その他行政系施設等 11 1,878 ㎡ 0.5％ 2,215 ㎡ ▲337 ㎡ 小 計 114 31,898 ㎡ 8.5％ 32,476 ㎡ ▲578 ㎡10 公営住宅 公営住宅 19 35,606 ㎡ 9.5％ 37,034 ㎡ ▲1,428 ㎡ 災害公営住宅 5 336 ㎡ 0.1％ 537 ㎡ ▲201 ㎡ 改良住宅 1 5,298 ㎡ 1.4％ 5,298 ㎡ 0 ㎡ 雇用促進住宅 4 17,489 ㎡ 4.7％ 17,489 ㎡ 0 ㎡ 一般住宅 4 358 ㎡ 0.1％ 358 ㎡ 0 ㎡ 若者住宅 1 565 ㎡ 0.1％ 570 ㎡ ▲5 ㎡ 弥栄定住化住宅 3 337 ㎡ 0.1％ 797 ㎡ ▲460 ㎡ 地域定住住宅 29 4,825 ㎡ 1.3％ 4,825 ㎡ 0 ㎡ 特定公共賃貸住宅 4 3,739 ㎡ 1.0％ 3,739 ㎡ 0 ㎡ 集団移転住宅 1 1,688 ㎡ 0.4％ 1,988 ㎡ ▲300 ㎡ 小 計 71 70,241 ㎡ 18.7％ 72,635 ㎡ ▲2,394 ㎡11 公園 公園 25 1,807 ㎡ 0.5％ 1,793 ㎡ 14 ㎡12 供給処理施設 供給処理施設 3 11,532 ㎡ 3.1％ 11,532 ㎡ 0 ㎡13 その他 その他 44 4,393 ㎡ 1.2％ 4,549 ㎡ ▲156 ㎡合  計 447 375,545㎡ 100.0％ 378,090 ㎡ ▲2,545 ㎡※大分類「8 医療施設」は、特別会計のみのため集計対象外。 
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 第１章  計画の概要 

 

１  計画策定の目的 

 

全国的に少子高齢化が進み、浜田市では、人口減少も大きな課題となっている中、生涯ス

ポーツの普及や住民のニーズの多様化など、社会環境の変化により、市民の健康づくりや生

きがいづくりの意識は高まりを見せており、スポーツの果たす役割・意義は一層重要になっ

てきています。 

また、浜田市は、平成 18年（2006年）10月に「浜田市スポーツ都市宣言」を制定し、ス

ポーツを通して健康な心身を育み、誰もが元気にいきいきと輝く地域づくりを目指すことと

しています。 

 

一方、平成 17年（2005年）10月に 1市 3町 1村が合併し、それぞれが所有していた公共

施設等について、ほぼそのまま引き継ぐこととなり、スポーツ施設において、多くの類似施

設を有することとなりました。スポーツ施設は 36施設が立地しており、そのうち設置 30年

以上の施設が約 6割弱を占めています。今後 10年間で新たに 12施設が設置 30年を迎え、更

に老朽化した施設が増加することから、改修費等の増大が見込まれる状況です。 

 

浜田市公共施設白書（平成 27年（2015年）3月）によると、公共施設（スポーツ施設を含

む。以下同じ。）を取り巻く状況の整理として浜田市は、人口は減少傾向であり、将来的には

人口 50,000人を下回る予測であることから、高齢化の進行に伴う扶助費の増加、生産年齢人

口の減少による税収の減少により、公共施設の整備にかけられる費用は大きく減少する見通

しとなっています。また、公共施設の状況について、公共施設の 1人あたりの延床面積は、

全国平均と比較して過大な状態にあり、平成 25年 9月末時点で保有している公共施設を同じ

規模で全ての施設を更新することは不可能であることを示しています。このことは、①老朽

化した公共施設の建替え、大規模改修等ができない、②管理運営費等の市民負担の増、他の

行政サービスの廃止、質の低下を覚悟で施設の更新を図らなくてはならない状況をもたらす

こととなり、スポーツ施設を含む公共施設サービスを継続して提供するためには、施設の必

要性及び適切な施設数や管理運営方法の見直しが必要となっています。 

 

このような中、平成 29年（2017年）5月に浜田市スポーツ推進審議会から「スポーツ施設

の適正な配置及び整備について」により答申されたスポーツ施設の整備方針を尊重しながら、

公共施設再配置実施方針を踏まえ、老朽化をはじめとして、規模・機能面といった既存施設

の現状・課題などを把握し、また、中長期的な維持管理、更新等に係るトータルコスト縮減

を図るなどの取り組みを行うため、浜田市スポーツ施設再配置・整備計画を策定します。  
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２  計画の位置付け 

 

  当計画は、次のとおり位置付けるものとします。 

 

① 浜田市公共施設再配置方針に基づく、浜田市公共施設再配置実施計画におけるスポーツ

施設全般の再配置計画及び中期財政計画等を踏まえた計画とします。 

② 第 2次浜田市総合振興計画の教育文化部門に生涯スポーツの振興及び浜田市教育振興計

画の施策の柱に生涯スポーツの振興を掲げるとともに、高齢者の軽スポーツ推進方針を策

定し、各種事業を展開している状況の中で、スポーツの振興を総合的、効果的に実現する

ための計画とします。 

③ 平成 29年（2017年）5月の浜田市スポーツ推進審議会からの「スポーツ施設の適正な配

置及び整備について」による答申を尊重する中で、施設の耐用年数等も勘案した計画とし

ます。 

 

  なお、当計画は毎年度ローリングにより、状況に応じて見直しを行うこととします。 

 

 

 

 

３  計画の期間 

 

当計画の期間は、令和 2年度（2020年度）から令和 21年度（2039年度）までの 20年間と

します。 
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 第２章  現状と課題 

 

１  スポーツ活動を取り巻く社会環境の変化 

 

⑴ 人口推移と人口構成 

過去の国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所が公表しました「日本の地域別将来

推計人口（平成 30年 3月推計）」によると、本市の人口は、減少傾向にあり、平成 27年（2015

年）から令和 27年（2045年）までの 30年間において、率にして約 30.9％、人口にして約

18,000人が減少し、約 40,000人余になると見込まれています。 

年齢構成別の人口割合の推移をみると、年少人口（15歳未満人口）割合と生産年齢人口

（15歳以上 65歳未満人口）割合がともに減少する中で、老年人口（65歳以上人口）割合

は増加で推移することから、浜田市においても人口に占める老年人口は超高齢社会※を歩

む状況となっています。 

 

※「超高齢社会」…65歳以上人口の割合が 21％超（ＷＨＯ（世界保健機構）と国連の定義による。） 

（参考：「高齢化社会」…65歳以上人口の割合が 7％超、「高齢社会」… 65歳以上人口の割合が 14％超） 

 

 

※平成 27年までの人口は国勢調査の実績値。（平成 17年以前の人口は合併前の旧 5市町村の合計。） 

※平成 27年以降の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（平成 30年 3

月推計）」による推計値。 
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また、小中学校における児童・生徒数は、平成 2年度（1990年度）から平成 27年度（2015

年度）までの 25年間で半減し、少子化が顕著な状況となっています。 

 

※平成 17年度以前の人口は合併前の旧 5市町村の合計。 

 

⑵ 人口動向と将来推計 

この人口見通しでは、当市の将来人口の展望として、一定の施策を講じ、合計特殊出生

率（自然動態）と純移動率（社会動態）を改善することにより、令和 42年度（2060 年度）

の人口は 37,000人余となり、国立社会保障・人口問題研究所の推計と比較して、約 8,000

人の人口減少を抑制することを目指しています。 

人口見通しに基づく一定の施策を講じなかった場合、45 年後の令和 42年度（2060年度）

には、本市の人口は平成 27 年（2015年）時点と比較して、約 29,000人、率にして約 50％

もの大幅な減少が見込まれ、人口が 29,000人余にまで激減すると推計されています。 

※「社人研準拠値」は、国立社会保障・人口問題研究所に準拠した人口推計値による。 

※グラフ及び値は、「第 2次浜田市総合振興計画」（平成 28年 3月策定）からの抜粋。  
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２  スポーツ施設の状況 

 

⑴ スポーツ施設の配置状況 

浜田市内のスポーツ施設は 36施設であり、その施設種別では、陸上競技場 3施設、野球

場 4施設、体育館 7施設、テニス場 4施設、多目的広場 6施設、水泳プール 3施設、サッ

カー場 1施設、フットサル場 2施設、アイススケート場 1施設、グラウンドゴルフ場・ゲ

ートボール場 3施設、複合施設 1施設、その他 1施設です。 

 

ア 基本情報 
施設 

№ 
施設種別 

施設名 

「所在地」 
現 況 

敷地面積 

(約㎡) 

建物延床 

面積(㎡) 

設置年 

(経過年) 

1 陸上競技場 
浜田市東公園 浜田市陸上競技場 

「黒川町 3739番地」 

 

21,800 957.38 
Ｓ56 

(38年) 

2 陸上競技場 
浜田市旭公園 陸上競技場 

「旭町今市 964番地」 

 

15,400 30.00 
Ｓ56 

(38年) 

3 陸上競技場 

浜田市三隅中央公園 市民陸上競

技場 

「三隅町古市場 595番地」 

 

18,700 272.35 
Ｓ59 

(35年) 

4 野球場 
浜田市東公園 浜田市野球場 

「黒川町 3738番地 1」 

 

16,000 1,839.00 
Ｓ56 

(38年) 
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施設 
№ 

施設種別 
施設名 

「所在地」 
現 況 

敷地面積 

(約㎡) 

建物延床 

面積(㎡) 

設置年 

(経過年) 

5 野球場 
浜田市今福スポーツ広場 野球場 

「金城町今福 1469番地 2」 

 

9,500 ― 
Ｈ11 

(20年) 

6 野球場 
浜田市旭公園 市民球場 

「旭町今市 964番地」 

 

13,800 222.50 
Ｓ56 

(38年) 

7 野球場 
浜田市三隅中央公園 市民野球場 

「三隅町古市場 532番地」 

 

13,400 713.20 
Ｓ58 

(36年) 

8 体育館 
浜田市健康増進センター 

「松原町 277番地 6」 

 

600 420.95 
Ｈ12 

(19年) 

9 体育館 
サンマリン浜田 

「原井町 3050番地 9」 

 

3,400 1,359.40 
Ｓ63 

(31年) 

10 体育館 

浜田市金城総合運動公園 総合体

育館ふれあいジム・かなぎ 

「金城町七条イ 982番地」 

 

6,000 5,982.00 
Ｈ4 

(27年) 
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施設 
№ 

施設種別 
施設名 

「所在地」 
現 況 

敷地面積 

(約㎡) 

建物延床 

面積(㎡) 

設置年 

(経過年) 

11 体育館 
浜田市旭公園 市民体育館 

「旭町今市 651番地 2」 

 

7,600 2,964.06 
Ｓ59 

(35年) 

12 体育館 
浜田市三隅中央会館 

「三隅町古市場 589番地」 

 

1,900 1,503.21 
Ｓ61 

(33年) 

13 体育館 
浜田市岡見スポーツセンター 

「三隅町岡見 4603番地」 

 

1,900 928.77 
Ｈ8 

(23年) 

14 体育館 

浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター 

体育館 

「三隅町西河内 1240番地 1」 

 

3,000 1,102.28 
Ｓ57 

(37年) 

15 テニス場 
浜田市東公園 浜田市庭球場 

「黒川町 3735番地 1」 

 

3,200 34.00 
Ｓ52 

(42年) 

16 テニス場 

浜田市金城総合運動公園 多目的

コート 

「金城町七条イ 982番地」 

 

3,000 ― 
Ｈ4 

(27年) 
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施設 
№ 

施設種別 
施設名 

「所在地」 
現 況 

敷地面積 

(約㎡) 

建物延床 

面積(㎡) 

設置年 

(経過年) 

17 テニス場 
浜田市旭公園 テニス場 

「旭町今市 964番地」 

 

3,600 18.00 
Ｓ56 

(38年) 

18 テニス場 

浜田市三隅中央公園 市民テニス

場 

「三隅町古市場 611番地」 

 

3,500 ― 
Ｓ59 

(35年) 

19 多目的広場 
浜田市東公園 ふれあい広場 

「黒川町 3738番地 1」 

 

9,500 20.80 
Ｓ57 

(37年) 

20 多目的広場 

浜田市金城総合運動公園 多目的

広場 

「金城町七条イ 982番地」 

 

10,700 ― 
Ｈ4 

(27年) 

21 多目的広場 
波佐山村広場 

「金城町長田ロ 192番地 4」 

 

9,700 ― 
Ｓ60 

(34年) 

22 多目的広場 
浜田市弥栄運動広場 

「弥栄町長安本郷 223番地 1」 

 

14,700 104.86 
Ｓ57 

(37年) 
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施設 
№ 

施設種別 
施設名 

「所在地」 
現 況 

敷地面積 

(約㎡) 

建物延床 

面積(㎡) 

設置年 

(経過年) 

23 多目的広場 
浜田市三隅中央公園 多目的広場 

「三隅町古市場 524番地」 

 

12,000 ― 
Ｈ13 

(18年) 

24 多目的広場 

浜田市田の浦公園 青少年研修広

場ソフトボール場 

「三隅町西河内 1238番地」 

 

8,500 ― 
Ｓ56 

(38年) 

25 

 
水泳プール 

浜田市東公園 浜田市室内プール 

「黒川町 3735番地 1」 

 

1,000 956.60 
Ｓ62 

(32年) 

26 水泳プール 
浜田市旭公園 水泳プール 

「旭町今市 964番地」 

 

4,200 547.90 
Ｓ56 

(38年) 

27 水泳プール 

浜田市三隅中央公園 屋内プー

ル・多目的運動場 

「三隅町古市場 2003番地」 

 

2,900 2,957.32 
Ｈ9 

(22年) 

28 サッカー場 
サン・ビレッジ浜田 スポーツ広場 

「上府町イ 2457番地」 

 

9,000 ― 
Ｈ9 

(22年) 
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施設 
№ 

施設種別 
施設名 

「所在地」 
現 況 

敷地面積 

(約㎡) 

建物延床 

面積(㎡) 

設置年 

(経過年) 

29 フットサル場 
サン・ビレッジ浜田 スポーツ広場 

「上府町イ 2457番地」 

 

1,500 ― 
Ｈ28 

(3年) 

30 フットサル場 
浜田市フットサルやさか競技場 

「弥栄町長安本郷 399番 1」 

 

10,000 150.15 
Ｈ7 

(24年) 

31 
アイススケー

ト場 

サン・ビレッジ浜田 アイススケー

ト場 

「上府町イ 2457番地」 

 

2,600 2,526.00 
Ｈ8 

(23年) 

32 

グラウンドゴルフ

場・ゲートボール

場 

浜田市今福スポーツ広場 グラウ

ンドゴルフ場 

「金城町今福 1469番地 2」 

 

25,000 ― 
Ｈ11 

(20年) 

33 

グラウンドゴルフ

場・ゲートボール

場 

浜田市今福スポーツ広場 ゲート

ボール場 

「金城町今福 1469番地 2」 

 

1,500 ― 
Ｈ11 

(20年) 

34 

グラウンドゴルフ

場・ゲートボール

場 

浜田市八戸川農村公園 グラウン

ドゴルフ場ゲートボール場 

「旭町本郷 1269番地 1」 

 

1,300 ― 
Ｈ17 

(14年) 
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施設 
№ 

施設種別 
施設名 

「所在地」 
現 況 

敷地面積 

(約㎡) 

建物延床 

面積(㎡) 

設置年 

(経過年) 

35 複合施設 
ラ・ペアーレ浜田 

「浅井町 64番地 14」 

 

3,000 1,831.00 
Ｈ7 

(24年) 

36 その他 

浜田市三隅公園 杉の森運動公園

（運動場） 

「三隅町向野田地内」 

 

200 165.62 
Ｈ9 

(22年) 
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＜スポーツ施設配置状況＞ 

 

 

 

 

 

浜田市金城総合運動公園 
[10]体育館 

[16]テニス場 
[20]多目的広場 

（金城） 

（旭） 
（弥栄） 

（三隅） 

（浜田） 

浜田市岡見スポーツセンター 
[13]体育館 

浜田市三隅中央公園 
[3]陸上競技場 
[7]野球場 

[18]テニス場 
[23]多目的広場 
[27]水泳プール 

浜田市三隅中央会館 

[12]体育館 

 

浜田市やさかフットサル競技場 

[30]フットサル場 

波佐山村広場 
[21]多目的広場 

浜田市旭公園 
[2]陸上競技場 
[6]野球場 
[11]体育館 

[17]テニス場 
[26]水泳プール 

浜田市八戸川農村公園 
[34]グラウンドゴルフ場・ゲー

トボール場 

浜田市今福スポーツ広場 
[5]野球場 
[32]グラウンドゴルフ場 
[33]ゲートボール場 

サン・ビレッジ浜田 
[28]サッカー場 
[29]フットサル場 
[31]アイススケート場 

浜田市東公園 
[1]陸上競技場 
[4]野球場 
[15]テニス場 

[19]多目的広場 
[25]水泳プール 

浜田市健康増進センター 
[8]体育館 

浜田市田の浦公園 
[24]多目的広場 

サンマリン浜田 
[9]体育館 

浜田市三隅公園 杉の森運動公園 
[36]その他 

ラ・ペアーレ浜田 
[35]複合施設 

浜田市三隅B&G海洋センター 
[14]体育館 

浜田市弥栄運動広場 

[22]多目的広場 

 

施設№ 施設名 自治区 施設№ 施設名 自治区 
1 浜田市東公園 浜田市陸上競技場 浜田 19 浜田市東公園 ふれあい広場 浜田 
2 浜田市旭公園 陸上競技場 旭 20 浜田市金城総合運動公園 多目的広場 金城 
3 浜田市三隅中央公園 市民陸上競技場 三隅 21 波佐山村広場 金城 
4 浜田市東公園 浜田市野球場 浜田 22 浜田市弥栄運動広場 弥栄 
5 浜田市今福スポーツ広場 野球場 金城 23 浜田市三隅中央公園 多目的広場 三隅 
6 浜田市旭公園 市民球場 旭 24 浜田市田の浦公園 青少年研修広場ソフトボール場 三隅 
7 浜田市三隅中央公園 市民野球場 三隅 25 浜田市東公園 浜田市室内プール 浜田 
8 浜田市健康増進センター 浜田 26 浜田市旭公園 水泳プール 旭 
9 サンマリン浜田 浜田 27 浜田市三隅中央公園 屋内プール・多目的運動場 三隅 
10 浜田市金城総合運動公園 総合体育館ふれあいジム・かなぎ 金城 28 サン・ビレッジ浜田 スポーツ広場（サッカー場） 浜田 
11 浜田市旭公園 市民体育館 旭 29 サン・ビレッジ浜田 スポーツ広場（フットサル場） 浜田 
12 浜田市三隅中央会館 三隅 30 浜田市フットサルやさか競技場 弥栄 
13 浜田市岡見スポーツセンター 三隅 31 サン・ビレッジ浜田 アイススケート場 浜田 
14 浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター 体育館 三隅 32 浜田市今福スポーツ広場 グラウンドゴルフ場 金城 
15 浜田市東公園 浜田市庭球場 浜田 33 浜田市今福スポーツ広場 ゲートボール場 金城 
16 浜田市金城総合運動公園 多目的コート 金城 34 浜田市八戸川農村公園 グラウンドゴルフ場ゲートボール場 旭 
17 浜田市旭公園 テニス場 旭 35 ラ・ペアーレ浜田 浜田 
18 浜田市三隅中央公園 市民テニス場 三隅 36 浜田市三隅公園 杉の森運動公園（運動場） 三隅 

 

※施設種別 

施設№ 施設種別 施設数 
1～3 陸上競技場 3 
4～7 野球場 4 
8～14 体育館 7 
15～18 テニス場 4 
19～24 多目的広場 6 
25～27 水泳プール 3 
28 サッカー場 1 

29，30 フットサル場 2 
31 アイススケート場 1 

32～34 
グラウンドゴルフ場 
・ゲートボール場 

3 

35 複合施設 1 
36 その他 1 
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⑵ スポーツ施設の状況 

浜田市内の施設 36施設のうち、半数以上の施設は昭和の年代に建設され、建物・設備な

どの老朽化が顕著となってきています。 

また、昭和 56 年（1981 年）以前の建築物は、旧建築基準法による建設のため、耐震性

に問題があると考えられる施設が存在しています。 

 

ア 浜田市スポーツ施設一覧 

施設種別 
施設 
№ 

自治区 施設名 築年 施設の規模等 利用状況 

陸上競技
場（3） 

1 浜田 
浜田市東公園 浜田市陸

上競技場 
S56 

400ｍ×8レーントラック 

【第 4種公認陸上競技場】 

・天然芝のフィールドは、陸上競技の
ほか、サッカー、グラウンドゴルフ等

の利用もある。 
・ヘリポートの活用がある。 

2 旭 
浜田市旭公園 陸上競技
場 

S56 300ｍ×8レーントラック 

・フィールドは、陸上競技のほか、少

年サッカー、グラウンドゴルフ等の利
用もある。 
・ヘリポートの活用がある。 

3 三隅 
浜田市三隅中央公園 市
民陸上競技場 

S59 400ｍ×8レーントラック 
・天然芝のフィールドは、陸上競技の
ほか、サッカー等の利用もある。 

・ヘリポートの活用がある。 

野 球 場
（4） 

4 浜田 
浜田市東公園 浜田市野
球場 

S56 両翼 90ｍ中央 120ｍ 
・少年から一般までの大会、練習に利
用している。 

5 金城 
浜田市今福スポーツ広場 
野球場 

H11 両翼 85ｍ中央 100ｍ ・一般の練習に利用している。 

6 旭 浜田市旭公園 市民球場 S56 両翼 87ｍ中央 110ｍ 

・夏季を除き、硬式野球の利用が可能
である。 
少年から一般までの大会、練習に利用

している。 

7 三隅 
浜田市三隅中央公園 市

民野球場 
S58 両翼 87ｍ中央 110ｍ 

・少年から一般までの大会、練習に利

用している。 

体 育 館

（7） 

8 浜田 浜田市健康増進センター H12 フロア面積 260㎡ ・軽スポーツの利用が多い。 

9 浜田 サンマリン浜田 S63 フロア面積 540㎡ 
・一般の利用が多い。 
・イベントにも利用している。 

10 金城 

浜田市金城総合運動公園 

総合体育館ふれあいジ
ム・かなぎ 

H4 

フロア面積 
Ａアリーナ 888 ㎡（空調
あり） 

Ｂアリーナ 1,870㎡ 

・県外規模の大会も可能、スポーツの

ほか、イベントにも利用している。 
・避難所として指定されている。 

11 旭 
浜田市旭公園 市民体育
館 

S59 
フロア面積 1,188 ㎡・
243㎡ 

・休日・夕方の利用が多く、大会も行

われる。 
・避難所として指定されている。 

12 三隅 浜田市三隅中央会館 Ｓ61 

フロア面積 1,188㎡（空

調あり） 
研修室 

・スポーツ活動のほか、文化事業も通

年的に利用されている 
・避難所 

13 三隅 
浜田市岡見スポーツセン

ター 
H8 フロア面積 424㎡ 

・地域の活動に利用している。 

・避難所として指定されている。 

14 三隅 
浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター 体育館 

S57 フロア面積 726㎡ 

・スポーツクラブの拠点として利用し

ている。 
・避難所として指定されている。 

テニス場
（4） 

15 浜田 
浜田市東公園 浜田市庭

球場 
S52 

クレーコート 4面 

壁打コート 

・小学生からシニアまでの幅広い利用

がある。 

16 金城 
浜田市金城総合運動公園 
多目的コート 

H4 砂入り人工芝コート 4面 

・中学生・高校生の部活動から一般の

利用がある。 
フットサル・ゲートボールの利用も可
能である。 

17 旭 浜田市旭公園 テニス場 S56 砂入り人工芝コート 4面 ・広島方面からの利用もある。 

18 三隅 
浜田市三隅中央公園 市
民テニス場 

S59 
砂入り人工芝コート 4面 
壁打コート 

・中学生から一般の利用がある。 
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施設種別 
施設 
№ 

自治区 施設名 築年 施設の規模等 利用状況 

多目的広

場（6） 

19 浜田 
浜田市東公園 ふれあい

広場 
S57 面積 9,484㎡ 

・グラウンドゴルフ・ペタンク・ゲー

トボールなどの軽スポーツの利用が
多い。 
・大規模イベント時は、駐車場として

の利用もある。 

20 金城 
浜田市金城総合運動公園 
多目的広場 

H4 面積 10,700㎡ 
・野球の練習、グラウンドゴルフ、ゲ
ートボール、陸上競技等多目的な利用

がある。 

21 金城 波佐山村広場 S60 面積 9,700㎡ 
・地元住民がグラウンドゴルフ場とし
て利用している。 
・ヘリポートの活用がある。 

22 弥栄 浜田市弥栄運動広場 S57 面積 8,600㎡ 
・野球の練習、グラウンドゴルフ等の
利用がある。 

23 三隅 
浜田市三隅中央公園 多
目的広場 

H13 面積 9,200㎡ 

・グラウンドゴルフ、野球場のサブグ
ランドとしての利用がある。イベント
時は、駐車場としての利用もある。 

・ヘリポートの活用がある。 

24 三隅 
浜田市田の浦公園 青少
年研修広場ソフトボール

場 
S56 面積 5,200㎡ 

・野球スポーツ少年団の練習拠点とな
っている。 

水泳プー
ル（3） 

25 浜田 
浜田市東公園 浜田市室
内プール 

S62 25ｍ×6コース 
・年間を通じて幅広い世代の教室運営
がされている。 

小学校・幼稚園・保育園の利用もある。 

26 旭 
浜田市旭公園 水泳プー
ル 

S56 
25ｍ×7コース 
小プール 

・夏季のみの運営で、一般開放してい
る。 
・小学校・中学校の利用もある。 

・管理棟は避難所として指定されてい
る。 

27 三隅 
浜田市三隅中央公園 屋
内プール・多目的運動場 

H9 

25ｍ×7コース 

小プール 
ジャグジー 

・年間を通じて幅広い世代の教室運営
がされている。 
小学校・保育園の利用もある。 

・避難所として指定されている。 

サッカー
場（1） 

28 浜田 
サン・ビレッジ浜田 ス
ポーツ広場 

H9 面積 8,960㎡ 

・人工芝フィールド、夜間照明設備を
完備している。 

・サッカーコートとして幅広く利用が
あり、また、ラグビーの練習場として
の利用もある。 

フットサ

ル場（2） 

29 浜田 
サン・ビレッジ浜田 ス
ポーツ広場 

H28 
人工芝フットサルコート
1面 

・サッカーのアップ場としての利用も
ある。 

30 弥栄 
浜田市フットサルやさか
競技場 

H7 
人工芝フットサルコート
2面 

・大会の利用のほか、リーグ戦の会場
としても利用がある。 

アイスス

ケート場
（1） 

31 浜田 
サン・ビレッジ浜田 ア
イススケート場 

H8 氷面、約 47ｍ×約 30ｍ 

・石見地方唯一のアイススケート場
で、カーリングのコート 4面の利用も
可能である。冷媒として使用している

フロンガスの問題あり。 

グラウン
ドゴルフ

場・ゲー
トボール
場（3） 

32 金城 
浜田市今福スポーツ広場 
グラウンドゴルフ場 

H11 
公認コース 16ホール 
非公認コース 16ホール 

・公認コースとして、大会も実施され
ている。平日の利用者も多い。 

冬期（1月・2月）は閉鎖している。 

33 金城 
浜田市今福スポーツ広場 
ゲートボール場 

H11 1面 ・利用はほとんどない。 

34 旭 

浜田市八戸川農村公園 

グラウンドゴルフ場ゲー
トボール場 

H17 
グラウンドゴルフ 
ゲートボール 

・地元住民が利用している。 

複合施設
（1） 

35 浜田 ラ・ペアーレ浜田 H7 

プール 15ｍ×5コース 

トレーニングルーム、 
多目的ホール、教養室、
和室等 

・健康づくり等を目的とした施設で、

プール教室・トレーニングルーム・多
目的ルームの利用が多い。 
文化・教養講座も開催されている。 

そ の 他
（1） 

36 三隅 
浜田市三隅公園 杉の森
運動公園（運動場） 

H9 運動場面積 165.62㎡ ・利用実績はほとんどない。 
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イ 競技種目ごとの実施可能な施設 

施設

屋

内

施

設

屋

外

施

設

照

明

(

屋

外

)

種目名

1 浜田市東公園　浜田市陸上競技場 ● ● ● ● ●

4 浜田市東公園　浜田市野球場 ● ● ● ●

15 浜田市東公園　浜田市庭球場 ● ● ●

19 浜田市東公園　ふれあい広場 ● ● ● ● ペタンク

25 浜田市東公園　浜田市室内プール ● ●

8 浜田市健康増進センター ● ● ●

9 サンマリン浜田 ● ● ● ● ● ●

28 サン・ビレッジ　浜田スポーツ広場 ● ● ●

29
サン・ビレッジ　浜田スポーツ広場

（フットサル場）
● ●

31 サン・ビレッジ　アイススケート場 ● ● スケート

35 ラ・ペアーレ浜田 ▲

10
浜田市金城総合運動公園

総合体育館ふれあいジム・かなぎ
● ● ● ● ● ●

16
浜田市金城総合運動公園

多目的コート
● ● ● ● ●

20
浜田市金城総合運動公園

多目的広場
● ▲ ● ● ● ●

5
浜田市今福スポーツ広場

野球場
● ●

32
浜田市今福スポーツ広場

グラウンドゴルフ場
● ●

33
浜田市今福スポーツ広場

ゲートボール場
● ●

21 波佐山村広場 ● ●

2 浜田市旭公園　陸上競技場 ● ● ● ●

6 浜田市旭公園　市民球場 ● ▲ ●

11 浜田市旭公園　市民体育館 ● ● ● ● ●

17 浜田市旭公園　テニス場 ● ●

26 浜田市旭公園　水泳プール ● ●

34
浜田市八戸川農村公園

グラウンドゴルフ場ゲートボール場
● ● ●

22 浜田市弥栄運動広場 ● ● ● ●

30 浜田市フットサル弥栄競技場 ● ● ●

3
浜田市三隅中央公園

市民陸上競技場
● ● ●

7
浜田市三隅中央公園

市民野球場
● ● ●

12
浜田市三隅中央会館

（体育館）
● ● ▲

18
浜田市三隅中央公園

市民テニス場
● ●

23
浜田市三隅中央公園

多目的広場
● ●

27
浜田市三隅中央公園

屋内プール・多目的運動場
● ●

24
浜田市田の浦公園

青少年研修広場ソフトボール場
● ● ●

13 浜田市岡見スポーツセンター ● ● ● ●

14
浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター

体育館
● ● ● ● ● ▲

36
浜田市三隅公園 杉の森運動公園

(運動場)
● ● 柔道

▲…　一定の要件あり

弥栄

三隅

施設名称

施

設

№

自治区

浜田

金城

旭

そ

の

他

陸

上

競

技

バ

ス

ケ

ッ
ト

ボ
ー

ル

バ

レ
ー

ボ
ー

ル

バ

ド

ミ

ン

ト

ン

卓

球

サ

ッ
カ
ー

フ

ッ
ト

サ

ル

硬

式

野

球

軟

式

野

球

ソ

フ

ト

ボ
ー

ル

テ

ニ

ス

水

泳

グ

ラ

ウ

ン

ド

ゴ

ル

フ

ゲ
ー

ト

ボ
ー

ル
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⑶ スポーツ施設の利用状況 

平成 30年度（2018年度）の状況では、年間 10,000人以上の利用がある施設は 11施設、

2,000人以上 10,000人未満が 9施設、1,000人以上 2,000人未満が 6施設、1,000人未満

が 7施設となっています。 

なお、利用者数が不明確な施設は 3施設となっています。 

 

ア スポーツ施設の利用者数の推移          ※利用者人数の( )は対前年度増減数 

利用者人数（人）

自治区 施設名 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

(2015年度) (2016年度) (2017年度) (2018年度)

14,120 10,666 12,704 7,553 

(△3,454) (+2,038) (△5,151)

363 1,276 420 603 

(+913) (△856) (+183)

10,131 7,154 5,374 11,009 

(△2,977) (△1,780) (+5,635)

13,077 9,450 11,239 9,753 

(△3,627) (+1,789) (△1,486)

1,110 764 736 832 

(△346) (△28) (+96)

2,186 2,549 1,959 1,376 

(+363) (△590) (△583)

6,287 5,441 4,111 4,877 

(△846) (△1,330) (+766)

不明 9,869 9,130 10,173 

(―) (△739) (+1,043)

22,218 42,598 39,993 41,836 

(+20,380) (△2,605) (+1,843)

43,474 44,000 44,395 37,372 

(+526) (+395) (△7,023)

6,174 4,915 4,459 12,544 

(△1,259) (△456) (+8,085)

21,641 22,316 19,382 16,417 

(+675) (△2,934) (△2,965)

1,387 1,482 1,013 1,033 

(+95) (△469) (+20)

4,421 5,149 6,452 6,199 

(+728) (+1,303) (△253)

4,289 4,362 3,711 3,940 

(+73) (△651) (+229)

1,802 1,200 1,771 1,423 

(△602) (+571) (△348)

484 579 373 289 

(+95) (△206) (△84)

1,783 1,769 1,594 1,822 

(△14) (△175) (+228)

不明 不明 不明 不明

(―) (―) (―)

4,486 5,027 4,998 5,048 

(+541) (△29) (+50)

不明 不明 不明 不明

(―) (―) (―)

不明 1,373 926 629 

(―) (△447) (△297)

12,053 17,131 17,440 14,296 

(+5,078) (+309) (△3,144)

7,010 5,576 5,656 5,000 

(△1,434) (+80) (△656)

23,946 27,502 34,097 33,646 

(+3,556) (+6,595) (△451)

1,561 1,511 2,066 1,159 

(△50) (+555) (△907)

51,320 52,784 52,910 51,349 

(+1,464) (+126) (△1,561)

施設

№
施設種別

浜田市東公園　浜田市陸上競技場

浜田市旭公園　陸上競技場

浜田市三隅中央公園　市民陸上競技場

浜田市東公園　浜田市野球場

浜田市今福スポーツ広場　野球場

浜田市旭公園　市民球場

浜田市三隅中央公園　市民野球場

旭

浜田

野球場

(3)

陸上競技場

(3)

3

2

1

7

6

5

4

旭

金城

浜田

三隅

浜田市岡見スポーツセンター

浜田市三隅B&G海洋センター　体育館

浜田市東公園　浜田市庭球場

浜田市金城総合運動公園　多目的コー

ト

浜田市旭公園　テニス場

浜田市三隅中央公園　市民テニス場

浜田市三隅中央公園　屋内プール・多

目的運動場

浜田市旭公園　水泳プール

浜田市金城総合運動公園　多目的広場

浜田市東公園　浜田市室内プール

波佐山村広場

浜田市田の浦公園　青少年研修広場ソ

フトボール場

浜田市三隅中央公園　多目的広場

浜田市弥栄運動広場

浜田

三隅

浜田市健康増進センター

浜田市東公園　ふれあい広場

サンマリン浜田

浜田市金城総合運動公園　総合体育館

ふれあいジム・かなぎ

浜田市旭公園　市民体育館

浜田市三隅中央会館

浜田

三隅

三隅

三隅

旭

金城

浜田

三隅

20

19

18

17

16

23

22

21

旭

浜田

三隅

三隅

弥栄

金城

金城

浜田

三隅

旭

金城

9

8

15

14

13

12

11

10

27

26

25

24

水泳プール

(3)

多目的広場

(6)

体育館

(3)

テニス場

(4)
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利用者人数（人）

自治区 施設名 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

(2015年度) (2016年度) (2017年度) (2018年度)

31,071 32,370 33,071 31,556 

(+1,299) (+701) (△1,515)

なし 483 461 484 

(―) (△22) (+23)

不明 1,440 2,459 1,397 

(―) (+1,019) (△1,062)

10,985 11,498 10,790 7,642 

(+513) (△708) (△3,148)

5,069 5,606 5,244 5,091 

(+537) (△362) (△153)

12 15 29 21 

(+3) (+14) (△8)

110 71 30 0 

(△39) (△41) (△30)

67,663 69,322 67,232 61,869 

(+1,659) (△2,090) (△5,363)

不明 不明 不明 不明

(―) (―) (―)

施設

№
施設種別

浜田市三隅公園　杉の森運動公園（運

動場）

ラ・ペアーレ浜田

浜田市八戸川農村公園　グラウンドゴル

フ場ゲートボール場

浜田市今福スポーツ広場　ゲートボール

場

浜田市今福スポーツ広場　グラウンドゴ

ルフ場

サン・ビレッジ浜田　アイススケート場

浜田市フットサルやさか競技場

サン・ビレッジ浜田　スポーツ広場

サン・ビレッジ浜田　スポーツ広場

三隅

浜田

旭

金城

金城

浜田

弥栄

浜田

浜田

36

35

34

33

32

31

30

29

28

アイススケー

ト場(1)

複合施設

(1)

その他

(1)

グラウンドゴ

ルフ場・ゲー

トボール場

(3)

サッカー場

(1)

フットサル場

(2)
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３  スポーツ施設再配置・整備にあたっての課題 

 

⑴ 利用者数及び年齢構成の変化 

本市においても、人口の減少と少子高齢社会の一層の進展が見込まれることから、スポ

ーツ施設の利用者数及び年齢構成もおのずと変化し、その対応が求められることとなりま

す。また、より少ない人口で施設の運営、維持更新に必要な費用を負担しなければなりま

せん。 

このため、利用者の需要の変容に柔軟に対応することができるように、現にある施設の

機能、量の最適化を進める必要があります。 

 

⑵ 類似施設への対応 

平成 17 年（2005 年）の市町村合併により、当時の施設をそのまま引き継ぎ配置してい

ることから、類似施設が複数存在している状況です。施設規模、施設の状態及び利用状況

や、それぞれの地域の特色や地域性などを考慮し、計画的な更新や再配置などの工夫によ

り、維持更新費用の抑制に努める必要があります。 

 

⑶ 老朽化への対応  

設置後 30年を経過した建物・設備や、昭和 56年（1981年）以前の耐震性に問題がある

と考えられる施設などは、安全で快適な場を提供していくことが必要なため、改修費用を

考慮しながら計画的な改修等を行う必要があります。 

 

⑷ 施設の質・機能の向上 

今後、施設の改修等を実施していくにあたって、会議室、更衣室、冷暖房設備などの利

便設備の充実を図る必要があります。また、障がい者スポーツに対応できる施設の整備・

改修やユニバーサルデザインに沿って、すべての人が一緒になってスポーツを楽しむこと

ができる環境づくりが必要です。 

さらに、島根県での開催を要望する令和 11 年（2029 年）の国民体育大会を目指して、

大規模な大会を積極的に誘致できるような、施設の整備・改修を検討する必要があります。 

 

⑸ 身近な施設環境の確保 

生涯スポーツの普及に伴い、気軽に参加ができるスポーツ・レクリエーション活動に伴

う施設の充実が望まれています。また、高齢者を中心にウォーキング、ジョギング、グラ

ウンドゴルフやゲートボールなど、健康づくりのための運動を行う人が増加しています。 

こうしたことからも、市民に身近な地域におけるスポーツ環境の充実を図る必要があり

ます。 

 

⑹ 利用者ニーズへの対応 

本市のスポーツ施設は、各種競技大会の開催、地域のスポーツ活動や生涯スポーツの普

及など、多様な活動の場として活用されており、さまざまな視点からの利用者ニーズがあ

ります。 

そのような利用者ニーズへ的確に対応することでスポーツ環境の充実を図っていくこと
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が求められています。 

 

⑺ 災害時の避難所等としての対応 

本市のスポーツ施設は、災害時の緊急避難場所、物資集積場所としての活用も見据え、

防災対策の視点から、機能の向上を図っていくことが求められます。 

 

⑻ 厳しい財政状況 

健康増進やスポーツ活動を行ううえで、施設の充実は重要となりますが、現在の財政状

況を踏まえると、現在所有しているスポーツ施設をそのまま維持することは困難なことか

ら、類似施設の統廃合を行うなど再配置を進め、少ない費用で多くの効果を上げることが

求められます。 

そのためには、既存施設の効果的な利活用を第一に考え、新規施設を整備する場合につ

いては、必要性を十分に検討し、総量縮減を図る必要があります。 
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 第３章  施設再配置・整備の基本方針 

 

１  施設再配置・整備の基本的な考え方 

 

本市のスポーツ施設は、それらを取り巻く社会環境の変化への対応や、建物や設備の老朽

化等様々な課題を抱えています。このような中、市民が快適で安心・安全にスポーツが楽し

める環境づくりに向け施設の整備を進めていく必要があります。 

施設の整備を進めるにあたっては、「老朽化の度合い」、「利用状況」、「用途別の施設数」、

「立地のバランス」、「避難施設としての位置付け」、「今後の人口推移」、「財政事情」などの

さまざまな視点を持つことが重要です。 

 

施設の再配置・整備にあたっては、時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守るとと

もに、地域と地域を連携する「小さな拠点づくり」の形成の視点や、身近な地域でスポーツ

に親しむことのできるスポーツクラブで、子どもから高齢者まで（多世代）、様々なスポーツ

を愛好する人々が（多種目）、初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに合わ

せて参加できる（多志向）という特徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営される

「総合型地域スポーツクラブ」の活動の視点、また、災害時の避難地や防災の効果を踏まえ、

エリア（地域）における運動公園を一つの拠点としてとらえ、効果的・効率的な整備を図る

こととします。 

 

また、スポーツ施設においては、建物といったハコモノ施設だけでなく、グラウンド、広

場等の用途に供する多大な敷地面積があり、ハコモノ施設数は少ない状況の中ですが、ハコ

モノ施設については、「平成 25年 9月末時点で保有している公共施設（使用料等を更新財源

としている特別会計分施設を除く。）を同規模で建替えるものとして将来的にかかる更新費用

を試算すると、今後 40年間で約 7割のハコモノ施設しか更新できない。」との厳しい将来見

通しを踏まえたうえで、方針として策定した「浜田市公共施設再配置方針」（計画期間／平成

28年度～平成 67年度）に基づいて、削減の努力を行うこととします。 

なお、浜田市公共施設再配置方針の計画期間に対し、当計画は、今後 20年間（令和 2年度

（2020年度）から令和 21年度（2039年度）まで）の計画であり、今後の各施設の状態や利

用状況等を把握しながら、引き続き次期計画において、適正かつ効果的・効率的な配置及び

整備に努めることとします。 
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２  基本方針 

 

運動公園の機能の活用を考慮し、方向性を次のとおりとします。 

 

⑴ 市民が利用しやすい施設 

ア 老朽化の著しい施設は、将来のニーズを見極めたうえで、施設の安全を確保するため

に必要な改修を優先して行います。 

イ 誰もが快適にスポーツができる環境づくりや障がい者スポーツの推進に向け、ユニバ

ーサルデザインの導入や憩いの場の創出など効果的な付帯機能の充実に努めます。 

ウ 生涯スポーツの普及による身近な場所で行えるスポーツ施設の要望、地域特性や地域

事情に配慮した整備に努めます。 

 

⑵ 市民の多様なニーズに対応した施設 

ア 日常的なスポーツ利用に支障のないような機能維持に努めます。 

イ 高齢者をはじめとした多様なスポーツニーズに対応できるようニュースポーツ・軽ス

ポーツの活動環境の充実を図るため、各種大会等での利用状況も踏まえ、実施可能な施

設について、複合的利活用に努めます。 

ウ 学校体育施設との連携を図り、より一層の利活用に努めます。 

 

⑶  将来の施設整備費用や管理運営面を考慮した施設 

ア 将来のニーズを見極めながら、改修の必要性等を検討します。 

イ 今後の人口推移や財政事情を考慮し、浜田市公共施設再配置方針や中期財政計画を踏

まえながら、統合、廃止、再配置等の検討を行います。 

ウ 新たな施設を整備する場合や必要な施設改修を行う場合には、維持管理費の軽減や費

用対効果などを考慮して検討します。 

エ 管理運営の見直しや積極的な施設情報の発信などで、利用率向上を図ります。 

オ 近隣市町が、それぞれ所有するスポーツ施設の相互利用等の広域的連携について検討

します。 

 

⑷ 災害時の避難所としての防災機能を考慮した施設 

災害時の緊急避難場所としても有効利用できるよう、防災対策の視点から機能向上を図

ります。 

 

⑸ 規模の大きい大会の誘致、スポーツ合宿等の地域を活かした施設 

スポーツ施設などの地域特性を生かし、大規模なスポーツ大会やスポーツ合宿等の誘致

により、利用促進に努めるとともに、観光産業の振興にも繋がる交流人口の拡大を図りま

す。 
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３  再配置・整備方針 

 

⑴ 施設区分について 

市立スポーツ施設に加え、県立施設の整備状況も考慮し、スポーツ施設に求められるニ

ーズや各施設の規模・機能、利用状況などから役割分担を整理するため、次のとおり施設

を区分しました。 

施設区分 定義 整備が求められる機能水準 

拠点施設 主に市、県大会等の会場

として利用されていること

や当該スポーツの主要施設

として、優先的に改修を行

う必要があること。 

 

・大会効率に優れること。 

・必要な観覧席等を設けていること。 

・施設や競技の特性に応じた機能を有してい

ること。 

・空調、照明、バリアフリー化その他の設備

において、整備されていること。 

市民対象施設 主に地域・市民のスポー

ツ活動の場（運動公園）と

して利用されていること。 

・市民が利用しやすい施設であること。 

・身近に立地している施設であること。 

 

   施設種別ごとの施設区分（20年後） 

施設種別 拠点施設 市民対象施設 

陸上競技場 [1]浜田市陸上競技場   

野球場 [4]浜田市東公園 浜田市野球場 [6]浜田市旭公園 市民球場 

[7]浜田市三隅中央公園 市民野球場 

体育館 [10]浜田市金城総合運動公園 総合体育

館ふれあいジム・かなぎ 

[8]浜田市健康増進センター(公民館付帯施設へ) 

[9]サンマリン浜田(公民館へ) 

[11]浜田市旭公園 市民体育館 

[12]浜田市三隅中央会館 

[13]浜田市岡見スポーツセンター（集会所へ） 

テニス場 

― 

[15]浜田市東公園 浜田市庭球場 

[16]浜田市金城総合運動公園 多目的コート 

[17]浜田市旭公園 テニス場(別用途へ) 

[18]浜田市三隅中央公園 市民テニス場 

多目的広場 

― 

[2]浜田市旭公園 陸上競技場 

[19]浜田市東公園 ふれあい広場(一部駐車場へ) 

[20]浜田市金城総合運動公園 多目的広場 

[21]波佐山村広場(地元譲渡・貸付) 

[22]浜田市弥栄運動広場 

[23]浜田市三隅中央公園 多目的広場 

[24]浜田市田の浦公園 青少年研修広場ソフトボ

ール場 

[31]サン・ビレッジ浜田 アイススケート場（屋内） 

水泳プール [25]浜田市東公園 浜田市室内プール 

[26]浜田市旭公園 水泳プール 

[27]浜田市三隅中央公園 屋内プール・多

目的運動場 

 

サッカー場 [3]浜田市三隅中央公園 市民陸上競技場 

[28]サン・ビレッジ浜田 スポーツ広場 

 

フットサル場 [29]サン・ビレッジ浜田 スポーツ広場 

[30]浜田市フットサルやさか競技場 

 

アイススケート場 ―  
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施設種別 拠点施設 市民対象施設 

グラウンドゴルフ

場・ゲートボール場 

[32]浜田市今福スポーツ広場 グラウン

ドゴルフ場 

[5]浜田市今福スポーツ広場 野球場 

[33]浜田市今福スポーツ広場ゲートボール場 

[34]浜田市八戸川農村公園 グラウンドゴルフ

場ゲートボール場(地元譲渡・貸付) 

海洋スポーツ施設 [14]浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター 体育

館・艇庫 

 

複合施設 ― [35]ラ・ペアーレ浜田 

その他 ― [36]浜田市三隅公園 杉の森運動公園（運動場） 

 

⑵ 施設種別の方針について 
今後の施設整備については、基本方針（本計画Ｐ21）及び今後策定予定の「社会教育施

設長寿命化計画」に基づき大規模改修及び修繕を別に計画する。 

 

ア 陸上競技場 

陸上競技場は、東公園と三隅中央公園が多く利用されている。 

東公園の陸上競技場は、地盤沈下という大きな課題があり、地盤沈下を防ぐ工事を実

施すると費用が高額となることから、答申において移設の検討とあるが、当該施設の利

便性や近隣の学校の部活動、また、早朝・夕方・夜間と一日を通して市民が利用する状

況を踏まえ、仮に移設しても東公園の陸上競技場を維持すると二重の費用が発生するた

め移設は行わず、当分の間、維持改修により第 4種の公認を得ることとして、他の大型

予算投入時期と調整を図る中で地盤改良を検討し、引き続き陸上競技場として活用する。 

三隅中央公園の陸上競技場については、サッカー場としての活用を図る。 

旭運動公園の陸上競技場については、利用が少ないことや、グラウンドゴルフなどの

生涯スポーツの利用があることから、多目的広場に用途変更し、有効な利用を図る。 

    [参考] 

     ■東公園陸上競技場を改修した場合 

      地盤改良工事・全天候整備（8レーン）等        約 11億円 

     ■県立大学のグランドを改修した場合 

      用地取得・全天候整備（6レーン）・本部観覧席等  約 10億円 

     ■浜田東インター付近に整備した場合 

      野球場と陸上競技場を設置 約 87億円～119億円(敷地 9.5ha～14ha) 

 

イ 野球場 

野球場については、東公園と三隅中央公園が多く利用されている。 

硬式野球の利用が可能な施設は、東公園及び旭公園（プール利用のある夏季を除く。）

にあり、東公園の野球場は、場外への飛球の危険性が指摘されていたため、令和元年度

に防球ネットを整備した。 

東公園の野球場は、答申では移設の検討とあるが、陸上競技場と同様に施設利用者の

利便性や経済効果等を踏まえ、高額な費用をもって新設とせず、施設全体に地盤沈下と

いう課題があるが、引き続き当該施設を野球場として使用する。 

今福スポーツ広場は、利用がほとんどない現状であるが、隣接のグラウンドゴルフ場
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の利用者が多いため、駐車場またはグランドゴルフ公認コース拡張等を検討する。 

 

ウ 体育館 

体育館については、いずれも地域の社会体育活動の拠点として機能し、特に金城運動

公園総合体育館が多く利用されている。また、災害時においては、避難所等の防災の拠

点にもなり得るものである。 

岡見スポーツセンターは、地域的な利用が多いことから、地元管理との答申であるが、

地元自治会等での管理は経費的に難しいため、答申の地元譲渡は見送ることとし、耐用

年数経過後、体育館の部分は廃止、集会施設に供している部分は用途変更を行い、有効

な利用を図る。 

サンマリン浜田及び三隅中央会館は、展示販売や文化的な活動での利用が多いことか

ら答申ではスポーツ施設から除外していたが、施設の再配置を検討するにあたり、体育

館としてスポーツ施設に変更し、サンマリン浜田については既存の設備から将来的に地

域まちづくりを担う施設として位置付けた。 

なお、三隅中央会館は、市立体育館の中では空調設備の整った施設の一つである。 

 

エ テニス場 

テニス場については、東公園が多く利用されている。 

東公園の庭球場については、地盤沈下の課題及び慢性的な駐車場不足の現状を考慮し、

駐車場への用途変更を検討との答申ではあるが、テニスの大会において、当該施設に併

せ、近隣の中学校や高等学校の施設を活用していることや、東公園の利便性を踏まえる

と、駐車場とするにあたっては、別に新たなテニス場を整備する必要があり、他の政策

的事業との関連の中で検討する必要がある。 

なお、旭運動公園については利用状況から答申どおり、他の用途への変更を検討する。 

これらを踏まえ、旭運動公園を除く東公園、金城総合運動公園及び三隅中央公園のテ

ニス場について、新たなテニス場を整備するまでの当分の間、現状活用とし、コートの

面などに必要な改修を行う。 

 

オ 多目的広場 

多目的広場については、グラウンドゴルフやゲートボールなどの生涯スポーツに利用

され、特に、東公園、三隅中央公園の利用が多い状況にあるが、東公園の多目的広場に

ついて、東公園の駐車場不足を考慮し一部駐車場として整備を図り、利用実態がほとん

どない波佐山村広場は地元譲渡、杉の森運動公園については、廃止とする。 

 

カ 水泳プール 

水泳プールについては各施設とも、小学生・幼稚園・保育園の活動にも利用されてい

ることを考慮し、必要な改修を行うこととする。特に温水プールについては、年間を通

じて学校教育における利用にもつながる。 

また、三隅中央公園屋内プール（アクア三隅）は、福祉避難所として指定されている

ことから必要な整備を行う。 

なお、ラ・ペアーレ浜田については、健康づくり及び生きがいづくり活動を支援する

ことにより市民の福祉の向上を図ることを目的とした施設であることから、これからの
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スポーツとの連携を想定し、スポーツ施設として扱う。 

 

キ サッカー場 

サッカー場は 1箇所、専用グラウンドとしてサン・ビレッジ浜田があり、人工芝生化

により、年間を通じて利用が多く、また、三隅中央公園の陸上競技場内のフィールドに

ついては天然の芝生であり安全性や遮熱等からサッカーをはじめ、グラウンドゴルフ等

の利用も多い状況にある。 

また、益田市にある県立サッカー場との連携等から、三隅中央公園の陸上競技場につ

いては、サッカーの拠点と新たに位置付けて利用を図る。 

 

ク フットサル場 

フットサル場について、やさか競技場は大会開催が多く、また、サン・ビレッジ浜田

は、サッカー場に隣接していることもあり、アップ場・練習場として使用され、利用頻

度も高いことから、両施設とも拠点施設として活用を図る。 

 

ケ アイススケート場 

石見地方で唯一の施設としてサン・ビレッジ浜田のアイススケート場 1施設あるが、

冷凍機が老朽化していること、また、リンクに氷を張るため冷凍機に使用している冷媒

（フロンガス）について、フロン排出抑制法により製造・使用、管理において規制がか

かる。 

利用者数の状況等からアイススケート場としての費用対効果等を勘案し、冷凍機の更

新は行わず、令和 4年度（2022年度）を目途に必要な改修により、多目的室内広場へ用

途変更して活用を図る。 

 

コ グラウンドゴルフ場・ゲートボール場 

グラウンドゴルフ場・ゲートボール場について、グラウンドゴルフ公認コースである

今福スポーツ広場のグラウンドゴルフ場は多くの利用があるが、当該グラウンドゴルフ

場以外はほとんど利用されていない状況となっていることから利用実態を考慮し、今福

スポーツ広場のゲートボール場は、別用途（駐車場等）として活用、八戸川農村公園は、

地元譲渡とする。 

 

サ 海洋スポーツ場 

体育館施設に位置付けている浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センターについて、その成り立ち

や海洋スポーツと連携している状況から、海洋スポーツ施設に位置付けを改め、マリン

スポーツの拠点として、体育館・艇庫について継続的に活用を図る。 

 

シ 複合施設 

ラ・ペアーレ浜田は、健康づくり及び生きがいづくり活動を支援することにより市民

の福祉の向上を図ることを目的とした施設であり、今後のスポーツとの連携を図る施設

として、現状活用とする。 
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⑶ 施設種別ごとの再配置・整備方針 

ア 再配置・整備方針概要 

    各施設の利用状況やバランスを考慮して、次のとおりとします。 

施設 

種別 
№ 自治区 施設名 

施設区分 

本計画期間内の状態：20 年後 

（R2（2020）～R21（2039）年度） 

【 参 考 】 

・答申評価 

・公共施設 

再配置方針※ 

拠点 

施設 

市民 
対象 
施設 

その 
他に 
区分 

陸上競 
技場 

（3） 

1 浜田 
浜田市東公園 浜田

市陸上競技場 
○   

現状活用 

（陸上競技場の「拠点」） 
・答申評価Å 

将来移転 

県誘致 
・統廃合 

 市中心部に立地し利便性に優れ、多くの市民に利

用されている。地盤沈下等の影響から将来移転との

答申もあるが、他の大型予算投入時期と調整を図る

なかで、地盤沈下の問題解消を検討することとし、

公認の競技場として活用する。 

2 旭 
浜田市旭公園 陸上

競技場 
 ○  

多目的広場 

（陸上競技場の用途廃止） 

・答申評価Ｄ 

・統廃合 
 陸上競技での利用は少ないが、グラウンドゴルフ

などの軽スポーツの利用があり、多目的広場への用

途変更を行い、グラウンドゴルフや少年サッカーな

ど有効活用を図る。 

3 三隅 
浜田市三隅中央公園 
市民陸上競技場 

○   

現状活用 

（サッカー場の「拠点」） 

・答申評価Ｂ 
・統廃合 

 芝生の改修により、サッカーでの利用が多く、ま

た、グラウンドゴルフなど市民の憩いの場としての

役割もあり、芝生の整備によりサッカーの拠点施設

として活用する。 

野球場 
（4） 

4 浜田 
浜田市東公園 浜田
市野球場 

○   

現状活用 

（野球場の「拠点」） 
・答申評価Ａ 

将来移転 
県誘致 

・統廃合 

 市中心部に立地し利便性に優れ、主要な大会が開

催され、利用者が多いことから、電光掲示板や防球

ネット等の整備を図った。地盤沈下等の影響から将

来移転との答申もあるが、高額な経費を要する新設

はせず、今後も野球の拠点施設として活用する。 

5 金城 
浜田市今福スポーツ

広場 野球場 
 ○  

用途変更：有効利用検討 

（野球場の用途廃止） ・答申評価Ｄ 
・― 
（建物なし） 

 限られた団体が利用している状況で、利用の殆ど

が週末のみであり、影響が少ないことから駐車場ま

たはグラウンドゴルフ場拡張での有効活用を図る。 

6 旭 
浜田市旭公園 市民
球場 

 ○  

現状活用 

・答申評価Ｃ 
・統廃合 

 浜田自動車道旭 ICから車で 5分のアクセスの良さ

をいかし、県外からの集客を見込むとともに、市内

で開催される大会の会場としても必要なため現状活

用する。 

7 三隅 
浜田市三隅中央公園 

市民野球場 
 ○  

現状活用 
・答申評価Ａ 

・統廃合  電光掲示板を設置しており、大会等の会場として

幅広い利用もあることから現状活用する。 

体育館 

（7） 

8 浜田 
浜田市健康増進セン

ター 
  ○ 

用途変更：公民館付帯施設 

（健康増進センターの用途廃止） 
・答申評価Ａ 

・統廃合  軽スポーツ、ミーティング等での利用が多いこと

から、石見公民館の付帯施設として位置付け、活用

を図る。 

9 浜田 サンマリン浜田   ○ 

用途変更：公民館施設 

（サンマリン浜田の用途廃止） 

・答申対象外 

・統廃合 
 答申においては、利用実態からスポーツ施設から

除外されていたが、施設再配置の検討にあたり体育

館とした。既存設備の状況等から、地域まちづくり

を担う施設として位置付け、公民館での活用を図る。 

10 金城 
浜田市金城総合運動
公園 総合体育館ふ
れあいジム・かなぎ 

○   

現状活用 

（体育館の「拠点」） 
・答申評価Ａ 

・統廃合  市内体育館施設最大級の施設であり、年間を通じ

て多種目で利用されていることから、計画的な整備

を行い活用する。 
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施設 

種別 
№ 自治区 施設名 

施設区分 

本計画期間内の状態：20 年後 

（R2（2020）～R21（2039）年度） 

【 参 考 】 

・答申評価 

・公共施設 

再配置方針※ 

拠点 

施設 

市民 
対象 
施設 

その 
他に 
区分 

11 旭 
浜田市旭公園 市民

体育館 
 ○  

現状活用 
・答申評価Ｂ 

・統廃合  地域の拠点として、休日・夕方の利用が多いこと

から、計画的な整備を行い活用する。 

12 三隅 浜田市三隅中央会館  ○  

現状活用 

・答申対象外 
・複合化 

 年間を通じて健康や生きがいづくりをはじめ各種

会議・研修会やスポーツ大会、イベント等に利用さ

れている。また、冷暖房設備を完備し、避難所とし

て地域において重要な施設であるため、計画的な整

備を行い活用する。 

13 三隅 
浜田市岡見スポーツ
センター 

  ○ 

用途変更 

・答申評価Ｄ 
・統廃合 

 総合型地域スポーツクラブや地元の少年団活動、

各種サークル活動の場として利用されているが、耐

用年数経過後、体育館は廃止とし、現状の集会所の

部分については活用を図る。 

14 三隅 
浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海
洋センター 体育館 

○   

現状活用 

（海洋スポーツ施設の「拠点」） ・答申評価Ａ 

・統廃合、単
独建替え 

 総合型地域スポーツクラブや海洋スポーツの拠点

施設としての利用があるため、計画的な整備を行い

活用する。 

テニス
場（4） 

15 浜田 
浜田市東公園 浜田
市庭球場 

 ○  

現状活用 

・答申評価Ｃ 
・統廃合 

 市中心部に立地し利便性に優れ、小・中学生、高

齢者の利用が多い。土ぼこりや駐車場不足等の問題

から駐車場への用途変更の答申もあるが、大会開催

や利用状況を踏まえると、代替地を検討する必要が

あり、当分の間は現状活用とする。 

16 金城 
浜田市金城総合運動

公園 多目的コート 
 ○  

現状活用 

・答申評価Ｂ 

・統廃合 
 砂入り人工芝コートで土日を中心に高校生の部活

動及び一般利用も多くあるため、必要に応じコート

面を改修し活用を図る。 

17 旭 
浜田市旭公園 テニ
ス場 

  ○ 

用途変更 

・答申評価Ｄ 
・統廃合 

 砂入り人工芝コートで、土日を中心に一般利用が

あるものの、利用率は低いため、用途変更し有効活

用を図る。 

18 三隅 
浜田市三隅中央公園 
市民テニス場 

 ○  

現状活用 

・答申評価Ｂ 
・統廃合 

 砂入り人工芝コートで土日を中心に高校生の部活

動及び一般利用も多くあるため、必要に応じコート

面を改修し活用を図る。。 

多目的

広場 
（6） 

19 浜田 
浜田市東公園 ふれ

あい広場 
 ○  

用途変更:一部駐車場 
・答申評価Ｂ 

・― 

（建物なし） 

 生涯スポーツの場として幅広い年齢層からの利用

がある。東公園の慢性的な駐車場不足解消のため一

部を駐車場として整備する。 

20 金城 
浜田市金城総合運動
公園 多目的広場 

 ○  

現状維持 
・答申評価Ｂ 

・統廃合  野球、グラウンドゴルフ、陸上競技等の多種目で

利活用されていることから、現状活用する。 

21 金城 波佐山村広場   ○ 

地元譲渡・貸付 

・答申評価Ｄ 
・― 

（建物なし） 

 地域的な利用に限られている状況から、地元管理

とし、活用を図る。 

 なお、地元管理においてもヘリポート機能は維持

するよう地元と協議する。 

22 弥栄 浜田市弥栄運動広場  ○  

現状維持 
・答申評価Ｃ 
・統廃合  地域の拠点として、グラウンドゴルフ、野球での

利用があることから、現状活用する。 

23 三隅 
浜田市三隅中央公園 

多目的広場 
 ○  

現状維持 

・答申評価Ｂ 

・統廃合 

 グラウンドゴルフやゲートボール等のスポーツ利

用のほか、三隅中央公園内での大規模イベントの際

の臨時駐車場での利用もあることから、維持・整備

する。 
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施設 

種別 
№ 自治区 施設名 

施設区分 

本計画期間内の状態：20 年後 

（R2（2020）～R21（2039）年度） 

【 参 考 】 

・答申評価 

・公共施設 

再配置方針※ 

拠点 

施設 

市民 
対象 
施設 

その 
他に 
区分 

24 三隅 
浜田市田の浦公園 
青少年研修広場ソフ
トボール場 

 ○  

現状維持 
・答申評価Ｃ 

・統廃合  地元の少年団活動や地域の親睦活動としての利用

があるため、現状活用する。 

水泳プ
ール 
（3） 

25 浜田 
浜田市東公園 浜田
市室内プール 

○   

現状活用 

（水泳プールの「拠点」） 

・答申評価Ａ 
・単独建替 

 年間を通じて各教室や健康増進の場として利用が

ある。また、保育園・幼稚園・小学生の授業等でも

利用がある。学校設置プールの廃止に伴い利用が増

えることから計画的な整備を行い活用する。 

26 旭 
浜田市旭公園 水泳
プール 

○   

現状活用 

（水泳プールの「拠点」） ・答申評価Ｂ 
・単独建替  期間に限定があるが、小中学校の授業等による利

用があることから、計画的な整備を行い活用する。 

27 三隅 
浜田市三隅中央公園 
屋内プール・多目的運
動場 

○   

現状活用 

（水泳プールの「拠点」） 

・答申評価Ａ 

・単独建替 

 年間を通じて教室や健康づくりの場として利用が

あり、町内小学校及び近隣の保育所の水泳授業によ

る利用もある。また、災害時には福祉避難所として

の位置づけもあることから、計画的な整備を行い活

用する。 

サッカ
ー場 

（1） 

28 浜田 
サン・ビレッジ浜田 
スポーツ広場 

○   

現状活用 

（サッカー場の「拠点」） ・答申評価Ａ 
・― 

（建物なし）  人工芝フィールドであり、照明も整備されている

ことから利用が多く、計画的な整備を行い活用する。 

フット
サル場

（2） 

29 浜田 
サン・ビレッジ浜田 

スポーツ広場 
○   

現状活用 

（フットサル場の「拠点」） ・答申評価Ｂ 
・― 
（建物なし） 

 平成 28 年度（2016 年度）から供用を開始し、フ

ットサル利用のほか、アップ場としての役割もある

ことから、計画的な整備を行い活用する。 

30 弥栄 
浜田市フットサルや
さか競技場 

○   

現状活用 

（フットサル場の「拠点」） 
・答申評価Ｂ 
・単独建替え  2 面の人工芝フィールドを有し、大会・リーグ戦

会場となっていることから、計画的な整備を行い活

用する。 

アイス
スケー
ト場 

（1） 

31 浜田 
サン・ビレッジ浜田 
アイススケート場 

 ○  

多目的屋内広場 

（スケート場の用途廃止） 

・答申評価Ｃ 
・単独建替え 

 石見地方唯一の施設であるが、老朽化、冷媒とし

て使用されるフロンガスの製造・使用に関して問題

が生じている。費用対効果等を勘案し、大規模な改

修は実施せず、令和 4年度(2022年度)を目途に用途

変更を行う。 

グラウ
ンドゴ

ルフ場 
・ゲー
トボー

ル 場
（3） 

32 金城 
浜田市今福スポーツ
広場 グラウンドゴ
ルフ場 

○   

現状活用 

（生涯スポーツ施設の「拠点」） ・答申評価Ｂ 

・統廃合  公認コースとして多くの利用がある。規模が大き

いため、休憩所・トイレを整備のうえ、活用する。 

33 金城 

浜田市今福スポーツ

広場 ゲートボール
場 

 ○  

用途変更：有効利用検討 

（ゲートボール場の用途廃止） ・答申評価Ｄ 

・― 
（建物なし）  利用が少ないため、駐車場またはグラウンドゴル

フ場拡張での有効活用を図る 

34 旭 

浜田市八戸川農村公

園 グラウンドゴル
フ場ゲートボール場 

  ○ 

地元譲渡・貸付 ・答申評価Ｄ 

・― 
（建物なし） 

 地域的な利用に限られている状況から、地元管理

とし、地域拠点として活用を図る。 

複合施
設（1） 

35 浜田 ラ・ペアーレ浜田  ○  

現状活用 

・答申対象外 
・統廃合 

 年間を通して健康づくり・生きがいづくりを目的

とした利用が多く、また、スポーツだけでなく文化

的な講座利用も多く開催されており、現状活用を図

る。 
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施設 

種別 
№ 自治区 施設名 

施設区分 

本計画期間内の状態：20 年後 

（R2（2020）～R21（2039）年度） 

【 参 考 】 

・答申評価 

・公共施設 

再配置方針※ 

拠点 

施設 

市民 
対象 
施設 

その 
他に 
区分 

その他 

（1） 
36 三隅 

浜田市三隅公園 杉
の森運動公園（運動
場） 

  ○ 

廃止 
・答申評価Ｄ 

・廃止  利用実績がほとんどない状況であることから、廃

止とする。 

  ※公共施設再配置方針は、本計画の進行において変更する場合があります。 

※再配置実施方針における施設別方針の区分の概要 

方針の区分 内容 

統廃合、複合化 施設の統廃合または複合化により、共用部等の面積を圧縮し、建替え、維持管理にかかる費用を圧縮します。 

単独建替え 建替えの際には、施設単独での建替えを行います。 

廃止（機能移転） 当該施設を廃止します。（重複している施設が過剰な場合は廃止を検討します。） 

地元譲渡・貸付 施設を自治会、町内会等の市民団体へ譲渡（又は貸付）します。 

 

 

⑷ 運動公園エリアを拠点としてとらえた場合の再配置・整備方針（⑶の再掲） 

ア 再配置・整備方針概要 

    各施設の利用状況やバランスを考慮して、次のとおりとします。 

運動 
公園 
ｴﾘｱ 

区分 

自治区 № 施設名 施設種別 

施設区分 

本計画期間内の状態：20 年後 

（R2（2020）～R21（2039）年度） 

【 参 考 】 

・答申評価 

・公共施設 

再配置方針※ 

拠点 
施設 

市民 
対象 
施設 

その 
他に 
区分 

浜田東

公園エ

リア 

浜田 

1 

浜田市東公園 
浜田市陸上競技
場 

陸上競技場 ○   

現状活用 

（陸上競技場の「拠点」） 

・答申評価Ａ 

・統廃合 

 市中心部に立地し利便性に優れ、多くの市

民に利用されている。地盤沈下等の影響から

将来移転との答申もあるが、他の大型予算投

入時期と調整を図るなかで、地盤沈下の問題

解消を検討することとし、公認の競技場とし

て活用する。 

4 
浜田市東公園 
浜田市野球場 

野球場 ○   

現状活用 

（野球場の「拠点」） 

・答申評価Ａ 
・統廃合 

 市中心部に立地し利便性に優れ、主要な大

会が開催され、利用者が多いことから、電光

掲示板や防球ネット等の整備を図った。地盤

沈下等の影響から将来移転との答申もある

が、高額な経費を要する新設はせず、今後も

野球の拠点施設として活用する。 

15 
浜田市東公園 
浜田市庭球場 

テニス場  ○  

現状活用 

・答申評価Ｃ 
・統廃合 

 市中心部に立地し利便性に優れ、小・中学

生、高齢者の利用が多い。土埃や駐車場不足

などの問題から駐車場への用途変更の答申

もあるが、大会開催や利用状況を踏まえる

と、代替地を検討する必要があり、当分の間

は現状活用とする。 

19 
浜田市東公園 

ふれあい広場 
多目的広場  ○  

用途変更:一部駐車場 
・答申評価Ｂ 

・― 

（建物なし） 

 生涯スポーツの場として幅広い年齢層か

らの利用がある。東公園の慢性的な駐車場不

足解消のため一部を駐車場として整備する。 

25 

浜田市東公園 
浜田市室内プー
ル 

水泳プール  ○  

現状活用 

（水泳プールの「拠点」） 

・答申評価Ａ 

・統廃合 

 年間を通じて各教室や健康増進の場とし

て利用がある。また、保育園・幼稚園・小学

生の授業等でも利用がある。学校設置プール

の廃止に伴い利用が増えることから計画的

な整備を行い活用する。 
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運動 
公園 
ｴﾘｱ 

区分 

自治区 № 施設名 施設種別 

施設区分 

本計画期間内の状態：20 年後 

（R2（2020）～R21（2039）年度） 

【 参 考 】 

・答申評価 

・公共施設 

再配置方針※ 

拠点 
施設 

市民 
対象 
施設 

その 
他に 
区分 

サン・ビ

レッジ

浜田エ

リア 

浜田 

28 

サン・ビレッジ
浜田 スポーツ
広場 

サッカー場 ○   

現状活用 

（サッカー場の「拠点」） ・答申評価Ａ 
・― 
（建物なし） 

 人工芝フィールドであり、照明も整備され

ていることから利用が多く、計画的な整備を

行い活用する。 

29 

サン・ビレッジ
浜田 スポーツ
広場 

フットサル場 ○   

現状活用 

（フットサル場の「拠点」） 
・答申評価Ｂ 
・― 
（建物なし） 

 平成 28年度（2016年度）から供用を開始

し、フットサル利用のほか、アップ場として

の役割もあることから、計画的な整備を行い

活用する。 

31 

サン・ビレッジ
浜田 アイスス
ケート場 

アイススケー

ト場 
 ○  

多目的屋内広場 

（スケート場の用途廃止） 

・答申評価Ｃ 

・単独建替え 

 石見地方唯一の施設であるが、老朽化、冷

媒として使用されるフロンガスの製造・使用

に関して問題が生じている。費用対効果等を

勘案し、大規模な改修は実施せず、令和 4

年度(2022年度)を目途に用途変更を行う。 

金城運

動公園

エリア 

金城 

10 

浜田市金城総合

運動公園 総合
体育館ふれあい
ジム・かなぎ 

体育館 ○   

現状活用 

（体育館の「拠点」） 
・答申評価Ａ 
・統廃合  市内体育館施設最大級の施設であり、年間

を通じて多種目で利用されていることから、

計画的な整備を行い活用する。 

16 

浜田市金城総合
運動公園 多目

的コート 
テニス場  ○  

現状活用 

・答申評価Ｂ 
・統廃合 

 砂入り人工芝コートで土日を中心に高校

生の部活動及び一般利用も多くあるため、必

要に応じコート面を改修し活用を図る。 

20 

浜田市金城総合

運動公園 多目
的広場 

多目的広場  ○  

現状維持 

・答申評価Ｂ 

・統廃合 
 野球、グラウンドゴルフ、陸上競技等の多

種目で利活用されていることから、現状活用

する。 

旭運動

公園エ

リア 

旭 

2 
浜田市旭公園 

陸上競技場 
陸上競技場  ○  

多目的広場 

（陸上競技場の用途廃止） 

・答申評価Ｄ 

・統廃合 
 陸上競技での利用は少ないが、グラウンド

ゴルフなどの軽スポーツの利用があり、多目

的広場への用途変更を行い、グラウンドゴル

フや少年サッカーなど有効活用を図る。 

6 
浜田市旭公園 

市民球場 
野球場  ○  

現状活用 

・答申評価Ｃ 

・統廃合 

 浜田自動車道旭 ICから車で 5分のアクセ

スの良さをいかし、県外からの集客を見込む

とともに、市内で開催される大会の会場とし

ても必要なため現状活用する。 

11 
浜田市旭公園 
市民体育館 

体育館  ○  

現状活用 
・答申評価Ｂ 
・統廃合  地域の拠点として、休日・夕方の利用が多

いことから、計画的な整備を行い活用する。 

17 
浜田市旭公園 
テニス場 

テニス場   ○ 

用途変更 

・答申評価Ｄ 
・統廃合 

 砂入り人工芝コートで、土日を中心に一般

利用があるものの、利用率は低いため、用途

変更し、有効活用を図る。 

26 
浜田市旭公園 

水泳プール 
水泳プール ○   

現状活用 

（水泳プールの「拠点」） 
・答申評価Ｂ 

・統廃合  期間に限定があるが、小中学校の授業等に

よる利用があることから、計画的な整備を行

い活用する。 

弥栄運

動広場

エリア 

弥栄 22 
浜田市弥栄運動

広場 
多目的広場  ○  

現状維持 
・答申評価Ｃ 

・統廃合  地域の拠点として、グラウンドゴルフ、野

球での利用があることから、現状活用する。 
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運動 
公園 
ｴﾘｱ 

区分 

自治区 № 施設名 施設種別 

施設区分 

本計画期間内の状態：20 年後 

（R2（2020）～R21（2039）年度） 

【 参 考 】 

・答申評価 

・公共施設 

再配置方針※ 

拠点 
施設 

市民 
対象 
施設 

その 
他に 
区分 

30 
浜田市フットサ

ルやさか競技場 
フットサル場 ○   

現状活用 

（フットサル場の「拠点」） 
・答申評価Ｂ 

・単独建替え  2面の人工芝フィールドを有し、大会・リ

ーグ戦会場となっていることから、計画的な

整備を行い活用する。 

三隅中

央公園

エリア 

三隅 

3 

浜田市三隅中央
公園 市民陸上
競技場 

陸上競技場 ○   

現状活用 

（サッカー場の「拠点」） 

・答申評価Ｂ 

・統廃合 
 芝生の改修により、サッカーでの利用が多

く、また、グラウンドゴルフなど市民の憩い

の場としての役割もあり、芝生の整備により

サッカーの拠点施設として活用する。 

7 

浜田市三隅中央
公園 市民野球
場 

 

野球場  ○  

現状活用 

・答申評価Ａ 
・統廃合 

 電光掲示板を設置しており、大会等の会場

として幅広い利用もあることから現状活用

する。 

12 
浜田市三隅中央
会館 

体育館  ○  

現状活用 

・答申対象外 
・複合化 

 年間を通じて健康や生きがいづくりをは

じめ各種会議・研修会やスポーツ大会、イベ

ント等に利用されている。また、冷暖房設備

を完備し、避難所として地域において重要な

施設であるため、計画的な整備を行い活用す

る。 

18 

浜田市三隅中央
公園 市民テニ

ス場 
テニス場  ○  

現状活用 

・答申評価Ｂ 
・統廃合 

 砂入り人工芝コートで土日を中心に高校

生の部活動及び一般利用も多くあるため、必

要に応じコート面を改修し活用を図る。。 

23 

浜田市三隅中央
公園 多目的広
場 

多目的広場  ○  

現状維持 

・答申評価Ｂ 

・統廃合 

 グラウンドゴルフやゲートボール等のス

ポーツ利用のほか、三隅中央公園内での大規

模イベントの際の臨時駐車場での利用もあ

ることから、維持・整備する。 

27 

浜田市三隅中央
公園 屋内プー

ル・多目的運動
場 

水泳プール ○   

現状活用 

（水泳プールの「拠点」） 

・答申評価Ａ 

・統廃合 

 年間を通じて教室や健康づくりの場とし

て利用があり、町内小学校及び近隣の保育所

の水泳授業による利用もある。また、災害時

には福祉避難所としての位置づけもあるこ

とから、計画的な整備を行い活用する。 

田の浦

運動公

園エリ

ア 

三隅 

14 

浜田市三隅Ｂ＆
Ｇ海洋センター 
体育館 

体育館 ○   

現状活用 

（海洋スポーツ施設の「拠点」） ・答申評価Ａ 
・統廃合、単
独建替え 

 総合型地域スポーツクラブや海洋スポー

ツの拠点施設としての利用があるため、計画

的な整備を行い活用する。 

24 

浜田市田の浦公
園 青少年研修

広場ソフトボー
ル場 

多目的広場  ○  

現状維持 
・答申評価Ｃ 

・統廃合  地元の少年団活動や地域の親睦活動とし

ての利用があるため、現状活用する。 

運動公

園エリ

アのく

くり以

外の施

設 

浜田 

8 
浜田市健康増進

センター 
体育館   ○ 

用途変更：公民館付帯施設 

（健康増進センターの用途廃止） 
・答申評価Ａ 

・統廃合  軽スポーツ、ミーティング等での利用が多

いことから、石見公民館の付帯施設として位

置付け、活用を図る。 

9 サンマリン浜田 体育館   ○ 

用途変更：公民館施設 

（サンマリン浜田の用途廃止） 

・答申対象外 
・統廃合 

 答申においては、利用実態からスポーツ施

設から除外されていたが、施設再配置の検討

にあたり体育館とした。既存設備の状況等か

ら、地域まちづくりを担う施設として位置付

け、公民館での活用を図る。 
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運動 
公園 
ｴﾘｱ 

区分 

自治区 № 施設名 施設種別 

施設区分 

本計画期間内の状態：20 年後 

（R2（2020）～R21（2039）年度） 

【 参 考 】 

・答申評価 

・公共施設 

再配置方針※ 

拠点 
施設 

市民 
対象 
施設 

その 
他に 
区分 

35 
ラ・ペアーレ浜

田 
複合施設  ○  

現状活用 

・答申対象外 

・統廃合 

 年間を通して健康づくり・生きがいづくり

を目的とした利用が多く、また、スポーツだ

けでなく文化的な講座利用も多く開催され

ており、現状活用を図る。 

金城 

5 

浜田市今福スポ
ーツ広場 野球
場 

野球場  ○  

用途変更：有効利用検討 

（野球場の用途廃止） 
・答申評価Ｄ 
・― 
（建物なし） 

 限られた団体が利用している状況で、利用

の殆どが週末のみであり、影響が少ないこと

から駐車場またはグラウンドゴルフ場拡張

での有効活用を図る。 

32 

浜田市今福スポ
ーツ広場 グラ

ウンドゴルフ場 

グラウンドゴ
ルフ場・ゲート

ボール場 
○   

現状活用 

（生涯スポーツ施設の「拠点」） 
・答申評価Ｂ 
・統廃合 

 公認コースとして多くの利用がある。規模

が大きいため、休憩所・トイレを整備のうえ、

活用する。 

33 

浜田市今福スポ
ーツ広場 ゲー

トボール場 

グラウンドゴ
ルフ場・ゲート

ボール場 
 ○  

用途変更：有効利用検討 

（ゲートボール場の用途廃止） ・答申評価Ｄ 
・― 

（建物なし）  利用が少ないため、駐車場またはグラウン

ドゴルフ場拡張での有効活用を図る 

21 波佐山村広場 多目的広場   ○ 

地元譲渡・貸付 

・答申評価Ｄ 
・― 
（建物なし） 

 地域的な利用に限られている状況から、地

元管理とし、活用を図る。 

 なお、地元管理においてもヘリポート機能

は維持するよう地元と協議する。 

旭 34 

浜田市八戸川農
村公園 グラウ
ンドゴルフ場ゲ

ートボール場 

グラウンドゴ

ルフ場・ゲート
ボール場 

  ○ 

地元譲渡・貸付 ・答申評価Ｄ 

・― 
（建物なし） 

 地域的な利用に限られている状況から、地

元管理とし、地域拠点として活用を図る。 

三隅 

13 
浜田市岡見スポ
ーツセンター 

体育館   ○ 

用途変更 

・答申評価Ｄ 
・統廃合 

 総合型地域スポーツクラブや地元の少年

団活動、各種サークル活動の場として利用さ

れているが、耐用年数経過後、体育館は廃止

とし、現状の集会所の部分については活用を

図る。 

36 

浜田市三隅公園 

杉の森運動公園
（運動場） 

その他   ○ 

廃止 
・答申評価Ｄ 
・廃止  利用実績がほとんどない状況であること

から、廃止とする。 

※公共施設再配置方針は、本計画の進行において変更する場合があります。 

※再配置実施方針における施設別方針の区分の概要 

方針の区分 内容 

統廃合、複合化 施設の統廃合または複合化により、共用部等の面積を圧縮し、建替え、維持管理にかかる費用を圧縮します。 

単独建替え 建替えの際には、施設単独での建替えを行います。 

廃止（機能移転） 当該施設を廃止します。（重複している施設が過剰な場合は廃止を検討します。） 

地元譲渡・貸付 施設を自治会、町内会等の市民団体へ譲渡（又は貸付）します。 
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＜スポーツ施設配置現況＞ 

  

金城運動公園エリア 

浜田市金城総合運動公園 
[10]体育館 
[16]テニス場 
[20]多目的広場 

（金城） 

（旭） （弥栄） 
（三隅） 

（浜田） 

浜田市岡見スポーツセンター 
[13]体育館 

三隅中央運動公園エリア 

浜田市三隅中央公園 
[3]陸上競技場 
[7]野球場 
[18]テニス場 

[23]多目的広場 
[27]水泳プール 
浜田市三隅中央会館 
[12]体育館 

弥栄運動広場エリア 

浜田市弥栄運動広場 

[22]多目的広場 

浜田市やさかフットサル競技場 

[30]フットサル場 

波佐山村広場 
[21]多目的広場 

旭運動公園エリア 

浜田市旭公園 
[2]陸上競技場 

[6]野球場 
[11]体育館 
[17]テニス場 

[26]水泳プール 

 

浜田市八戸川農村公園 
[34]グラウンドゴルフ場・ゲー

トボール場 

浜田市今福スポーツ広場 

[5]野球場 
[32]グラウンドゴルフ場 
[33]ゲートボール場 

サン・ビレッジ浜田エリア 

サン・ビレッジ浜田 
[28]サッカー場 
[29]フットサル場 

[31]アイススケート場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜田東運動公園エリア 

浜田市東公園 
[1]陸上競技場 
[4]野球場 

[15]テニス場 
[19]多目的広場 
[25]水泳プール 

 

浜田市健康増進センター 

[8]体育館 

田の浦運動公園エリア 

浜田市三隅B&G海洋センター 
[14]体育館 

浜田市田の浦公園 
[24]多目的広場 

サンマリン浜田 
[9]体育館 

浜田市三隅公園 杉の森運動公園 

[36]その他 

ラ・ペアーレ浜田 
[35]複合施設 

 

エリア区分 施設№ 施設名 エリア区分 施設№ 施設名 

浜田東運
動公園エ
リア 

1 浜田市東公園 浜田市陸上競技場 

三隅中央
運動公園
エリア 

3 浜田市三隅中央公園 市民陸上競技場 
4 浜田市東公園 浜田市野球場 7 浜田市三隅中央公園 市民野球場 
15 浜田市東公園 浜田市庭球場 12 浜田市三隅中央会館 
19 浜田市東公園 ふれあい広場 18 浜田市三隅中央公園 市民テニス場 
25 浜田市東公園 浜田市室内プール 23 浜田市三隅中央公園 多目的広 

サン・ビ
レッジ浜
田エリア 

28 サン・ビレッジ浜田 スポーツ広場（サッカー場） 27 浜田市三隅中央公園 屋内プール・多目的運動場 
29 サン・ビレッジ浜田 スポーツ広場（フットサル場） 田の浦運動

公園エリア 
14 浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター 体育館 

31 サン・ビレッジ浜田 アイススケート場 24 浜田市田の浦公園 青少年研修広場ソフトボール場 

金城運動
公園エリア 

10 浜田市金城総合運動公園 総合体育館ふれあいジム・かなぎ 

運動公園
エリアの
くくり以
外の施設 

8 浜田市健康増進センター 
16 浜田市金城総合運動公園 多目的コート 9 サンマリン浜田 
20 浜田市金城総合運動公園 多目的広場 35 ラ・ペアーレ浜田 

旭運動公
園エリア 

2 浜田市旭公園 陸上競技場 5 浜田市今福スポーツ広場 野球場 
6 浜田市旭公園 市民球場 32 浜田市今福スポーツ広場 グラウンドゴルフ場 
11 浜田市旭公園 市民体育館 33 浜田市今福スポーツ広場 ゲートボール場 
17 浜田市旭公園 テニス場 21 波佐山村広場 
26 浜田市旭公園 水泳プール 34 浜田市八戸川農村公園 グラウンドゴルフ場ゲートボール場 

弥栄運動
広場エリア 

22 浜田市弥栄運動広場 13 浜田市岡見スポーツセンター 
30 浜田市フットサルやさか競技場 36 浜田市三隅公園 杉の森運動公園（運動場） 

 

※施設種別 

施設№ 施設種別 施設数 
1～3 陸上競技場 3 
4～7 野球場 4 
8～14 体育館 7 
15～18 テニス場 4 
19～24 多目的広場 6 
25～27 水泳プール 3 
28 サッカー場 1 

29，30 フットサル場 2 
31 アイススケート場 1 

32～34 
グラウンドゴルフ場 
・ゲートボール場 

3 

35 複合施設 1 
36 その他 1 
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※運動公園エリアを拠点としてとらえた場合の 20年後の状況（図） 

 

  

旭運動公園エリア 

浜田市旭運動公園 
[6]野球場 
[11]体育館 

[26]水泳プール 

旭運動公園エリア 

浜田市旭運動公園 
[2]陸上競技場 
   → 多目的広場 

[17]テニス場 
   → 別用途等 波佐山村広場 

[21]多目的広場→地元譲渡・貸付 

浜田市三隅公園 杉の森運動公園（運動場） 
[36]その他→運動場廃止 

三隅中央運動公園エリア 
浜田市三隅中央公園 
[3]陸上競技場 
     → サッカー場 
[7]野球場 

[23]多目的広場 
[27]水泳プール 
浜田市三隅中央会館 
[12]体育館 

浜田市岡見スポーツセンター 
[13]体育館 
 →用途変更（集会施設） 

弥栄運動広場エリア 

浜田市弥栄運動広場 
[22]多目的広場 
浜田市弥栄フットサル競技場 
[30]フットサル場 

浜田市八戸川農村公園 
[34]グラウンドゴルフ場・ゲー

トボール場→地元譲渡・貸付 

浜田市今福スポーツ広場 
[5]野球場 
→ 駐車場又はグラウン

ドゴルフ場の拡張 
[33]ゲートボール場 
→ 駐車場又はグラウン

ドゴルフ場の拡張 
 

浜田市今福スポーツ広場 
[32]グラウンドゴルフ場 

金城運動公園エリア 
浜田市金城総合運動公園 
[10]体育館 
[16]テニス場 
[20]多目的広場 

サン・ビレッジ浜田エリア 
サン・ビレッジ浜田 
[28]サッカー場 

[29]フットサル場 

浜田東運動公園エリア 

浜田東公園 
[1]陸上競技場 
[4]野球場 

[15]テニス場 
[25]水泳プール 

浜田東運動公園エリア 
浜田東公園 
[19]多目的広場 
   → 一部駐車場 

ラ・ぺアーレ浜田 
[35]複合施設 

浜田市健康増進センター 
[8]体育館→用途変更（公
民館付帯施設） 

サンマリン浜田 
[9]体育館→  用途変更
（公民館施設） 

 
田の浦運動公園エリア 

浜田市三隅 B&G海洋センター 
[14]体育館 
浜田市田の浦公園 
[24]多目的広場 

（旭） 

（三隅） 

【補足】 

赤枠  … 運動公園エリアとして管理するもの 

実線枠 … 運動公園エリアのくくり以外のスポーツ施設とするもの 

点線枠 … 20年後時点において、統廃合、用途変更等により施設の状態が変わ

るもの、又はその可能性があるもの 

△   … 小学校位置（参考記載） 

□   … 中学校位置（参考記載） 

× 

× 
× 

サン・ビレッジ浜田エリア 
サン・ビレッジ浜田 
[31]アイススケート場 
 → 多目的室内広場 

（浜田） 

（弥栄） 

（金城） 

× 

× × 
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※運動公園エリアを拠点としてとらえた場合の 20年後の状況（一覧） 

 

№ 

運動公園 

エリア 

区分 

自治区 
施設 

№ 
施設名 20年後の状況 

スポーツ 

施設管理 

現行 20年後 

1 

浜田東運動公

園エリア 
浜田 

1 浜田市東公園 浜田市陸上競技場 同左 ○ ○ 

2 4 浜田市東公園 浜田市野球場 同左 ○ ○ 

3 15 浜田市東公園 浜田市庭球場 同左 ○ ○ 

4 19 浜田市東公園 ふれあい広場 一部駐車場 ○ ○ 

5 25 浜田市東公園 浜田市室内プール 同左 ○ ○ 

6 

サン・ビレッジ

公園エリア 
浜田 

28 
サン・ビレッジ浜田 スポーツ広場 

（サッカー場） 
同左 ○ ○ 

7 29 
サン・ビレッジ浜田 スポーツ広場 

（フットサル場） 
同左 ○ ○ 

8 31 サン・ビレッジ浜田 アイススケート場 用途変更 ○ ○ 

9 
金城運動公園

エリア 
金城 

10 
浜田市金城総合運動公園 総合体育館ふれあいジ

ム・かなぎ 
同左 ○ ○ 

10 16 浜田市金城総合運動公園 多目的コート 同左 ○ ○ 

11 20 浜田市金城総合運動公園 多目的広場 同左 ○ ○ 

12 

旭運動公園エ

リア 
旭 

2 浜田市旭公園 陸上競技場 多目的広場 ○ ○ 

13 6 浜田市旭公園 市民球場 同左 ○ ○ 

14 11 浜田市旭公園 市民体育館 同左 ○ ○ 

15 17 浜田市旭公園 テニス場 別用途等 ○ △ 

16 26 浜田市旭公園 水泳プール 同左 ○ ○ 

17 弥栄運動広場エ

リア 
弥栄 

22 浜田市弥栄運動広場 同左 ○ ○ 

18 30 浜田市フットサルやさか競技場 同左 ○ ○ 

19 

三隅中央公園

エリア 
三隅 

3 浜田市三隅中央公園 市民陸上競技場 同左（主、サッカー場） ○ ○ 

20 7 浜田市三隅中央公園 市民野球場 同左 ○ ○ 

21 12 浜田市三隅中央会館 同左 ○ ○ 

22 18 浜田市三隅中央公園 市民テニス場 同左 ○ ○ 

23 23 浜田市三隅中央公園 多目的広場 同左 ○ ○ 

24 27 浜田市三隅中央公園 屋内プール・多目的運動場 同左 ○ ○ 

25 田の浦運動公

園エリア 
三隅 

14 浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター 体育館 同左 ○ ○ 

26 24 浜田市田の浦公園 青少年研修広場ソフトボール場 同左 ○ ○ 

27 

運動公園エリ

アのくくり以

外の施設 

浜田 8 浜田市健康増進センター 用途変更（公民館付帯施設） ○ ― 

28 浜田 9 サンマリン浜田 用途変更（公民館施設） ○ ― 

29 浜田 35 ラ・ペアーレ浜田 同左 ○ ○ 

30 

金城 

5 浜田市今福スポーツ広場 野球場 別用途等 ○ ○ 

31 32 浜田市今福スポーツ広場 グラウンドゴルフ場 同左 ○ ○ 

32 33 浜田市今福スポーツ広場 ゲートボール場 別用途等 ○ △ 

33 金城 21 波佐山村広場 地元譲渡・貸付 ○ ― 

34 旭 34 
浜田市八戸川農村公園 グラウンドゴルフ場ゲート

ボール場 
地元譲渡・貸付 ○ ― 

35 三隅 13 浜田市岡見スポーツセンター 体育館部分は廃止し、用途変更 ○ ― 

36 三隅 36 浜田市三隅公園 杉の森運動公園（運動場） 廃止 ○ ― 

                                    ○・・・スポーツ施設として管理 

                                    △・・・用途の別により管理が変わるもの 

                                    ―・・・スポーツ施設としての管理としないもの 
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３  県立施設新設の要望について 

 

  浜田市スポーツ推進審議会から、県西部の活性化を図るため、県大会レベル以上のもの

が誘致できる県立施設の整備について取り組むべきとの答申があり、また、令和 11年開催

予定の 2巡目島根国体での新たな施設整備も期待されたところです。 

  しかし、島根県も財政的に逼迫しており、国体では現有施設の利用を基本とし、他県の

スポーツ施設利用も検討されています。 

  このことから、県西部の発展のみを理由として、新たな施設を県に要望することは、極

めて困難な状況にあり、当分の間は県の状況を注視していくこととします。 

 

４  計画の推進にあたって 

 

⑴ 計画の進行管理及び推進 

本計画の進行において、施設別方針の変更や、施設別方針を具体化する計画の内容に

修正・変更・追加等があった場合は見直しを図り、行財政改革実施計画等のなかでの管

理による進捗を図ります。また、浜田市の各行政分野の施策・事業全体の状況も勘案し

ながら柔軟かつ着実な計画の推進を図ります。 

 

⑵ 市民の健康増進等に向けた施策の展開 

浜田市では、平成 27年 1月に「高齢者の軽スポーツ推進方針」を策定し、今後さらに

進む高齢化社会において、市民の健康増進や高齢者の生きがいづくりの観点からも、「ウ

ォーキング」や「グラウンドゴルフ」、「ゲートボール」をはじめ、「軽スポーツ」を推進

することとしています。 

様々な競技スポーツだけではなく、軽スポーツ・生涯スポーツも含めたあらゆるスポ

ーツを推進するために、市内の小中学校を利用する学校開放事業や市内各地に点在する

公民館などを利用する地域事業を展開するための施設も考慮することとします。 

また、令和元年 8 月にスポーツ庁が示した「スポーツ実施率向上のための中長期的な

施策」を参考にし、施設の利用率が高まるよう、ライフステージに応じて庁内横断した

部署の連携の中、スポーツ活動の推進や利用団体等からアイデアを募るなど、施設の利

用促進策についても検討します。 

 

⑶ 公民連携の推進 

行政と民間事業者が協働で公共サービスの提供等を行う「公民連携」は、これまで自

治体が単独で取り組んできた分野に、民間の知恵やアイデア、資金や技術、ノウハウを

取り入れ、住民サービスの向上や業務効率のアップ、地域経済の活性化などを図るもの

です。  

具体的にはＰＦＩ事業をはじめ、指定管理者制度、公設民営、包括的民間委託、自治

体業務のアウトソーシング、ネーミングライツ、定期借地活用など様々な手法があり、

今後、スポーツ施設の安定した運営や財源確保等において、公民連携の手法を推進しま

す。  
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1  施設の設置目的 

 

  スポーツ施設について、それぞれ次の設置条例に基づき設置されています。スポーツ

振興、健康増進、健全な心身の育成、市民の福祉の向上、市民交流の推進などを目的と

しています。 

設置条例 設置目的 
施
設
№ 

施設名 

浜田市東公園運動施設条例 スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民

の心身の健全な発達に寄与するため 

1 浜田市東公園 浜田市陸上競技場 

4 浜田市東公園 浜田市野球場 

15 浜田市東公園 浜田市庭球場 

25 浜田市東公園 浜田市室内プール 

― ― 19 浜田市東公園 ふれあい広場 

浜田市健康増進センター条例 市民の健康づくり、体力づくり活動を推進す

るため 

8 浜田市健康増進センター 

サンマリン浜田条例 スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民

の健全な心身の育成に寄与するため 

9 サンマリン浜田 

サン・ビレッジ浜田条例 スポーツの振興を図り、市民の健康の維持増

進に寄与するため 

28 サン・ビレッジ浜田 スポーツ広場 

（サッカー場） 

29 サン・ビレッジ浜田 スポーツ広場 

（フットサル場） 

31 サン・ビレッジ浜田 アイススケート場 

ラ・ぺアーレ浜田条例 市民の健康づくり及び生きがいづくりを支

援し、もって市民の福祉の向上に資するため 

35 ラ・ぺアーレ浜田 

浜田市今福スポーツ広場施設条例 スポーツを通して市民の健康増進及び連帯

意識の高揚を図り、もって市民の福祉の向上

に寄与するため 

5 今福スポーツ広場 野球場 

32 今福スポーツ広場 グラウンドゴルフ場 

33 今福スポーツ広場 ゲートボール場 

浜田市金城総合運動公園条例 スポーツを通して市民の健康増進及び連帯

意識の高揚を図り、もって市民の福祉の向上

に寄与するため 

10 浜田市金城総合運動公園 総合体育館ふ

れあいジム・かなぎ 

16 浜田市金城総合運動公園 多目的コート 

20 浜田市金城総合運動公園 多目的広場 

浜田市運動広場施設条例 農業者等の健康の増進と余暇の有効利用を

図り、地域住民の連帯意識の高揚及び農業の

振興に資するため 

21 波佐山村広場 

浜田市旭公園運動施設条例 スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民

の心身の健全な発達に寄与するため 

2 浜田市旭公園 陸上競技場 

6 浜田市旭公園 市民球場 

11 浜田市旭公園 市民体育館 

17 浜田市旭公園 テニス場 

26 浜田市旭公園 水泳プール 

浜田市八戸川農村公園条例 地域市民の保養と健康の増進、都市住民との

交流ふれあいの推進を図り、地域の活性化、

環境美化及び産業の振興に資するため 

34 浜田市八戸川農村公園グラウンドゴルフ

場ゲートボール場 

浜田市弥栄運動広場施設条例 スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民

の心身の健全な発達に寄与するため 

22 浜田市弥栄運動広場 

浜田市フットサルやさか競技場条

例 

スポーツ振興による青少年の健全育成及び

多面的交流事業の展開による地域の魅力づ

くりに資するため 

30 浜田市フットサルやさか競技場 

浜田市三隅中央公園及び田の浦公

園運動施設条例 

スポーツの振興及び文化の向上を図り、市民

の心身の健全な発達に寄与するため 

3 浜田市三隅中央公園 市民陸上競技場 

7 浜田市三隅中央公園 市民野球場 

18 浜田市三隅中央公園 市民テニス場 

23 浜田市三隅中央公園 多目的広場 

27 浜田市三隅中央公園 屋内プール・多目

的運動場 

24 浜田市田の浦公園 青少年研修広場ソフ

トボール場 
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設置条例 設置目的 
施
設
№ 

施設名 

浜田市三隅中央会館条例 地域の活性化と農業の振興を推進するとと

もに、石州和紙の手すきの技術の伝承スポー

ツの振興及び文化の向上を図るため 

12 浜田市三隅中央会館 

浜田市岡見スポーツセンター条例 スポーツを通じた健康づくりを促進すると

ともに、市民の交流を図ることにより、健全

な心身の育成に寄与するため 

13 浜田市岡見スポーツセンター 

浜田市三隅B＆G海洋センター条例 海洋性スポーツ・レクリエーション等の振興

を図り、もって市民の心身の健全な発展に寄

与するため 

14 浜田市三隅Ｂ＆Ｇ海洋センター 体育館 

浜田市三隅公園条例 児童の健全育成と地域住民の福祉の向上を

図るため 

36 浜田市三隅公園 杉の森運動公園 

（運動場） 
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2  学校開放（体育施設）施設利用状況 

 

 ⑴ 種目ごとの利用状況 

学校施設

体

育

館

校

庭

柔

剣

道

場 種目名

原井小学校 ● ● ● ● ● ● ▲ ▲

雲雀丘小学校 ● ● ● ● ▲ ●

松原小学校 ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ● ●

石見小学校 ● ● ● ● ● ● ● ▲

美川小学校 ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲

周布小学校 ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ●

長浜小学校 ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ●

国府小学校 ● ● ● ● ● ● ● ●

三階小学校 ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ●

雲城小学校 ● ●

今福小学校 ● ● ● ● ● ▲

波佐小学校 ● ● ● ● ●

旭 旭小学校 ● ● ● ● ● ●

弥栄 弥栄小学校 ● ● ● ● ● ●

三隅小学校 ● ● ● ● ● ●

岡見小学校 ● ● ● ● ● ● ● ▲ ●

第一中学校 ● ● ● ● ● ● ●

第二中学校 ● ● ● ● ● ▲

第三中学校 ● ● ● ▲ ▲ ● ●

第四中学校 ● ● ▲ ▲

浜田東中学校 ● ● ● ●

金城 金城中学校 ● ● ● ● ● ● ●

旭 旭中学校 ● ● ● ● ●

弥栄 弥栄中学校 ● ● ● ● ● ●

三隅 三隅中学校 ● ● ● ● ▲ ▲ ●

▲ …　一定の要件等あり

学校名

ソ

フ

ト

テ

ニ

ス

硬

式

テ

ニ

ス

軟

式

野

球

(

ソ

フ

ト

ボ
ー

ル

)

サ

ッ
カ
ー

柔

道

そ

の

他

バ

ス

ケ

ッ
ト

ボ
ー

ル

バ

レ
ー

ボ
ー

ル

ソ

フ

ト

バ

レ
ー

バ

ド

ミ

ン

ト

ン

フ

ッ
ト

サ

ル区分 自治区

中学校

小学校

浜田

金城

三隅

浜田
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⑵ 利用回数の推移 

※( )は対前年度増減利用回数 

学校施設 利用回数（回）

体

育

館

校

庭

柔

剣

道

場

H27年度

(2015年度)

H28年度

(2016年度)

H29年度

(2017年度)

H30年度

(2018年度)

497 394 271 379 

(△103) (△123) (+108)

179 277 225 146 

(+98) (△52) (△79)

306 499 452 438 

(+193) (△47) (△14)

669 635 670 613 

(△34) (+35) (△57)

135 134 149 87 

(△1) (+15) (△62)

552 822 579 597 

(+270) (△243) (+18)

600 683 615 565 

(+83) (△68) (△50)

422 530 701 714 

(+108) (+171) (+13)

420 627 558 522 

(+207) (△69) (△36)

0 0 0 20 

(―) (―) (+20)

0 0 0 0 

(―) (―) (―)

0 0 48 96 

(―) (+48) (+48)

0 0 0 11 

(―) (―) (+11)

0 0 0 0 

(―) (―) (―)

129 205 230 304 

(+76) (+25) (+74)

155 145 216 161 

(△10) (+71) (△55)

482 499 553 510 

(+17) (+54) (△43)

266 309 315 352 

(+43) (+6) (+37)

352 569 571 569 

(+217) (+2) (△2)

101 164 227 123 

(+63) (+63) (△104)

291 471 338 448 

(+180) (△133) (+110)

137 149 168 107 

(+12) (+19) (△61)

0 0 0 0 

(―) (―) (―)

0 48 49 49 

(+48) (+1) (±0)

171 116 190 240 

(△55) (+74) (+50)
●

●●

●

●

●●

●

●

●

●●

●●

●●

●●

●

●●

●

●●

●

●

●

●

●

●●

●

●

●●

三隅小学校

弥栄小学校

雲城小学校

今福小学校

波佐小学校

旭小学校

長浜小学校

●●

●

●●

●●

●

●

浜田

金城

旭

弥栄

三隅

第三中学校

第二中学校

第一中学校

岡見小学校

中学校

小学校

浜田

金城

旭

区分 自治区 学校名

三隅中学校

弥栄中学校

旭中学校

浜田東中学校

金城中学校

第四中学校

弥栄

三隅

原井小学校

雲雀丘小学校

松原小学校

石見小学校

美川小学校

周布小学校

国府小学校

三階小学校
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  ⑶ 学校施設位置図 

 

[2] 雲雀丘小 

[1] 原井小 

[3] 松原小 

[4] 石見小 

[5] 美川小 

[6] 周布小 

[7] 長浜小 

[8] 国府小 
]] 長浜小 

[9] 三階小 
]] 長浜小 

[10] 雲城小 

]] 長浜小 

[11] 今福小 

]] 長浜小 

[12] 波佐小 

]] 長浜小 

[13] 旭小 
]] 長浜小 

[14] 弥栄小 
]] 長浜小 

[15] 三隅小 
]] 長浜小 

[16] 岡見小 

]] 長浜小 

[17] 第一中 
]] 長浜小 

[18] 第二中 
]] 長浜小 

[19] 第三中 
]] 長浜小 

[20] 第四中 
]] 長浜小 

[21] 浜 田 東

中 
]] 長浜小 

[22] 金城中 
]] 長浜小 

[23] 旭中 
]] 長浜小 

[24] 弥栄中 

]] 長浜小 

[25] 三隅中 
]] 長浜小 

（旭） 

（金城） 

（弥栄） （三隅） 

（浜田） 

（浜田） 

△…小学校  □…中学校 

学校開放（体育施設）利用区分 

区分 自治区 
学校

№ 
学校名 体 庭 柔 区分 自治区 

学校

№ 
学校名 体 庭 柔 

小学校 浜田 1 原井小学校 ● ●  中学校 浜田 17 第一中学校 ●  ● 

  2 雲雀丘小学校 ● ●    18 第二中学校 ●   

  3 松原小学校 ● ●    19 第三中学校 ●  ● 

  4 石見小学校 ● ●    20 第四中学校 ●   

  5 美川小学校 ● ●    21 浜田東中学校 ●   

  6 周布小学校 ● ●   金城 22 金城中学校 ● ●  

  7 長浜小学校 ● ●   旭 23 旭中学校 ●   

  8 国府小学校 ● ●   弥栄 24 弥栄中学校 ● ●  

  9 三階小学校 ● ●   三隅 25 三隅中学校 ●  ● 

 金城 10 雲城小学校 ●          

  11 今福小学校 ● ●  体…体育館  庭…校庭  柔…柔剣道場 

  12 波佐小学校 ● ●   

 旭 13 旭小学校 ● ●   

 弥栄 14 弥栄小学校 ● ●   

 三隅 15 三隅小学校 ● ●   

  16 岡見小学校 ● ●   

 



 

 

 



1日～10日 11日～20日 21日～末日 1日～10日 11日～20日 21日～末日 1日～10日 11日～20日 21日～末日 1日～10日 11日～20日 21日～末日 1日～10日 11日～20日 21日～末日 1日～11日 11日～21日 21日～末日 1日～10日 11日～20日 21日～末日

重要ポイント

教育委員会
定例会

教育委員会
定例会

教育委員会
定例会

教育委員会
定例会

教育委員会
定例会

スポーツ施設再配置
・整備計画

ス
ポ
ー

ツ
施
設
再
配
置
・
整
備
計
画
策
定

スポーツ施設再配置・整備計画策定　スケジュール

3月1月 2月

内容

9月 10月 11月 12月

資料 2 - 2

議会 議会

当初予算

各自治区地域協議会で方針説明

パブリックコメント

施設利用者（団体）への方針説明

スポーツ推進審議会へ方針説明 10/24

教育委員会

定例会
10/24

全員

協議会

(11/20)

部内検討 案の調整

庁内確認

教育委員会

定例会

議会

案の庁内検討

行革推進

委員会

10/29

特別

委員会

全員

協議会

行革幹事会・

本部会合同

行革幹事会・

本部会合同

10/2

特別

委員会

10/31
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自治区制度等行財政改革推進特別委員会 

「公民館のコミュニティセンター化」にかかる意見書 

 

 浜田市は、住民主体のまちづくりを支援する体制を強化し、地域の個性あるまちづ

くり及び住民自治を推進することとして、（仮称）浜田市協働のまちづくり推進条例

の制定とともに、その柱として「公民館のコミュニティセンター化」を掲げています。 

 「公民館のコミュニティセンター化」については、社会教育及び生涯学習の拠点と

しての公民館の機能の充実と地域課題の解決につなげるまちづくりの拠点としての

機能を担うとされていますが、現時点において、詳細な部分が明確にされておらず、

本特別委員会の委員間においても賛否が分かれているところです。 

 つきましては、特別委員会において議論を重ね、下記のとおり委員の意見をまとめ

ましたので、今後、（仮称）浜田市協働のまちづくり推進条例検討委員会におけるコ

ミュニティセンター化検討部会等での議論及び検討の参考にしていただきますよう

お願いします。 

 

 

記 

1.管理運営について  

①直営方式と委託方式の比較検討結果を提示し、メリット・デメリットを精査して説 

 明をされたい。 

②直営方式から委託方式に変更されるが、委託先をはじめ、委託方法やスケジュール 

 において、不明瞭な部分が多い。住民や関係者が不安にならないよう明確かつ丁寧 

 な説明をされたい。 

③コミュニティセンター化により、施設の使い方や利用層の拡大が想定されるため、 

 各地域に応じた住民が利用しやすい開館日時の配慮を検討されたい。 

 

2.機能・役割について  

①公民館によっては、行政窓口、避難所、図書館等の機能を担っているが、コミュニ 

 ティセンター化により、これまであった機能がなくなり、住民サービスが低下する 

 ことのないよう住民の意見を十分聞きながら検討されたい。 

②コミュニティセンターには、多世代が交流する場の提供、地域課題の解決を図り、 

 調整や支援できる組織体制の構築、社会教育・生涯学習の推進、地域資源である人 

 材活用及び人材（リーダー）育成の推進といった機能についても検討されたい。 

③公民館、公民館分館及び自治公民館の機能と位置づけを明確にされたい。 

④まちづくりの観点から様々な分野との関わりが必要となってくるため、縦割りでは 

 なく、横の連携を強化した体制を検討されたい。 

 

令和元年 10月 31日（木） 

自治区制度等行財政改革推進特別委員会作成

産業建設委員会作成 
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3.職員体制について  

①職員の人員配置及び処遇に不安がある。コミュニティセンター化により、過度な事 

 務負担とならないよう、職員体制及び職員確保に配慮されたい。 

②地域づくりに資する人づくりの推進の観点から、地域課題の解決が図れるよう、将  

 来を見据えた職員の育成及び体制の充実を図られたい。なお、執行部が検討されて 

 いる「センター長」及び「連携主事」の役割について明確に示されたい。 

 

4.関連予算について  

①コミュニティセンター化により拡充される事業が円滑に実施できるよう予算確保 

 に配慮されたい。 

②執行部案の「活動費に対する支援拡充に向けた増額」に対する考えを明確にするこ 

 とで、職員や住民の不安がいくらか払拭されることも考えられる。関連予算につい 

 て整理し、十分な説明をされたい。 

 

5.その他（まちづくり全般・地域協議会等について）  

①コミュニティセンターと地区まちづくり推進委員会、地域協議会との関係性につい 

 て整理されたい。 

②コミュニティセンター化については、全体的にまだ不明確な部分が多い。現状と比 

 較し、何がどう変わるのかを明確にし、地域住民や公民館への丁寧な説明と十分な 

 意見交換を行いながら進められたい。その際は、全国の事例（成功例、失敗例を含 

 めて）を挙げながら、理解を求めていかれたい。 

③現状でも、各地域によって、公民館の活動内容、地域協議会のあり方やまちづくり 

 推進委員会の設立状況等、様々な点において異なっている。コミュニティセンター 

 化により、今後何がどう変わっていくのか、地域ごとに整理することも検討された 

 い。（特に広域である浜田自治区内の浜田地区と石見地区。）なお、モデル事業的に 

 一部でスタートしてはどうかという意見と全市一斉にスタートするべきという両 

 極の意見があったことを申し添える。 

④適正な公民館区について、この機に改めて検討されたい。 
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「第 1 回協働のまちづくり推進に関する条例検討委員会」及び「第 1 回公民館のコ

ミュニティセンター化検討部会」の開催について 

 

1  検討委員会概要  

   検討委員会の位置付けは附属機関とし、現行自治区制度に代わる新たな住民主体によ

る協働のまちづくりを進めるための条例原案の作成について諮問し、答申を受ける。 

 

2  開催概要  

◆条例検討委員会 

   来年度にかけて全 10 回の開催予定とし、原則公開（傍聴可）とする。 

第 1回 

日 時 令和元年11月 5日（火）午後1時 30分～午後2時 30分（1時間程度） 

場 所 浜田市役所 4階講堂  

内 容 

① 委嘱状の交付 

② 会長、副会長の選出 

③ 部会の設置 

④ 条例案制定に向けた取組について 

出席者 

条例検討委員会委員 22 名 

執行部側 

市長、副市長、各自治区長、教育長、地域政策部長、教育部長、 

各支所長、まちづくり推進課長、生涯学習課長、各支所防災自治課長、 

政策企画課長、関係各課係員 

   ※ 第 2 回以降の開催は、平日の午後 6 時以降を基本とする。 

   ※ 第 2 回以降の執行部側の出席は、関係部長以下の対応とする。 

 

◆公民館のコミュニティセンター化検討部会 

     条例検討委員会終了後に、引き続き、第 1回公民館のコミュニティセンター化検討部

会を開催する。 

第 1回 

日 時 令和元年11月 5日（火）午後2時 40分～午後3時 30分（50分程度） 

場 所 浜田市役所 4階講堂  

内 容 

① 委嘱状の交付 

② 部会長、副部会長の選出 

③ コミュニティセンター化に関する基本的な考え方について 

④ 今後のスケジュールについて 

出席者 

検討部会委員 12 名 

執行部側 

条例検討委員会に同じ。 

   ※ 第 2 回以降の開催は、部会委員と協議のうえ決定する。 

   ※ 第 2 回以降の執行部側の出席は、関係課長以下で対応する。 

令 和 元 年 1 0 月 3 1 日
自 治 区 制 度 等 行 財 政 改 革
推 進 特 別 委 員 会 資 料
地 域 政 策 部
政 策 企 画 課



 浜田市協働のまちづくり推進に関する条例検討委員会委員名簿  

 
 

〔任期／令和元年 11 月 5 日～令和 3 年 3 月 31 日〕         （敬称略、順不同） 

区 分 人数 氏  名 性別 推薦団体等・職名 

⑴ 識見者 2人 光
みつ

 延
のぶ

 忠
ただ

 彦
ひこ

 男 島根県立大学 教授 

  長
なが

 畑
はた

   実
みのる

 男 
島根県立大学 
しまね地域研究センター客員研究員 

⑵ 関係行政機関
の委員及び職員 

3人 冨
ふ

 金
きん

 原
ばら

 完
まもる

 男 浜田市社会教育委員の会 会長 

  三
み

 浦
うら

 博
ひろ

 美
み

 男 浜田市公民館連絡協議会 会長 

  岡
おか

 本
もと

 宏
ひろ

 明
あき

 男 
島根県西部県民センター 
地域振興課長 

⑶ 公共的団体の
代表 

5人 福
ふく

 濱
はま

 秀
ひで

 利
とし

 男 浜田商工会議所 副会頭 

  宮
みや

 本
もと

 美保子
み ほ こ

 女 石央商工会 女性部部長 

  佐々木
さ さ き

 洋
よう

 平
へい

 男 浜田市ＰＴＡ連合会 会長 

  三
み

 浦
うら

 聖
せい

 二
じ

 男 
浜田市社会福祉協議会 
地域福祉課長 

  花
はな

 田
だ

   香
かおり

 女 浜田女性ネットワーク 副会長 

⑷ 地域協議会の

代表 
5人 村

むら

 井
い

 栄美子
え み こ

 女 浜田自治区地域協議会 会長 

 塚
つか

 本
もと

   守
まもる

 男 金城自治区地域協議会 委員 

  馬
ば

 場
ば

 真由美
ま ゆ み

 女 旭自治区地域協議会 会長 

  賀
か

 戸
ど

 ひとみ 女 弥栄自治区地域協議会 会長 

  木
き

 村
むら

 正
まさ

 行
ゆき

 男 三隅自治区地域協議会 会長 

⑸ 地区まちづく
り推進委員会の代
表 

5人 大
おお

 谷
たに

 弘
ひろ

 幸
ゆき

 男 
美川地区まちづくりネットワーク 
会長 

 岩
いわ

 﨑
さき

   敏
さとし

 男 今福地区まちづくり推進委員会 委員 

  新
しん

 森
もり

 増
ます

 美
み

 男 都川地区まちづくり推進委員会 会長 

  岡
おか

 本
もと

   薫
かおる

 男 安城地区まちづくり推進委員会 委員 

  齋
さい

 藤
とう

 正
まさ

 美
み

 男 三隅自治区まちづくり会議 会長 

⑹ 公募 2人  植
うえ

 田
だ

 由香
ゆ か

理
り

 女 公募委員 

   大
おお

 橋
はし

 美津子
み つ こ

 女 公募委員 

合  計 22 人 〔女性 7 人（31.8％）、男性 15 人（68.2％）〕 

 



 

公民館のコミュニティセンター化検討部会 委員名簿（案） 

 

アドバイザー 東京大学大学院教授 牧野
ま き の

 篤
あつし

 

 

 

【事務局】地域政策部まちづくり推進課、教育委員会生涯学習課、 

各支所 防災自治課 

 

【市関係部署】防災安全課、総合窓口課、健康医療対策課 

 

区 分 人数 団体等・職名 

⑴  識見者 1人 
長畑 実 委員 

島根県立大学しまね地域研究センター 

⑵ 関係行政機関の委員 

及び職員 
1人 

冨金原 完 委員 

浜田市社会教育委員の会 
 

⑶ 公民館の代表 5人 浜田：瀧口
たきぐち

 嘉
よし

輝
てる

 館長    長浜公民館 

 金城：槇
まき

田
だ

 浪子
な み こ

 館長    波佐公民館 

 旭 ：尾崎
お ざ き

 光政
みつまさ

 館長    市木公民館 

 弥栄：日下田
ひ げ た

 周之
しゅうじ

 館長 杵束公民館 

 三隅：三浦
み う ら

 博
ひろ

美
み

 館長    黒沢公民館 

 

⑷ 地区まちづくり 

推進委員会の代表 

5人 
浜田：大谷 弘幸 委員 

美川地区まちづくりネットワーク 

 
金城：岩﨑 敏 委員 

今福地区まちづくり推進委員会 

 
旭 ：新森 増美 委員 

都川地区まちづくり推進委員会 

 
弥栄：岡本 薫 委員 

安城地区まちづくり推進委員会 

 
三隅：齋藤 正美 委員 

三隅自治区まちづくり会議 

合 計 12人  


