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１  浜田市第 1 期公共施設再配置実施計画の進捗状況について 

 

（１） 概況 

①対象施設数 214 施設（計画策定時 162 施設。＋52 施設） 

②実績（令和 2年 10 月 1 日時点） 

   ・計画終了となった施設数      93 施設（達成率 60.8％） 

   ・削減面積の累計         15,045 ㎡（達成率 53.9％） 

   ・将来更新投資額の削減額   3,353 百万円（達成率 50.0％） 

   ・維持管理費の削減額      54,162 千円（達成率 54.6％） 

 

（２）実績（令和 2 年 10 月 1 日時点） 

①計画終了となった施設数              （単位：施設） 

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4以降
現計画 単年度 15 10 17 19 23 31 38 61

累計 15 25 42 61 84 115 153 214
実績 単年度 15 10 17 19 23 9

（計画終了） 累計 15 25 42 61 84 93
9.8% 16.3% 27.5% 39.9% 54.9% 60.8%達成率(R3累計）

 

 

②削減面積の累計                  （単位：㎡） 

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4以降
現計画 単年度 5,176 1,432 1,473 2,536 3,010 7,662 6,646 132,167

累計 5,176 6,608 8,081 10,617 13,628 21,290 27,936 160,103

実績 単年度 5,977 1,209 1,473 2,850 2,848 687
（計画終了） 累計 5,977 7,186 8,659 11,509 14,357 15,045

21.4% 25.7% 31.0% 41.2% 51.4% 53.9%達成率
 

 

③将来更新投資額の削減額              （単位：百万円） 

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4以降
現計画 単年度 1,621 301 258 425 652 2,234 1,210 18,216

累計 1,621 1,922 2,180 2,605 3,257 5,491 6,701 24,917
実績 単年度 1,694 80 269 540 654 117

（計画終了） 累計 1,694 1,774 2,043 2,583 3,236 3,353
25.3% 26.5% 30.5% 38.5% 48.3% 50.0%達成率
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④維持管理費の削減額                （単位：千円） 

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4以降
現計画 単年度 0 1,699 9,886 11,211 11,216 25,790 39,472 29,681

累計 0 1,699 11,585 22,796 34,012 59,802 99,274 128,955

実績 単年度 0 1,699 9,886 11,211 11,216 20,150
（計画終了） 累計 0 1,699 11,585 22,796 34,012 54,162

0.0% 1.7% 11.7% 23.0% 34.3% 54.6%達成率
 

 

（３） 計画終了項目、前年度からの主な計画変更について 

区分 No 施設名 ⽅針 時期 削減⾯積

39 三階⼭森林総合利⽤施設 廃⽌ H30→Ｒ元 279㎡
83 後野災害特別住宅 ⼊居者譲渡 Ｒ元→Ｒ2 61㎡
85 宇津井災害特別住宅 ⼊居者譲渡 Ｒ元→Ｒ2 61㎡

114 弥栄定住化住宅13 ⼊居者譲渡 R2 111㎡
115 弥栄定住化住宅14 ⼊居者譲渡 R2 113㎡
116 弥栄定住化住宅15 ⼊居者譲渡 R2 113㎡
121 上神代屋住宅 廃⽌ Ｒ2←Ｒ３ 162㎡
148 ⼋⼾川農村公園 廃⽌ H29→R2 21㎡
179 ⽼⼈福祉センター（三隅） 廃⽌ R元 669㎡
180 浜⽥分団1班ポンプ⾞庫 廃⽌ R元→R2 23㎡
181 浜⽥分団3班ポンプ⾞庫 廃⽌ R元→R2 23㎡
183 ⻑浜分団1班ポンプ⾞庫 統廃合 R元 11㎡
184 ⼤⿇分団1班ポンプ⾞庫 統廃合 R元 26㎡
185 ⼤⿇分団2班ポンプ⾞庫 統廃合 R元 22㎡
204 海⽯住宅（共同作業所のみ） 廃⽌ R元 162㎡
11 弥栄図書館 複合化 Ｒ元→Ｒ2 16㎡
27 杵束公⺠館 複合化 Ｒ元→Ｒ2 8㎡
69 弥栄⽼⼈福祉センター 複合化 Ｒ元→Ｒ2 174㎡
70 ⽼⼈憩いの家 複合化 Ｒ元→Ｒ2 130㎡
44 かたらいの家 地元譲渡 Ｒ元→Ｒ3 249㎡
63 原井幼稚園 ※ 統廃合 Ｒ3→時期未定 239㎡
64 ⽯⾒幼稚園 ※ 統廃合 Ｒ3→時期未定 273㎡
67 あさひやすらぎの家 ⺠間譲渡 Ｒ2→Ｒ5 162㎡
71 三隅デイサービスセンター ⺠間譲渡 Ｒ2→Ｒ5 656㎡
94 雇⽤促進住宅（⼩福井） ⺠間譲渡 Ｒ3→Ｒ6 3,300㎡
95 雇⽤促進住宅（国府） ⺠間譲渡 Ｒ3→Ｒ6 5,253㎡
96 雇⽤促進住宅（内⽥） ⺠間譲渡 Ｒ3→Ｒ6 3,993㎡
97 雇⽤促進住宅（⾦城） ⺠間譲渡 Ｒ3→Ｒ6 4,942㎡

終了

変更

 
     ※公立幼稚園 4園の今後のあり方について、令和 3年度入園児童の募集を行う

前に一定の結論を出すよう検討を進める。



２　進捗管理シート・施設別シート【新規追加分】

次の5つに分類し、各シート（左上部分）に表示します。

001 計画 複合化

実績

002 2年 終了 計画 廃止

前倒し R元 実績 地元譲渡・貸付

003 2年 終了 計画 廃止

前倒し R元 実績 地元譲渡・貸付

004 2年 終了 計画 廃止

前倒し R元 実績 地元譲渡・貸付

005 ３年 終了 計画 廃止

前倒し H30 実績 地元譲渡・貸付

006 2年 終了 計画 廃止

前倒し R元 実績 地元譲渡・貸付

007 終了 計画 地元譲渡・貸付

H28 実績 地元譲渡・貸付

008 終了 計画 地元譲渡・貸付

H28 実績 地元譲渡・貸付

009 ３年 終了 計画 廃止

前倒し H30 実績 地元譲渡・貸付

010 計画 複合化

実績

011 計画 複合化

実績 （Ｒ元→Ｒ2）

012 計画 統廃合⇒廃止

実績 （保存活用終了後）

013 計画 統廃合

実績

014 計画 統廃合

実績

015 計画 地元譲渡・貸付

実績 （Ｈ30→Ｒ３）

016 計画 統廃合

実績

017 計画 地元譲渡・貸付

実績
（屋内体育館のみ単独建
替え）

018 計画 地元譲渡・貸付

実績

019 計画 地元譲渡・貸付

実績

020 終了 計画 単独建替え

H2７ 実績 単独建替え

021 計画 地元譲渡・貸付

実績

022 計画 地元譲渡・貸付

実績

023 計画 地元譲渡・貸付

実績

024 計画 地元譲渡・貸付

実績

★Ａ 修正なし（「計画の進捗状況（実績）」について特記事項がある場合にのみ掲載）

★Ｂ「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

★Ｃ 施設(棟)別方針及び「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

★Ｄ 計画終了

★Ｅ 削除（方針変更により第1期実施計画対象外施設となるもの）

項番 施設名
個票
ページ

進捗
管理

状態

木田生活改善センター（木田公
民館）【旭】

市民文化系施
設

集会施設

山ノ内生活改善センター【旭】 市民文化系施
設

集会施設

施設別方針 大分類 小分類

本郷生活改善センター【旭】 市民文化系施
設

集会施設

戸川生活改善センター【旭】 市民文化系施
設

集会施設

和田生活改善センター【旭】 市民文化系施
設

集会施設

重富生活改善センター【旭】 市民文化系施
設

集会施設

来尾集会所【旭】 市民文化系施
設

集会施設

市木生活改善センター（市木公
民館）【旭】

市民文化系施
設

集会施設

東都川集会所【旭】 市民文化系施
設

集会施設

西都川集会所【旭】 市民文化系施
設

集会施設

浜田郷土資料館【博物館等―浜
田】

社会教育系施
設

博物館等

金城歴史民俗資料館【博物館等
―金城】

社会教育系施
設

博物館等

弥栄図書館【図書館―弥栄】
11 B

社会教育系施
設

図書館

浜田城資料館【博物館等―浜
田】

社会教育系施
設

博物館等

石見公民館後野分館【公民館―
浜田】

社会教育系施
設

公民館

石見公民館佐野分館【公民館―
浜田】

社会教育系施
設

公民館

若生まなびや館【博物館等―金
城】

社会教育系施
設

博物館等

弥栄郷土資料展示室【博物館等
―弥栄】

社会教育系施
設

博物館等

石見公民館長見分館【公民館―
浜田】

社会教育系施
設

公民館

美川公民館東分館【公民館―浜
田】

社会教育系施
設

公民館

石見公民館宇津井分館【公民館
―浜田】

社会教育系施
設

公民館

石見公民館細谷分館【公民館―
浜田】

社会教育系施
設

公民館

美川公民館西分館【公民館―浜
田】

社会教育系施
設

公民館

国府公民館宇野分館【公民館―
浜田】

社会教育系施
設

公民館
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項番 施設名
個票
ページ

進捗
管理

状態 施設別方針 大分類 小分類

025 2年 終了 計画 複合化

前倒し H30 実績 複合化

026 計画 複合化

実績 （プール附属室は廃止）

027 計画 複合化

実績 （Ｒ元→Ｒ2）

028 計画 複合化

実績

029 計画 複合化

実績

030 計画 複合化

実績

031 計画 複合化

実績

032 終了 計画 地元譲渡・貸付

H30 実績 地元譲渡・貸付

033 計画 民間譲渡

実績

034 計画 民間譲渡

実績

035 計画 民間譲渡

実績

036 計画 民間移管

実績 （Ｈ29→未定）

037 計画 民間譲渡

実績

038 計画 単独建替え

実績 （R05目標）

039 終了 計画 廃止

R元 実績 廃止

040 終了 計画 地元譲渡・貸付

H29 実績 地元譲渡・貸付

041 終了 計画 民間譲渡

H28 実績 民間譲渡

042 計画 地元譲渡・貸付

実績

043 終了 計画 地元譲渡・貸付

H28 実績 地元譲渡・貸付

044 計画 地元譲渡・貸付

実績 （Ｒ元→Ｒ3）

045 計画 民間譲渡

実績

046 計画 民間譲渡

実績 （Ｈ３０→R03）

047 計画 地元譲渡・貸付

実績

048 計画 廃止

実績 （H29→H30→R2）

049 計画 廃止

実績 （H29→H30→R2）

050 終了 計画 廃止

H27 実績 廃止

051 計画 複合化

実績

052 計画 複合化

実績

国府公民館有福分館【公民館―
浜田】

社会教育系施
設

公民館

和田公民館【公民館―旭】 社会教育系施
設

公民館

三保公民館【公民館―三隅】 社会教育系施
設

公民館

井野公民館【公民館―三隅】 社会教育系施
設

公民館

杵束公民館【公民館―弥栄】
12 B

社会教育系施
設

公民館

三隅公民館【公民館―三隅】 社会教育系施
設

公民館

かなぎウェスタンライディングパー
ク【レクリエーション施設・観光施設―金城】

スポーツ・レクリ
エーション系施設

レクリエーション
施設・観光施設

森の公民館【レクリエーション施
設・観光施設―金城】

スポーツ・レクリ
エーション系施設

レクリエーション
施設・観光施設

黒沢公民館【公民館―三隅】 社会教育系施
設

公民館

都川ゲートボール場休憩所【ス
ポーツ施設―旭】

スポーツ・レクリ
エーション系施設

スポーツ施設

美又温泉会館【保養施設―金
城】

スポーツ・レクリ
エーション系施設

保養施設

旭温泉あさひ荘【保養施設―旭】 スポーツ・レクリ
エーション系施設

保養施設

リフレパークきんたの里【レクリエー
ション施設・観光施設―金城】

スポーツ・レクリ
エーション系施設

レクリエーション
施設・観光施設

美又温泉国民保養センター【保
養施設―金城】

スポーツ・レクリ
エーション系施設

保養施設

農畜産物加工施設【金城】 産業系施設 産業系施設

くざ会館（体育館）【金城】 産業系施設 産業系施設

三階山森林総合利用施設【浜
田】 13 D

産業系施設 産業系施設

農村広場施設【浜田】 産業系施設 産業系施設

地域材利用促進交流館【金城】 産業系施設 産業系施設

エクス和紙の館【金城】 産業系施設 産業系施設

下来原林業協業活動センター
【金城】

産業系施設 産業系施設

かたらいの家【金城】
14 B

産業系施設 産業系施設

山ノ内農作業管理休養施設旭豊
2号館【旭】

産業系施設 産業系施設

弥栄農産物処理加工施設第2工
場【弥栄】

産業系施設 産業系施設

縁の里地域振興施設【金城】 産業系施設 産業系施設

山ノ内農作業管理休養施設旭豊
1号館【旭】

産業系施設 産業系施設

雲雀丘小学校【小学校―浜田】 学校教育系施
設

学校

石見小学校【小学校―浜田】 学校教育系施
設

学校
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項番 施設名
個票
ページ

進捗
管理

状態 施設別方針 大分類 小分類

053 計画 複合化

実績 （プール施設は廃止）

054 計画 複合化

実績 （プール施設は廃止）

055 計画 複合化

実績 （プール施設は廃止）

056 終了 計画 廃止

H27 実績 廃止

057 終了 計画
単独建替え（屋内運動場
のみ）

H28 実績
単独建替え（屋内運動場
のみ）

058 計画
複合化・廃止（旧屋内運動
場）

実績

059 計画 複合化

実績

060 計画
複合化・廃止（プール施
設）

実績

061 計画 複合化

実績

062 計画 廃止

実績

063 計画 統廃合

実績

064 計画 統廃合

実績

065 計画 単独建替え

実績

066 終了 計画 廃止（機能移転）

H28 実績 廃止（機能移転）

067 計画 民間譲渡

実績 （H29→R2→R5）

068 終了 計画 民間譲渡

H30 実績 民間譲渡

069 計画 複合化

実績 （Ｒ元→Ｒ2）

070 計画 複合化

実績 （Ｒ元→Ｒ2）

071 計画 民間譲渡

実績 （H29→R2→R5）

072 終了 計画 民間譲渡

H29 実績 廃止（機能移転）

073 終了 計画 民間移管

H28 実績 民間譲渡

074 終了 計画 民間譲渡

H29 実績 民間譲渡

075 計画 複合化

実績

076 終了 計画 廃止

H29 実績 地元譲渡・貸付

077 終了 計画 廃止

H27 実績 廃止

078 計画 地元譲渡・貸付

実績 （H29→R4)

079 計画 地元譲渡・貸付

実績 （H29→R4)

080 終了 計画 廃止

H30 実績 廃止

美川小学校【小学校―浜田】 学校教育系施
設

学校

雲城小学校【小学校―金城】 学校教育系施
設

学校

弥栄小学校【小学校―弥栄】 学校教育系施
設

学校

第一中学校【中学校―浜田】 学校教育系施
設

学校

波佐小学校【小学校―金城】 学校教育系施
設

学校

今市小学校【小学校―旭】 学校教育系施
設

学校

旭中学校【中学校―旭】 学校教育系施
設

学校

向野田教員住宅【その他教育施
設―三隅】

学校教育系施
設

その他教育系
施設

第四中学校【中学校―浜田】 学校教育系施
設

学校

金城中学校【中学校―金城】 学校教育系施
設

学校

原井幼稚園【幼稚園・保育園・こ
ども園―浜田】 15 B

子育て支援施
設

幼稚園・保育
園・こども園

石見幼稚園【幼稚園・保育園・こ
ども園―浜田】 16 B

子育て支援施
設

幼稚園・保育
園・こども園

あさひやすらぎの家【高齢福祉施
設―旭】 17 B

保健・福祉施設 高齢福祉施設

やさかやすらぎの家【高齢福祉施
設―弥栄】

保健・福祉施設 高齢福祉施設

子育て支援センター【幼児・児童
施設―浜田】

子育て支援施
設

幼児・児童施設

やさか児童クラブ【幼児・児童施
設―弥栄】

子育て支援施
設

幼児・児童施設

弥栄老人福祉センター【高齢福
祉施設―弥栄】 18 B

保健・福祉施設 高齢福祉施設

老人憩いの家【高齢福祉施設―
弥栄】 19 B

保健・福祉施設 高齢福祉施設

みすみ地域活動支援センターき
ずな【障害福祉施設―三隅】

保健・福祉施設 障害福祉施設

あさひふれあいプラザ【その他社
会福祉施設―旭】

保健・福祉施設 その他社会福
祉施設

三隅デイサービスセンター【高齢
福祉施設―三隅】 20 B

保健・福祉施設 高齢福祉施設

あさひひまわり工房【障害福祉施
設―旭】

保健・福祉施設 障害福祉施設

消防無線中継基地局【消防施設
―三隅】

行政系施設 消防施設

岡崎コミュニティ消防センター【消
防施設―三隅】

行政系施設 消防施設

金城支所庁舎【庁舎等―金城】 行政系施設 庁舎等

久代分団2班消防ポンプ車庫【消
防施設―浜田】

行政系施設 消防施設

鹿子谷コミュニティ消防センター
【消防施設―三隅】

行政系施設 消防施設

市役所田町分室【その他行政系
施設等―浜田】

行政系施設 その他行政系
施設等
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項番 施設名
個票
ページ

進捗
管理

状態 施設別方針 大分類 小分類

081 計画 単独建替え

実績

082 計画 廃止

実績

083 終了 計画 入居者等譲渡

R02 実績 入居者等譲渡

084 終了 計画 入居者等譲渡

R元 実績

085 終了 計画 入居者等譲渡

R02 実績 入居者等譲渡

086 終了 計画 入居者等譲渡

H27 実績 入居者等譲渡

087 終了 計画 入居者等譲渡

H27 実績 入居者等譲渡

088 終了 計画 入居者等譲渡

H27 実績 入居者等譲渡

089 終了 計画 廃止

H27 実績 廃止

090 終了 計画 入居者等譲渡

H27 実績 入居者等譲渡

091 終了 計画 入居者等譲渡

H27 実績 入居者等譲渡

092 計画 入居者等譲渡

実績

093 計画 入居者等譲渡（黒川改
良店舗）

実績

094 計画 民間譲渡

実績

095 計画 民間譲渡

実績

096 計画 民間譲渡

実績

097 計画 民間譲渡

実績

098 終了 計画 廃止

H27 実績 廃止

099 終了 計画 廃止

H29 実績 2号のみ廃止

100 終了 計画 廃止

H27 実績 廃止

101 計画 入居者等譲渡

実績 入居者等譲渡

102 終了 計画 入居者等譲渡

H29 実績 入居者等譲渡

103 終了 計画 入居者等譲渡

H29 実績 入居者等譲渡

104 終了 計画 入居者等譲渡

H29 実績 入居者等譲渡

105 終了 計画 入居者等譲渡

H29 実績 入居者等譲渡

106 終了 計画 入居者等譲渡

H30 実績 入居者等譲渡

107 終了 計画 入居者等譲渡

H30 実績 入居者等譲渡

108 終了 計画 入居者等譲渡

H30 実績 入居者等譲渡

公用車両（除雪車等）車庫【その
他行政系施設等―旭】

行政系施設 その他行政系
施設等

都川団地住宅【公営住宅―浜
田】

公営住宅 公営住宅

宇津井災害特別住宅【災害住宅
―浜田】 22 D

公営住宅 災害公営住宅

仲三団地2号【災害住宅―弥栄】 公営住宅 災害住宅

後野災害特別住宅【災害住宅―
浜田】 21 D

公営住宅 災害公営住宅

河内災害特別住宅【災害住宅―
浜田】

公営住宅 災害公営住宅

仲三団地6号【災害住宅―弥栄】 公営住宅 災害住宅

仲三団地7号【災害住宅―弥栄】 公営住宅 災害住宅

仲三団地3号【災害住宅―弥栄】 公営住宅 災害住宅

仲三団地4号【災害住宅―弥栄】 公営住宅 災害住宅

黒川改良住宅【改良住宅―浜
田】

公営住宅 改良住宅

雇用促進住宅小福井団地【雇用
促進住宅―浜田】 23 B

公営住宅 雇用促進住宅

災害公営住宅(杖田) 【災害住宅
―三隅】

公営住宅 災害住宅

災害公営住宅(岡見) 【災害住宅
―三隅】

公営住宅 災害公営住宅

雇用促進住宅金城団地【雇用促
進住宅―金城】 26 B

公営住宅 雇用促進住宅

今福一般住宅2号【一般住宅―
金城】

公営住宅 地域定住住宅

雇用促進住宅国府団地【雇用促
進住宅―浜田】 24 B

公営住宅 雇用促進住宅

雇用促進住宅内田団地【雇用促
進住宅―浜田】 25 B

公営住宅 雇用促進住宅

若者定住住宅【若者住宅―三
隅】

公営住宅 地域定住住宅

弥栄定住化住宅1【弥栄定住化
住宅―弥栄】

公営住宅 弥栄定住化住
宅

七条一般住宅2号・3号【一般住
宅―金城】

公営住宅 地域定住住宅

和田一般住宅【一般住宅―旭】 公営住宅 地域定住住宅

弥栄定住化住宅4【弥栄定住化
住宅―弥栄】

公営住宅 弥栄定住化住
宅

弥栄定住化住宅5【弥栄定住化
住宅―弥栄】

公営住宅 弥栄定住化住
宅

弥栄定住化住宅2【弥栄定住化
住宅―弥栄】

公営住宅 弥栄定住化住
宅

弥栄定住化住宅3【弥栄定住化
住宅―弥栄】

公営住宅 弥栄定住化住
宅

弥栄定住化住宅6【弥栄定住化
住宅―弥栄】

公営住宅 弥栄定住化住
宅

弥栄定住化住宅7【弥栄定住化
住宅―弥栄】

公営住宅 弥栄定住化住
宅
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項番 施設名
個票
ページ

進捗
管理

状態 施設別方針 大分類 小分類

109 終了 計画 入居者等譲渡

H30 実績 入居者等譲渡

110 終了 計画 入居者等譲渡

R元 実績 入居者等譲渡

111 終了 計画 入居者等譲渡

R元 実績 入居者等譲渡

112 終了 計画 入居者等譲渡

R元 実績 入居者等譲渡

113 終了 計画 入居者等譲渡

R元 実績 入居者等譲渡

114 終了 計画 入居者等譲渡

R02 実績 入居者等譲渡

115 終了 計画 入居者等譲渡

R02 実績 入居者等譲渡

116 終了 計画 入居者等譲渡

R02 実績 入居者等譲渡

117 計画 入居者等譲渡

実績

118 終了 計画 単独建替え

H27 実績 単独建替え

119 計画 入居者等譲渡

実績

120 計画 入居者等譲渡

実績

121 1年 終了 計画 廃止

前倒し R02 実績 廃止

122 計画 入居者等譲渡

実績

123 4年 終了 計画 入居者等譲渡

前倒し H29 実績 廃止

124 4年 終了 計画 入居者等譲渡

前倒し H29 実績 入居者等譲渡

125 計画 入居者等譲渡

実績

126 計画 入居者等譲渡

実績

127 計画 入居者等譲渡

実績

128 計画 入居者等譲渡

実績

129 計画 入居者等譲渡

実績

130 計画 入居者等譲渡

実績

131 計画 入居者等譲渡

実績

132 計画 入居者等譲渡

実績

133 計画 入居者等譲渡

実績

134 計画 入居者等譲渡

実績

135 計画 入居者等譲渡

実績

136 計画 入居者等譲渡

実績

弥栄定住化住宅8【弥栄定住化
住宅―弥栄】

公営住宅 弥栄定住化住
宅

弥栄定住化住宅9【弥栄定住化
住宅―弥栄】

公営住宅 弥栄定住化住
宅

弥栄定住化住宅12【弥栄定住化
住宅―弥栄】

公営住宅 弥栄定住化住
宅

弥栄定住化住宅13【弥栄定住化
住宅―弥栄】 27 D

公営住宅 弥栄定住化住
宅

弥栄定住化住宅10【弥栄定住化
住宅―弥栄】

公営住宅 弥栄定住化住
宅

弥栄定住化住宅11【弥栄定住化
住宅―弥栄】

公営住宅 弥栄定住化住
宅

大和屋住宅【地域定住住宅―弥
栄】

公営住宅 地域定住住宅

塚ノ元住宅1号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

弥栄定住化住宅14【弥栄定住化
住宅―弥栄】 28 D

公営住宅 弥栄定住化住
宅

弥栄定住化住宅15【弥栄定住化
住宅―弥栄】 29 D

公営住宅 弥栄定住化住
宅

上神代屋住宅【地域定住住宅―
弥栄】 30 D

公営住宅 地域定住住宅

城北住宅1号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

塚ノ元住宅2号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

塚ノ元住宅3号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

錦ケ岡住宅1号棟【地域定住住
宅―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

錦ケ岡住宅2号棟【地域定住住
宅―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

城北住宅2号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

城北住宅3号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

錦ケ岡住宅5号棟【地域定住住
宅―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

錦ケ岡住宅6号棟【地域定住住
宅―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

錦ケ岡住宅3号棟【地域定住住
宅―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

錦ケ岡住宅4号棟【地域定住住
宅―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

長安住宅3号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

長安住宅4号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

長安住宅1号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

長安住宅2号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

栃木住宅1号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

栃木住宅2号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅
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137 計画 入居者等譲渡

実績

138 計画 入居者等譲渡

実績

139 計画 入居者等譲渡

実績

140 計画 入居者等譲渡

実績

141 計画 入居者等譲渡

実績

142 計画 入居者等譲渡

実績

143 計画 入居者等譲渡

実績

144 計画 入居者等譲渡

実績

145 計画 入居者等譲渡

実績

146 計画 入居者等譲渡

実績

147 計画 入居者等譲渡

実績

148 終了 計画 地元譲渡・貸付

R2 実績 廃止

149 終了 計画 廃止

H27 実績 廃止

150 終了 計画 廃止

H27 実績 廃止

151 終了 計画 廃止

H28 実績 廃止

152 計画 単独建替え

実績 （R2→R10)

153 終了 計画 廃止

H28 実績 廃止（駐輪場のみ）

154 終了 計画 廃止

H28 実績 廃止

155 終了 計画 地元譲渡・貸付

H30 実績 地元譲渡・貸付

156 終了 計画 廃止

H29 実績 廃止

157 終了 計画 廃止

H30 実績 廃止

158 終了 計画 廃止

H30 実績 廃止

159 終了 計画 廃止

H30 実績 廃止

160 計画
廃止・単独建替（公衆便
所）

実績

161 計画 民間移管

実績

162 2年 終了 計画 廃止

前倒し H30 実績 廃止

163 H28追加 計画 廃止（機能移転）

実績

164 計画 地元譲渡・貸付

実績

栃木住宅3号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

栃木住宅4号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

栃木住宅7号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

寺組住宅1号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

栃木住宅5号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

栃木住宅6号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

寺組住宅4号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

下谷住宅1号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

寺組住宅2号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

寺組住宅3号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

三隅ごみ処理センター【三隅】 供給処理施設 供給処理施設

一般廃棄物最終処分場【三隅】 供給処理施設 供給処理施設

下谷住宅2号棟【地域定住住宅
―弥栄】

公営住宅 地域定住住宅

八戸川農村公園【旭】
31 D

公園 公園

周布駅舎【浜田】 その他 その他

金周布公衆便所【浜田】 その他 その他

旧落合金次郎宅【浜田】 その他 その他

長沢防災備蓄倉庫【浜田】 その他 その他

林業地域給水施設（栃木）【弥
栄】

その他 その他

林業地域給水施設（若松）【弥
栄】

その他 その他

波佐団地公営住宅付属集会施
設（菅沢会館）【金城】

その他 その他

庁舎前公衆便所【旭】 その他 その他

ひゃこるネットみすみ情報ステー
ション【三隅】

その他 その他

杉の森練習場【三隅】 その他 その他

林業地域給水施設（権現）【弥
栄】

その他 その他

岡見駅舎【三隅】 その他 その他

旭山村開発旭センター【旭】 市民文化系施
設

集会施設

石見公民館細谷分館【公民館―
浜田】

社会教育系施
設

公民館

8



項番 施設名
個票
ページ

進捗
管理

状態 施設別方針 大分類 小分類

165 H28追加 計画 民間譲渡

実績

166 計画 廃止(耐用年数経過後)

実績

167 H28追加 終了 計画 廃止

H28 実績 廃止

168 H28追加 計画 入居者等譲渡

実績

169 H29追加 終了 計画 地元譲渡・貸付

H30 実績 地元譲渡・貸付

170 H29追加 計画 地元譲渡・貸付

実績

171 H29追加 計画 地元譲渡・貸付

実績

172 H29追加 計画 廃止

実績

173 H29追加 計画
廃止・単独建替（車庫の
み）

実績

174 H29追加 終了 計画 廃止

H29 実績 廃止

175 H29追加 終了 計画 廃止

H29 実績 廃止

176 H29追加 終了 計画 廃止

H29 実績 廃止

177 H30追加 計画 廃止

実績

178 H30追加 終了 計画 廃止

H30 実績 廃止

179 H30追加 終了 計画 廃止（機能移転）

R元 実績 廃止（機能移転）

180 H30追加 終了 計画 廃止（機能移転）

R2 実績 廃止（機能移転）

181 H30追加 終了 計画 廃止（機能移転）

R2 実績 廃止（機能移転）

182 H30追加 終了 計画 廃止（機能移転）

H30 実績 廃止（機能移転）

183 H30追加 終了 計画 統廃合

R元 実績 統廃合

184 H30追加 終了 計画 統廃合

R元 実績 統廃合

185 H30追加 終了 計画 統廃合

R元 実績 統廃合

186 H30追加 計画 地元譲渡・貸付

実績

187 H30追加 計画 統廃合

実績

188 H30追加 計画 統廃合

実績

189 H30追加 計画 統廃合

実績

190 H30追加 終了 計画 廃止

H30 実績 廃止

191 H30追加 終了 計画 入居者等譲渡

R元 実績 入居者等譲渡

192 H30追加 終了 計画 入居者等譲渡

R元 実績 入居者等譲渡

国民宿舎千畳苑【レクリエーショ
ン施設・観光施設―浜田】

スポーツ・レクリ
エーション系施設

レクリエーション
施設・観光施設

木田暮らしの学校【旭】 産業系施設 産業系施設

多目的研修集会施設越木集会
所【旭】

市民文化系施
設

集会施設

天狗石農村交流研修センター
【旭】

産業系施設 産業系施設

木田一般住宅【一般住宅―旭】 公営住宅 地域定住住宅

大坪住宅【地域定住住宅―弥
栄】

公営住宅 地域定住住宅

市役所北分庁舎（元浜田警察
署）【庁舎等―浜田】

行政系施設 庁舎等

文化財プレハブ倉庫【浜田】 その他 その他

天狗石農村交流研修センター入
浴施設【旭】

産業系施設 産業系施設

市役所第2東分庁舎【庁舎等―
浜田】

行政系施設 庁舎等

勤労青少年ホーム【浜田】 産業系施設 産業系施設

旭ヶ丘教職員住宅【その他教育
施設―旭】

学校教育系施
設

その他教育系
施設

今福公衆便所【金城】 その他 その他

美又口（小瀬原）公衆便所【金
城】

その他 その他

浜田分団3班消防ポンプ車庫【消
防施設―浜田】 34 D

行政系施設 消防施設

浜田分団4班消防ポンプ車庫【消
防施設―浜田】

行政系施設 消防施設

老人福祉センター（三隅）【高齢
福祉施設―三隅】 32 D

保健・福祉施設 高齢福祉施設

浜田分団1班消防ポンプ車庫【消
防施設―浜田】 33 D

行政系施設 消防施設

大麻分団2班消防ポンプ車庫【消
防施設―浜田】 37 D

行政系施設 消防施設

上府コミュニティー防災センター
【消防施設―浜田】

行政系施設 消防施設

長浜分団1班消防ポンプ車庫【消
防施設―浜田】 35 D

行政系施設 消防施設

大麻分団1班消防ポンプ車庫【消
防施設―浜田】 36 D

行政系施設 消防施設

都川分団3班消防ポンプ車庫【消
防施設―旭】

行政系施設 消防施設

杵束分団第5班消防車庫【消防
施設―弥栄】

行政系施設 消防施設

都川分団1班消防ポンプ車庫【消
防施設―旭】

行政系施設 消防施設

都川分団2班消防ポンプ車庫【消
防施設―旭】

行政系施設 消防施設

災害公営住宅(坂田)【災害公営
住宅―三隅】

公営住宅 災害公営住宅

災害公営住宅(本田)【災害公営
住宅―三隅】

公営住宅 災害公営住宅
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項番 施設名
個票
ページ

進捗
管理

状態 施設別方針 大分類 小分類

193 H30追加 終了 計画 統廃合

H29 実績 統廃合

194 H30追加 終了 計画 統廃合

H29 実績
統廃合（石見今市バス停
のみ）

195 R元追加 計画 複合化

実績

196 R元追加 計画 統廃合

実績

197 R元追加 計画 統廃合

実績

198 R元追加 計画 統廃合

実績

199 R元追加 計画 統廃合

実績

200 R元追加 計画 単独建替え

実績

201 R元追加 計画 単独建替え

実績

202 R元追加 計画 廃止

実績

203 R元追加 計画 廃止

実績

204 R元追加 終了 計画
廃止(共同作業所）・地元
譲渡・貸付（集会所）

R元 実績
廃止(共同作業所）・地元
譲渡・貸付（集会所）

205 R元追加 終了 計画 廃止

R元 実績 廃止

206 R元追加 終了 計画 廃止

R元 実績 廃止

207 R元追加 終了 計画 廃止

R元 実績 廃止

208 R元追加 終了 計画 廃止

R元 実績 廃止

209 R元追加 終了 計画 廃止

R元 実績 廃止

210 R元追加 終了 計画 廃止

R元 実績 廃止

211 R2追加 計画 廃止(耐用年数経過後)

実績

212 R2追加 計画 廃止(耐用年数経過後)

実績

213 R2追加 計画
廃止(耐用年数経過後)(集
会所は統廃合)

実績

214 R2追加 計画
民間譲渡(仲買棟は単独
建替え)

実績

庁舎前庭園バス停留所【旭】 公園 公園

バス停留所【旭】 その他 その他

三保分団福浦班消防ポンプ車庫
【消防施設-三隅】

行政系施設 消防施設

小福井住宅【公営住宅-浜田】 公営住宅 公営住宅

国府公民館有福分館【公民館―
浜田】

社会教育系施
設

公民館

三保分団駅前班消防ポンプ車庫
【消防施設-三隅】

行政系施設 消防施設

市場住宅【公営住宅-浜田】 公営住宅 公営住宅

災害公営住宅（川本）【災害公営
住宅-三隅】

公営住宅 災害公営住宅

内田住宅【公営住宅-浜田】 公営住宅 公営住宅

下府住宅【公営住宅-浜田】 公営住宅 公営住宅

ゴミ収集ボックス（久佐）【金城】 その他 その他

ゴミ収集ボックス（今福）【金城】 その他 その他

災害公営住宅（渡辺）【災害公営
住宅-三隅】

公営住宅 災害公営住宅

海石住宅【集団移転住宅-三隅】
38 D

公営住宅 集団移転住宅

ゴミ収集ボックス（波佐）【金城】 その他 その他

ゴミ収集ボックス（小国）【金城】 その他 その他

ゴミ収集ボックス（美又）【金城】 その他 その他

ゴミ収集ボックス（雲城）【金城】 その他 その他

サン・ビレッジ浜田アイススケート
場【浜田】 40

スポーツ・レクリ
エーション系施設

スポーツ施設

旭公園テニスコート【旭】
42

スポーツ・レクリ
エーション系施設

スポーツ施設

岡見スポーツセンター【三隅】
44

スポーツ・レクリ
エーション系施設

スポーツ施設

山陰浜田港公設市場【浜田】
46

産業系施設 産業系施設
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 生涯学習課 単独or複合 複合（従） 指定管理の有無 －

★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 11 施設名 弥栄図書館

 施設(棟)別方針 複合化

変更前 上に同じ（方針変更なし）

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

図書館は老人憩いの家、杵束公民館との複合施設であることから、複合施設整備
に併せて改築する。※詳細はNo.69「弥栄老人福祉センター」、No.70「老人憩
いの家」のシート参照。

目標時期 令和元年度→令和2年度

自治区 弥栄
大分類 社会教育系施設 小分類 図書館

地　区 杵束

内　容

【令和元年度】
実施設計を実施した。
【令和2年度上半期】
老人憩いの家と老人福祉センターを複合化したコンパクトなコミュニティ施設
（木造平家建て）の建設に着手した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

実　　績 － － － － －

当初計画 4,656

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 72

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

72

累　計 72 144

実 績
単年度 － － － － －

累　計 － － － － －
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 生涯学習課 単独or複合 複合（従） 指定管理の有無 －

★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 27 施設名 杵束公民館

 施設(棟)別方針 複合化

変更前 上に同じ（方針変更なし）

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

杵束公民館は老人憩いの家、弥栄図書館との複合施設であることから、複合施設
整備に併せて改築する。※詳細はNo.69「弥栄老人福祉センター」、No.70「老
人憩いの家」のシート参照。

目標時期 令和元年度→令和2年度

自治区 弥栄
大分類 社会教育系施設 小分類 公民館

地　区 杵束

内　容

【令和元年度】
実施設計を実施した。
【令和2年度上半期】
老人憩いの家と老人福祉センターを複合化したコンパクトなコミュニティ施設
（木造平家建て）の建設に着手した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

実　　績 － － － － －

当初計画 2,364

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 37

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

37

累　計 37 74

実 績
単年度 － － － － －

累　計 － － － － －
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 農林振興課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

★計画終了

番　号 39 施設名 三階山森林総合利用施設

 施設(棟)別方針 廃止(耐用年数経過後)

変更前 上に同じ（方針変更なし）

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

修正等なし（令和2年4月1日済）

目標時期 修正等なし（令和2年4月1日済）

自治区 浜田
大分類 産業系施設 小分類 産業系施設

地　区 石見

内　容

【令和元年度】
令和2年３月に建物を解体した。
目標時期：平成30年度→令和元年度に変更

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

実績-計画 0

実　　績 － － － － 32,976

当初計画 32,976

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

累　計 0

実 績
単年度 0

累　計 0
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

普通財産無償貸付の弾力的運用 有

担当課 金城支所産業建設課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 44 施設名 かたらいの家

 施設(棟)別方針 地元譲渡・貸付

変更前 上に同じ（方針変更なし）

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

コミュニティ施設としての使用が主となっていることから、上来原連合自治会も
しくは、まちづくりコミュニティ組織に譲渡する方針で協議を進めていく。譲渡
後における維持管理費、将来の大規模修繕が課題となっている点、上来原地区内
の集落は、独自の集会所を所有しており譲渡への課題は多いが、令和3年度を目
途に地元譲渡を検討する。譲渡ができなければ、独自の集会所を所有していない
集落に対して、普通財産無償貸付の弾力的運用を検討する。

目標時期 令和元年度→令和3年度

自治区 金城
大分類 産業系施設 小分類 産業系施設

地　区 雲城

内　容

【令和元年度】
コミュニティ施設としての使用が主となっていることから、上来原自治会に譲渡
する方針で協議を進めてきたが、譲渡後における維持管理費、特に将来の大規模
修繕が課題となり、協議が進捗していない。また、上来原地区内の集落で独自の
集会所を所有しているところが多く、新たな地元の出費が必要となり、譲渡先を
選定することが難しい状況である。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

実　　績 － － － － —

当初計画 42,785

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 504

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

504

累　計 504 1,008

実 績
単年度 － － － － －

累　計 － － － － －
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

実 績
単年度 － － － － －

累　計 － － － － －

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

累　計 0

46,625

実　　績 － － － － －

当初計画

内　容

【令和元年度】
令和元年度から休園。入園児童数の減少に伴い、子ども・子育て支援事業計画に
係るアンケート結果等に基づき公立幼稚園4園の今後のあり方についての検討を
行った。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

公立幼稚園4園の今後のあり方について、令和3年度入園児童の募集を行う前に一
定の結論を出すよう検討を進める。

目標時期 令和3年度→時期未定

自治区 浜田
大分類 子育て支援施設 小分類

幼稚園・保育園・こども
園地　区 浜田

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 教育総務課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 63 施設名 原井幼稚園

 施設(棟)別方針 統廃合

変更前 上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

実 績
単年度 － － － － －

累　計 － － － － －

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

累　計 0

53,118

実　　績 － － － － －

当初計画

内　容

【令和元年度】
入園児童数の減少に伴い、子ども・子育て支援事業計画に係るアンケート結果等
に基づき公立幼稚園4園の今後のあり方についての検討を行った。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

公立幼稚園4園の今後のあり方について、令和3年度入園児童の募集を行う前に一
定の結論を出すよう検討を進める。

目標時期 令和3年度→時期未定

自治区 浜田
大分類 子育て支援施設 小分類

幼稚園・保育園・こども
園地　区 石見

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 教育総務課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 64 施設名 石見幼稚園

 施設(棟)別方針 統廃合

変更前 上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

1,952 2,440

実 績
単年度 － － － － －

累　計 － － － － －

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 488 488 488 488

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

488

累　計 488 976 1,464

実　　績 － － — — —

当初計画 27,924

内　容

【平成28年度】
平成29年4月1日での譲渡は成立しなかったため、引き続き3年間の指定管理を
行うこととした。　目標時期：平成29年度→令和2年度に変更
【令和元年度】
令和2年4月1日での譲渡は成立しなかったため、引き続き3年間の指定管理を行
うこととした。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

現指定管理者である社会福祉法人旭福祉会への建物無償譲渡に向けた協議を行っ
たが、年間利用者が僅少したことから、令和2年度から3年間指定管理を継続する
こととした。なお、譲渡に向けた協議は引き続き行う。

目標時期 平成29年度→令和2年度→令和5年度

自治区 旭
大分類 保健・福祉施設 小分類 高齢福祉施設

地　区 和田

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課
健康医療対策課・旭支所市民福
祉課

単独or複合 単独 指定管理の有無 有

★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 67 施設名 あさひやすらぎの家

 施設(棟)別方針 民間譲渡

変更前 上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

1,607 3,214

実 績
単年度 － － － － －

累　計 － － － － －

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 1,607

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

1,607

累　計

実　　績 － － － － －

当初計画 50,246

内　容

【令和元年度】
実施設計を実施した。
【令和2年度上半期】
隣接する老人憩いの家と複合化したコンパクトなコミュニティ施設（木造平家建
て）の建設に着手した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

令和2年度にコミュニティ施設を建築し、令和3年度に旧施設を解体する予定。

目標時期 令和元年度→令和2年度

自治区 弥栄
大分類 保健・福祉施設 小分類 高齢福祉施設

地　区 杵束

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 弥栄支所市民福祉課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 69 施設名 弥栄老人福祉センター

 施設(棟)別方針 複合化

変更前 上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

730 1,460

実 績
単年度 － － － － －

累　計 － － － － －

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 730

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

730

累　計

実　　績 － － － － －

当初計画 37,007

内　容

【令和元年度】
実施設計を実施した。
【令和2年度上半期】
隣接する弥栄老人福祉センターと複合化したコンパクトなコミュニティ施設（木
造平家建て）の建設に着手した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

令和2年度にコミュニティ施設を建築し、令和3年度に旧施設を解体する予定。

目標時期 令和元年度→令和2年度

自治区 弥栄
大分類 保健・福祉施設 小分類 高齢福祉施設

地　区 杵束

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 弥栄支所市民福祉課 単独or複合 複合（主） 指定管理の有無 －

★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 70 施設名 老人憩いの家

 施設(棟)別方針 複合化

変更前 上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

実 績
単年度 － － － － －

累　計 － － － － －

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

累　計 0

実　　績 － － － － －

当初計画 95,220

内　容

【平成28年度】
上記記載のとおり平成29年4月1日での譲渡は成立しなかったため、引き続き3
年間の指定管理を行うこととした。
目標時期：平成29年度→令和2年度
【令和元年度】
令和2年度からの譲渡は成立せず、新たな事業者の参入を促すため、指名から公
募とし引き続き3年間の指定管理を行うこととした。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

開設以来、一貫して運営に携わってきた社会福祉法人浜田市社会福祉協議会との
譲渡への協議が整わず、令和2年度から新たに3年間指定管理を継続することとし
た。デイサービスは在宅福祉向上の観点から必要不可欠な事業であり、実施に当
たっては、質の高いサービスを提供できる民間事業者との連携が必要である。現
指定期間中に民間譲渡の可能性を探ると共に老朽化した施設の機能回復に努め
る。

目標時期 平成29年度→令和2年度→令和5年度

自治区 三隅
大分類 保健・福祉施設 小分類 高齢福祉施設

地　区 三隅

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課
健康医療対策課・三隅支所市民
福祉課

単独or複合 単独 指定管理の有無 有

★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 71 施設名 三隅デイサービスセンター

 施設(棟)別方針 民間譲渡

変更前 上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

実 績
単年度 0

累　計 0

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

累　計 0

実績-計画

実　　績 － － － － － 10,454

当初計画 10,454

内　容

【平成30年度】
目標時期：令和元年度→令和2年度に変更
【令和元年度】
令和2年度の譲渡を目指し、令和元年度に入居者宅を訪問し、譲渡予定金額を提
示して、譲渡希望調査を実施した。譲渡希望ありのため、譲渡申請書の提出を受
けた。
【令和2年度上半期】
令和2年6月議会で議案提出し、議決後譲渡を行った。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

★計画終了

番　号 83 施設名 後野災害特別住宅

 施設(棟)別方針 入居者等譲渡

変更前 上に同じ（方針変更なし）

0

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容
修正等なし（令和2年8月1日済）

目標時期 修正等なし（令和2年8月1日済）

自治区 浜田
大分類 公営住宅 小分類 災害公営住宅

地　区 石見
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

★計画終了

番　号 85 施設名 宇津井災害特別住宅

 施設(棟)別方針 入居者等譲渡

変更前 上に同じ（方針変更なし）

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容
修正等なし（令和2年8月1日済）

目標時期 修正等なし（令和2年8月1日済）

自治区 浜田
大分類 公営住宅 小分類 災害公営住宅

地　区 石見

内　容

【平成30年度】
目標時期：令和元年度→令和2年度に変更
【令和元年度】
令和2年度の譲渡を目指し、令和元年度に入居者宅を訪問し、譲渡予定金額を提
示して、譲渡希望調査を実施した。譲渡希望ありのため、譲渡申請書の提出を受
けた。
【令和2年度上半期】
令和2年6月議会で議案提出し、議決後譲渡を行った。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

実　　績 － － － － － 10,454

当初計画 10,454

実績-計画 0

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

累　計 0

実 績
単年度 0

累　計 0
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有

★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 94 施設名 雇用促進住宅小福井団地

 施設(棟)別方針 民間譲渡

変更前 上に同じ（方針変更なし）

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

入居者救済の観点から緊急避難措置であることを基本に、10年経過後の「廃止・
解体」と新たな建替えは行わないことを前提として平成22年度に国から購入した
経緯あり。
令和2年度は民間譲渡の方針について、入居者及び地域住民へ説明し、理解をし
てもらう。令和3年度から4年度にかけて、譲渡条件等有識者の意見を踏まえなが
ら方針を策定する。令和5年度に公募によって譲渡先を決定し、民間譲渡する。

目標時期 令和3年度→令和6年度

自治区 浜田
大分類 公営住宅 小分類 雇用促進住宅

地　区 長浜

内　容

【令和元年度】
令和２年2月に民間譲渡に関する認識度調査と、意見集約を兼ねてアンケートを
実施した。また、同じく2月に建物の現状について把握するため、建物状況調査
を行った。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

1,377,765

実　　績 － － － － －

当初計画

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

累　計 0

実 績
単年度 － － － － －

累　計 － － － － －
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有

★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 95 施設名 雇用促進住宅国府団地

 施設(棟)別方針 民間譲渡

変更前 上に同じ（方針変更なし）

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

入居者救済の観点から緊急避難措置であることを基本に、10年経過後の「廃止・
解体」と新たな建替えは行わないことを前提として平成22年度に国から購入した
経緯あり。
令和2年度は民間譲渡の方針について、入居者及び地域住民へ説明し、理解をし
てもらう。令和3年度から4年度にかけて、譲渡条件等有識者の意見を踏まえなが
ら方針を策定する。令和5年度に公募によって譲渡先を決定し、民間譲渡する。

目標時期 令和3年度→令和6年度

自治区 浜田
大分類 公営住宅 小分類 雇用促進住宅

地　区 国府

内　容

【令和元年度】
令和２年2月に民間譲渡に関する認識度調査と、意見集約を兼ねてアンケートを
実施した。また、同じく2月に建物の現状について把握するため、建物状況調査
を行った。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

2,171,898

実　　績 － － － － －

当初計画

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

累　計 0

実 績
単年度 － － － － －

累　計 － － － － －
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有

★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 96 施設名 雇用促進住宅内田団地

 施設(棟)別方針 民間譲渡

変更前 上に同じ（方針変更なし）

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

入居者救済の観点から緊急避難措置であることを基本に、10年経過後の「廃止・
解体」と新たな建替えは行わないことを前提として平成22年度に国から購入した
経緯あり。
令和2年度は民間譲渡の方針について、入居者及び地域住民へ説明し、理解をし
てもらう。令和3年度から4年度にかけて、譲渡条件等有識者の意見を踏まえなが
ら方針を策定する。令和5年度に公募によって譲渡先を決定し、民間譲渡する。

目標時期 令和3年度→令和6年度

自治区 浜田
大分類 公営住宅 小分類 雇用促進住宅

地　区 美川

内　容

【令和元年度】
令和２年2月に民間譲渡に関する認識度調査と、意見集約を兼ねてアンケートを
実施した。また、同じく2月に建物の現状について把握するため、建物状況調査
を行った。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

1,671,257

実　　績 － － － － －

当初計画

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

累　計 0

実 績
単年度 － － － － －

累　計 － － － － －
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有

★「今後の具体的計画」の修正・変更・追加等

番　号 97 施設名 雇用促進住宅金城団地

 施設(棟)別方針 民間譲渡

変更前 上に同じ（方針変更なし）

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

入居者救済の観点から緊急避難措置であることを基本に、10年経過後の「廃止・
解体」と新たな建替えは行わないことを前提として平成22年度に国から購入した
経緯あり。
令和2年度は民間譲渡の方針について、入居者及び地域住民へ説明し、理解をし
てもらう。令和3年度から4年度にかけて、譲渡条件等有識者の意見を踏まえなが
ら方針を策定する。令和5年度に公募によって譲渡先を決定し、民間譲渡する。

目標時期 令和3年度→令和6年度

自治区 浜田
大分類 公営住宅 小分類 雇用促進住宅

地　区 雲城

内　容

【令和元年度】
令和２年2月に民間譲渡に関する認識度調査と、意見集約を兼ねてアンケートを
実施した。また、同じく2月に建物の現状について把握するため、建物状況調査
を行った。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

2,075,688

実　　績 － － － － －

当初計画

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

累　計 0

実 績
単年度 － － － － －

累　計 － － － － －
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

累　計 0
実 績

単年度 0

累　計 0

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

実績-計画 0

R3年度 時期未定

19,040

実　　績 － － － － － 19,040

当初計画

内　容

【令和2年度】
入居者へ令和2年9月1日付けで建物及びその敷地を無償譲渡した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

修正等なし（令和2年9月1日済）

目標時期 修正等なし（令和2年9月1日済）

自治区 弥栄
大分類 公営住宅 小分類 弥栄定住化住宅

地　区 杵束

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有

★計画終了

番　号 114 施設名 弥栄定住化住宅13

 施設(棟)別方針 入居者等譲渡

変更前 上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

累　計 0
実 績

単年度 0

累　計 0

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

実績-計画 0

R3年度 時期未定

19,451

実　　績 － － － － － 19,451

当初計画

内　容

【令和元年度】
入居者へ令和2年4月1日付けで建物及びその敷地を無償譲渡した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

修正等なし（令和2年4月1日済）

目標時期 修正等なし（令和2年4月1日済）

自治区 弥栄
大分類 公営住宅 小分類 弥栄定住化住宅

地　区 杵束

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有

★計画終了

番　号 115 施設名 弥栄定住化住宅14

 施設(棟)別方針 入居者等譲渡

変更前 上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

累　計 0
実 績

単年度 0

累　計 0

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

実績-計画 0

R3年度 時期未定

19,403

実　　績 － － － － － 19,403

当初計画

内　容

【令和元年度】
入居者へ令和2年4月1日付けで建物及びその敷地を無償譲渡した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

修正等なし（令和2年4月1日済）

目標時期 修正等なし（令和2年4月1日済）

自治区 弥栄
大分類 公営住宅 小分類 弥栄定住化住宅

地　区 杵束

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有

★計画終了

番　号 116 施設名 弥栄定住化住宅15

 施設(棟)別方針 入居者等譲渡

変更前 上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

累　計 0
実 績

単年度 0

累　計 0

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

実績-計画 0

R3年度 時期未定

27,845

実　　績 － － － － － 27,845

当初計画

内　容

【平成30年度】
目標時期：令和3年度→令和2年度に変更
【令和元年度】
住宅の老朽化に伴い、屋根の大規模修繕が必要であるため、入居者には、安全確
保のため、別の住宅へ移転してしてもらい、令和2年3月に施設を廃止した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

修正等なし（令和2年4月1日済）

目標時期 修正等なし（令和2年4月1日済）

自治区 弥栄
大分類 公営住宅 小分類 地域定住住宅

地　区 安城

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有

★計画終了

番　号 121 施設名 上神代屋住宅

 施設(棟)別方針 廃止(耐用年数経過後)

変更前 上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

実 績
単年度 0

累　計 0

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

累　計 0

実績-計画 0

実　　績 － － － － － 3,652

当初計画 3,652

内　容

【平成28年度】
上記記載のとおり平成29年4月1日での譲渡は成立しなかったため、引き続き3
年間の指定管理を行うこととした。
　目標時期：平成29年度→令和2年度に変更
【令和元年度】
譲渡協議が整わなかったため、施設別方針を廃止に変更し、令和2年3月に施設を
廃止した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

修正等なし（令和2年4月1日済）

目標時期 修正等なし（令和2年4月1日済）

自治区 旭
大分類 公園 小分類 公園

地　区 和田

普通財産無償貸付の弾力的運用 有

担当課 旭支所産業建設課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有

※計画終了（「地元譲渡・貸付」→「廃止」に方針見直し）

番　号 148 施設名 八戸川農村公園

 施設(棟)別方針 廃止

変更前 地元譲渡・貸付
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

8,876 17,752

実 績
単年度 － － － － 8,876 8,876

累　計 － － － － 8,876 17,752

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 8,876

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

8,876

累　計

実績-計画 0

実　　績 － － － － 287,590

当初計画 287,590

内　容

【令和元年度】
令和2年3月31日をもって同施設を廃止した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

修正等なし（令和2年4月1日済）

目標時期 修正等なし（令和2年4月1日済）

自治区 三隅
大分類 保健・福祉施設 小分類 高齢福祉施設

地　区 三隅

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課
健康医療対策課・三隅支所市民
福祉課

単独or複合 単独 指定管理の有無 有

★計画終了

番　号 179 施設名 老人福祉センター（三隅）

 施設(棟)別方針 廃止（機能移転）

変更前 上に同じ（方針変更なし）

32



⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 消防本部警防課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

★計画終了

番　号 180 施設名 浜田分団1班消防ポンプ車庫

 施設(棟)別方針 廃止（機能移転）

変更前 上に同じ（方針変更なし）

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

修正等なし（令和2年4月12日済）

目標時期 修正等なし（令和2年4月12日済）

自治区 浜田
大分類 行政系施設 小分類 消防施設

地　区 石見

内　容

【令和元年度】
市役所北分庁舎車庫（公共施設再配置実施計画№173（13））内を改築し、待
機スペース増設した。
【令和2年度上半期】
令和2年4月12日に市役所北分庁舎車庫（同上）に新消防ポンプ車庫の機能移転
を行った。（建物は令和2年度中に解体予定。）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

実　　績 － － － － － 3,283

当初計画 3,283

実績-計画 0

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 33

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

33

累　計 33 66

実 績
単年度 － － － － 33 33

累　計 － － － － 33 66
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 消防本部警防課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

★計画終了

番　号 181 施設名 浜田分団3班消防ポンプ車庫

 施設(棟)別方針 廃止（機能移転）

変更前 上に同じ（方針変更なし）

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容
修正等なし（令和2年4月12日済）

目標時期 修正等なし（令和2年4月12日済）

自治区 浜田
大分類 行政系施設 小分類 消防施設

地　区 浜田

内　容

【令和元年度】
市役所北分庁舎車庫（公共施設再配置実施計画№173（13））内を改築し、待
機スペース増設した。
【令和2年度上半期】
令和2年4月12日に市役所北分庁舎車庫（同上）に新消防ポンプ車庫の機能移転
を行った。（旧浜田分団3班消防ポンプ車庫を新型コロナウイルス緊急対策とし
て対応物品等の仮保管場所に使用しているため、新型コロナウイルス終息後に建
物を解体予定。）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

実　　績 － － － － － 3,370

当初計画 3,370

実績-計画 0

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

累　計 0

実 績
単年度 0

累　計 0
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

11 22

実 績
単年度 － － － － 11 11

累　計 － － － － 11 22

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 11

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

11

累　計

実績-計画 0

実　　績 － － － － 661

当初計画 661

内　容

【令和元年度】
長浜分団2・3班消防ポンプ車庫内の改築により消防積載車保管スペースを増設
し、令和2年2月13日に機能移転を行った。（建物は令和2年度中に解体予
定。）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

修正等なし（令和2年2月13日済）

目標時期 修正等なし（令和2年2月13日済）

自治区 浜田
大分類 行政系施設 小分類 消防施設

地　区 長浜

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 消防本部警防課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

★計画終了

番　号 183 施設名 長浜分団1班消防ポンプ車庫

 施設(棟)別方針 統廃合

変更前 上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

14 28

実 績
単年度 － － － － 14 14

累　計 － － － － 14 28

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 14

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

14

累　計

実績-計画 0

実　　績 － － － － 1,303

当初計画 1,303

内　容

【令和元年度】
大麻分団消防ポンプ車庫を新築し、令和2年2月9日に機能移転を行った。
建物は、令和2年3月30日に解体した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

修正等なし（令和2年3月30日済）

目標時期 修正等なし（令和2年3月30日済）

自治区 浜田
大分類 行政系施設 小分類 消防施設

地　区 周布

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 消防本部警防課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

★計画終了

番　号 184 施設名 大麻分団1班消防ポンプ車庫

 施設(棟)別方針 統廃合

変更前 上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

実 績
単年度 0

累　計 0

R3年度 時期未定

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

累　計 0

実績-計画 0

実　　績 － － － － 1,258

当初計画 1,258

内　容

【令和元年度】
大麻分団消防ポンプ車庫を新築し、令和2年2月9日に機能移転を行った。
建物は、令和2年3月30日に解体した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

修正等なし（令和2年3月30日済）

目標時期 修正等なし（令和2年3月30日済）

自治区 浜田
大分類 行政系施設 小分類 消防施設

地　区 周布

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 消防本部警防課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

★計画終了

番　号 185 施設名 大麻分団2班消防ポンプ車庫

 施設(棟)別方針 統廃合

変更前 上に同じ（方針変更なし）
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⑵ 計画の進捗状況（実績）

⑶ 将来更新投資額の削減額（=効果額）
単位：千円

⑷ 維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く
単位：千円

累　計 0
実 績

単年度 0

累　計 0

当初
計画

単年度 0

効果額なし H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

実績-計画 0

R3年度 時期未定

208,993

実　　績 － － － － 63,351

当初計画 63,351

内　容

【令和元年度】
共同作業所について、解体を実施した。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 時期未定
(R4年度以降含む)

⑴ 「今後の具体的計画」の内容に修正・変更・追加等がある場合、その修正等の内容

内　容

修正等なし（令和2年4月1日済）

目標時期 修正等なし（令和2年4月1日済）

自治区 三隅
大分類 公営住宅 小分類 集団移転住宅

地　区 三隅

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

担当課 建築住宅課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有

★計画終了

番　号 204 施設名
海石住宅
（ただし共同作業所のみ）

 施設(棟)別方針 廃止(耐用年数経過後)
※集会所のみ地元譲渡・貸付

変更前 上に同じ（方針変更なし）
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）
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※解体費用含む
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む

延床
面積

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

(A)-
(B)
効果額

0

⑶ 棟名称 建築年 構　造

延床
面積

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

(A)-
(B)
効果額

0

⑵ 棟名称 建築年 構　造

鉄筋コンク
リート造

延床
面積

2526.00㎡

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の費用

1,134,174
(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

58,098
(A)-
(B)
効果額

1,076,076

⑴ 棟名称 アイススケ－ト場 建築年 平成8年 構　造

自治区 浜田
大分類

スポーツ・レクリエー
ション系施設

小分類 スポーツ施設
地　区 国府

担当課 生涯学習課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有

③廃止、民間移管、民間譲渡、入居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設

※「単独建替え」→「廃止(耐用年数経過後)」に方針見直しにより対象施設

番　号 211 施設名
サン・ビレッジ浜田アイススケー
ト場

 施設(棟)別方針 廃止(耐用年数経過後)

普通財産無償貸付の弾力的運用 －
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む

◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く

令和 年度以降、毎年約 千円削減予定— —

主な
内容

現時点不明

(A)-
(B)
効果額計

1,076,076

内　容

浜田市スポーツ施設再配置・整備計画では、アイススケート場は令和4年度を目
途に多目的室内広場へ用途変更し活用を図る予定である。ただし、今後利用者数
が急激に増え、その後も継続的な利用が見込まれる場合は、見直しを検討する。

目標時期 未定

延床
面積

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

(A)-
(B)
効果額

0

⑹ 棟名称 建築年 構　造

延床
面積

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

(A)-
(B)
効果額

0

⑸ 棟名称 建築年 構　造

延床
面積

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

(A)-
(B)
効果額

0

⑷ 棟名称 建築年 構　造
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む

延床
面積

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

(A)-
(B)
効果額

0

⑶ 棟名称 建築年 構　造

延床
面積

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

(A)-
(B)
効果額

0

⑵ 棟名称 建築年 構　造

木造
延床
面積

18.00㎡

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の費用

3,150
(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

414
(A)-
(B)
効果額

2,736

⑴ 棟名称 更衣室 建築年 昭和56年 構　造

自治区 旭
大分類

スポーツ・レクリエー
ション系施設

小分類 スポーツ施設
地　区 今市

担当課 生涯学習課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

③廃止、民間移管、民間譲渡、入居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設

※「統廃合」→「廃止(耐用年数経過後)」に方針見直しにより対象施設

番　号 212 施設名 旭公園テニスコート
 施設(棟)別方針 廃止(耐用年数経過後)

普通財産無償貸付の弾力的運用 －
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む

◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く

令和 年度以降、毎年約 千円削減予定－ －

主な
内容

現在、更衣室の維持管理費は発生していない。

(A)-
(B)
効果額計

2,736

内　容

浜田市スポーツ施設再配置・整備計画では、旭公園テニスコートは令和11年度ま
で現状維持とし、令和12年度に用途変更を計画しており、更衣室は令和11年度
末で廃止予定としている。

目標時期 令和12年度

延床
面積

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

(A)-
(B)
効果額

0

⑹ 棟名称 建築年 構　造

延床
面積

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

(A)-
(B)
効果額

0

⑸ 棟名称 建築年 構　造

延床
面積

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

(A)-
(B)
効果額

0

⑷ 棟名称 建築年 構　造
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む

延床
面積

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

(A)-
(B)
効果額

0

⑶ 棟名称 建築年 構　造

鉄骨造
延床
面積

418.93㎡

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

69,961
(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

48,972
(A)-
(B)
効果額

20,989

⑵ 棟名称 集会所 建築年 平成8年 構　造

鉄骨造
延床
面積

509.84㎡

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の費用

85,143
(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

11,726
(A)-
(B)
効果額

73,417

⑴ 棟名称 体育館 建築年 平成8年 構　造

自治区 三隅
大分類

スポーツ・レクリエー
ション系施設

小分類 スポーツ施設
地　区 岡見

担当課 生涯学習課 単独or複合 単独 指定管理の有無 －

③廃止、民間移管、民間譲渡、入居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設

※「統廃合」→「廃止(耐用年数経過後)」（集会所除く）に方針見直しにより対象施設

番　号 213 施設名 岡見スポーツセンター
 施設(棟)別方針

廃止(耐用年数経過後)
※集会所は統廃合

普通財産無償貸付の弾力的運用 －

44



Ｈ
2
8

Ｈ
2
9

Ｈ
3
0

Ｒ
元

Ｒ
2

Ｒ
3

Ｒ
4

Ｒ
5

Ｒ
6

Ｒ
7

Ｒ
8

Ｒ
9

Ｒ
1
0

Ｒ
1
1

Ｒ
1
2

Ｒ
1
3

Ｒ
1
4

Ｒ
1
5

Ｒ
1
6

Ｒ
1
7

Ｒ
1
8

Ｒ
1
9

Ｒ
2
0

Ｒ
2
1

Ｒ
2
2

Ｒ
2
3

Ｒ
2
4

Ｒ
2
5

Ｒ
2
6

Ｒ
2
7

Ｒ
2
8

Ｒ
2
9

Ｒ
3
0

Ｒ
3
1

Ｒ
3
2

Ｒ
3
3

Ｒ
3
4

Ｒ
3
5

Ｒ
3
6

Ｒ
3
7

　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む

◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く

令和 年度以降、毎年約 千円削減予定－ －

主な
内容

現時点不明

(A)-
(B)
効果額計

94,406

内　容

浜田市スポーツ施設再配置・整備計画では、令和18年度末をもって体育館部分は
廃止し、集会所部分は用途変更し、引き続き有効な利用を図る予定である。

目標時期 令和19年度

延床
面積

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

(A)-
(B)
効果額

0

⑹ 棟名称 建築年 構　造

延床
面積

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

(A)-
(B)
効果額

0

⑸ 棟名称 建築年 構　造

延床
面積

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

(A)-
(B)
効果額

0

⑷ 棟名称 建築年 構　造
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★

　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む
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 改 ★

　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む

鉄筋コンク
リート造

延床
面積

19.48㎡

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の費用

8,746
(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

448
(A)-(B)
効果額 8,298

⑶ 棟名称 物置 建築年 平成5年 構　造

木造
延床
面積

940.00㎡

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の費用

183,300
(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

183,300
(A)-(B)
効果額 0

⑵ 棟名称 仲買棟 建築年 平成5年 構　造

鉄骨造
延床
面積

1193.84㎡

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の費用

199,371
(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

27,458
(A)-(B)
効果額

171,913

⑴ 棟名称 商業棟 建築年 平成5年 構　造

自治区 浜田
大分類 産業系施設 小分類 産業系施設

地　区 浜田

担当課 水産振興課 単独or複合 単独 指定管理の有無 有

③廃止、民間移管、民間譲渡、入居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設

※「単独建替え」→「民間譲渡」（仲買棟を除く）に方針見直しにより対象施設

番　号 214 施設名 山陰浜田港公設市場
 施設(棟)別方針

民間譲渡
※仲買棟は単独建替え

普通財産無償貸付の弾力的運用 －
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 改 ★

　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む
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 改 ★

　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む
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　将来更新投資額削減予測額（試算上）

千円 千円 千円

※解体費用含む

◆今後の具体的計画 千円

◆維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減予測額（=効果額）　※職員人件費・建物損害共済分担金は除く

令和 年度以降、毎年約 千円削減予定－ －

主な
内容

指定管理料はないため、効果額なし

(A)-(B)
効果額計

180,211

内　容

当施設は、民間の創意工夫を最大限活用できる収益施設としての性質が強く、将来
的には民間事業者等へ譲渡することが望ましいと考えており、譲渡について検討を
進めたい。ただし、仲買機能については、支援の必要があるため単独建替えとす
る。

目標時期 未定

木造
延床
面積

198.00㎡

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

38,610
(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

38,610
(A)-(B)
効果額 0

⑹ 棟名称 仲買増築棟 建築年 令和2年度 構　造

コンクリート
ブロック造

延床
面積

22.59㎡

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の概算費用

5,489
(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

5,489
(A)-(B)
効果額 0

⑸ 棟名称 プロパン庫 建築年 平成5年 構　造

鉄筋コンク
リート造

延床
面積

83.47㎡

耐用年数バー

(A)単独建替えの
場合の費用

37,478
(B)施設(棟)別方
針に基づく費用

37,478
(A)-(B)
効果額 0

⑷ 棟名称 仲買管理棟 建築年 平成5年 構　造
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３　効果額等一覧

H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降

001 計画 複合化 18,136

実績

002 2年 終了 計画 廃止 31,648 ← 0

前倒し R元 実績 地元譲渡・貸付 31,648

003 2年 終了 計画 廃止 43,200 ← 0

前倒し R元 実績 地元譲渡・貸付 43,200

004 2年 終了 計画 廃止 43,200 ← 0

前倒し R元 実績 地元譲渡・貸付 41,220

005 ３年 終了 計画 廃止 47,699 ← ← 0

前倒し H30 実績 地元譲渡・貸付 47,699

006 2年 終了 計画 廃止 19,943 ← 0

前倒し R元 実績 地元譲渡・貸付 19,943

007 終了 計画 地元譲渡・貸付 15,336

H28 実績 地元譲渡・貸付 15,336

008 終了 計画 地元譲渡・貸付 18,536

H28 実績 地元譲渡・貸付 18,536

009 ３年 終了 計画 廃止 15,048 ← ← 0

前倒し H30 実績 地元譲渡・貸付 15,048

010 計画 複合化 18,136

実績

011 計画 複合化 0 4,656 72 72

実績 （Ｒ元→Ｒ2） 0 0

012 計画 統廃合⇒廃止 31,921

実績 （保存活用終了後）

013 計画 統廃合 40,710

実績

014 計画 統廃合 10,192

実績

015 計画 地元譲渡・貸付 0 → → 22,050

実績 （Ｈ30→Ｒ３） 0 0

016 計画 統廃合 10,125

実績

017 計画 地元譲渡・貸付 131,988 971

実績 （屋内体育館のみ単独建替え）

018 計画 地元譲渡・貸付 1,051,268 1,525

実績

019 計画 地元譲渡・貸付 39,563 650

実績

020 終了 計画 単独建替え 0

H2７ 実績 単独建替え 75,715

項番 施設名 状態 施設別方針

木田生活改善センター（木田公民
館）【旭】

山ノ内生活改善センター【旭】

和田生活改善センター【旭】

重富生活改善センター【旭】

本郷生活改善センター【旭】

戸川生活改善センター【旭】

将来更新投資額削減額（千円） 維持費削減額（千円）

浜田郷土資料館【博物館等―浜
田】

金城歴史民俗資料館【博物館等
―金城】

若生まなびや館【博物館等―金
城】

弥栄郷土資料展示室【博物館等
―弥栄】

石見公民館後野分館【公民館―
浜田】

石見公民館佐野分館【公民館―
浜田】

東都川集会所【旭】

西都川集会所【旭】

来尾集会所【旭】

市木生活改善センター（市木公民
館）【旭】

弥栄図書館【図書館―弥栄】

浜田城資料館【博物館等―浜田】

石見公民館宇津井分館【公民館
―浜田】

石見公民館細谷分館【公民館―
浜田】

（平成30年計画）指定管理期間が満了となる令和３年３⽉までに、地元団体
への譲渡に向けて協議を進める。協議が整わない場合、広範囲の地域団体へ
の譲渡協議、普通財産無償貸付の弾⼒的運⽤を検討する。
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H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降
項番 施設名 状態 施設別方針

将来更新投資額削減額（千円） 維持費削減額（千円）

021 計画 地元譲渡・貸付 28,724 720

実績

022 計画 地元譲渡・貸付 32,336 610

実績

023 計画 地元譲渡・貸付 84,194 910

実績

024 計画 地元譲渡・貸付 124,789 1,080

実績

025 2年 終了 計画 複合化 69,147 ← 0

前倒し H30 実績 複合化 170,819

026 計画 複合化 4,320

実績 （プール附属室は廃止）

027 計画 複合化 0 2,364 0 37

実績 （Ｒ元→Ｒ2） 0 0

028 計画 複合化 5,110

実績

029 計画 複合化 75,211

実績

030 計画 複合化 28,184

実績

031 計画 複合化 22,438

実績

032 終了 計画 地元譲渡・貸付 8,600

H30 実績 地元譲渡・貸付 8,600

033 計画 民間譲渡 615,873 20,572

実績

034 計画 民間譲渡 68,660

実績

035 計画 民間譲渡 1,122,898

実績

036 計画 民間移管 0 → → → → 1,264,590

実績 （Ｈ29→未定） 0 0 0 0

037 計画 民間譲渡 91,065

実績

038 計画 単独建替え 0 → → → 0

実績 （R05目標） 0 0

039 終了 計画 廃止 0 32,976

R元 実績 廃止 0 32,976

040 終了 計画 地元譲渡・貸付 26,987 205 205 205 205

H29 実績 地元譲渡・貸付 26,987 205 205 205 205

041 終了 計画 民間譲渡 0 66,330

H28 実績 民間譲渡 0 76,791

国府公民館有福分館【公民館―
浜田】

和田公民館【公民館―旭】

杵束公民館【公民館―弥栄】

三隅公民館【公民館―三隅】

三保公民館【公民館―三隅】

井野公民館【公民館―三隅】

石見公民館長見分館【公民館―
浜田】

美川公民館東分館【公民館―浜
田】

美川公民館西分館【公民館―浜
田】

国府公民館宇野分館【公民館―
浜田】

美又温泉会館【保養施設―金城】

旭温泉あさひ荘【保養施設―旭】

三階山森林総合利用施設【浜田】

農村広場施設【浜田】

農畜産物加工施設【金城】

黒沢公民館【公民館―三隅】

都川ゲートボール場休憩所【ス
ポーツ施設―旭】

かなぎウェスタンライディングパー
ク【レクリエーション施設・観光施設―金城】

森の公民館【レクリエーション施
設・観光施設―金城】

リフレパークきんたの里【レクリエー
ション施設・観光施設―金城】

美又温泉国民保養センター【保養
施設―金城】

（平成30年計画）⺠間企業参⼊、誘致による施設整備を基本と
する。当⾯の間は、現施設を最低限度の範囲で修繕し、集客施
設として指定管理者による運営を計画する。
（参考）指定期間：令和元年７⽉から令和４年３⽉まで
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H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降
項番 施設名 状態 施設別方針

将来更新投資額削減額（千円） 維持費削減額（千円）

042 計画 地元譲渡・貸付 90,720 22

実績

043 終了 計画 地元譲渡・貸付 0 70,800 277 277 277 277 277 277

H28 実績 地元譲渡・貸付 0 74,250 277 277 277 277 277 277

044 計画 地元譲渡・貸付 0 → 42,785 0 → 504

実績 （Ｒ元→Ｒ3） 0 0

045 計画 民間譲渡 39,388

実績

046 計画 民間譲渡 0 → → 273,887 0 0 667

実績 （Ｈ３０→R03） 0 0 0 0

047 計画 地元譲渡・貸付 36,120 370

実績

048 計画 廃止 0 0 → 102,453 0 0 0 68 68

実績 （H29→H30→R2） 0 0 0 0 0 0 0

049 計画 廃止 0 0 → 71,568

実績 （H29→H30→R2） 0 0 0

050 終了 計画 廃止 134,784 206 206 206 206 206 206

H27 実績 廃止 134,784 206 206 206 206 206 206

051 計画 複合化 138,641

実績

052 計画 複合化 33,968

実績

053 計画 複合化 111,828

実績 （プール施設は廃止）

054 計画 複合化 28,469

実績 （プール施設は廃止）

055 計画 複合化 12,318

実績 （プール施設は廃止）

056 終了 計画 廃止 1,100,412

H27 実績 廃止 1,100,412

057 終了 計画 単独建替え（屋内運動場のみ） 0

H28 実績 単独建替え（屋内運動場のみ） -237,357

058 計画 複合化・廃止（旧屋内運動場） 92,016

実績

059 計画 複合化 117,994

実績

060 計画 複合化・廃止（プール施設） 97,550

実績

061 計画 複合化 63,767

実績

062 計画 廃止 35,857

実績

くざ会館（体育館）【金城】

山ノ内農作業管理休養施設旭豊2
号館【旭】

弥栄農産物処理加工施設第2工
場【弥栄】

雲雀丘小学校【小学校―浜田】

石見小学校【小学校―浜田】

美川小学校【小学校―浜田】

雲城小学校【小学校―金城】

下来原林業協業活動センター【金
城】

かたらいの家【金城】

地域材利用促進交流館【金城】

エクス和紙の館【金城】

縁の里地域振興施設【金城】

山ノ内農作業管理休養施設旭豊1
号館【旭】

旭中学校【中学校―旭】

向野田教員住宅【その他教育施
設―三隅】

波佐小学校【小学校―金城】

今市小学校【小学校―旭】

弥栄小学校【小学校―弥栄】

第一中学校【中学校―浜田】

第四中学校【中学校―浜田】

金城中学校【中学校―金城】

（平成27年計画）地元⾃治会へ譲渡する⽅針。
譲渡ができないければ普通財産無償貸付の弾⼒
的運⽤を検討する。
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H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降
項番 施設名 状態 施設別方針

将来更新投資額削減額（千円） 維持費削減額（千円）

063 計画 統廃合 0 46,625 0

実績

064 計画 統廃合 0 53,118

実績

065 計画 単独建替え 0

実績

066 終了 計画 廃止（機能移転） 14,101 240 240 240 240 240

H28 実績 廃止（機能移転） 14,101 240 240 240 240 240

067 計画 民間譲渡 0 → → 0 → 27,924 0 0 0 0 0

実績 （H29→R2→R5） 0 0 0 0 0 0 0

068 終了 計画 民間譲渡 30,100 800 800 800 800

H30 実績 民間譲渡 34,125 800 800 800 800

069 計画 複合化 0 50,246 0 1,607

実績 （Ｒ元→Ｒ2） 0 0

070 計画 複合化 0 37,007 0 730

実績 （Ｒ元→Ｒ2） 0 0

071 計画 民間譲渡 0 → → 0 → 95,220

実績 （H29→R2→R5） 0 0 0

072 終了 計画 民間譲渡 57,620 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300

H29 実績 廃止（機能移転） 57,620 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300

073 終了 計画 民間移管 40,826 0 1,075 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300

H28 実績 民間譲渡 46,285 1,075 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300

074 終了 計画 民間譲渡 22,231 422 422 422 422 422

H29 実績 民間譲渡 25,204 422 422 422 422 422

075 計画 複合化 122,047

実績

076 終了 計画 廃止 0 3,698 23 23 23 23

H29 実績 地元譲渡・貸付 0 4,193 23 23 23 23

077 終了 計画 廃止 1,712 22 22 22 22 22 22

H27 実績 廃止 1,712 22 22 22 22 22 22

078 計画 地元譲渡・貸付 0 → → → → 18,982

実績 （H29→R4) 0 0 0

079 計画 地元譲渡・貸付 0 → → → → 14,352

実績 （H29→R4) 0 0 0

080 終了 計画 廃止 57,964

H30 実績 廃止 55,795

081 計画 単独建替え 0

実績

082 計画 廃止 23,963

実績

083 終了 計画 入居者等譲渡 0 10,454

R02 実績 入居者等譲渡 0 10,454

原井幼稚園【幼稚園・保育園・こど
も園―浜田】

石見幼稚園【幼稚園・保育園・こど
も園―浜田】

子育て支援センター【幼児・児童
施設―浜田】

やさか児童クラブ【幼児・児童施設
―弥栄】

みすみ地域活動支援センターき
ずな【障害福祉施設―三隅】

あさひふれあいプラザ【その他社
会福祉施設―旭】

金城支所庁舎【庁舎等―金城】

久代分団2班消防ポンプ車庫【消
防施設―浜田】

消防無線中継基地局【消防施設
―三隅】

岡崎コミュニティ消防センター【消
防施設―三隅】

あさひやすらぎの家【高齢福祉施
設―旭】

やさかやすらぎの家【高齢福祉施
設―弥栄】

弥栄老人福祉センター【高齢福祉
施設―弥栄】

老人憩いの家【高齢福祉施設―
弥栄】

三隅デイサービスセンター【高齢
福祉施設―三隅】

あさひひまわり工房【障害福祉施
設―旭】

鹿子谷コミュニティ消防センター
【消防施設―三隅】

市役所田町分室【その他行政系
施設等―浜田】

公用車両（除雪車等）車庫【その
他行政系施設等―旭】

都川団地住宅【公営住宅―浜田】

後野災害特別住宅【災害住宅―
浜田】

（平成27年計画）施設利⽤者への譲渡。譲渡ができないければ普
通財産無償貸付の弾⼒的運⽤を検討する。

（⾏財政改⾰実施計画 令和２年度計画）
園児の教育環境の充実、⼊園児童数の減少を踏まえ、⼯程を修正
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H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降
項番 施設名 状態 施設別方針

将来更新投資額削減額（千円） 維持費削減額（千円）

084 終了 計画 入居者等譲渡 10,454

R元 実績 入居者等譲渡 10,454

085 終了 計画 入居者等譲渡 0 10,454

R02 実績 入居者等譲渡 0 10,454

086 終了 計画 入居者等譲渡 10,454

H27 実績 入居者等譲渡 11,852

087 終了 計画 入居者等譲渡 10,454

H27 実績 入居者等譲渡 11,852

088 終了 計画 入居者等譲渡 12,854

H27 実績 入居者等譲渡 14,572

089 終了 計画 廃止 12,854

H27 実績 廃止 12,854

090 終了 計画 入居者等譲渡 12,879

H27 実績 入居者等譲渡 14,602

091 終了 計画 入居者等譲渡 11,218

H27 実績 入居者等譲渡 12,718

092 計画 入居者等譲渡 11,218

実績

093 計画 入居者等譲渡（黒川改良店舗）・ 単独建替え（黒川集会所） 11,182

実績

094 計画 民間譲渡 0 1,377,765

実績

095 計画 民間譲渡 0 2,171,898

実績

096 計画 民間譲渡 0 1,671,257

実績

097 計画 民間譲渡 0 2,075,688

実績

098 終了 計画 廃止 13,244

H27 実績 廃止 13,244

099 終了 計画 廃止 13,629 11,906

H29 実績 2号のみ廃止 13,629

100 終了 計画 廃止 6,792

H27 実績 廃止 6,792

101 計画 民間譲渡 86,027

実績

102 終了 計画 入居者等譲渡 19,558

H29 実績 入居者等譲渡 22,173

103 終了 計画 入居者等譲渡 19,249

H29 実績 入居者等譲渡 21,822

104 終了 計画 入居者等譲渡 19,558

H29 実績 入居者等譲渡 22,173

宇津井災害特別住宅【災害住宅
―浜田】

仲三団地2号【災害住宅―弥栄】

仲三団地3号【災害住宅―弥栄】

仲三団地4号【災害住宅―弥栄】

仲三団地6号【災害住宅―弥栄】

仲三団地7号【災害住宅―弥栄】

河内災害特別住宅【災害住宅―
浜田】

雇用促進住宅金城団地【雇用促
進住宅―金城】

今福一般住宅2号【一般住宅―金
城】

七条一般住宅2号・3号【一般住宅
―金城】

和田一般住宅【一般住宅―旭】

若者定住住宅【若者住宅―三隅】

弥栄定住化住宅1【弥栄定住化住
宅―弥栄】

災害公営住宅(杖田) 【災害住宅
―三隅】

災害公営住宅(岡見) 【災害住宅
―三隅】

黒川改良住宅【改良住宅―浜田】

雇用促進住宅小福井団地【雇用
促進住宅―浜田】

雇用促進住宅国府団地【雇用促
進住宅―浜田】

雇用促進住宅内田団地【雇用促
進住宅―浜田】

弥栄定住化住宅2【弥栄定住化住
宅―弥栄】

弥栄定住化住宅3【弥栄定住化住
宅―弥栄】
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H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降
項番 施設名 状態 施設別方針

将来更新投資額削減額（千円） 維持費削減額（千円）

105 終了 計画 入居者等譲渡 22,974

H29 実績 入居者等譲渡 26,046

106 終了 計画 入居者等譲渡 19,040

H30 実績 入居者等譲渡 21,587

107 終了 計画 入居者等譲渡 19,405

H30 実績 入居者等譲渡 22,000

108 終了 計画 入居者等譲渡 19,249

H30 実績 入居者等譲渡 21,822

109 終了 計画 入居者等譲渡 19,801

H30 実績 入居者等譲渡 22,448

110 終了 計画 入居者等譲渡 19,450

R元 実績 入居者等譲渡 19,450

111 終了 計画 入居者等譲渡 19,403

R元 実績 入居者等譲渡 19,408

112 終了 計画 入居者等譲渡 21,025

R元 実績 入居者等譲渡 21,025

113 終了 計画 入居者等譲渡 19,360

R元 実績 入居者等譲渡 19,360

114 終了 計画 入居者等譲渡 19,040

R02 実績 入居者等譲渡 19,040

115 終了 計画 入居者等譲渡 19,451

R02 実績 入居者等譲渡 19,451

116 終了 計画 入居者等譲渡 19,403

R02 実績 入居者等譲渡 19,403

117 計画 入居者等譲渡 42,039

実績

118 終了 計画 単独建替え 0

H27 実績 単独建替え -11,187

119 計画 入居者等譲渡 38,296

実績

120 計画 入居者等譲渡 15,652

実績

121 1年 終了 計画 廃止 27,845 0

前倒し R02 実績 廃止 27,845

122 計画 入居者等譲渡 19,642

実績

123 4年 終了 計画 入居者等譲渡 19,952 ← ← ← 0

前倒し H29 実績 廃止 19,952

124 4年 終了 計画 入居者等譲渡 20,078 ← ← ← 0

前倒し H29 実績 入居者等譲渡 22,762

125 計画 入居者等譲渡 19,295

実績

弥栄定住化住宅8【弥栄定住化住
宅―弥栄】

弥栄定住化住宅9【弥栄定住化住
宅―弥栄】

弥栄定住化住宅10【弥栄定住化
住宅―弥栄】

弥栄定住化住宅11【弥栄定住化
住宅―弥栄】

弥栄定住化住宅12【弥栄定住化
住宅―弥栄】

弥栄定住化住宅13【弥栄定住化
住宅―弥栄】

弥栄定住化住宅4【弥栄定住化住
宅―弥栄】

弥栄定住化住宅5【弥栄定住化住
宅―弥栄】

弥栄定住化住宅6【弥栄定住化住
宅―弥栄】

弥栄定住化住宅7【弥栄定住化住
宅―弥栄】

上神代屋住宅【地域定住住宅―
弥栄】

城北住宅1号棟【地域定住住宅―
弥栄】

城北住宅2号棟【地域定住住宅―
弥栄】

城北住宅3号棟【地域定住住宅―
弥栄】

錦ケ岡住宅1号棟【地域定住住宅
―弥栄】

弥栄定住化住宅14【弥栄定住化
住宅―弥栄】

弥栄定住化住宅15【弥栄定住化
住宅―弥栄】

大和屋住宅【地域定住住宅―弥
栄】

塚ノ元住宅1号棟【地域定住住宅
―弥栄】

塚ノ元住宅2号棟【地域定住住宅
―弥栄】

塚ノ元住宅3号棟【地域定住住宅
―弥栄】
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H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降
項番 施設名 状態 施設別方針

将来更新投資額削減額（千円） 維持費削減額（千円）

126 計画 入居者等譲渡 18,690

実績

127 計画 入居者等譲渡 18,342

実績

128 計画 入居者等譲渡 18,189

実績

129 計画 入居者等譲渡 17,522

実績

130 計画 入居者等譲渡 29,587

実績

131 計画 入居者等譲渡 108,635

実績

132 計画 入居者等譲渡 36,079

実績

133 計画 入居者等譲渡 37,145

実績

134 計画 入居者等譲渡 21,672

実績

135 計画 入居者等譲渡 19,524

実績

136 計画 入居者等譲渡 23,865

実績

137 計画 入居者等譲渡 20,858

実績

138 計画 入居者等譲渡 19,691

実績

139 計画 入居者等譲渡 24,080

実績

140 計画 入居者等譲渡 21,603

実績

141 計画 入居者等譲渡 24,080

実績

142 計画 入居者等譲渡 37,076

実績

143 計画 入居者等譲渡 35,642

実績

144 計画 入居者等譲渡 35,205

実績

145 計画 入居者等譲渡 22,353

実績

146 計画 入居者等譲渡 17,991

実績

錦ケ岡住宅2号棟【地域定住住宅
―弥栄】

長安住宅3号棟【地域定住住宅―
弥栄】

長安住宅4号棟【地域定住住宅―
弥栄】

栃木住宅1号棟【地域定住住宅―
弥栄】

栃木住宅2号棟【地域定住住宅―
弥栄】

栃木住宅3号棟【地域定住住宅―
弥栄】

栃木住宅4号棟【地域定住住宅―
弥栄】

錦ケ岡住宅3号棟【地域定住住宅
―弥栄】

錦ケ岡住宅4号棟【地域定住住宅
―弥栄】

錦ケ岡住宅5号棟【地域定住住宅
―弥栄】

錦ケ岡住宅6号棟【地域定住住宅
―弥栄】

長安住宅1号棟【地域定住住宅―
弥栄】

長安住宅2号棟【地域定住住宅―
弥栄】

寺組住宅4号棟【地域定住住宅―
弥栄】

下谷住宅1号棟【地域定住住宅―
弥栄】

栃木住宅5号棟【地域定住住宅―
弥栄】

栃木住宅6号棟【地域定住住宅―
弥栄】

栃木住宅7号棟【地域定住住宅―
弥栄】

寺組住宅1号棟【地域定住住宅―
弥栄】

寺組住宅2号棟【地域定住住宅―
弥栄】

寺組住宅3号棟【地域定住住宅―
弥栄】
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項番 施設名 状態 施設別方針

将来更新投資額削減額（千円） 維持費削減額（千円）

147 計画 入居者等譲渡 18,232

実績

148 終了 計画 地元譲渡・貸付 0 → → 3,652

R2 実績 廃止 0 0 0 3,652

149 終了 計画 廃止 254,424

H27 実績 廃止 254,424

150 終了 計画 廃止 39,175

H27 実績 廃止 39,175

151 終了 計画 廃止 15,351 0

H28 実績 廃止 13,479

152 計画 単独建替え 0 0

実績 （R2→R10) 0 0

153 終了 計画 廃止 8,496 14,224 67

H28 実績 廃止（駐輪場のみ） 8,017

154 終了 計画 廃止 2,534 119 119 119 119 119 119

H28 実績 廃止 1,935 119 119 119 119 119 119

155 終了 計画 地元譲渡・貸付 0 15,139

H30 実績 地元譲渡・貸付 0 15,139

156 終了 計画 廃止 0 8,575 0 85 85 85 85

H29 実績 廃止 0 7,326 0 85 85 85 85

157 終了 計画 廃止 0 895

H30 実績 廃止 0 895

158 終了 計画 廃止 0 1,082

H30 実績 廃止 0 1,082

159 終了 計画 廃止 0 1,082

H30 実績 廃止 0 1,082

160 計画 廃止・単独建替（公衆便所） 12,267

実績

161 計画 民間移管 141,706

実績

162 2年 終了 計画 廃止 23,849 ← 0

前倒し H30 実績 廃止 25,374

163 H28追加 計画 廃止（機能移転） 912,385 5,500 5,500

実績

164 計画 地元譲渡・貸付 30,907 500

実績

165 H28追加 計画 民間移管 1,635,899 4,575

実績

166 計画 廃止(耐用年数経過後) 277,136 950

実績

167 H28追加 終了 計画 廃止 48,990

H28 実績 廃止 48,990

下谷住宅2号棟【地域定住住宅―
弥栄】

八戸川農村公園【旭】

三隅ごみ処理センター【三隅】

一般廃棄物最終処分場【三隅】

林業地域給水施設（栃木）【弥栄】

林業地域給水施設（若松）【弥栄】

林業地域給水施設（権現）【弥栄】

岡見駅舎【三隅】

ひゃこるネットみすみ情報ステー
ション【三隅】

杉の森練習場【三隅】

旧落合金次郎宅【浜田】

長沢防災備蓄倉庫【浜田】

周布駅舎【浜田】

金周布公衆便所【浜田】

波佐団地公営住宅付属集会施設
（菅沢会館）【金城】

庁舎前公衆便所【旭】

旭山村開発旭センター【旭】

石見公民館細谷分館【公民館―
浜田】

国民宿舎千畳苑【レクリエーション
施設・観光施設―浜田】

木田暮らしの学校【旭】

木田一般住宅【一般住宅―旭】
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H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降
項番 施設名 状態 施設別方針

将来更新投資額削減額（千円） 維持費削減額（千円）

168 H28追加 計画 入居者等譲渡 41,074

実績

169 H29追加 終了 計画 地元譲渡・貸付 24,480

H30 実績 地元譲渡・貸付 24,480

170 H29追加 計画 地元譲渡・貸付 45,792 404

実績

171 H29追加 計画 地元譲渡・貸付 7,310

実績

172 H29追加 計画 廃止 48,289 100

実績

173 H29追加 計画 廃止・単独建替（車庫のみ） 1,250,791

実績

174 H29追加 終了 計画 廃止 1,400

H29 実績 廃止 1,470

175 H29追加 終了 計画 廃止 860 112 112 112 112

H29 実績 廃止 -246 112 112 112 112

176 H29追加 終了 計画 廃止 548 100 100 100 100

H29 実績 廃止 46 100 100 100 100

177 H30追加 計画 廃止 362,279 5,739

実績

178 H30追加 終了 計画 廃止 42,312

H30 実績 廃止 42,312

179 H30追加 終了 計画 廃止（機能移転） 287,590 8,876 8,876

R元 実績 廃止（機能移転） 287,590 8,876 8,876

180 H30追加 終了 計画 廃止（機能移転） 0 3,283 33 33

H30追加 R2 実績 廃止（機能移転） 3,283 33 33

181 H30追加 終了 計画 廃止（機能移転） 0 3,370

H30追加 R2 実績 廃止（機能移転） 3,370

182 H30追加 終了 計画 廃止（機能移転） 3,096

H30追加 H30 実績 廃止（機能移転） 3,096

183 H30追加 終了 計画 統廃合 661 11 11

H30追加 R元 実績 統廃合 661 11 11

184 H30追加 終了 計画 統廃合 1,303 14 14

H30追加 R元 実績 統廃合 1,303 14 14

185 H30追加 終了 計画 統廃合 1,258

H30追加 R元 実績 統廃合 1,258

186 H30追加 計画 地元譲渡・貸付 41,452 47

実績

187 H30追加 計画 統廃合 878 6

実績

188 H30追加 計画 統廃合 2,112

実績

多目的研修集会施設越木集会所
【旭】

天狗石農村交流研修センター
【旭】

天狗石農村交流研修センター入
浴施設【旭】
平成29年度追加
市役所第2東分庁舎【庁舎等―浜
田】

市役所北分庁舎（元浜田警察署）
【庁舎等―浜田】

文化財プレハブ倉庫【浜田】

大坪住宅【地域定住住宅―弥栄】

浜田分団3班消防ポンプ車庫【消
防施設―浜田】

浜田分団4班消防ポンプ車庫【消
防施設―浜田】

長浜分団1班消防ポンプ車庫【消
防施設―浜田】

大麻分団1班消防ポンプ車庫【消
防施設―浜田】

大麻分団2班消防ポンプ車庫【消
防施設―浜田】

上府コミュニティー防災センター
【消防施設―浜田】

今福公衆便所【金城】

美又口（小瀬原）公衆便所【金城】

勤労青少年ホーム【浜田】

旭ヶ丘教職員住宅【その他教育施
設―旭】

老人福祉センター（三隅）【高齢福
祉施設―三隅】

浜田分団1班消防ポンプ車庫【消
防施設―浜田】

都川分団1班消防ポンプ車庫【消
防施設―旭】

都川分団2班消防ポンプ車庫【消
防施設―旭】
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H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降
項番 施設名 状態 施設別方針

将来更新投資額削減額（千円） 維持費削減額（千円）

189 H30追加 計画 統廃合 878

実績

190 H30追加 終了 計画 廃止 6,588 5 5 5

H30 実績 廃止 6,588 5 5 5

191 H30追加 終了 計画 入居者等譲渡 12,879

R元 実績 入居者等譲渡 14,602

192 H30追加 終了 計画 入居者等譲渡 11,218

R元 実績 入居者等譲渡 12,718

193 H30追加 終了 計画 統廃合 565

H29 実績 統廃合 -2,629

194 H30追加 終了 計画 統廃合（石見今市バス停のみ） 175

H29 実績 統廃合（石見今市バス停のみ） 491

195 R元追加 計画 複合化 30,021

実績

196 R元追加 計画 統廃合 586

実績

197 R元追加 計画 統廃合 438

実績

198 R元追加 計画 統廃合 76,797

実績

199 R元追加 計画 統廃合 15,206

実績

200 R元追加 計画 単独建替え 0

実績

201 R元追加 計画 単独建替え 0

実績

202 R元追加 計画 廃止 12,854

実績

203 R元追加 計画 廃止 12,879

実績

204 R元追加 終了 計画 廃止・地元譲渡・貸付（集会所） 63,350 208,994

R元 実績 廃止（共同作業所）・地元譲渡・貸付（集会所） 63,350

205 R元追加 終了 計画 廃止 893

R元 実績 廃止 893

206 R元追加 終了 計画 廃止 1,785

R元 実績 廃止 1,785

207 R元追加 終了 計画 廃止 1,785

R元 実績 廃止 1,785

208 R元追加 終了 計画 廃止 6,249

R元 実績 廃止 6,249

209 R元追加 終了 計画 廃止 1,785

R元 実績 廃止 1,785

庁舎前庭園バス停留所【旭】

バス停留所【旭】

国府公民館有福分館【公民館―
浜田】

三保分団駅前班消防ポンプ車庫
【消防施設-三隅】

三保分団福浦班消防ポンプ車庫
【消防施設-三隅】

小福井住宅【公営住宅-浜田】

都川分団3班消防ポンプ車庫【消
防施設―旭】

杵束分団第5班消防車庫【消防施
設―弥栄】

災害公営住宅(坂田)【災害公営住
宅―三隅】

災害公営住宅(本田)【災害公営住
宅―三隅】

ゴミ収集ボックス（久佐）【金城】

ゴミ収集ボックス（今福）【金城】

ゴミ収集ボックス（美又）【金城】

ゴミ収集ボックス（雲城）【金城】

ゴミ収集ボックス（波佐）【金城】

内田住宅【公営住宅-浜田】

下府住宅【公営住宅-浜田】

市場住宅【公営住宅-浜田】

災害公営住宅（川本）【災害公営
住宅-三隅】

災害公営住宅（渡辺）【災害公営
住宅-三隅】

海石住宅【集団移転住宅-三隅】
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H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04以降
項番 施設名 状態 施設別方針

将来更新投資額削減額（千円） 維持費削減額（千円）

210 R元追加 終了 計画 廃止 893

R元 実績 廃止 893

211 R2追加 終了 計画 廃止(耐用年数経過後) 1,076,076

実績

212 R2追加 終了 計画 廃止(耐用年数経過後) 2,736

実績

213 R2追加 終了 計画 廃止(耐用年数経過後)・統廃合（集会所） 94,406

実績

214 R2追加 終了 計画 民間譲渡(商業棟）・単独建替え（仲買棟） 180,211

実績

H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 Ｒ０４以降 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 Ｒ０４以降

当初計画 1,758,386 71,276 1,861,293 503,072 247,658 689,735 8,474,256 4,391,187 0 624 10,550 11,555 12,222 15,172 22,164 23,505

現計画 1,621,256 301,300 257,657 424,576 652,308 2,233,530 1,210,445 18,215,800 0 1,699 9,886 11,211 11,216 25,790 39,472 29,681

差引 -137,130 230,024 -1,603,636 -78,496 404,650 1,543,795 -7,263,811 13,824,613 0 1,075 -664 -344 -1,006 10,618 17,308 6,176

H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 Ｒ０４以降 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 Ｒ０４以降

現計画 1,621,256 301,300 257,657 424,576 652,308 2,233,530 1,210,445 18,215,800 0 1,699 9,886 11,211 11,216 25,790 39,472 29,681

現計画（累計） 1,621,256 1,922,556 2,180,213 2,604,789 3,257,097 5,490,627 6,701,072 24,916,872 0 1,699 11,585 22,796 34,012 59,802 99,274 128,955

実績 合計 1,693,521 80,363 269,019 539,991 653,556 116,952 0 0 0 1,699 9,886 11,211 11,216 20,150 20,150 0

実績 累計 1,693,521 1,773,884 2,042,903 2,582,894 3,236,450 3,353,402 - - 0 1,699 11,585 22,796 34,012 54,162 - -

達成率（現計画） 25.3% 26.5% 30.5% 38.5% 48.3% 50.0% - - 0.0% 1.7% 11.7% 23.0% 34.3% 54.6% - -

ゴミ収集ボックス（小国）【金城】

将来更新投資額削減額（千円） 維持費削減額（千円）

将来更新投資額削減額（千円） 維持費削減額（千円）

サン・ビレッジ浜田アイススケート
場【浜田】

旭公園テニスコート【旭】

岡見スポーツセンター【三隅】

山陰浜田港公設市場【浜田】
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４  【別冊】浜田市第１期公共施設再配置実施計画の概要        

（１）浜田市第１期公共施設再配置実施計画における進捗管理 
 

今後 40 年間（平成 28 年度～令和 37 年度）を見据えた「浜田市公共施設再配置方針」に基

づき、行財政改革大綱実施期間（平成 28 年度～令和 3 年度）にあわせて、「浜田市第 1 期公

共施設再配置実施計画」（以下、「第 1 期実施計画」という。）を平成 28 年 3 月に策定しまし

た。 

  この第 1 期実施計画の公表後、施設別方針の変更や施設別方針を具体化する計画内容に修

正・変更・追加等があった場合は、その内容を公表するとともに、施設別方針を達成する目

標時期を令和 3 年度までと掲げた施設については行財政改革実施計画等の中で毎年度効果額

等の進捗管理を行うこととしており、以下⑴～⑶のとおり進捗管理等の内容を掲載します。 

また、「別冊（令和 2 年度版）」では、令和 2 年 10 月 1 日時点における保有施設を対象と

し、以下の⑴～⑶に「別冊（令和元年度版）」の内容等を加味し、進捗を管理します。 

 

⑴ 平成 27 年 4 月 1 日時点で市が保有しているハコモノ施設＊で、当初計画の対象施設（162

施設（308 棟）/503 施設（1,043 棟））のうち、第 1 期実施計画策定以降、「施設(棟)別方

針」に変更がある場合は、変更前・変更後の方針を記載します。また、「今後の具体的計

画」の内容に修正・変更・追加等がある場合や「計画の進捗状況（実績）」について特記事

項がある場合は、その内容を記載します。計画が終了した施設（棟）については、「将来

更新投資額削減額（=効果額）」及び「維持管理費（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）削減額（=効果額）」の実

績を記載することとし、いずれの場合も「計画の進捗状況」を実績として記載します。 
 

⑵ 平成 27 年 4 月 1 日時点で市が保有しているハコモノ施設＊で、当初計画の対象施設（162

施設（308 棟）/503 施設（1,043 棟））になっていない施設のうち、第 1 期実施計画策定以

降、施設（棟）別方針の変更（見直し）により、例えば単独建替え→民間譲渡や、統廃合

→前倒し統廃合により第 1 期実施計画の対象施設となる場合は、「新規追加分」として扱

い、第１期実施計画と同様の内容（施設別方針と具体的計画等）を掲載します。 

※逆に、民間譲渡→単独建替えや、廃止→廃止（耐用年数経過後）により第 1 期実施計画

の対象外施設となる場合は、⑴において「削除」分として扱います。 
 

⑶ 平成 27 年 4 月 1 日以降市が新規に保有しているハコモノ施設＊で、「施設別方針」が廃止、

民間移管、民間譲渡、入居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設、また耐用年数を待た

ずとも前倒しで統廃合や複合化を検討する施設（新行財政改革大綱実施期間最終年である

令和 3 年度までに検討する施設）については、新たに第 1 期実施計画と同様の内容（施設

別方針と具体的計画等）を掲載します（次ページ中、第 1 期公共施設再配置実施計画の対

象施設の項目中、③・④参照）。 
 

＊市が保有しているハコモノ施設：使用料等を更新財源としている特別会計を除いた行政財産に限ります。 

 

※⑴については、1 施設＝1 ページの構成とした『進捗管理シート』を掲載し、⑵・⑶については

1 施設＝見開き 2 ページ（施設により 4 ページ）の構成とした『施設別シート』を新たに掲載
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します。 

 

（２）浜田市第１期公共施設再配置実施計画の再掲 

◆ 浜田市第 1 期公共施設再配置実施計画の対象施設 
 

対象施設は、以下①～④の施設とします。ただし、延床面積が 50 ㎡未満の棟のみで構成

される施設（廃止などの方針施設は除く）は対象から除外とします。 

 

① 平成 27 年末時点で耐用年数を経過している棟を含む施設 

② 新行財政改革大綱実施期間最終年（令和 3 年末時点）以前に耐用年数を経過する棟

を含む施設 

③ 浜田市公共施設再配置方針に基づく「施設別方針」が廃止、民間移管、民間譲渡、入

居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設 

④ 耐用年数を待たずとも前倒しで統廃合や複合化を検討する施設（新行財政改革大綱

実施期間最終年である令和 3 年度までに検討する施設） 
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◆ 施設別方針の設定及び方針に基づく削減後の将来更新投資額の試算 
 

浜田市公共施設再配置方針に基づく「施設別方針」は、各施設（必要に応じて棟ごと）

に下表のいずれかの方針に分類します。 

また、その方針に基づく削減後の延床面積（構造は引き継ぐものとする）で建替えるも

のとして、将来的にかかる更新費用（将来更新投資額）を試算します。 

 

評価軸 判断基準 方 針 概 要 

必要性 

公共サービス

としての必要

性はあるか 

廃止予定施設、当初

の目的を終えた施設 
廃止 

当該施設を廃止します。 

※耐用年数経過後（文化財は保存

活用終了後）or前倒し廃止 

民間 

施設 

民間施設の利

用は可能か 

すでに民間でサービ

スが提供されている

施設 

民間移管 
ハコとしての施設は廃止するもの

の、機能はソフト化し民間施設等

によって代替することとします。

運営 

状況 

民間企業等へ

の移管は可能

か 

指定管理者制度導入

施設のうち、指定管

理料を支払っていな

い施設等 

民間譲渡 
現在ある施設を指定管理先等へ譲

渡します。 

住宅入居者等

への移管は可

能か 

一戸建ての災害公営

住宅等 

入居者等 

譲渡 
入居者等へ譲渡します。 

地元に移管は

可能か 

自治会、町内会等に

よる管理がなされて

いる施設 

地元譲渡 

・貸付 

施設を自治会、町内会等の市民団

体へ譲渡（又は貸付）します。 

他市 

施設 

他自治体で連

携可能か 

他の自治体との広域

連携が可能な施設 
広域化 

市単独で施設を保有するのではな

く、周辺都市と共用で保有し、建替

え、維持管理にかかる費用を圧縮

します。 

機能 

重複 

他分類施設と

の機能の重複

があるか 

他分類施設と重複し

た機能を有する施設 

廃止 
（機能移転）

重複している施設が過剰な場合は

当該施設の廃止を検討します。 

複合化 施設の統廃合または複合化によ

り、共用部等の面積を圧縮し、建替

え、維持管理にかかる費用を圧縮

します。 
統廃合 

可能性 

同分類施設と

統廃合させる

ことが可能か

同分類施設と統廃合

可能な施設 
統廃合 

上記のいずれにも当てはまらず 

単独で建替える必要性のある施設 

単独 

建替え 

建替えの際には、施設単独での建

替えを行います。 

 

 

ア 廃止、廃止(耐用年数経過後)、民間移管、民間譲渡、地元譲渡・貸付、入居者等譲渡(住宅に限る) 

⇒市で保有しないことを前提とするため、延床面積は 0 で試算 

イ 複合化、統廃合 

  ⇒複合化、統廃合の際に、共有部分、不要施設の削減により、延床面積は元の面積の 70％

で試算 

ウ 単独建替え 

  ⇒単独で建替えるため、延床面積は元の面積の 100％で試算 

エ 広域化 

 ⇒他市町村と協同で建替えるが、便宜上延床面積は 0 で試算 
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① 耐用年数は、日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」に基づき構造別に設定し、

耐用年数を経過した年（例：鉄筋コンクリート造であれば 61 年目）に建替えを行う。 

② 耐用年数が 60 年の建築物については、30 年目に大規模改修を実施する。   

③ 耐用年数が 40 年の建築物については、大規模改修を実施せず 41 年目に建替えを行う。 

④ ただし、耐用年数が 60 年の建築物のうち、残りの耐用年数が 10 年未満の建築物は、建替

え時期が近いため大規模改修は実施せず、耐用年数を経過した年に建替えを行う。 

⑤ 建替え時単価は、構造別の単価とする。また、大規模改修時単価は、建替え時単価（解体

費用抜き）の 60％（千円未満切り上げ）と想定する。 

⑥ 個別法等により耐用年数の規定がある建築物については、その耐用年数を適用する。 
 

 

■構造別耐用年数及び大規模改修時期 

構 造 略 称 耐用年数 大規模改修時期 

鉄骨造 Ｓ造 ４０年 実施しない 

鉄筋コンクリート造 ＲＣ造 ６０年 ３０年目 

鉄骨・鉄筋コンクリート造 ＳＲＣ造 ６０年 ３０年目 

木造 Ｗ造 ４０年 実施しない 

コンクリートブロック造 ＣＢ造 ６０年 ３０年目 

※日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」をもとに作成 
 

 

■構造別更新単価表  

構 造 

建替え時単価 

【解体費用含む】 

（千円）／㎡ 

大規模改修時単価 

（千円）／㎡ 

鉄骨造 １６７ ― 

鉄筋コンクリート造 ２８９ １６０ 

鉄骨・鉄筋コンクリート造 ３１８ １７７ 

木造 １９５ ― 

コンクリートブロック造 １６０ ８３ 
 

※建替え時単価：「『建築着工統計』工事費予定額の分析 昭和 59 年度～平成 19 年度の個票分析」(一財)建

設物価調査会総合研究所の数値に解体費用 2.3 万円（建築施工単価‘13-10）を加算 

※大規模改修時単価：建替え時単価（解体費用抜き）の 60％（千円未満切り上げ） 

※単独建替え、統廃合、複合化以外は、延床面積 0 で試算するが、解体経費（2.3 万円/㎡）は見込む 
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◆ 施設別シート【新規追加分】の構成 
 

各対象施設の施設別方針と具体的計画等（方針に基づく削減後の将来更新投資額の試算結

果、単独建替えの場合との比較を含む）について、以下、1 施設＝見開き 2 ページ（施設に

より 4 ページの場合あり。以下、「1 シート」という。）の構成とします。 

 

(注) P60 の対象施設のうち、『③浜田市公共施設再配置方針に基づく「施設別方針」が廃止、

民間移管、民間譲渡、入居者等譲渡、地元譲渡・貸付の方針の施設』、『④耐用年数を待

たずとも前倒しで統廃合や複合化を検討する施設（新行財政改革大綱実施期間最終年で

ある令和 3 年度までに検討する施設）』に該当しない施設については、1 シート中にすべ

ての棟が掲載されない場合があります（令和 4 年以降に耐用年数を経過する棟は未掲載）。 

  

 なお、耐用年数バーの凡例は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

耐用年数40年（木造、鉄骨造）

耐用年数60年（鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造）
                                                                 

★ 更新年（耐用年数の翌年）

改 30年目の大規模改修年（耐用年数60年の建築物のみ）

 改 施設別方針が廃止or廃止(耐用年数経過後)or民間移管or民間譲渡or入居者等譲渡
　or地元譲渡のため大規模改修を実施しない　　　　　　　　　　　　

耐用年数60年の建築物のうち、平成27年末時点で残りの耐用年数が10年未満
（すでに耐用年数を経過している建築物を含む）のため大規模改修を実施しない

→ 平成67年までに耐用年数が経過しない建築物

Ｈ28～H33 第1期公共施設再配置実施計画対象建築物（耐用年数上）

※建築年「不明」の棟は、耐用年数が既に経過しているものとする

耐用年数バー凡例

耐用年数 40 年（木造、鉄骨造）

耐用年数 60 年（鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造）

  
更新年（耐用年数の翌年）

30 年目の大規模改修年（耐用年数 60 年の建築物のみ）

施設別方針が廃止 or 廃止(耐用年数経過後)or 民間移管 or 民間譲渡 or 入居者等譲渡

 or 地元譲渡・貸付のため大規模改修を実施しない

耐用年数 60 年の建築物のうち、平成 27 年末時点で残りの耐用年数が 10 年未満

（すでに耐用年数を経過している建築物を含む）のため大規模改修を実施しない

令和 37 年までに耐用年数が経過しない建築物

第 1 期公共施設再配置実施計画対象建築物（耐用年数上） H28～R3 
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浜田市公共施設の状況（令和 2 年 10 月 1 日時点）  

 
１ 施設数等の現状 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 比較

（4月1日） （4月1日） （10月1日） （10月1日） （10月1日） （10月1日） （Ｒ２-Ｈ２７）

(1)施設数(施設) 503 494 478 463 447 437 ▲66

前年比(施設) - ▲9 ▲16 ▲15 ▲16 ▲10

(2)延床面積(㎡) 372,746 377,351 380,319 378,090 375,545 374,211 1,465

前年比(㎡) - 4,605 2,968 ▲2,229 ▲2,545 ▲1,334

(3)将来の延床面積(㎡) 234,509 235,523 235,884 234,384 234,021 230,679 ▲3,830

削減予定面積(㎡) 138,237 137,223 136,862 138,362 138,725 142,067

削減率(%) 37.1 36.8 36.7 37.1 37.2 38.1

※「(1)施設数」は、一般会計の行政財産（ハコモノ）の数を示す。

※「(3)将来の延床面積」は、現行計画の「施設別方針」どおりに削減した場合の面積を示す。

[A]

[B]

[A‐B]

[(A‐B)/A]

 
 
２ 施設数等の増減内訳 

平成27年度 平成28年度
平成29年度

上期

Ｈ29年度下期～

Ｈ30年度上期

Ｈ30年度下期～

Ｒ元年度上期

Ｒ元年度下期～

Ｒ２年度上期

(4月～3月) (4月～3月) (4月～9月) (10月～9月） (10月～9月） (10月～9月）

10,200㎡ 1,279㎡ 3,448㎡ 582㎡ 2,423㎡ 53㎡ 17,985㎡

(3施設) (2施設) (1施設) (4施設) (4施設) (1施設) (15施設)

4,631㎡ 399㎡ - 578㎡ 2,423㎡ 53㎡ 8,084㎡

(1施設) (2施設) (4施設) (4施設) (1施設) (12施設)

- - 3,448㎡ 4㎡ - - 3,452㎡

(1施設) (増減なし) (1施設)

3,877㎡ - - - - - 3,877㎡

(1施設) (1施設)

1,692㎡ 880㎡ - - - - 2,572㎡

(1施設) (1施設)

▲5,177㎡ ▲1,433㎡ ▲1,078㎡ ▲2,029㎡ ▲2,581㎡ ▲1,798㎡ ▲14,096㎡

(▲13施設) (▲8施設) (▲11施設) (▲18施設) (▲20施設) (▲11施設) (▲81施設)

▲418㎡ 752㎡ - ▲782㎡ ▲2,387㎡ 411㎡ ▲2,424㎡

(1施設) (増減なし) (▲1施設) (増減なし) (増減なし) (増減なし)

4,605㎡ 598㎡ 2,370㎡ ▲2,229㎡ ▲2,545㎡ ▲1,334㎡ 1,465㎡

(▲9施設) (▲6施設) (▲10施設) (▲15施設) (▲16施設) (▲10施設) (▲66施設)

▲964㎡ ▲282㎡ 2,370㎡ ▲2,229㎡ ▲2,545㎡ ▲1,334㎡ ▲4,984㎡

(▲11施設) (▲6施設) (▲10施設) (▲15施設) (▲16施設) (▲10施設) (▲68施設)

- ▲1,387㎡ ▲235㎡ ▲999㎡ ▲403㎡ ▲2,771㎡ ▲5,795㎡

- - - - - 8,249㎡ 8,249㎡

※ 「③その他」は、単独建替え、統廃合、面積錯誤、漏れ等による増減の面積を示す。

※ 「④方針変更【参考】」は、将来の延床面積に影響する方針変更。参考数値

② 廃止、譲渡・貸付

⑤ 再配置対象外施設

　【参考】

所管替え等による増を

除いた合計

合　計

（①+②+③）

③ その他

④ 方針変更【参考】

合計

① 新規

（単独建替え分等は除く）

純増

所管替え
等による増

新規整備

新規取得

特別会計

から移行

普通財産

から移行

   

参考資料１ 
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３ 施設の増減⼀覧 
 

① 新規（単独建替え、統廃合及び複合化分は除く） 
 

計上 

年月 
地区 № 施設名 

施設別方針 
（将来方針） 面積 備 考 

R2.4 浜田 － 大麻分団消防ポンプ車庫 単独建替え 53 ㎡ 新規整備 

Ｒ元年度（下半期）〜Ｒ２年度（上半期）⼩計 １施設 53 ㎡  

H31.4 浜田 − ストックヤード 廃止(耐用年

数経過後) 
154 ㎡ 新規整備 

H31.4 浜田 − 外ノ浦観光トイレ 単独建替え 18 ㎡ 新規整備 

R 元.10 浜田 − ⼭陰浜⽥港公設市場 単独建替え 2,237 ㎡ 新規整備 

R 元.10 浜田 − 城⼭公園（公衆便所） 単独建替え 14 ㎡ 新規整備 

H30 年度（下半期）〜R 元年度（上半期） ⼩計 4 施設 2,423 ㎡  

H29.4 金城 − 雲城除雪⾞格納庫 単独建替え 152 ㎡ 新規整備 

H30.4 浜田 − 杉の⼦第 3 学級 
（⽯⾒⼩） 複合化 86 ㎡ 新規整備 

H30.4 浜田 186 上府コミュニティー防災セ
ンター 

地元譲渡・貸

付 
241 ㎡ 新規整備 

H30.10 旭 − 旭除雪⾞格納庫 単独建替え 99 ㎡ 新規整備 

H30.10 三隅 − 室⾕あずまや(室⾕ 987）※ 廃止(耐用年

数経過後) 
4 ㎡ 新規取得 

H29 年度（下半期）〜H30 年度（上半期） ⼩計 4 施設 582 ㎡  

H29.10 浜田 174 市役所北分庁舎 
（元浜⽥警察署） 廃止 3,448 ㎡ 

新規取得 

（車庫等含む） 

H29 年度（上半期） ⼩計 1 施設 3,448 ㎡  

H29.4 旭 − 市⽊ふれあい広場 
（体育館含む） 

廃止(耐用年

数経過後) 
1,194 ㎡ 

新規整備 

（体育館 880 ㎡は普

通財産から移行） 

H29.4 浜田 − さくら第 2 学級 
（三階⼩） 複合化 85 ㎡ 新規整備 

H28 年度 ⼩計 2 施設 1,279 ㎡  

H28.4 旭 − 旭⼩学校（校舎・体育館） 複合化 4,631 ㎡ 新規整備 

H28.4 浜田 165 国⺠宿舎千畳苑 民間移管 3,877 ㎡ 特別会計から移行 

H28.4 旭 166 ⽊⽥暮らしの学校 廃止(耐用年

数経過後) 
1,692 ㎡ 普通財産から移行 

H27 年度 ⼩計 3 施設 10,200 ㎡  
※室⾕あずまや(室⾕ 987)は、既存のあずまやと合わせて 1 施設となるため、新規分の施設数にはカウントしない。 
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② 廃止、譲渡・貸付 
 
達成 

年度 
地区 № 施設名 施設別方針 削減面積 

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ 

削減額(年) 

R 元 浜田 39 三階山森林総合利用施設 廃止 279 ㎡ －

R元 三隅 179 老人福祉センター（三隈） 廃止 669 ㎡ 8,876 千円

R元 浜田 204 海石住宅（共同作業所のみ）※ 廃止 162 ㎡ －

R2 浜田 83 後野災害特別住宅 入居者等譲渡 61 ㎡ －

R2 浜田 85 宇津井災害特別住宅 入居者等譲渡 61 ㎡ －

R2 弥栄 114 弥栄定住化住宅 13 入居者等譲渡 111 ㎡ －

R2 弥栄 115 弥栄定住化住宅 14 入居者等譲渡 113 ㎡ －

R2 弥栄 116 弥栄定住化住宅 15 入居者等譲渡 113 ㎡ －

R2 弥栄 121 上神代屋住宅 廃止 162 ㎡ －

R2 旭 148 八戸川農村公園 地元譲渡⇒廃止 21 ㎡ －

R2 浜田 180 浜田分団 1班消防ポンプ車庫 廃止 23 ㎡ 33 千円

R2 浜田 181 浜田分団 3班消防ポンプ車庫 廃止 23 ㎡ －

R 元年度(下半期)～R2 年度(上半期) 小計 11 施設 1,798 ㎡ 8,909 千円

H30 浜田 80 市役所田町分室 廃止 337 ㎡ －

H30 金城 155 
波佐団地公営住宅付属集会施

設（菅沢会館） 
地元譲渡・貸付 88 ㎡ －

H30 三隅 162 杉の森練習場 廃止 166 ㎡ －

R元 旭 2 山ノ内生活改善センター 地元譲渡・貸付 184 ㎡ －

R元 旭 3 和田生活改善センター 地元譲渡・貸付 300 ㎡ －

R元 旭 4 重富生活改善センター 地元譲渡・貸付 286 ㎡ －

R元 旭 6 戸川生活改善センター 地元譲渡・貸付 181 ㎡ －

R元 浜田 84 河内災害特別住宅 入居者等譲渡 61 ㎡ －

R元 弥栄 110 弥栄定住化住宅 9 入居者等譲渡 113 ㎡ －

R元 弥栄 111 弥栄定住化住宅 10 入居者等譲渡 113 ㎡ －

R元 弥栄 112 弥栄定住化住宅 11 入居者等譲渡 122 ㎡ －

R元 弥栄 113 弥栄定住化住宅 12 入居者等譲渡 113 ㎡ －

R元 三隅 191 災害公営住宅(坂田) 入居者等譲渡 75 ㎡ －

R元 三隅 192 災害公営住宅(本田) 入居者等譲渡 65 ㎡ －

R元 三隅 204 海石住宅（集会所のみ） 地元譲渡・貸付 300 ㎡ －

R元 金城 205 ゴミ収集ボックス（久佐） 廃止 5 ㎡ －

R元 金城 206 ゴミ収集ボックス（今福） 廃止 10 ㎡ －

R元 金城 207 ゴミ収集ボックス（美又） 廃止 10 ㎡ －
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達成 

年度 
地区 № 施設名 施設別方針 削減面積 

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ 

削減額(年) 

R 元 金城 208 ゴミ収集ボックス（雲城） 廃止 37 ㎡ －

R元 金城 209 ゴミ収集ボックス（波佐） 廃止 10 ㎡ －

R元 金城 210 ゴミ収集ボックス（小国） 廃止 5 ㎡ －

H30 年度(下半期)～R元年度(上半期) 小計 20 施設 2,581 ㎡ 0 千円

H29 弥栄 123 城北住宅 2号棟 廃止 116 ㎡ －

H29 弥栄 124 城北住宅 3号棟 入居者等譲渡 117 ㎡ －

H30 旭 5 本郷生活改善センター 地元譲渡・貸付 331 ㎡ －

H30 旭 9 来尾集会所 地元譲渡・貸付 154 ㎡ －

H30 旭 32 都川ゲートボール場休憩所 地元譲渡・貸付 50 ㎡ －

H30 浜田 40 農村広場施設 地元譲渡・貸付 157 ㎡ 205 千円

H30 弥栄 68 やさかやすらぎの家 民間譲渡 175 ㎡ 800 千円

H30 弥栄 106 弥栄定住化住宅 5 入居者等譲渡 111 ㎡ －

H30 弥栄 107 弥栄定住化住宅 6 入居者等譲渡 113 ㎡ －

H30 弥栄 108 弥栄定住化住宅 7 入居者等譲渡 112 ㎡ －

H30 弥栄 109 弥栄定住化住宅 8 入居者等譲渡 115 ㎡ －

H30 弥栄 157 林業地域給水施設（栃木） 廃止 2 ㎡ －

H30 弥栄 158 林業地域給水施設（若松） 廃止 2 ㎡ －

H30 弥栄 159 林業地域給水施設（栃木） 廃止 2 ㎡ －

H30 旭 169 
多目的研修集会施設 

越木集会所 
地元譲渡・貸付 170 ㎡ －

H30 旭 178 旭ヶ丘教職員住宅 廃止 246 ㎡ －

H30 浜田 182 浜田分団 4班消防ポンプ車庫 廃止（機能移転） 18 ㎡ －

H30 弥栄 190 杵束分団第 5班消防車庫 廃止 38 ㎡ 5 千円

H29 年度(下半期)～H30 年度(上半期) 小計 18 施設 2,029 ㎡ 1,010 千円

H29 旭 072 あさひひまわり工房 廃止 335 ㎡ 4,300 千円

H29 旭 074 あさひふれあいプラザ 民間譲渡 129 ㎡ 422 千円

H29 浜田 076 久代分団 2班消防ポンプ車庫 地元譲渡・貸付 22 ㎡ 23 千円

H29 金城 099 七条一般住宅（2号のみ）※ 廃止 79 ㎡ －

H29 弥栄 102 弥栄定住化住宅 1 入居者等譲渡 114 ㎡ －

H29 弥栄 103 弥栄定住化住宅 2  入居者等譲渡 112 ㎡ －

H29 弥栄 104 弥栄定住化住宅 3  入居者等譲渡 114 ㎡ －

H29 弥栄 105 弥栄定住化住宅 4  入居者等譲渡 134 ㎡ －

H29 旭 156 旭支所庁舎前公衆便所 廃止 20 ㎡ 85 千円
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達成 

年度 
地区 № 施設名 施設別方針 削減面積 

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ 

削減額(年) 

H29 浜田 174 文化財プレハブ倉庫 廃止 10 ㎡ －

H29 金城 175 今福公衆便所 廃止 5 ㎡ 112 千円

H29 金城 176 美又口（小瀬原）公衆便所 廃止 4 ㎡ 100 千円

H29 年度(上半期) 小計 11 施設 1,078 ㎡ 5,042 千円

H28 旭 007 東都川集会所 地元譲渡・貸付 107 ㎡ －

H28 旭 008 西都川集会所 地元譲渡・貸付 127 ㎡ －

H28 金城 041 農畜産物加工施設 民間譲渡 455 ㎡ －

H28 金城 043 下来原林業協業活動センター 地元譲渡・貸付 150 ㎡ 277 千円

H28 弥栄 066 やさか児童クラブ※ 廃止（機能移転） 82 ㎡ 240 千円

H28 三隅 073 
みすみ地域活動支援センター 

きずな 
民間譲渡 237 ㎡ 4,300 千円

H28 浜田 151 旧落合金次郎宅 廃止 89 ㎡ －

H28 浜田 153 周布駅舎（駐輪場のみ）※ 廃止 59 ㎡ －

H28 浜田 154 金周布公衆便所 廃止 12 ㎡ 119 千円

H28 旭 167 木田一般住宅 廃止 115 ㎡ －

H28 年度 小計 8 施設 1,433 ㎡ 4,936 千円

H27 弥栄 050 
弥栄農産物処理加工施設 

第 2工場 
廃止 936 ㎡ 206 千円

H27 旭 056 今市小学校 廃止 3,005 ㎡ －

H27 三隅 077 消防無線中継基地局 廃止 8 ㎡ 22 千円

H27 弥栄 086 仲三団地 2号 入居者等譲渡 61 ㎡ －

H27 弥栄 087 仲三団地 3号 入居者等譲渡 61 ㎡ －

H27 弥栄 088 仲三団地 4号 入居者等譲渡 75 ㎡ －

H27 弥栄 089 仲三団地 6号 廃止 75 ㎡ －

H27 弥栄 090 仲三団地 7号 入居者等譲渡 75 ㎡ －

H27 三隅 091 災害公営住宅(杖田)  入居者等譲渡 65 ㎡ －

H27 金城 098 今福一般住宅 2号 廃止 77 ㎡ －

H27 旭 100 和田一般住宅 廃止 50 ㎡ －

H27 三隅 149 三隅ごみ処理センター 廃止 597 ㎡ －

H27 三隅 150 一般廃棄物最終処分場 廃止 92 ㎡ －

H27 年度 小計 13 施設 5,177 ㎡ 228 千円

※七条⼀般住宅（2 号のみ）、周布駅舎（駐輪場のみ）、海⽯住宅（集会所のみ・共同作業所のみ）は、廃⽌、譲渡・貸付分の施設数に
はカウントしない。 

※やさか児童クラブは、弥栄⼩学校屋内運動場内に機能を確保しているため、廃⽌、譲渡・貸付分の施設数にはカウントしない。 
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④ 方針変更【参考】 （既に廃⽌⼜は譲渡・貸付したものや効果に影響が無いものは除く）  
地区 № 施設名 施設別⽅針 ⾯積 効果 備考 

浜田 211 
サン・ビレッジ浜田 
アイススケート場 

単独建替え→ 

廃止（注１） 
2,526 ㎡ 2,526 ㎡ 10 割分の効果 

浜田 － 浜田市室内プール 統廃合→ 

単独建替え 
957 ㎡ ▲287 ㎡ 

3 割分のマイナス

効果 

旭 212 旭公園テニスコート 統廃合→ 

廃止 
18 ㎡ 13 ㎡ 7 割分の効果 

旭 － 旭公園プール 統廃合→ 

単独建替え 
548 ㎡ ▲164 ㎡ 

3 割分のマイナス

効果 

三隅 － アクアみすみ 統廃合→ 

単独建替え 
2,957 ㎡ ▲887 ㎡ 

3 割分のマイナス

効果 

三隅 213 
岡見スポーツセンター 
（体育館） 

統廃合→ 

廃止 
510 ㎡ 357 ㎡ 7 割分の効果 

浜田 214 
山陰浜田港公設市場 
（商業棟） 

単独建替え→ 

民間譲渡 
1,213 ㎡ 1,213 ㎡ 10 割分の効果 

R 元下半期〜R２上半期  ⼩計 7 施設 2,771 ㎡  

浜田 65 子育て支援センター 
複合化→ 

単独建替え 
594 ㎡ ▲178 ㎡ 

3 割分のマイナス

効果 

三隅 196 
三保分団駅前班 

消防ポンプ車庫 

単独建替え→ 

統廃合 
12 ㎡ 3 ㎡ 3 割分の効果 

三隅 197 
三保分団福浦班 

消防ポンプ車庫 

単独建替え→ 

統廃合 
9 ㎡ 3 ㎡ 3 割分の効果 

浜田 198 小福井住宅 
単独建替え→ 

統廃合 
1,600 ㎡ 480 ㎡ 3 割分の効果 

浜田 199 内田住宅 
単独建替え→ 

統廃合 
317 ㎡ 95 ㎡ 3 割分の効果 

H30 下半期〜R 元上半期  ⼩計 5 施設 403 ㎡  

浜田 12 御便殿 
統廃合→廃止（保

存終了後） 
549 ㎡ 384 ㎡ 7 割分の効果 

旭 163 旭山村開発旭センター 
複合化→ 

廃止（機能移転）
160 ㎡ 112 ㎡ 7 割分の効果 

浜田 173 
市役所北分庁舎（元浜田

警察署）※車庫のみ 

廃止→ 

単独建替え 
86 ㎡ ▲86 ㎡ 

10 割分のマイナ

ス効果 

三隅 179 
老人福祉センター 

（三隅） 

複合化→ 

廃止（機能移転）
669 ㎡ 468 ㎡ 7 割分の効果 

浜田 180 
浜田分団 1班 

消防ポンプ車庫 

単独建替え→ 

廃止（機能移転）
23 ㎡ 23 ㎡ 10 割分の効果 

浜田 181 
浜田分団 3班 

消防ポンプ車庫 

単独建替え→ 

廃止（機能移転）
23 ㎡ 23 ㎡ 10 割分の効果 

浜田 183 
長浜分団 1班 

消防ポンプ車庫 

単独建替え→ 

統廃合 
11 ㎡ 3 ㎡ 3 割分の効果 

浜田 184 
大麻分団 1班 

消防ポンプ車庫 

単独建替え→ 

統廃合 
26 ㎡ 8 ㎡ 3 割分の効果 

浜田 185 
大麻分団 2班 

消防ポンプ車庫 

単独建替え→ 

統廃合 
22 ㎡ 6 ㎡ 3 割分の効果 

旭 187 
都川分団 1班 

消防ポンプ車庫 

単独建替え→ 

統廃合 
15 ㎡ 5 ㎡ 3 割分の効果 

旭 188 
都川分団 2班 

消防ポンプ車庫 

単独建替え→ 

統廃合 
44 ㎡ 13 ㎡ 3 割分の効果 
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地区 № 施設名 施設別⽅針 ⾯積 効果 備考 

旭 189 
都川分団 3班 

消防ポンプ車庫 

単独建替え→ 

統廃合 
15 ㎡ 5 ㎡ 3 割分の効果 

弥栄 － 
杵束分団第 1班 

消防ポンプ車庫 

単独建替え→ 

統廃合 
66 ㎡ 20 ㎡ 3 割分の効果 

弥栄 － 
杵束分団第 2班 

消防ポンプ車庫 

単独建替え→ 

統廃合 
15 ㎡ 5 ㎡ 3 割分の効果 

弥栄 － 
杵束分団第 3班 

消防ポンプ車庫 

単独建替え→ 

統廃合 
21 ㎡ 6 ㎡ 3 割分の効果 

弥栄 － 
杵束分団第 4班 

消防ポンプ車庫 

単独建替え→ 

統廃合 
12 ㎡ 4 ㎡ 3 割分の効果 

H29 下半期〜H30 上半期  ⼩計 16 施設 999 ㎡  

浜田 173 市役所第 2東分庁舎 複合化→廃止 335 ㎡ 235 ㎡ 7 割分の効果 

H29 年度(上半期)  ⼩計 1 施設 235 ㎡  

旭 163 旭山村開発旭センター 
複合化→ 

廃止（機能移転）
1,981 ㎡ 1,387 ㎡ 7 割分の効果 

H28 年度 ⼩計 1 施設 1,387 ㎡  

 
⑤ 再配置対象外施設【参考】 
 

建設 

年月 
地区 № 施設名 

施設別方針 
（将来方針） 面積 備 考 

R2.4  浜田 － 浜田漁港水産物荷捌所 － 8,249 ㎡ 新規整備 

 

 
注１：急激に利用者数が増え、その後も増えた利用者数が継続的に見込まれる場合は、用途変更としている計画の

見直しを検討する。 
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４ 分類別⾯積⼀覧 
増減

施設数 延床面積 施設数 延床面積 構成比 延床面積

1 市民文化系施設 集会施設 14 9,589㎡ 14 9,589㎡ 2.6% -
文化施設 1 5,690㎡ 1 5,690㎡ 1.5% -

小　計 15 15,278㎡ 15 15,278㎡ 4.1% -
2 社会教育系施設 図書館 5 4,180㎡ 5 4,180㎡ 1.1% -

博物館等 10 8,151㎡ 10 8,151㎡ 2.2% -
公民館 35 23,604㎡ 35 23,604㎡ 6.3% -

小　計 50 35,935㎡ 50 35,935㎡ 9.6% -
3 スポーツ施設 22 27,229㎡ 23 27,379㎡ 7.3% 150㎡

レクリエーション・観光施設 9 13,307㎡ 9 13,307㎡ 3.6% -
保養施設 3 3,951㎡ 3 3,951㎡ 1.1% -

小　計 34 44,487㎡ 35 44,637㎡ 11.9% 150㎡
4 産業系施設 産業系施設 26 18,363㎡ 25 18,305㎡ 4.9% ▲58㎡

小　計 26 18,363㎡ 25 18,305㎡ 4.9% ▲58㎡
5 学校教育系施設 学校 25 121,449㎡ 25 121,479㎡ 32.5% 30㎡

その他教育系施設 17 6,002㎡ 17 6,002㎡ 1.6% -
小　計 42 127,451㎡ 42 127,481㎡ 34.1% 30㎡

6 子育て支援施設 幼稚園・保育園・こども園 4 3,062㎡ 4 3,062㎡ 0.8% -
幼児・児童施設 9 1,812㎡ 9 1,812㎡ 0.5% -

小　計 13 4,874㎡ 13 4,874㎡ 1.3% -
7 保健・福祉施設 高齢福祉施設 7 5,065㎡ 6 4,396㎡ 1.2% ▲669㎡

保健施設 2 865㎡ 2 865㎡ 0.2% -
その他社会福祉施設 1 3,356㎡ 1 3,356㎡ 0.9% -

小　計 10 9,286㎡ 9 8,617㎡ 2.3% ▲669㎡
9 行政系施設 庁舎等 9 23,512㎡ 9 23,507㎡ 6.3% ▲5㎡

消防施設 94 6,508㎡ 90 6,456㎡ 1.7% ▲53㎡
その他行政系施設等 11 1,878㎡ 11 1,878㎡ 0.5% -

小　計 114 31,898㎡ 110 31,841㎡ 8.5% ▲57㎡
10 公営住宅 公営住宅 19 35,606㎡ 19 35,606㎡ 9.5% -

災害公営住宅 5 336㎡ 3 215㎡ 0.1% ▲122㎡
改良住宅 1 5,298㎡ 1 5,298㎡ 1.4% -
雇用促進住宅 4 17,489㎡ 4 17,489㎡ 4.7% -
弥栄定住住宅 3 337㎡ 0 0㎡ 0.0% ▲337㎡
地域定住住宅 34 5,748㎡ 33 5,586㎡ 1.5% ▲162㎡
特定公共賃貸住宅 4 3,739㎡ 5 3,739㎡ 1.0% -
集団移転住宅 1 1,688㎡ 1 1,526㎡ 0.4% ▲162㎡

小　計 71 70,241㎡ 66 69,459㎡ 18.6% ▲782㎡
11 公園 公園 25 1,807㎡ 24 1,786㎡ 0.5% ▲21㎡

小　計 25 1,807㎡ 24 1,786㎡ 0.5% ▲21㎡
12 供給処理施設 供給処理施設 3 11,532㎡ 3 11,532㎡ 3.1% -

小　計 3 11,532㎡ 3 11,532㎡ 3.1% -
13 その他 その他 44 4,393㎡ 45 4,468㎡ 1.2% 75㎡

小　計 44 4,393㎡ 45 4,468㎡ 1.2% 75㎡

合　計 447 375,545㎡ 437 374,211㎡ 100.0% ▲1,333㎡

⼤分類 ⼩分類 令和元年10月 令和2年10月

スポーツ・レ

クリエーション

系施設

 
 



浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

1 市民文化系施設 1 集会施設 浜田 2 2 瀬戸見文化センター 単独建替え 97㎡ 97㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 浜田 日脚和泉集会所 単独建替え 153㎡ 153㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 金城 1 1 みどりかいかん 複合化 1,347㎡ 1,347㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 旭 6 6 旭山村開発旭センター No.163 廃止（機能移転） 2,142㎡ 2,142㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 旭 坂本構造改善センター 廃止(耐用年数経過後) 296㎡ 296㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 旭 都川高齢者活動促進センター（都川公民館） 複合化 492㎡ 492㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 旭 木田生活改善センター（木田公民館） No.1 複合化 362㎡ 362㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 旭 丸原センター 廃止(耐用年数経過後) 499㎡ 499㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 旭 市木生活改善センター（市木公民館） No.10 複合化 394㎡ 394㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 旭 - - 多目的研修集会施設越木集会所 No.169 地元譲渡・貸付 - - ■H30 無償貸付 170㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 旭 - - 来尾集会所 No.9 地元譲渡・貸付 - - ■H30 無償貸付 154㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 旭 - - 東都川集会所 No.7 地元譲渡・貸付 - - ■H28 無償貸付 107㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 旭 - - 西都川集会所 No.8 地元譲渡・貸付 - - ■H28 無償貸付 127㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 旭 - - 和田生活改善センター No.3 地元譲渡・貸付 - - ■R元 無償貸付 300㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 旭 - - 重富生活改善センター No.4 地元譲渡・貸付 - - ■R元 無償貸付 286㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 旭 - - 本郷生活改善センター No.5 地元譲渡・貸付 - - ■H30 無償貸付 331㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 旭 - - 戸川生活改善センター No.6 地元譲渡・貸付 - - ■H30 無償貸付 181㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 旭 - - 山ノ内生活改善センター No.2 地元譲渡・貸付 - - ■R元 無償貸付 184㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 弥栄 1 1 多目的研修集会施設（弥栄会館） 複合化 1,484㎡ 1,484㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 三隅 4 4 上古和集会所 廃止(耐用年数経過後) 59㎡ 59㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 三隅 三隅中央会館 複合化 1,503㎡ 1,503㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 三隅 井野地区多目的研修集会施設みのり会館 廃止(耐用年数経過後) 394㎡ 394㎡

1 市民文化系施設 1 集会施設 三隅 大谷地区活性化施設八幡センター 廃止(耐用年数経過後) 366㎡ 366㎡

1 市民文化系施設 2 文化施設 浜田 1 1 石央文化ホール 複合化 5,690㎡ 5,690㎡

1 市民文化系施設 99 小計 15 15 市民文化系施設 小計 15,278㎡ 15,278㎡
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

2 社会教育系施設 1 図書館 浜田 1 1 中央図書館 単独建替え 2,990㎡ 2,990㎡

2 社会教育系施設 1 図書館 金城 1 1 金城図書館 複合化 264㎡ 264㎡

2 社会教育系施設 1 図書館 旭 1 1 旭図書館 複合化 79㎡ 79㎡

2 社会教育系施設 1 図書館 弥栄 1 1 弥栄図書館 No.11 複合化 54㎡ 54㎡

2 社会教育系施設 1 図書館 三隅 1 1 三隅図書館 複合化 793㎡ 793㎡

2 社会教育系施設 2 博物館等 浜田 3 3 世界こども美術館創作活動館 統廃合 3,609㎡ 3,609㎡

2 社会教育系施設 2 博物館等 浜田 浜田郷土資料館 No.13 統廃合 479㎡ 479㎡

2 社会教育系施設 2 博物館等 浜田 浜田城資料館 No.12 廃止(保存活用終了後) 549㎡ 549㎡ 【名称変更】御便殿⇒

2 社会教育系施設 2 博物館等 金城 3 3 金城民俗資料館 統廃合 268㎡ 268㎡

2 社会教育系施設 2 博物館等 金城 金城歴史民俗資料館 No.14 統廃合 174㎡ 174㎡

2 社会教育系施設 2 博物館等 金城 若生まなびや館 No.15 地元譲渡・貸付 128㎡ 128㎡

2 社会教育系施設 2 博物館等 旭 1 1 旭歴史民俗資料館 統廃合 387㎡ 387㎡

2 社会教育系施設 2 博物館等 弥栄 1 1 弥栄郷土資料展示室 No.16 統廃合 173㎡ 173㎡

2 社会教育系施設 2 博物館等 三隅 2 2 石正美術館 統廃合 1,977㎡ 1,977㎡

2 社会教育系施設 2 博物館等 三隅 三隅歴史民俗資料館 統廃合 406㎡ 406㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 16 16 国府公民館 複合化 601㎡ 601㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 石見公民館 複合化 577㎡ 577㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 石見公民館宇津井分館 No.19 地元譲渡・貸付 230㎡ 230㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 美川公民館 複合化 625㎡ 625㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 美川公民館西分館 No.23 地元譲渡・貸付 490㎡ 490㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 美川公民館東分館 No.22 地元譲渡・貸付 188㎡ 188㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 大麻公民館 複合化 149㎡ 149㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 浜田公民館 複合化 787㎡ 787㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 石見公民館長見分館 No.21 地元譲渡・貸付 167㎡ 167㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 長浜公民館 複合化 611㎡ 611㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 周布公民館 複合化 558㎡ 558㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 国府公民館宇野分館 No.24 地元譲渡・貸付 726㎡ 726㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 石見公民館後野分館 No.17 単独建替え 190㎡ 190㎡ 屋内体育館（建替え後、地元譲渡）

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 地元譲渡・貸付 783㎡ 783㎡ 校舎等

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 石見公民館佐野分館 No.18 地元譲渡・貸付 2,494㎡ 2,494㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 石見公民館細谷分館 No.164 地元譲渡・貸付 180㎡ 180㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 浜田 国府公民館有福分館 No.195 複合化 513㎡ 513㎡
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

2 社会教育系施設 3 公民館 金城 6 6 美又公民館（美又会館） 複合化 792㎡ 792㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 金城 久佐公民館（くざ会館） 複合化 791㎡ 791㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 金城 小国公民館 複合化 995㎡ 995㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 金城 波佐公民館（ときわ会館） 複合化 684㎡ 684㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 金城 雲城公民館 複合化 72㎡ 72㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 金城 今福公民館 複合化 23㎡ 23㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 旭 5 5 和田公民館 No.26 複合化 3,047㎡ 3,047㎡ 旧校舎・旧体育館

2 社会教育系施設 3 公民館 旭 廃止 30㎡ 30㎡ プール専用附属室

2 社会教育系施設 3 公民館 旭 今市公民館 複合化 - - 旭保健センターで面積計上

2 社会教育系施設 3 公民館 旭 木田公民館 No.1 複合化 - - 木田生活改善センターで面積計上

2 社会教育系施設 3 公民館 旭 都川公民館 複合化 - - 都川高齢者活動促進センターで面積計上

2 社会教育系施設 3 公民館 旭 市木公民館 No.10 複合化 - - 市木生活改善センターで面積計上

2 社会教育系施設 3 公民館 弥栄 2 2 安城公民館 複合化 50㎡ 50㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 弥栄 杵束公民館 No.27 複合化 27㎡ 27㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 三隅 6 6 三隅公民館 No.28 複合化 1,535㎡ 1,535㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 三隅 三保公民館 No.29 複合化 1,911㎡ 1,911㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 三隅 岡見公民館 複合化 695㎡ 695㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 三隅 白砂公民館 複合化 562㎡ 562㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 三隅 黒沢公民館 No.31 複合化 1,110㎡ 1,110㎡

2 社会教育系施設 3 公民館 三隅 井野公民館 No.30 複合化 1,414㎡ 1,414㎡

2 社会教育系施設 99 小計 50 50 社会教育系施設 小計 35,935㎡ 35,935㎡
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 浜田 9 10 健康増進センター 統廃合 421㎡ 421㎡

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 浜田 浜田市陸上競技場 統廃合 957㎡ 957㎡

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 浜田 浜田市庭球場 統廃合 34㎡ 34㎡

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 浜田 浜田市野球場 統廃合 1,839㎡ 1,839㎡

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 浜田 サン･ビレッジ浜田アイススケート場 廃止(耐用年数経過後) 2,526㎡ 2,526㎡ 【方針変更】単独建替⇒

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 浜田 サン･ビレッジ浜田スポーツ広場 単独建替え - 150㎡ 【その他】+ 150.00㎡　施設数+1

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 浜田 東公園北広場トイレ 単独建替え 38㎡ 38㎡

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 浜田 サンマリン浜田 統廃合 1,359㎡ 1,359㎡

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 浜田 ラ・ペアーレ浜田 統廃合 1,831㎡ 1,831㎡

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 浜田 浜田市室内プール 単独建替え 957㎡ 957㎡ 【方針変更】統廃合⇒

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 金城 2 2 ふれあいジム・かなぎ 統廃合 6,356㎡ 6,356㎡

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 金城 今福スポーツ広場施設 統廃合 145㎡ 145㎡

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 旭 5 5 旭公園野球場 統廃合 223㎡ 223㎡

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 旭 旭公園テニスコート 廃止(耐用年数経過後) 18㎡ 18㎡ 【方針変更】統廃合⇒

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 旭 旭公園プール 単独建替え 548㎡ 548㎡ 【方針変更】統廃合⇒

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 旭 旭公園陸上競技場 統廃合 30㎡ 30㎡

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 旭 旭公園市民体育館 統廃合 2,964㎡ 2,964㎡

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 旭 - - 都川ゲートボール場休憩所 No.32 地元譲渡・貸付 - - ■H30 無償貸付 50㎡

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 弥栄 2 2 弥栄運動広場施設 統廃合 105㎡ 105㎡

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 弥栄 フットサルやさか競技場 単独建替え 122㎡ 122㎡

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 三隅 4 4 三隅中央公園 統廃合 1,179㎡ 1,179㎡

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 三隅 アクアみすみ 単独建替え 2,957㎡ 2,957㎡ 【方針変更】統廃合⇒

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 三隅 三隅B&G海洋センター 単独建替え 200㎡ 200㎡ 艇庫

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 三隅 統廃合 1,492㎡ 1,492㎡ 体育館

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 三隅 岡見スポーツセンター 統廃合 419㎡ 419㎡ 集会所部分

3 スポレク系施設 1 スポーツ施設 三隅 廃止(耐用年数経過後) 510㎡ 510㎡ 体育館部分　【方針変更】統廃合⇒

3 スポレク系施設 2 レクリエーション・観光施設 浜田 1 1 国民宿舎千畳苑 No.165 民間移管 3,877㎡ 3,877㎡

3 スポレク系施設 2 レクリエーション・観光施設 金城 6 6 美又温泉4号井ポンプ小屋 単独建替え 10㎡ 10㎡

3 スポレク系施設 2 レクリエーション・観光施設 金城 かなぎウェスタンライディングパーク No.33 民間譲渡 4,003㎡ 4,003㎡

3 スポレク系施設 2 レクリエーション・観光施設 金城 展望台広場休憩所 単独建替え 44㎡ 44㎡

3 スポレク系施設 2 レクリエーション・観光施設 金城 森の公民館 No.34 民間譲渡 380㎡ 380㎡

3 スポレク系施設 2 レクリエーション・観光施設 金城 リフレパークきんたの里 No.35 民間譲渡 2,636㎡ 2,636㎡

3 スポレク系施設 2 レクリエーション・観光施設 金城 美又温泉歓迎塔 単独建替え 3㎡ 3㎡

3 スポレク系施設 2 レクリエーション・観光施設 旭 1 1 広場緑地等利用施設簡易宿泊施設 廃止(耐用年数経過後) 102㎡ 102㎡

3 スポレク系施設 2 レクリエーション・観光施設 弥栄 1 1 ふるさと体験村 単独建替え 2,251㎡ 2,251㎡
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

3 スポレク系施設 3 保養施設 金城 2 2 美又温泉国民保養センター No.36 民間移管 3,179㎡ 3,179㎡

3 スポレク系施設 3 保養施設 金城 美又温泉会館 No.37 民間譲渡 335㎡ 335㎡

3 スポレク系施設 3 保養施設 旭 1 1 旭温泉あさひ荘 No.38 単独建替え 437㎡ 437㎡

3 スポーツ・レクリエーション系施設 99 小計 34 35 スポーツ・レクリエーション系施設 小計 44,487㎡ 44,637㎡
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

4 産業系施設 1 産業系施設 浜田 3 2 勤労青少年ホーム No.177 廃止 850㎡ 850㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 浜田 三階山森林総合利用施設 No.39 廃止(耐用年数経過後) 279㎡ - 【廃止】令和2年4月

4 産業系施設 1 産業系施設 浜田 山陰浜田港公設市場 No.211 民間譲渡 1,213㎡ 1,213㎡ 【方針変更】単独建替え⇒　　（商業棟部分）

4 産業系施設 1 産業系施設 浜田 単独建替え 1,023㎡ 1,244㎡ 仲買棟部分　【その他】プロパン庫・増築棟+ 220.59㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 浜田 - - 農村広場施設 No.40 地元譲渡・貸付 - - ■H30 無償貸付 157㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 金城 6 6 ふれあい会館 複合化 1,297㎡ 1,297㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 金城 かたらいの家 No.44 地元譲渡・貸付 249㎡ 249㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 金城 エクス和紙の館 No.46 民間譲渡 950㎡ 950㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 金城 地域材利用促進交流館 No.45 民間譲渡 229㎡ 229㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 金城 縁の里地域振興施設 No.47 地元譲渡・貸付 210㎡ 210㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 金城 くざ会館（体育館） No.42 地元譲渡・貸付 630㎡ 630㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 金城 - - 農畜産物加工施設 No.41 民間譲渡 - - ■H28 民間譲渡 455㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 金城 - - 下来原林業協業活動センター No.43 地元譲渡・貸付 - - ■H28 民間譲渡 150㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 旭 8 8 天狗石農村交流研修センター No.170 地元譲渡・貸付 318㎡ 318㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 旭 天狗石農村交流研修センター入浴施設 No.171 地元譲渡・貸付 43㎡ 43㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 旭 山ノ内農作業管理休養施設旭豊1号館 No.48 廃止 241㎡ 241㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 旭 山ノ内農作業管理休養施設旭豊2号館 No.49 廃止 168㎡ 168㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 旭 地域交流プラザ「まんてん」 複合化 539㎡ 539㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 旭 地域交流プラザ多目的ステージ 廃止(耐用年数経過後) 128㎡ 128㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 旭 木田暮らしの学校 No.166 廃止(耐用年数経過後) 1,692㎡ 1,692㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 旭 市木ふれあい広場 廃止(耐用年数経過後) 1,194㎡ 1,194㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 弥栄 6 6 実践研修生滞在施設 単独建替え 224㎡ 224㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 弥栄 間伐材等地域材研究施設 広域化 1,001㎡ 1,001㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 弥栄 弥栄農産物処理加工施設第1工場 廃止(耐用年数経過後) 336㎡ 336㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 弥栄 弥栄肉用牛改良流通センター 廃止(耐用年数経過後) 3,469㎡ 3,469㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 弥栄 農産物集出荷貯蔵施設 廃止(耐用年数経過後) 108㎡ 108㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 弥栄 地域資源循環活用施設 廃止(耐用年数経過後) 279㎡ 279㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 弥栄 - - 弥栄農産物処理加工施設第2工場 No.50 廃止 - - ■H２７ 廃止 936㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 三隅 3 3 三隅特産品展示販売センター（ゆうひパーク三隅） 単独建替え 370㎡ 370㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 三隅 岡見漁業振興会館 単独建替え 868㎡ 868㎡

4 産業系施設 1 産業系施設 三隅 石州和紙会館 複合化 456㎡ 456㎡

4 産業系施設 99 小計 26 25 産業系施設 小計 18,363㎡ 18,305㎡
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 14 14 第一中学校 No.58 複合化 8,626㎡ 8,626㎡

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 廃止(耐用年数経過後) 639㎡ 639㎡ 屋内運動室

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 第二中学校 複合化 6,813㎡ 6,813㎡

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 第三中学校 複合化 7,201㎡ 7,201㎡

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 第四中学校 No.59 複合化 2,634㎡ 2,634㎡

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 浜田東中学校 複合化 5,649㎡ 5,649㎡

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 原井小学校 複合化 5,658㎡ 5,658㎡

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 松原小学校 複合化 6,459㎡ 6,459㎡

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 廃止(耐用年数経過後) 54㎡ 54㎡ プール附属室

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 石見小学校 No.52 複合化 6,064㎡ 6,064㎡

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 長浜小学校 複合化 6,130㎡ 6,130㎡

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 廃止(耐用年数経過後) 13㎡ 13㎡ プール附属室

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 周布小学校 複合化 4,829㎡ 4,829㎡

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 美川小学校 No.53 複合化 2,137㎡ 2,137㎡

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 廃止(耐用年数経過後) 64㎡ 64㎡ プール附属室

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 雲雀丘小学校 No.51 複合化 2,316㎡ 2,316㎡

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 三階小学校 複合化 4,352㎡ 4,352㎡

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 国府小学校 複合化 6,331㎡ 6,331㎡

5 学校教育系施設 1 学校 浜田 廃止(耐用年数経過後) 67㎡ 67㎡ プール附属室

5 学校教育系施設 1 学校 金城 4 4 金城中学校 No.60 複合化 4,104㎡ 4,104㎡

5 学校教育系施設 1 学校 金城 廃止(耐用年数経過後) 198㎡ 198㎡ プール附属棟

5 学校教育系施設 1 学校 金城 今福小学校 複合化 2,201㎡ 2,201㎡

5 学校教育系施設 1 学校 金城 廃止(耐用年数経過後) 27㎡ 27㎡ プール専用附属室

5 学校教育系施設 1 学校 金城 雲城小学校 No.54 複合化 2,928㎡ 2,928㎡

5 学校教育系施設 1 学校 金城 廃止(耐用年数経過後) 14㎡ 14㎡ プール専用附属室

5 学校教育系施設 1 学校 金城 波佐小学校 No.55 複合化 2,274㎡ 2,274㎡

5 学校教育系施設 1 学校 金城 廃止(耐用年数経過後) 32㎡ 32㎡ プール専用附属施設

5 学校教育系施設 1 学校 旭 2 2 旭中学校 No.61 複合化 3,921㎡ 3,921㎡

5 学校教育系施設 1 学校 旭 旭小学校 複合化 4,631㎡ 4,661㎡ 【その他】校舎棟+30㎡

5 学校教育系施設 1 学校 旭 - - 今市小学校 No.56 廃止 - - ■H27 廃止 3005㎡

5 学校教育系施設 1 学校 弥栄 2 2 弥栄小学校 複合化 3,597㎡ 3,597㎡ ■H28 №57 旧屋内運動場（便所含む） 単独建替え 651㎡

5 学校教育系施設 1 学校 弥栄 廃止(耐用年数経過後) 115㎡ 115㎡ プール管理棟

5 学校教育系施設 1 学校 弥栄 弥栄中学校 複合化 2,988㎡ 2,988㎡
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
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年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

5 学校教育系施設 1 学校 三隅 3 3 三隅中学校 複合化 7,345㎡ 7,345㎡

5 学校教育系施設 1 学校 三隅 三隅小学校 複合化 7,664㎡ 7,664㎡

5 学校教育系施設 1 学校 三隅 岡見小学校 複合化 3,373㎡ 3,373㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 浜田 1 1 浜田市学校給食センター 統廃合 2,695㎡ 2,695㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 金城 4 4 金城学校給食センター 統廃合 414㎡ 414㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 金城 金城スクールバス車庫 単独建替え 99㎡ 99㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 金城 雲城教職員住宅 廃止(耐用年数経過後) 506㎡ 506㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 金城 今福教職員住宅 廃止(耐用年数経過後) 400㎡ 400㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 旭 5 5 スクールバス車庫 単独建替え 50㎡ 50㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 旭 丸原教職員住宅 廃止(耐用年数経過後) 115㎡ 115㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 旭 重富教職員住宅 廃止(耐用年数経過後) 101㎡ 101㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 旭 木田教職員住宅 廃止(耐用年数経過後) 60㎡ 60㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 旭 旭学校給食センター 統廃合 539㎡ 539㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 旭 - - 旭ヶ丘教職員住宅 No.178 廃止 - - ■H30 廃止 246㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 弥栄 5 5 グランド前教職員住宅 廃止(耐用年数経過後) 120㎡ 120㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 弥栄 木都賀教職員住宅 廃止(耐用年数経過後) 240㎡ 240㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 弥栄 城北第一教職員住宅 廃止(耐用年数経過後) 60㎡ 60㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 弥栄 城北第二教職員住宅 廃止(耐用年数経過後) 60㎡ 60㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 弥栄 弥栄学校給食センター 統廃合 206㎡ 206㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 三隅 2 2 向野田教員住宅 No.62 廃止(耐用年数経過後) 208㎡ 208㎡

5 学校教育系施設 2 その他教育系施設 三隅 井野教員住宅 廃止(耐用年数経過後) 127㎡ 127㎡

5 学校教育系施設 99 小計 42 42 学校教育系施設 小計 127,451㎡ 127,481㎡
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

6 子育て支援施設 1 幼稚園・保育園・こども園 浜田 4 4 石見幼稚園 No.64 統廃合 915㎡ 915㎡

6 子育て支援施設 1 幼稚園・保育園・こども園 浜田 原井幼稚園 No.63 統廃合 808㎡ 808㎡

6 子育て支援施設 1 幼稚園・保育園・こども園 浜田 長浜幼稚園 統廃合 892㎡ 892㎡

6 子育て支援施設 1 幼稚園・保育園・こども園 浜田 美川幼稚園 統廃合 447㎡ 447㎡

6 子育て支援施設 2 幼児・児童施設 浜田 6 6 やまばと学級 複合化 79㎡ 79㎡

6 子育て支援施設 2 幼児・児童施設 浜田 若潮学級 複合化 50㎡ 50㎡

6 子育て支援施設 2 幼児・児童施設 浜田 子育て支援センター No.65 単独建替え 594㎡ 594㎡

6 子育て支援施設 2 幼児・児童施設 浜田 さくら第2学級 複合化 85㎡ 85㎡

6 子育て支援施設 2 幼児・児童施設 浜田 杉の子第3学級 複合化 86㎡ 86㎡

6 子育て支援施設 2 幼児・児童施設 浜田 ひまわり学級 複合化 103㎡ 103㎡

6 子育て支援施設 2 幼児・児童施設 旭 1 1 今市児童クラブ 複合化 585㎡ 585㎡

6 子育て支援施設 2 幼児・児童施設 弥栄 1 1 やさか児童クラブ 複合化 64㎡ 64㎡ ■H28 №66 旧児童クラブ 廃止（機能移転）  82㎡

6 子育て支援施設 2 幼児・児童施設 三隅 1 1 三隅小児童クラブ 複合化 165㎡ 165㎡

6 子育て支援施設 99 小計 13 13 子育て支援施設 小計 4,874㎡ 4,874㎡

7 保健・福祉施設 1 高齢福祉施設 金城 2 2 老人福祉センター（金城） 複合化 268㎡ 268㎡

7 保健・福祉施設 1 高齢福祉施設 金城 高齢者生活福祉センター（さんあいホーム） 複合化 2,297㎡ 2,297㎡

7 保健・福祉施設 1 高齢福祉施設 旭 1 1 あさひやすらぎの家 No.67 民間譲渡 162㎡ 162㎡

7 保健・福祉施設 1 高齢福祉施設 弥栄 2 2 弥栄老人福祉センター No.69 複合化 580㎡ 580㎡

7 保健・福祉施設 1 高齢福祉施設 弥栄 老人憩いの家 No.70 複合化 433㎡ 433㎡

7 保健・福祉施設 1 高齢福祉施設 弥栄 - - やさかやすらぎの家 No.68 民間譲渡 - - ■H30 民間譲渡 175㎡

7 保健・福祉施設 1 高齢福祉施設 三隅 2 1 老人福祉センター（三隅） No.179 廃止 669㎡ - 【廃止】令和2年4月

7 保健・福祉施設 1 高齢福祉施設 三隅 三隅デイサービスセンター No.71 民間譲渡 656㎡ 656㎡

7 保健・福祉施設 2 障害福祉施設 旭 - - あさひひまわり工房 No.72 廃止 - - ■H29 廃止 335㎡

7 保健・福祉施設 2 障害福祉施設 三隅 - - みすみ地域活動支援センターきずな No.73 民間譲渡 - - ■H28 民間譲渡 237㎡

7 保健・福祉施設 3 保健施設 旭 1 1 旭保健センター（今市公民館） 複合化 508㎡ 508㎡

7 保健・福祉施設 3 保健施設 三隅 1 1 三隅保健センター 複合化 357㎡ 357㎡

7 保健・福祉施設 4 その他社会福祉施設 浜田 1 1 総合福祉センター 複合化 3,356㎡ 3,356㎡

7 保健・福祉施設 4 その他社会福祉施設 旭 - - あさひふれあいプラザ No.74 民間譲渡 - - ■H29 民間譲渡 129㎡

7 保健・福祉施設 99 小計 10 9 保健・福祉施設 小計 9,286㎡ 8,617㎡
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
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施設名称
実施計
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R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

9 行政系施設 1 庁舎等 浜田 5 5 市役所本庁舎 複合化 7,580㎡ 7,580㎡

9 行政系施設 1 庁舎等 浜田 市役所西分庁舎 複合化 817㎡ 817㎡

9 行政系施設 1 庁舎等 浜田 廃止(耐用年数経過後) 35㎡ 35㎡ 殿町倉庫

9 行政系施設 1 庁舎等 浜田 市役所東分庁舎 複合化 745㎡ 745㎡

9 行政系施設 1 庁舎等 浜田 市役所第2東分庁舎 No.172 廃止 335㎡ 335㎡

9 行政系施設 1 庁舎等 浜田 市役所北分庁舎（元浜田警察署） No.173 単独建替え 86㎡ 86㎡ 車庫

9 行政系施設 1 庁舎等 浜田 廃止 3,352㎡ 3,352㎡

9 行政系施設 1 庁舎等 金城 1 1 金城支所庁舎 No.75 複合化 2,236㎡ 2,236㎡

9 行政系施設 1 庁舎等 旭 1 1 旭支所庁舎 複合化 3,511㎡ 3,507㎡ 【その他】焼却棟 ▲4.62㎡

9 行政系施設 1 庁舎等 弥栄 1 1 弥栄支所庁舎 複合化 1,639㎡ 1,639㎡

9 行政系施設 1 庁舎等 弥栄 統廃合 281㎡ 281㎡ 公用車車庫

9 行政系施設 1 庁舎等 三隅 1 1 三隅支所庁舎 複合化 2,894㎡ 2,894㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 31 27 消防本部・浜田消防署 単独建替え 1,670㎡ 1,670㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 浜田消防署桜ヶ丘出張所 統廃合 174㎡ 174㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 国分分団3班消防ポンプ車庫 単独建替え 13㎡ 13㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 佐野分団1班消防ポンプ車庫 単独建替え 60㎡ 60㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 佐野分団2班消防ポンプ車庫 廃止(耐用年数経過後) 20㎡ 20㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 下府分団1・2班消防ポンプ車庫 単独建替え 36㎡ 36㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 周布分団1班消防ポンプ車庫 単独建替え 22㎡ 22㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 周布分団2班消防ポンプ車庫 単独建替え 50㎡ 50㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 周布分団3班消防ポンプ車庫 単独建替え 21㎡ 21㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 大麻分団1班消防ポンプ車庫 No.184 統廃合 26㎡ - 【その他】統廃合　令和2年3月

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 大麻分団2班消防ポンプ車庫 No.185 統廃合 22㎡ - 【その他】統廃合　令和2年3月

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 長浜分団1班消防ポンプ車庫 No.183 統廃合 11㎡ - 【その他】統廃合　令和2年2月

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 有福分団1・2班消防ポンプ車庫 単独建替え 54㎡ 54㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 長浜分団消防ポンプ車庫 単独建替え 54㎡ 54㎡ 【名称変更】長浜分団2班・3班ポンプ車庫⇒

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 浜田分団1班消防ポンプ車庫 No.180 廃止（機能移転） 23㎡ - 【廃止】令和2年4月

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 消防資材庫 単独建替え 13㎡ 13㎡ 【名称等変更】浜田分団2班消防ポンプ車庫⇒

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 浜田分団3班消防ポンプ車庫 No.181 廃止（機能移転） 23㎡ - 【廃止】令和2年4月

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 美川分団1班消防ポンプ車庫 単独建替え 24㎡ 24㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 美川分団2班消防ポンプ車庫 単独建替え 26㎡ 26㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 石見分団1班消防ポンプ車庫 単独建替え 28㎡ 28㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 石見分団2班消防ポンプ車庫 単独建替え 22㎡ 22㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 石見分団3班消防ポンプ車庫 単独建替え 24㎡ 24㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 久代分団1・2班消防ポンプ車庫 単独建替え 56㎡ 56㎡
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 国分分団1・2班消防ポンプ車庫 単独建替え 33㎡ 33㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 黒川水防倉庫 単独建替え 22㎡ 22㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 久光水防倉庫 単独建替え 10㎡ 10㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 下府コミュニティ防災センター 単独建替え 200㎡ 200㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 松羽地区コミュニティ防災センター 単独建替え 180㎡ 180㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 宇野分団1・2班消防ポンプ車庫 単独建替え 53㎡ 53㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 上府コミュニティー防災センター No.186 地元譲渡・貸付 241㎡ 241㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 上府分団1・2班消防ポンプ車庫 単独建替え 38㎡ 38㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 大麻分団消防ポンプ車庫 単独建替え - 53㎡ 【新規整備】令和2年4月

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 - - 浜田分団4班消防ポンプ車庫 No.182 廃止（機能移転） - - ■H30 廃止 18㎡

9 行政系施設 2 消防施設 浜田 - - 久代分団2班消防ポンプ車庫 No.76 地元譲渡・貸付 - - ■H29 地元譲渡 22㎡

9 行政系施設 2 消防施設 金城 13 13 消防多目的施設 統廃合 299㎡ 299㎡

9 行政系施設 2 消防施設 金城 今福分団第1班消防ポンプ車庫 単独建替え 138㎡ 138㎡

9 行政系施設 2 消防施設 金城 今福分団第2班消防ポンプ車庫 単独建替え 47㎡ 47㎡

9 行政系施設 2 消防施設 金城 今福分団第2班美又温泉消防ポンプ倉庫 単独建替え 15㎡ 15㎡

9 行政系施設 2 消防施設 金城 今福分団第3班消防ポンプ車庫 単独建替え 54㎡ 54㎡

9 行政系施設 2 消防施設 金城 雲城分団第1班消防ポンプ車庫 単独建替え 54㎡ 54㎡

9 行政系施設 2 消防施設 金城 雲城分団第2班消防ポンプ車庫 単独建替え 61㎡ 61㎡

9 行政系施設 2 消防施設 金城 雲城分団第3班消防ポンプ車庫 単独建替え 81㎡ 81㎡

9 行政系施設 2 消防施設 金城 波佐分団第1班消防ポンプ車庫 単独建替え 46㎡ 46㎡

9 行政系施設 2 消防施設 金城 波佐分団第2班消防ポンプ車庫 単独建替え 54㎡ 54㎡

9 行政系施設 2 消防施設 金城 波佐分団第3班消防ポンプ車庫 単独建替え 46㎡ 46㎡

9 行政系施設 2 消防施設 金城 波佐分団第4班消防ポンプ車庫 単独建替え 46㎡ 46㎡

9 行政系施設 2 消防施設 金城 東部消防署金城出張所 単独建替え 198㎡ 198㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 17 17 東部消防署旭出張所 単独建替え 179㎡ 179㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 和田分団1班消防ポンプ車庫 単独建替え 23㎡ 23㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 木田分団2班消防ポンプ車庫 単独建替え 23㎡ 23㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 今市分団2班消防ポンプ車庫 単独建替え 23㎡ 23㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 市木分団2班消防ポンプ車庫 単独建替え 23㎡ 23㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 和田分団3班消防ポンプ車庫 単独建替え 23㎡ 23㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 和田分団2班消防ポンプ車庫 単独建替え 24㎡ 24㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 木田分団1班消防ポンプ車庫 単独建替え 15㎡ 15㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 都川分団2班消防ポンプ車庫 No.188 統廃合 44㎡ 44㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 今市分団1班消防ポンプ車庫 単独建替え 105㎡ 105㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 木田分団3班消防ポンプ車庫 単独建替え 15㎡ 15㎡
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

9 行政系施設 2 消防施設 旭 都川分団1班消防ポンプ車庫 No.187 統廃合 15㎡ 15㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 都川分団3班消防ポンプ車庫 No.189 統廃合 15㎡ 15㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 今市分団3班消防ポンプ車庫 単独建替え 15㎡ 15㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 市木分団1班消防ポンプ車庫 単独建替え 15㎡ 15㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 市木分団3班消防ポンプ車庫 単独建替え 15㎡ 15㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 城山無線中継局 単独建替え 28㎡ 28㎡

9 行政系施設 2 消防施設 旭 - - 戸川消防ポンプ庫 単独建替え - - ■H30 行政財産ではないため削除 15㎡

9 行政系施設 2 消防施設 弥栄 10 10 西部消防署弥栄出張所 単独建替え 150㎡ 150㎡

9 行政系施設 2 消防施設 弥栄 安城分団第1班消防ポンプ車庫 単独建替え 96㎡ 96㎡

9 行政系施設 2 消防施設 弥栄 安城分団第2班消防ポンプ車庫 単独建替え 50㎡ 50㎡

9 行政系施設 2 消防施設 弥栄 安城分団第3班消防ポンプ車庫 単独建替え 23㎡ 23㎡

9 行政系施設 2 消防施設 弥栄 安城分団第4班消防ポンプ車庫 単独建替え 53㎡ 53㎡

9 行政系施設 2 消防施設 弥栄 杵束分団第1班消防ポンプ車庫 統廃合 66㎡ 66㎡

9 行政系施設 2 消防施設 弥栄 杵束分団第2班消防ポンプ車庫 統廃合 15㎡ 15㎡

9 行政系施設 2 消防施設 弥栄 杵束分団第3班消防ポンプ車庫 統廃合 21㎡ 21㎡

9 行政系施設 2 消防施設 弥栄 杵束分団第4班消防ポンプ車庫 統廃合 12㎡ 12㎡

9 行政系施設 2 消防施設 弥栄 安城分団第5班消防ポンプ車庫 単独建替え 53㎡ 53㎡

9 行政系施設 2 消防施設 弥栄 - - 杵束分団第5班消防車庫 No.190 廃止 - - ■H30 廃止 38㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 23 23 西部消防署三隅出張所 単独建替え 199㎡ 199㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 三隅分団向野田班消防ポンプ車庫 単独建替え 26㎡ 26㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 三隅分団地方班消防ポンプ車庫 単独建替え 19㎡ 19㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 三隅分団河内班消防ポンプ車庫 単独建替え 20㎡ 20㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 三保分団駅前班消防ポンプ車庫 No.196 統廃合 12㎡ 12㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 三保分団福浦班消防ポンプ車庫 No.197 統廃合 9㎡ 9㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 三保分団湊浦班消防ポンプ車庫 単独建替え 35㎡ 35㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 三保分団上古市班消防ポンプ車庫 単独建替え 11㎡ 11㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 三保分団中組班消防ポンプ車庫 単独建替え 30㎡ 30㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 岡見分団松原班消防ポンプ車庫 単独建替え 16㎡ 16㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 岡見分団須津班消防ポンプ車庫 単独建替え 34㎡ 34㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 岡見分団中山班消防ポンプ車庫 単独建替え 30㎡ 30㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 岡見分団岡見郷班消防ポンプ車庫 単独建替え 24㎡ 24㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 黒沢分団下古和班消防ポンプ車庫 単独建替え 36㎡ 36㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 井野分団下今明班消防ポンプ車庫 単独建替え 40㎡ 40㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 井野分団市場班消防ポンプ車庫 単独建替え 12㎡ 12㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 白砂分団吉浦班消防ポンプ車庫 単独建替え 30㎡ 30㎡
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9 行政系施設 2 消防施設 三隅 白砂分団東平原班消防ポンプ車庫 単独建替え 30㎡ 30㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 室谷コミュニティ消防センター 単独建替え 114㎡ 114㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 岡崎コミュニティ消防センター No.78 地元譲渡・貸付 110㎡ 110㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 鹿子谷コミュニティ消防センター No.79 地元譲渡・貸付 83㎡ 83㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 水防資材倉庫 単独建替え 38㎡ 38㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 三保分団古湊班消防ポンプ車庫 単独建替え 24㎡ 24㎡

9 行政系施設 2 消防施設 三隅 - - 消防無線中継基地局 No.77 廃止 - - ■H27 廃止 8㎡

9 行政系施設 3 その他行政系施設等 浜田 - - 市役所田町分室 No.80 廃止 - - ■H30 廃止 337㎡

9 行政系施設 3 その他行政系施設等 金城 3 3 波佐除雪車格納庫 単独建替え 155㎡ 155㎡

9 行政系施設 3 その他行政系施設等 金城 防災行政無線二子山中継局 単独建替え 5㎡ 5㎡

9 行政系施設 3 その他行政系施設等 金城 雲城除雪車格納庫 単独建替え 152㎡ 152㎡

9 行政系施設 3 その他行政系施設等 旭 3 3 公用車両（除雪車等）車庫 No.81 単独建替え 244㎡ 244㎡

9 行政系施設 3 その他行政系施設等 旭 市営バス車庫（旭） 単独建替え 58㎡ 58㎡

9 行政系施設 3 その他行政系施設等 旭 旭除雪車格納庫 単独建替え 99㎡ 99㎡

9 行政系施設 3 その他行政系施設等 弥栄 4 4 栃木除雪車車庫 単独建替え 192㎡ 192㎡

9 行政系施設 3 その他行政系施設等 弥栄 木都賀除雪車車庫 単独建替え 218㎡ 218㎡

9 行政系施設 3 その他行政系施設等 弥栄 市営バス車庫（弥栄） 単独建替え 44㎡ 44㎡

9 行政系施設 3 その他行政系施設等 弥栄 大坪除雪車車庫 単独建替え 276㎡ 276㎡

9 行政系施設 3 その他行政系施設等 三隅 1 1 向野田車庫 廃止(耐用年数経過後) 435㎡ 435㎡

9 行政系施設 99 小計 114 110 行政系施設 小計 31,898㎡ 31,841㎡
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

10 公営住宅 1 公営住宅 浜田 11 11 日脚住宅 単独建替え 1,855㎡ 1,855㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 浜田 緑ヶ丘住宅 単独建替え 8,521㎡ 8,521㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 浜田 小福井住宅 No.198 統廃合 1,600㎡ 1,600㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 浜田 内田住宅 No.199 統廃合 317㎡ 317㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 浜田 下府住宅 No.200 単独建替え 3,068㎡ 3,068㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 浜田 石原住宅 単独建替え 1,949㎡ 1,949㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 浜田 上府住宅 単独建替え 2,318㎡ 2,318㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 浜田 養老ヶ迫住宅 単独建替え 268㎡ 268㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 浜田 国分住宅 単独建替え 426㎡ 426㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 浜田 日脚大久保住宅 単独建替え 4,125㎡ 4,125㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 浜田 長浜西住宅 単独建替え 5,658㎡ 5,658㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 金城 2 2 波佐住宅 単独建替え 896㎡ 896㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 金城 湯屋団地住宅 単独建替え 1,095㎡ 1,095㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 旭 5 5 あさひインターハイツ(公営) 単独建替え 877㎡ 877㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 旭 市木団地 単独建替え 264㎡ 264㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 旭 旭ヶ丘団地 単独建替え 1,207㎡ 1,207㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 旭 都川団地 No.82 廃止 166㎡ 166㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 旭 旭インター団地 単独建替え 717㎡ 717㎡

10 公営住宅 1 公営住宅 三隅 1 1 市場住宅 No.201 単独建替え 278㎡ 278㎡

10 公営住宅 2 災害公営住宅 浜田 2 - 後野災害特別住宅 No.83 入居者等譲渡 61㎡ - 【譲渡】令和2年 8月

10 公営住宅 2 災害公営住宅 浜田 宇津井災害特別住宅 No.85 入居者等譲渡 61㎡ - 【譲渡】令和2年 8月

10 公営住宅 2 災害公営住宅 浜田 - - 河内災害特別住宅 No.84 入居者等譲渡 - - ■R元 入居者譲渡 61㎡

10 公営住宅 2 災害公営住宅 弥栄 - - 仲三団地2号 No.86 入居者等譲渡 - - ■H27 入居者譲渡 61㎡

10 公営住宅 2 災害公営住宅 弥栄 - - 仲三団地3号 No.87 入居者等譲渡 - - ■H27 入居者譲渡 61㎡

10 公営住宅 2 災害公営住宅 弥栄 - - 仲三団地4号 No.88 入居者等譲渡 - - ■H27 入居者譲渡 75㎡

10 公営住宅 2 災害公営住宅 弥栄 - - 仲三団地6号 No.89 廃止 - - ■H27 廃止 75㎡

10 公営住宅 2 災害公営住宅 弥栄 - - 仲三団地7号 No.90 入居者等譲渡 - - ■H27 入居者譲渡 75㎡

10 公営住宅 2 災害公営住宅 三隅 3 3 災害公営住宅(川本) No.202 廃止(耐用年数経過後) 75㎡ 75㎡

10 公営住宅 2 災害公営住宅 三隅 災害公営住宅(岡見) No.92 入居者等譲渡 65㎡ 65㎡

10 公営住宅 2 災害公営住宅 三隅 災害公営住宅(渡辺) No.203 廃止(耐用年数経過後) 75㎡ 75㎡

10 公営住宅 2 災害公営住宅 三隅 - - 災害公営住宅(本田) No.192 入居者等譲渡 - - ■R元 入居者譲渡 65㎡

10 公営住宅 2 災害公営住宅 三隅 - - 災害公営住宅(杖田) No.91 入居者等譲渡 - - ■H27 入居者譲渡 65㎡

10 公営住宅 2 災害公営住宅 三隅 - - 災害公営住宅(坂田) No.191 入居者等譲渡 - - ■R元 入居者譲渡 75㎡
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

10 公営住宅 3 改良住宅 浜田 1 1 黒川改良住宅 No.93 単独建替え 5,221㎡ 5,221㎡ 黒川集会所（黒川改良住宅）

10 公営住宅 3 改良住宅 浜田 入居者等譲渡 78㎡ 78㎡ 黒川改良店舗

10 公営住宅 4 雇用促進住宅 浜田 3 3 雇用促進住宅小福井団地 No.94 民間譲渡 3,300㎡ 3,300㎡

10 公営住宅 4 雇用促進住宅 浜田 雇用促進住宅国府団地 No.95 民間譲渡 5,253㎡ 5,253㎡

10 公営住宅 4 雇用促進住宅 浜田 雇用促進住宅内田団地 No.96 民間譲渡 3,993㎡ 3,993㎡

10 公営住宅 4 雇用促進住宅 金城 1 1 雇用促進住宅金城団地 No.97 民間譲渡 4,942㎡ 4,942㎡

10 公営住宅 5 弥栄定住化住宅 弥栄 3 - 弥栄定住化住宅13 No.114 入居者等譲渡 111㎡ - 【譲渡】令和2年 9月

10 公営住宅 5 弥栄定住化住宅 弥栄 弥栄定住化住宅14 No.115 入居者等譲渡 113㎡ - 【譲渡】令和2年 4月

10 公営住宅 5 弥栄定住化住宅 弥栄 弥栄定住化住宅15 No.116 入居者等譲渡 113㎡ - 【譲渡】令和2年 4月

10 公営住宅 5 弥栄定住化住宅 弥栄 - - 弥栄定住化住宅1 No.102 入居者等譲渡 - - ■H29 入居者譲渡 114㎡

10 公営住宅 5 弥栄定住化住宅 弥栄 - - 弥栄定住化住宅2 No.103 入居者等譲渡 - - ■H29 入居者譲渡 112㎡

10 公営住宅 5 弥栄定住化住宅 弥栄 - - 弥栄定住化住宅3 No.104 入居者等譲渡 - - ■H29 入居者譲渡 114㎡

10 公営住宅 5 弥栄定住化住宅 弥栄 - - 弥栄定住化住宅4 No.105 入居者等譲渡 - - ■H29 入居者譲渡 134㎡

10 公営住宅 5 弥栄定住化住宅 弥栄 - - 弥栄定住化住宅5 No.106 入居者等譲渡 - - ■H30 入居者譲渡 111㎡

10 公営住宅 5 弥栄定住化住宅 弥栄 - - 弥栄定住化住宅6 No.107 入居者等譲渡 - - ■H30 入居者譲渡 113㎡

10 公営住宅 5 弥栄定住化住宅 弥栄 - - 弥栄定住化住宅7 No.108 入居者等譲渡 - - ■H30 入居者譲渡 112㎡

10 公営住宅 5 弥栄定住化住宅 弥栄 - - 弥栄定住化住宅8 No.109 入居者等譲渡 - - ■H30 入居者譲渡 115㎡

10 公営住宅 5 弥栄定住化住宅 弥栄 - - 弥栄定住化住宅9 No.110 入居者等譲渡 - - ■R元 入居者譲渡 113㎡

10 公営住宅 5 弥栄定住化住宅 弥栄 - - 弥栄定住化住宅10 No.111 入居者等譲渡 - - ■R元 入居者譲渡 113㎡

10 公営住宅 5 弥栄定住化住宅 弥栄 - - 弥栄定住化住宅11 No.112 入居者等譲渡 - - ■R元 入居者譲渡 122㎡

10 公営住宅 5 弥栄定住化住宅 弥栄 - - 弥栄定住化住宅12 No.113 入居者等譲渡 - - ■R元 入居者譲渡 113㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 金城 1 1 七条一般住宅 廃止(耐用年数経過後) 69㎡ 69㎡ ■H29 №99　2号 廃止 79㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 金城 - - 今福一般住宅2号 No.98 廃止 - - ■H27 廃止 77㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 旭 3 3 市木一般住宅 廃止(耐用年数経過後) 60㎡ 60㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 旭 今市一般住宅 廃止(耐用年数経過後) 115㎡ 115㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 旭 重富一般住宅 廃止(耐用年数経過後) 115㎡ 115㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 旭 - - 和田一般住宅 No.100 廃止 - - ■H27 廃止 50㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 旭 - - 木田一般住宅 No.167 廃止 - - ■H28 廃止 115㎡

15/20



浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 29 28 長安住宅2号棟 No.132 入居者等譲渡 210㎡ 210㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 錦ケ岡住宅1号棟 No.125 入居者等譲渡 112㎡ 112㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 錦ケ岡住宅2号棟 No.126 入居者等譲渡 109㎡ 109㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 錦ケ岡住宅3号棟 No.127 入居者等譲渡 107㎡ 107㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 錦ケ岡住宅4号棟 No.128 入居者等譲渡 106㎡ 106㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 錦ケ岡住宅5号棟 No.129 入居者等譲渡 102㎡ 102㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 栃木住宅1号棟 No.135 入居者等譲渡 114㎡ 114㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 栃木住宅2号棟 No.136 入居者等譲渡 139㎡ 139㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 寺組住宅1号棟 No.142 入居者等譲渡 216㎡ 216㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 寺組住宅2号棟 No.143 入居者等譲渡 207㎡ 207㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 大和屋住宅 No.117 入居者等譲渡 244㎡ 244㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 寺組住宅3号棟 No.144 入居者等譲渡 205㎡ 205㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 長安住宅3号棟 No.133 入居者等譲渡 216㎡ 216㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 塚ノ元住宅2号棟 No.119 入居者等譲渡 223㎡ 223㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 栃木住宅3号棟 No.137 入居者等譲渡 121㎡ 121㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 栃木住宅4号棟 No.138 入居者等譲渡 114㎡ 114㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 栃木住宅5号棟 No.139 入居者等譲渡 140㎡ 140㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 長安住宅4号棟 No.134 入居者等譲渡 126㎡ 126㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 栃木住宅6号棟 No.140 入居者等譲渡 126㎡ 126㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 栃木住宅7号棟 No.141 入居者等譲渡 140㎡ 140㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 塚ノ元住宅3号棟 No.120 入居者等譲渡 91㎡ 91㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 下谷住宅1号棟 No.146 入居者等譲渡 105㎡ 105㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 下谷住宅2号棟 No.147 入居者等譲渡 106㎡ 106㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 上神代屋住宅 No.121 廃止（耐用年数経過後） 162㎡ - 【廃止】令和2年4月

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 城北住宅1号棟 No.122 入居者等譲渡 114㎡ 114㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 寺組住宅4号棟 No.145 入居者等譲渡 130㎡ 130㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 錦ケ岡住宅6号棟 No.130 入居者等譲渡 172㎡ 172㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 長安住宅1号棟 No.131 入居者等譲渡 632㎡ 632㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 大坪住宅 No.168 入居者等譲渡 239㎡ 239㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 - - 塚ノ元住宅１号棟 No.118 単独建替え - - ■H27 単独建替え 409㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 - - 城北住宅2号棟 No.123 廃止 - - ■H29 廃止 117㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 弥栄 - - 城北住宅3号棟 No.124 入居者等譲渡 - - ■H29 入居者譲渡 117㎡

10 公営住宅 7 地域定住住宅 三隅 1 1 若者定住住宅 No.101 民間譲渡 565㎡ 565㎡

10 公営住宅 8 特定公共賃貸住宅 金城 - 1 湯屋団地住宅_特公賃 単独建替え 368㎡ 368㎡ 【その他】分類修正　施設数+1
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

10 公営住宅 8 特定公共賃貸住宅 旭 4 4 ニュー市木 単独建替え 167㎡ 167㎡

10 公営住宅 8 特定公共賃貸住宅 旭 あさひインターハイツ(特公賃) 単独建替え 2,720㎡ 2,720㎡

10 公営住宅 8 特定公共賃貸住宅 旭 ニュー旭ヶ丘 単独建替え 337㎡ 337㎡

10 公営住宅 8 特定公共賃貸住宅 旭 やつおもて 単独建替え 146㎡ 146㎡

10 公営住宅 9 集団移転住宅 三隅 1 1 海石住宅 No.204 廃止(耐用年数経過後) 1,688㎡ 1,526㎡
【廃止】共同作業所 令和2年4月　解体▲162.23㎡
■R元 地元譲渡・貸付（集会所） 300㎡

10 公営住宅 99 小計 71 66 公営住宅 小計 70,241㎡ 69,459㎡
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

11 公園 1 公園 浜田 9 9 長沢公園 単独建替え 10㎡ 10㎡

11 公園 1 公園 浜田 相生公園 単独建替え 38㎡ 38㎡

11 公園 1 公園 浜田 平和公園 単独建替え 35㎡ 35㎡

11 公園 1 公園 浜田 昭三公園 単独建替え 17㎡ 17㎡

11 公園 1 公園 浜田 宝憧寺山公園 廃止(耐用年数経過後) 12㎡ 12㎡

11 公園 1 公園 浜田 道分山公園 単独建替え 28㎡ 28㎡

11 公園 1 公園 浜田 ゆうひ公園 単独建替え 40㎡ 40㎡

11 公園 1 公園 浜田 海のみえる文化公園 単独建替え 59㎡ 59㎡ 公衆便所

11 公園 1 公園 浜田 廃止(耐用年数経過後) 349㎡ 349㎡ 管理事務所・野外ステージ

11 公園 1 公園 浜田 城山公園 単独建替え 14㎡ 14㎡

11 公園 1 公園 金城 1 1 島村抱月生誕地顕彰の杜公園 単独建替え 27㎡ 27㎡

11 公園 1 公園 旭 4 3 旭温泉公園 廃止(耐用年数経過後) 437㎡ 437㎡ ゲートボール上屋

11 公園 1 公園 旭 八戸川農村公園 No.148 廃止 21㎡ - 【廃止】令和2年3月　【方針変更】地元譲渡・貸付⇒

11 公園 1 公園 旭 旭豊の里公園 単独建替え 24㎡ 24㎡

11 公園 1 公園 旭 旭ふるさと歴史公園 単独建替え 203㎡ 203㎡ 資料館等

11 公園 1 公園 旭 廃止(耐用年数経過後) 4㎡ 4㎡ 物見やぐら

11 公園 1 公園 旭 - - 庁舎前庭園バス停留所 No.193 統廃合 - - ■H29統廃合 11㎡

11 公園 1 公園 弥栄 1 1 小角農村公園 廃止(耐用年数経過後) 3㎡ 3㎡

11 公園 1 公園 三隅 10 10 三隅公園 単独建替え 21㎡ 21㎡

11 公園 1 公園 三隅 田の浦公園 統廃合 296㎡ 296㎡

11 公園 1 公園 三隅 向野田児童公園 単独建替え 6㎡ 6㎡

11 公園 1 公園 三隅 大麻山公園 単独建替え 41㎡ 41㎡

11 公園 1 公園 三隅 龍雲寺公園 単独建替え 15㎡ 15㎡

11 公園 1 公園 三隅 須津防災多目的広場公衆便所 単独建替え 27㎡ 27㎡

11 公園 1 公園 三隅 大谷農村公園 単独建替え 24㎡ 24㎡

11 公園 1 公園 三隅 下今明農村公園 単独建替え 24㎡ 24㎡

11 公園 1 公園 三隅 井野児童農園 廃止(耐用年数経過後) 20㎡ 20㎡ 公庫

11 公園 1 公園 三隅 杉の森運動公園 廃止(耐用年数経過後) 12㎡ 12㎡

11 公園 99 小計 25 24 公園 1,807㎡ 1,786㎡

12 供給処理施設 1 供給処理施設 浜田 3 3 浜田浄苑 単独建替え 3,353㎡ 3,353㎡

12 供給処理施設 1 供給処理施設 浜田 不燃ごみ処理場 単独建替え 5,905㎡ 5,905㎡

12 供給処理施設 1 供給処理施設 浜田 埋立処分場 単独建替え 2,274㎡ 2,274㎡

12 供給処理施設 1 供給処理施設 三隅 - - 三隅ごみ処理センター No.149 廃止 - - ■H27 廃止 597㎡

12 供給処理施設 1 供給処理施設 三隅 - - 一般廃棄物最終処分場 No.150 廃止 - - ■H27　廃止 92㎡

12 供給処理施設 99 小計 3 3 供給処理施設 小計 11,532㎡ 11,532㎡
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

13 その他 1 その他 浜田 15 16 竹迫便所 単独建替え 6㎡ 6㎡

13 その他 1 その他 浜田 栄町バス待合所 単独建替え 33㎡ 33㎡

13 その他 1 その他 浜田 浜田駅関連施設 単独建替え 355㎡ 355㎡

13 その他 1 その他 浜田 栄町公衆便所 単独建替え 22㎡ 22㎡

13 その他 1 その他 浜田 浜田市火葬場 統廃合 629㎡ 629㎡

13 その他 1 その他 浜田 桧ヶ浦公衆便所 単独建替え 21㎡ 21㎡

13 その他 1 その他 浜田 生湯公衆便所 単独建替え 5㎡ 5㎡

13 その他 1 その他 浜田 日脚農機具格納庫 単独建替え 35㎡ 35㎡

13 その他 1 その他 浜田 長沢防災備蓄倉庫 No.152 単独建替え 73㎡ 73㎡

13 その他 1 その他 浜田 防災行政無線中継局 単独建替え 9㎡ 9㎡

13 その他 1 その他 浜田 周布駅舎 No.153 廃止(耐用年数経過後) 83㎡ 83㎡ 駅舎

13 その他 1 その他 浜田 大水道バス停待合所 単独建替え 4㎡ 4㎡

13 その他 1 その他 浜田 竹迫町バス停待合所 単独建替え 6㎡ 6㎡

13 その他 1 その他 浜田 外ノ浦観光トイレ 単独建替え 18㎡ 18㎡

13 その他 1 その他 浜田 ストックヤード 廃止(耐用年数経過後) 154㎡ 154㎡

13 その他 1 その他 浜田 浜田市指定ごみ袋等保管用ユニットハウス 単独建替え - 75㎡ 【その他】平成27年整備分計上漏れ

13 その他 1 その他 浜田 - - 文化財プレハブ倉庫 No.174 廃止 - - ■H29 廃止 10㎡

13 その他 1 その他 浜田 - - 旧落合金次郎宅 No.151 廃止 - - ■H28 廃止 89㎡

13 その他 1 その他 浜田 - - 金周布公衆便所 No.154 廃止 - - ■H28　廃止 12㎡

13 その他 1 その他 浜田 - - 周布駅舎（駐輪場） No.153 廃止 - - ■H28 廃止 59㎡

13 その他 1 その他 金城 6 6 生活路線バス車庫 単独建替え 36㎡ 36㎡

13 その他 1 その他 金城 七条バス待合所(上り) 単独建替え 9㎡ 9㎡

13 その他 1 その他 金城 七条バス待合所(下り) 単独建替え 6㎡ 6㎡

13 その他 1 その他 金城 波佐バス停公衆便所 単独建替え 14㎡ 14㎡

13 その他 1 その他 金城 小国バス停公衆便所 単独建替え 3㎡ 3㎡

13 その他 1 その他 金城 雲城公衆便所 単独建替え 8㎡ 8㎡

13 その他 1 その他 金城 - - 今福公衆便所 No.175 廃止 - - ■H29 廃止 5㎡

13 その他 1 その他 金城 - - ゴミ収集ボックス（久佐） No.205 廃止 - - ■R元 廃止 5㎡

13 その他 1 その他 金城 - - ゴミ収集ボックス（今福） No.206 廃止 - - ■R元 廃止 10㎡

13 その他 1 その他 金城 - - ゴミ収集ボックス（美又） No.207 廃止 - - ■R元 廃止 10㎡

13 その他 1 その他 金城 - - ゴミ収集ボックス（雲城） No.208 廃止 - - ■R元 廃止 36㎡

13 その他 1 その他 金城 - - ゴミ収集ボックス（波佐） No.209 廃止 - - ■R元 廃止 10㎡

13 その他 1 その他 金城 - - ゴミ収集ボックス（小国） No.210 廃止 - - ■R元 廃止 5㎡

13 その他 1 その他 金城 - - 美又口（小瀬原）公衆便所 No.176 廃止 - - ■R元 廃止 4㎡

13 その他 1 その他 金城 - - 波佐団地公営住宅付属集会施設（菅沢会館） No.155 地元譲渡・貸付 - - ■H30 地元譲渡 88㎡
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浜田市公共施設方針一覧（令和2年10月1日時点）

大
CD

大分類
小
CD

小分類 自治区
施設
数（前
年）

施設
数（本
年）

施設名称
実施計
画NO

施設別方針
延床面積
R元.10月

延床面積
R2.10月

備考

13 その他 1 その他 旭 6 6 ＣＡＴＶ旭中継施設局舎 単独建替え 9㎡ 9㎡

13 その他 1 その他 旭 バス停留所 単独建替え 21㎡ 21㎡ ■H29 №194 旧石見今市バス待合所 統廃合 4㎡

13 その他 1 その他 旭 旭火葬場 統廃合 155㎡ 155㎡

13 その他 1 その他 旭 重富高速バス停留所 単独建替え 264㎡ 264㎡

13 その他 1 その他 旭 旭温泉観音堂 単独建替え 7㎡ 7㎡

13 その他 1 その他 旭 石見今市バス待合所 単独建替え 8㎡ 8㎡

13 その他 1 その他 旭 - - 旭支所庁舎前公衆便所 No.156 廃止 - - ■H29 廃止 20㎡

13 その他 1 その他 弥栄 4 4 ＣＡＴＶ弥栄中継施設局舎 単独建替え 9㎡ 9㎡

13 その他 1 その他 弥栄 弥栄火葬場 統廃合 232㎡ 232㎡

13 その他 1 その他 弥栄 長安地区公衆トイレ 単独建替え 15㎡ 15㎡

13 その他 1 その他 弥栄 杵束公衆便所 単独建替え 8㎡ 8㎡

13 その他 1 その他 弥栄 - - 林業地域給水施設（栃木） No.157 廃止 - - ■H30 廃止 2㎡

13 その他 1 その他 弥栄 - - 林業地域給水施設（若松） No.158 廃止 - - ■H30 廃止 3㎡

13 その他 1 その他 弥栄 - - 林業地域給水施設（権現） No.159 廃止 - - ■H30 廃止 3㎡

13 その他 1 その他 三隅 13 13 ひゃこるネットみすみ情報ステーション No.161 民間移管 984㎡ 984㎡

13 その他 1 その他 三隅 三隅火葬場 統廃合 505㎡ 505㎡

13 その他 1 その他 三隅 岡見駅舎 No.160 単独建替え 24㎡ 24㎡ 公衆便所

13 その他 1 その他 三隅 廃止(耐用年数経過後) 71㎡ 71㎡ 駅舎

13 その他 1 その他 三隅 バス待合所／公衆便所 複合化 21㎡ 21㎡

13 その他 1 その他 三隅 三隅大平桜公衆用便所 単独建替え 3㎡ 3㎡

13 その他 1 その他 三隅 福浦漁港公衆便所 単独建替え 6㎡ 6㎡

13 その他 1 その他 三隅 古湊漁港公衆便所 単独建替え 8㎡ 8㎡

13 その他 1 その他 三隅 須津漁港公衆便所 単独建替え 8㎡ 8㎡

13 その他 1 その他 三隅 三隅バスターミナル 単独建替え 462㎡ 462㎡

13 その他 1 その他 三隅 室谷あずまや 廃止(耐用年数経過後) 29㎡ 29㎡

13 その他 1 その他 三隅 古湊漁港備蓄倉庫 廃止(耐用年数経過後) 9㎡ 9㎡

13 その他 1 その他 三隅 東平原バス待合所 廃止(耐用年数経過後) 3㎡ 3㎡

13 その他 1 その他 三隅 子落しバス待合所 廃止(耐用年数経過後) 3㎡ 3㎡

13 その他 1 その他 三隅 - - 杉の森練習場 No.162 廃止 - - ■H30 廃止 166㎡

13 その他 99 小計 44 45 その他 小計 4,393㎡ 4,468㎡

447 437 合　計 375,545㎡ 374,211㎡

20/20



 

令和 2 年 1 1 月 1 0 日 

浜田市議会自治区制度等 

行財政改革推進特別委員会 

総務部 行財政改革推進課 

 

令和 3年 4月の機構改革について 
 

１ 基本的な考え方 

 まちづくりと連携した社会教育推進のため社会教育を市長部局で行うとともに、総

合的な少子化対策、地域と学校との連携強化などの課題に対応するための機構改革を

行います。 

 

２ 機構改革の内容 

（１）地域政策部 

ア （仮称）まちづくりセンターを所管するまちづくり推進課「地域づくり推

進係」を「まちづくり推進係」に、「地域交通学校支援係」を「地域交通大学

支援係」に名称変更する。 

イ「社会教育課」を新設する。 

（２）健康福祉部 

子育てを効果的に支援するため、市民生活部「保険年金課」を健康福祉部へ 

所管変更する。 

（３）都市建設部 

建設企画課「建設庶務係」を廃止する。 

（４）教育部 

ア 教育総務課に、生涯学習課から「図書館係」を移管する。 

イ 学校教育課の「指導相談係」、「児童生徒支援室」を統合し、 

「児童生徒支援係」に名称変更する。 

ウ 学校教育課に「地域学校連携係」を新設する。 

エ 「生涯学習課」を廃止する。 

オ 文化振興課に、生涯学習課から「スポーツ振興係」を移管し、 

「文化スポーツ課」に名称変更する。 

 

３ 組織数の推移 

時 点 組織数 

平成 30 年 4 月 1 日 11 部、71 課、6 内室、158 係 

平成 31 年 4 月 1 日 10 部、68 課、5 内室、155 係 

令和 2 年 4 月 1 日 10 部、69 課、3 内室、154 係 

令和 3 年 4 月 1 日（予定） 10 部、69 課、3 内室、154 係 

前年比較 増減なし 

 



154 1課増、2内室減、1係減
審査係

令和3年4月 10 69 3 154 増減なし

1部減、3課減、1内室減、3係減
浜田地区広域行政組合

給付係

指導係 令和2年4月 10 69 3

11 71 6
資格賦課係

平成31年4月 10 68 5 155

事 務 局 総 務 課 総務係
整備係

産業建設課 産業振興係 料金係

建設維持係 工 務 課 工務係

業務係 部 課 内室 係
施設係

158

計画係

水源係

介護保険課 庶務係 平成30年4月

企画経理係

健康福祉係 工業用水道係

家屋係
地域振興係

下 水 道 課 管理係

税 務 課 税制係
弥栄支所杵束出張所 旭出張所

市民税係
西部消防署 三隅第一係

収納係

市民福祉課 市民窓口係

三
隅
自
治
区

三
隅
支
所

防災自治課 庶務係 三隅第二係
資 産 税 課 土地係

防災係 弥栄出張所

上下水道部 管 理 課

市民窓口係 救急第一係

弥
栄
自
治
区

弥
栄
支
所

防災自治課 庶務係 消防第二係

不燃ごみ処理場 業務係 防災係 救助第一係

健康福祉係 救急第二係
総合窓口課 総合窓口係

産業建設課 産業振興係 桜ヶ丘出張所
住民異動係

建設維持係 東部消防署 金城出張所

救急企画係

健康福祉係 消防団係

産業建設課 産業振興係 通信指令課 指令第一係

市
民
生
活
部

環 境 課 廃棄物衛生係 建設維持係 指令第二係

くらしと環境係 浜田消防署 消防第一係

地域振興係 救助第二係
浜田浄苑 業務係

市民福祉課

保険年金課 国保係 防災係 保安係

医療年金係 地域振興係 警 防 課 警防係

子育て支援係
産業建設課 産業振興係 消 防 本 部 総 務 課 庶務係

保育所幼稚園係
建設維持係 経理係

子育て支援センター
予 防 課 予防係

幼稚園（4園）

旭
自
治
区

旭
支
所

防災自治課 庶務係 危険物係

賦課給付係 市民福祉課 市民窓口係

弥栄診療所
金
城
自
治
区

金
城
支
所

防災自治課 庶務係 公 平 委 員 会
(中山間地域包括ケア研修センター) 防災係

大麻診療所 地域振興係
農 業 委 員 会 事 務 局 農地係

市民福祉課 市民窓口係
子育て支援課 子育て政策係

健康福祉係

選挙係

地域医療対策係

波佐診療所 小国出張所
監 査 委 員 事 務 局 監査係

あさひ診療所

保護係 建築係
三 隅 分 室 教育振興係

障がい福祉係 指導係

健
康
福
祉
部

地域福祉課 地域福祉係 建築住宅課 住宅管理係

健康医療対策課 高齢者福祉係
地域包括ケア推進係

健康づくり係 選挙管理委員会 事 務 局

地籍第一係
金 城 分 室

関連施設支援室 旭 分 室 教育振興係
維持係
長寿命化推進係

弥 栄 分 室 教育振興係

スポーツ振興係
社会教育課 社会教育係

市

長

副

市

長

検 査 室 国県事業推進係

建設整備課 土木係

教育振興係
地籍第二係

維持管理課 管理係

人権同和教育室 人権同和教育係
人権同和教育
啓発センター

人権同和教育啓発係 用地係
男女共同参画係 地籍調査課

定 住 関 係 人口
推 進 課

移住定住係 石見神楽係 生涯学習課 生涯学習係

関係人口係 交流推進係 スポーツ振興係

観光企画係地
域
政
策
部

政策企画課 企画係
学力向上推進室 学力向上推進係

地域情報係 観光交流課

小学校（16校）

水産振興課 水産係 中学校（9校）

図書館係
まちづくり推進課 まちづくり推進係

地域交通大学支援係
都
市
建
設
部

建設企画課 都市計画係 文化スポーツ課 芸術文化振興係

建設庶務係 文化財係

入札管理係 （農林業支援センター） 青少年サポートセンター

農林土木係

契約管理課 経理契約係 普及支援係 地域学校連携係

財政係
林業振興係 児童生徒支援係

管財係
農林振興課 農業振興係 学校教育課 学事保健係

財 政 課

行財政改革推進課 行革推進係 図書館係
（広島ＰＲセンター）

広 島 事 務 所

人事係 教 育 部 教育総務課 総務企画係

給与係 施設給食係

防災安全課 防災安全係 貿易振興係
教 育 委 員 会（浜田港振興会）

ふ る さ と 寄附
推 進 室

ふるさと寄附推進係
人 事 課

総
務
部

総 務 課 総務管理係
市 議 会 事 務 局

法令文書係 産業振興課 産業振興係

システム管理係 （産業振興機構）

三隅発電所対策室 三隅発電所対策係

庶務係

議事係

市 長 公 室 総合調整係
産
業
経
済
部

商工労働課 雇用立地係 会計管理者

令和3年4月 行政機構図（案）

秘書係 商工政策係
会 計 課 会計係

６課１１係

６課９係

４課１４係

４課１１係

７課１内室１４係

５課１内室１２係

４支所１２課２８係

行政委員会 ４課３係

８課１内室１６係

７課２２係

３課９係

１課２係

１課１係

１課２係

建設庶務係の廃止

「社会教育課」の新設

市民生活部から健康福祉部へ移管

指導相談係、児童生

徒支援室を統合し、

「児童生徒支援係」

へ名称変更

「地域学校連携係」

の新設

生涯学習課の廃止

生涯学習課から

「スポーツ振興

係」を移管し、

「文化スポーツ課」

へ名称変更

生涯学習課から「図

書館係」を移管

地域づくり推進係を

「まちづくり推進

係」へ名称変更

地域交通学校支援係

を「地域交通大学支

援係」へ名称変更

総 務 部 行 財 政 改 革 推 進 課


















