
■浜田漁港エリア　全体スケジュール（案）

全体工程表

（仮称）浜田漁港周辺エリア活性化検討委員会（H31.1～H32.3）

計画書策定業務委託（H31.4～12） 関係者協議等 策定

　12月議会承認（契約） 3月完成

7号荷捌所工事（まき網用）  供用開始

設置条例 指定管理募集 指定議決（12月） 指定管理開始（3年間） 指定管理開始

6月議会承認（契約） 9月完成

実施設計（4号荷捌所） 既存取壊（4号沖底） 4号荷捌所工事（沖底用） 供用開始

設置条例改正 指定管理募集 指定議決（12月） 指定管理開始

実施設計 12月議会承認（契約）

建設工事 オープン 　　　　　（次期）指定管理募集 指定議決（12月）

設置条例 指定管理募集 指定議決（12月） 指定管理開始（3年間） 指定管理開始

　指定管理期間（平成29年度～平成33年度：5年間）浜田魚商協同組合

新施設へ移転（仲買人ほか）

今後の施設のあり方検討（解体時期など）

閉店

区分 備考
平成35年度

3月補正 6月補正

浜田漁港活性化計画
策定事業

高度衛生管理型
荷捌所整備事業

4号

7号

（仮称）山陰浜田港
公設市場整備事業

4月～6月

平成32年度 平成33年度 平成34年度

1月～3月7月～9月 10月～12月

公設水産物仲買売場

H31.1.23 現在

10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

平成30年度 平成31年度

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月

しまねお魚センター
（㈱はまだ特産品センター）

【施設休止期間（約1年5か月程度）】

・土地建物購入費

・改修工事設計委託料

・建物改修工事他（H32債務負担）

・移転補償費

資料７‐２


